

CONCESIONES DEFINITIVAS DE TRANSMISIÓN
LÍNEAS EN CONSTRUCCIÓN⁽¹⁾

N°	Expediente N°	Línea de Transmisión	Titular de la Concesión	Ubicación	Tensión (kV)	N° de Ternas	Longitud (km)	Inversión (millones US\$)	Resolución ⁽²⁾	Fecha de Puesta en Servicio (según Contrato)	Nueva fecha de Puesta en Servicio propuesta por la Concesionaria (EN TRÁMITE)	Avance de Obras Según OSINERGMIN al Mes de Enero 2021
1	14353714	SE Runatullo III - SE Tulumayo IV	EGEJUNÍN TULUMAYO-IV S.A.C.	Junín	60	1	7.49	1.4	RS 006-2015-EM (2015-03-07)	13/05/2016	--	0% (En trámite de suspensión de contrato por razones de fuerza mayor)
2	14364515	Suriray - S.E. Kayra S.E. Kayra - S.E. Onocora S.E. Onocora - S.E. Tintaya Nueva Enlace S.E. Kayra - S.E. Quencoro	ATN 3 S.A.	Cusco	220 220 220 138	1 1 2 1	142.23 111.72 69.64 7.995	135.5	4) RM 477-2018-MEM/DM (2018-11-30) Mod. 3) RM 248-2018-MEM/DM (2018-07-06) Mod. 2) RM 041-2017-MEM/DM (2017-01-29) Mod. 1) RM 429-2016-MEM/DM (2016-10-20)	25/12/2016	--	44% (Obras paralizadas) En "Trato Directo" según Contrato SGT
3	14361515	S.E. Mamacocha - S.E. Chipmo	MAMACOCHA S.R.L. ⁽³⁾ (antes, HIDROELÉCTRICA LAGUNA AZUL S.R.L.)	Arequipa	66	1	63.7	7.1	RM 098-2016-MEM/DM (2016-03-12)	08/12/2018	--	0% (Obras paralizadas. En trámite de Adenda al Contrato de Suministro)
4	14384118	S.E. 6795 - S.E. San José	CAL & CEMENTO SUR S.A.	Arequipa	22.9	1	12.817	4.8	RM 352-2018-MEM/DM (2018-09-21)	10/03/2019	18/11/2019	100% (falta entrar en servicio)
5	14386418	Ampliación SET Chahuares, L.T. Chahuares - Kiteni y S.E. Kiteni	ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	Cusco	60	1	64,8	12.37	RM 010-2020-MINEM/DM (2020-03-14)	10/01/2021	--	--
6	14391119	Amp. S.E. Pariñas, L.T. N° 220 kV S.E. Pariñas - S.E. La Brea (S.E. Intermedia) S.E. La Brea (S.E. Intermedia) de 220/60 kV y L.T. en 66 kV S.E. La Brea (S.E. Intermedia) S.E. GE 1 (Planta Talara)	CONSORCIO TRANSMANTARO S.A.	Piura	220 66	2 2	13,88 0,28 (aéreo) 2,27 (subterr.)	40.97	RM 347-2020-MINEM/DM (2020-12-04)	30/01/2021	--	--
7	14375516	S.E. Laguna Norte Nueva - S.E. LPC II S.E. LPC II - S.E. Cativén I S.E. Cativén I - S.E. Cativén II	COMPAÑÍA MINERA PODEROSA S.A.	La Libertad	138 138 138	1 1 1	75,5 10,38 1,83	19.73	RM 533-2017-MEM/DM (2017-12-29)	09/02/2021	--	0% (En trámite de Calificación de Fuerza Mayor)
8	14371616	C.H. Llaylla - C.H. Chalhuamayo	ELECTROCENTRO S.A.	Junín	22.9	1	6,53	0.21	RM 362-2018-MEM/DM (2018-10-06)	24/02/2021	--	0%
9	14374816	S.E. Camaná - S.E. Alto Ocoña (incluye la ampliación en la S.E. Camaná, la Nueva S.E. Alto Ocoña)	SOCIEDAD ELÉCTRICA DEL SUR OESTE S.A.	Arequipa	138	1	48.8	11.8	RM 284-2017-MEM/DM (2017-07-08)	19/02/2019	04/03/2021	96%
10	14390319	L.T. S.E. Moquegua - S.E. Papujune	ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A.	Moquegua	220	2	37.55	24.0	RM 109-2020-MINEM/DM (2020-04-24)	07/07/2020	24/03/2021	100% (En Etapa Pruebas)
11	14388819	S.E.. Aguaytía - S.E. Pucallpa 138 kV (Segundo Circuito)	TERNA PERÚ S.A.C.	Ucayali	138	1	132,7	27.8	RM 191-2020-MINEM/DM (2020-07-08)	05/09/2019	15/04/2021	97%
12	14386918	S.E. Pongo de Caynarachi - S.E. Yurimaguas y Subestaciones	ELECTRO ORIENTE S.A.	San Martín y Loreto	60	1	52,447	9.9	RM 398-2019-MINEM/DM (2019-12-15)	03/05/2021	--	--
13	14385918	Vértice V8D (L.T. 138 kV S.E. Lagunas Norte Nueva - S.E. LPC II) - S.E. Nueva Ramada y S.E. Nueva Ramada	COMPAÑÍA MINERA PODEROSA S.A.	La Libertad	138	1	28,57	15.5	RM 249-2019-MINEM/DM (2019-09-02)	14/06/2021	--	0%
14	14392620	E94 (de la L.T. 50 kV C.H. Pachachaca - S.E. Morococha) - S.E. Morococha Concentradora	COMPAÑÍA MINERA ARGENTUM S.A.	Junín	50	1	3,14	2.0	RM 432-2020-MEM/DM (2020-01-08)	30/06/2021	--	--
15	14383818	S.E. San Gabán II - S.E. San Gabán III (Zona de Construcción)	HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C.	Puno	22.9	1	18.9	3.4	RM 428-2018-MEM/DM (2018-11-06)	05/08/2019	18/07/2021	0,0%

16	14151007	S.E. La Virgen - S.E. Caripa	LA VIRGEN S.A.C.	Junín	138	1	62,57	5.8	6) RM 282-2017-MEM/DM (2016-06-28) 5ta. Mod. 5) RM 211-2016-MEM/DM (2016-06-10) 4ta. Mod. 4) RS 087-2014-EM (2014-12-19) 3ra. Mod. 3) RS 044-2012-EM (2012-05-22) Transf. 2) RS 090-2011-EM (2011-11-06) Mod. 1) RS 029-2008-EM (2008-06-04) 2da. Mod.	26/12/2017	31/07/2021	100% (falta integración al SEIN)
17	14391319	S.E. Chachani - S.E. San José	CSF CONTINUA CHACHANI S.A.C.	Arequipa	220	1	3,5	4,26	RM 246-2020-MINEM/DM (2020-09-05)	18/10/2021	0%	
18	14391219	S.E. Misti - S.E. San José	CSF CONTINUA MISTI S.A.C.	Arequipa	220	2	13,18	9,99	RM 245-2020-MINEM/DM (2020-09-05)	25/11/2021	0%	
19	14388719	S.E. Huallín - T97 (de la LT 60 KV S.E. Pomabamba - S.E. Huari)	PARROQUIA SAN MARTÍN PAPA DE CHACAS	Ancash	60	1	16,31	27.0	RM 031-2020-MINEM/DM (2020-02-14)	28/07/2020	21/12/2021	0%
20	14383918	SEP Huancayo Este - SEP Parque Industrial	ELECTROCENTRO S.A.	Junín	60	2	12.65	5.18	RM 281-2018-MEM/DM (2018-08-30)	09/12/2019	11/03/2022	--
21	14360115	S.E. Tulumayo V - S.E. Tulumayo IV	EJEJUNÍN TULUMAYO-V S.A.C.	Junín	220	1	9.18	4.2	2) RM 332-2018-MEM/DM (2018-09-14) Mod. 1) RS 029-2015-EM (2015-06-09) Otorg.	09/10/2022	--	0%
22	14362115	S.E. Belo Horizonte - S.E. Tingo María	COMPAÑÍA ENERGÉTICA DEL CENTRO S.A.C.	Huánuco	220	1	20.2	11.6	RM 177-2016-MEM/DM (2016-05-18)	30/12/2021	30/12/2023	0%
23	14354714	S.E. Tulumayo IV - T8 (L.T. en 220 kV S.E. Runatullo III - S.E. Concepción)	EJEJUNÍN TULUMAYO-IV S.A.C.	Junín	220	1	8.147	3.7	RS 028-2015-EM (2015-06-09)	15/05/2017	22/02/2024	0% (En trámite de suspensión de contrato por razones de fuerza mayor)
24	14391820	L.T. S.E. Sajena - S.E. Torata	EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SUR S.A.	Moquegua	138	1	20,3	6.1	RM 359-2020-MINEM/DM (2020-12-18)	21/04/2024	--	--
25	14391019	S.E. Torata - S.E. Moquegua	EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SUR S.A.	Moquegua	138	1	13,29	5.2	RM 181-2020-MINEM/DM (2020-08-04)	16/06/2024	--	0%
26	14340213	SE Tarucani - SE Majes	TARUCANI GENERATING COMPANY S.A.	Arequipa	138	1	58.4	10.6	RS 086-2014-EM (2014-12-19)	11/03/2018	01/05/2025	0%
27	14273411	SE Montalvo - SE Tía María	SOUTHERN PERÚ COPPER CORPORATION SUC. DEL PERÚ (antes, ABENGOA PERÚ S.A.)	Arequipa y Moquegua	220	2	101.15	23.61	5) RM 307-2020-MINEM/DM (2020-10-13) Mod. 4) RM 534-2017-MEM/DM (2017-12-31) Transf. 3) RM 569-2016-MEM/DM (2016-12-29) 2da. Mod. 2) RS 009-2015-EM (2015-04-15) 1era. Mod. 1) RS 092-2015-EM	30/08/2025	--	90%

1) Proyectos concesionados por el Ministerio de Energía y Minas para desarrollar las actividades de transmisión eléctrica..

2) Resolución de otorgamiento o su modificatoria.

3) Cambió de Denominación Social de HIDROELÉCTRICA LAGUNA AZUL S.R.L. a MAMACocha S.R.L., según escritura pública del 07.02.2017, presentada al MEM con Reg. 2686413 del 07.03.2017.

Elaborado por : Dirección de Concesiones Eléctricas de la Dirección General de Electricidad

RVPF/30/01/2021