


Evaluación de Medio Término del
Programa Minero de Solidaridad
con el Pueblo - PMSP
Periodo 2007 – 2009
Fondo Minero Regional

Informe Final

Unidad Minera Morococha



Cía. Minera Argentum S.A.

Unidad Minera Morococha

Av. La Floresta 497, Oficina 301 – Chacarilla Del Estanque

San Borja, Lima, PERU

Tel: (51-1) 618 - 3300

Junio, 2011

PRESENTACIÓN

PAN AMERICAN SILVER S.A. – COMPAÑÍA ARGENTUM (Pan American Silver), presenta el Informe Final; Evaluación de Medio Término del Programa Minero de Solidaridad para el Pueblo, siendo un compromiso de aporte económico voluntario el cuál se concretiza a través de proyectos sociales donde el principal financiamiento proviene del Fondo Minero Local Argentum, y el alcance de beneficiados serán aquellos localizados dentro de la Localidad de Morococha

El Informe Final presenta la información recopilada de obras, acciones, compromisos y más detalles, como parte del cumplimiento en acuerdo común con el Estado Peruano.

CONTENIDO:

RESUMEN EJECUTIVO

ANEXOS

Anexo I: Documentos Revisados

Anexo II: Relación de Entrevistados

Anexo III: Entrevistas Realizadas

Anexo IV: Listado de Proyectos Visitados

Anexo V: Lista de Convenios Suscritos

Anexo VI: Términos de Referencia de las Auditorias

Anexo VII: Organigramas

Anexo VIII: Relación de integrantes de las CTC

Anexo IX: Listado de proyectos

Anexo X: Co- financiamientos y Financiamientos

**Anexo XI: Relación de proyectos de la muestra en distritos del quintil de
pobreza 2**

Anexo XII: Marco Lógico del Fondo Minero

Resumen Ejecutivo

1. Antecedentes:

La idea contribuir con un aporte voluntario de parte del sector privado, como fondo para el desarrollo de la región y localidad donde se encuentre inmersa las actividades mineras, nace a fines del 2006. El Estado Peruano planteó a las Empresas Mineras que un porcentaje de sus utilidades netas sea destinado a programas y proyectos de inversión social.

De esta manera surgió el Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo, en donde los actores principales de desarrollo serían por parte del sector privado, las empresas mineras, en representación del Estado Peruano, los ministerios de Energía y Minas y Economía y Finanzas.

A la fecha, 39 empresas mineras de todo el país han firmado convenios de este tipo; En Junin ya se vienen dando aportaciones a fondos como la Asociación Pan American Silver

Pan American Silver S.A. desarrolla actividades mineras en diversas regiones del país. Particularmente en la Localidad de Morococha, donde se desarrollan proyectos sociales con aporte voluntario y compromiso con la región, como parte de su responsabilidad social empresarial.

Se propone en este informe hacer de conocimiento y dar cumplimiento al compromiso que fue acordado entre la la empresa privada y el estado Peruano, estructurado bajo un convenio.

2. Base Legal del Convenio

El convenio se sostiene de la siguiente base legal:

- Decreto Supremo N°071-2006 publicado el 20 de diciembre de 2006

- Aprueban formato del Convenio para el aporte económico voluntario, extraordinario y temporal denominado "Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo" que celebrarán el Estado Peruano y las Empresas Mineras.

- Decreto Supremo N°033-2007-EM publicado el 02 de julio de 2007.

- Modificaciones al formato del Convenio.

- Decreto Supremo N°034-2010-EM publicado el 18 de junio de 2010.

- Modificaciones al formato del Convenio.

3. Objetivo y Responsabilidad

- Objetivo: Se propone promover el bienestar y desarrollo social y contribuir a la mejora de las condiciones de vida de las poblaciones y comunidades, mediante la ejecución de obras, programas y/o proyectos.
- Responsabilidad: La responsabilidad sobre el éxito del Programa Minero de Solidaridad con el pueblo recae sobre Pan American Silver y su capacidad de ejecutar la inversión que suponen los aportes en forma oportuna y eficaz.

Pan American S.A.C. cumple con informar sobre el cumplimiento de sus obligaciones y compromisos, que en este informe recopila, aquellas

actividades que se realizaron mediante proyectos, programas y otros, como un avance de reporte completo al 2009.

4.- Descripcion del Informe

4.1 CALCULO DEL FONDO MINERO

4.1.1 Para determinar el aporte al Fondo Minero Regional, la base del cálculo, en ambos casos, fue la Utilidad neta Anual del año 2006 de Compañía Minera Argentum S.A después del Impuesto a la Renta , de igual manera se realizo en el año 2008 y 2009.

4.2.2 El aporte al Fondo Minero Regional es el 1% de la base señalada en el punto 4.1.1.

- En el año 2007 el monto resultante fue de S/. 1, 030,944
- En el año 2008 el monto resultante fue de S/. 695,934.
- En el año 2009 el monto resultante fue de S/. 136,868, adicionalmente se dieron aportes extraordinarios por un total de S/. 1,041 ,141

4.2 FONDO MINERO REGIONAL

4.2.1 DESTINO DEL FONDO MINERO REGIONAL

El fondo minero regional ha sido destinado a lo siguientes programas y talleres:

- Asistir al Estado Peruano en las reparaciones colectivas establecidas en el informe de la comisión de la Verdad y Reconciliación.

- Desarrollo de Capacidades para la Seguridad Alimentaria Regional
 - Se ha mejorado la seguridad alimentaria (disponibilidad, acceso y uso) de las familias pobres y en extrema pobreza de ámbitos parroquiales de la Arquidiócesis de Huancayo y la Diócesis de Tarma, el presupuesto para este proyecto fue de S/. 1,320,118
- Mejoramiento de Nutrición Infantil y de Madres Gestantes
 - Se ha mejorado los niveles de nutrición y salud materno de la población urbana como zona de influencia, el presupuesto para este proyecto fue de S/. 1,105,523

Las actividades indicadas se encuentran establecidas en el inciso 2.4 el Decreto Supremo N° 071-2006-EM

4.2.2 DEPOSITO DEL FONDO MINERO REGIONAL

El 27 de abril de 2007 se realizó la transferencia de los fondos de Compañía minera Argentum S.A a la asociación Pan American Silver por por S/. 1, 030,944 vía cheque del BBVA Banco Continental.

El 29 de abril de 2008 se realizó la transferencia de los fondos de Compañía Minera Argentum S.A a la asociación Pan American Silver por S/. 695,934 con cheque de BBVA Banco Continental.

El 20 de Abril de 2009 se realizó la transferencia de los fondos de Compañía Minera Argentum S.A a la asociación Pan American Silver por S/. 136,868 correspondientes al Fondo Minero Regional del año 2009 con cheque del BBVA, también se realizó la transferencia de S/. 1, 041,114 los aportes extraordinarios con cheques del BBVA Banco Continental entre los meses de mayo y diciembre de 2009.

ANEXOS

Anexo I: Documentos Revisados

DOCUMENTOS REVISADOS

Lineamientos para el Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo (PMSP)
2007-2011

Talleres de Buenas Prácticas de Inversión Regional y Local para la
Descentralización, el Desarrollo y la Gobernabilidad. BALANCE FINAL
Diciembre 2009

Línea de Base Social y Nutrición Grupo Minero la Libertad. INFORME FINAL.
Julio 2008.

Línea de Base Social de Carretera Grupo Minero la Libertad. INFORME FINAL.
Febrero 2008.

Memoria de Gestión. Asociación Panamerican Silver

Informe a la Comisión Técnica de Coordinación Regional La Libertad

InformeN°001-2007-PSMP, Comisión Sectorial

InformeN°002-2007-PSMP, Comisión Sectorial

InformeN°003-2007-PSMP, Comisión Sectorial

InformeN°004-2008-PSMP, Comisión Sectorial

InformeN°005-2008-PSMP, Comisión Sectorial

InformeN°006-2008-PSMP, Comisión Sectorial

InformeN°007-2008-PSMP, Comisión Sectorial

InformeN°008-2009-PSMP, Comisión Sectorial

InformeN°009-2009-PSMP, Comisión Sectorial

InformeN°010-2009-PSMP, Comisión Sectorial

InformeN°011-2009-PSMP, Comisión Sectorial

InformeN°012-2009-PSMP, Comisión Sectorial

InformeN°013-2009-PSMP, Comisión Sectorial

InformeN°014-2009-PSMP, Comisión Sectorial

InformeN°015-2009-PSMP, Comisión Sectorial

(PMSP) Evaluación de Medio Término Correspondiente al Periodo 2007 al 2009
Elaborado por la Comisión Sectorial

Memoria Anual 2009 Pan American Silver

Reporte de Sostenibilidad 2009 Panamerican Silver S.A.C. C.M. Argentum S.A.

VI Informe Narrativo del Proyecto Mejoramiento de la Seguridad Alimentaria
Nutricional de las Familias Campesinas en la Región Junín Abril - Junio 2009

VI Informe Narrativo del Proyecto Mejoramiento de la Seguridad Alimentaria Nutricional de las Familias Campesinas en la Región Junín Enero - Marzo 2009

VII Informe Narrativo del Proyecto Mejoramiento de la Seguridad Alimentaria Nutricional de las Familias Campesinas en la Región Junín Julio - Setiembre 2009

VIII Informe Narrativo del Proyecto Mejoramiento de la Seguridad Alimentaria Nutricional de las Familias Campesinas en la Región Junín Octubre - Diciembre 2009

Anexo II: Relación de Entrevistados

RELACIÓN DE ENTREVISTADOS

| Nº | Nombres y Apellidos | Cargo | Lugar | Fecha |
|-----------|----------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|
| 01 | Jaime Victorino Aquino Aquino | Consejero Regional Junin | Huancayo | 20/06/2011 |
| 02 | Blas Chuquirachi | Jefe de la UM Argentum | Morococha | 15/06/2011 |
| 03 | Jesús Ángel Arellano | Facilitador Externo | Chambara | 15/06/2011 |

Anexo III: Entrevistas Realizadas

ENTREVISTAS

ENTREVISTA CON AUTORIDADES

Nombre del entrevistado: Jaime Victorino Aquino Aquino **Fecha:** 20/06/2011

Distrito/Región: Junín

Hora: 14:00

Posición/Cargo: Consejero Regional Junín

Entrevistador: Camilo Solórzano Huanay

El entrevistador hará una introducción muy breve del contexto y objetivo de la entrevista en el marco de la Evaluación de Medio Término del PMSP

Tópico: Evaluación del PMSP

Conocimiento, difusión

1. Tienen alguna estrategia de comunicación para informar a la población local y de la región, a la sociedad civil en general, respecto de la oportunidad de presentar proyectos en los rubros de atención del PMSP?

Nosotros como parte del Gobierno local actualmente venimos informando a la población acerca de los PMSP, a través de folletos y paneles informativos, así como también nos basamos en la difusión de la información mediante los programas de radio, televisión local y en los contantes talleres y reuniones que organizamos.

Portafolio de proyectos

2. ¿Qué rubros de proyectos son los de mayor prioridad para la población de su distrito?

Porque?

De acuerdo a las necesidades de la población estamos priorizando los proyectos de Salud y Educación. Mayormente la población requiere de mayor atención médica no sólo por el alto índice de desnutrición, sino también por la altitud de la zona es que la población presenta con

frecuencia enfermedades respiratorias sumándose a ello las enfermedades intestinales por la falta de higiene en el hogar. Sabemos que el tema de Educación es un proceso permanente, los niños y jóvenes deben estar capacitados para afrontar las necesidades que se tiene no solo en la localidad, sino también a nivel nacional.

3. ¿Cuántos proyectos ha ejecutado hasta Diciembre 2009 con apoyo del Fondo Local y/o del Fondo Regional del PMSP?

4. ¿Cuáles son las principales dificultades durante la ejecución de los proyectos?

Muchas veces son la falta de información la población debido a que algunos de ellos no asisten a las charlas de información y reuniones no se enteran de los avances que se tiene en los proyectos, sin embargo se trata de trabajar de la mejor manera y con participación activa de la población.

5. En su opinión, de los proyectos ejecutados hasta Dic. 2009. ¿cuál es el que ha tenido mayor impacto en la población? ¿Por qué? ¿Quién era el operador?

Observamos que ha tenido mayor impacto positivo los proyectos de Salud, los niños y ancianos que son los más expuestos al frio, recibieron atenciones médicas y gran parte de ellos luego de un tratamiento mejoraron su salud. Apoyando a ello las campañas de Higiene también sirvieron de mucho apoyo a las madres de familia que aprendieron la manera correcta de cómo preparar adecuadamente los alimentos ya que de ello dependen las enfermedades estomacales.

6. En general, se han ejecutado los proyectos en los tiempos previstos?

Es lo que se ha tratado y se puede decir que sí se ha logrado ejecutar los proyectos en el tiempo que se tenía previsto, solo con algunos

contratiempos que se presentaron pero que se remediaron en su debido momento.

Participación de la Población

7. ¿De qué manera participan los beneficiarios en el ciclo de los proyectos?

Diseño
Implementación
Ejecución (aporte
local ...) M&E

Los beneficiarios que vienen a ser directamente la población participan en todas las etapas como parte de la participación ciudadana, en los talleres y charlas informativas que se brindan conforme se va avanzando con los proyectos.

8. ¿Hay algún mecanismo de retroalimentación del proyecto en el que los beneficiarios expresen sus quejas y sugerencias, entre otros?

A través de la participación activa de la población en las diferentes reuniones ellos pueden expresar sus quejas y sugerencias, que son tomadas en cuenta y se tratan de mejorar las etapas del proyecto.

Institucionalidad

9. ¿Participa en el CTC? ¿con que frecuencia se reúnen?

El gobierno regional de La Libertad participa activamente como uno de los principales veedores del desarrollo de los proyectos

10. ¿Cuáles son los principales problemas que se presentan al momento de aprobar los proyectos?

Con frecuencia los problemas que se presentan son cuando se tiene que decidir por uno de los proyectos de la lista, pues aquí se convoca a la población y el equipo que conforma el PMSP.

11. ¿Qué opina del CTC como mecanismo de asignación de recursos?

- ¿Es adecuada esta instancia de gestión a nivel regional y local para la implementación del programa?

Si, me parece que es adecuada porque se enfoca principalmente a los temas sociales, económicos, etc. Como parte de la ejecución de los proyectos, garantizando los criterios técnicos en beneficio de la población, garantizando el desarrollo de las comunidades.

¿Qué elementos podrían ser mejorados?

El aumento de presupuesto para proyecto especiales

12. ¿En qué medida el PMSP ha sido relevante para los esfuerzos regionales o locales de reducción de la pobreza? Favor explicar

Como parte de la Gestión de Gobierno local es nuestra preocupación velar por el bienestar de los pobladores, gracias al PMSP se ha reducido enormemente el índice de pobreza que se veía en la población, se ha generado más empleo en las diferentes etapas de los proyectos, mayor comercio, etc. Asimismo es aún mayor el ingreso que se tiene por el Canon Minero, que lo aprovechamos atendiendo las necesidades de nuestra gente.

Alianzas

13. ¿Con que instituciones ha firmado convenios para la ejecución conjunta de proyectos en el marco del PMSP? Explique

Se ha trabajado con el apoyo de instituciones como la DIRESA, Kimberly Clark y principalmente con el Ministerio de Energía y Minas.

Factores claves

14. ¿qué factores o condiciones han cooperado a facilitar la implementación y la ejecución del Programa y qué factores han actuado en contra (algún cuello de botella), a nivel local y regional?.

A favor: La permanente participación de la población y de las autoridades, así como también las empresas mineras como parte de la responsabilidad social.

En contra: La falta de interés de algunos pobladores en la ejecución de los proyectos, debido a la falta de información en cuanto a los avances.

- 15. En términos generales, ¿cuán satisfecho se encuentra usted con los proyectos ejecutados por el PMSP?. En una escala Likert (1 = muy insatisfecho, 5 = muy satisfecho), asignar puntaje en la tabla; se mencionarán ejemplos de la lista de proyectos ejecutados.**

| | | | | | | |
|-----------|-----------|-------|-----------------|---------------------|---------------------------|----------------------|
| Nutrición | Educación | Salud | Infraestructura | Cadenas Productivas | Fortalecimie. Capacidades | Desarrollo Económico |
| 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 |

Lecciones aprendidas

- 16. ¿Hay algo que valga la pena mencionar que sea especial o crítico que aprendieron durante la implementación de los proyectos o de algún proyecto en especial que sea importante compartir con otros proyectos para que ellos puedan evitar este error o utilizar esta oportunidad?"**

Es importante mencionar el rol que juega la implementación de los proyectos para los gobiernos regionales. Los PMSP, reflejan el verdadero interés por parte de las empresas mineras y el gobierno para con las poblaciones, fortaleciendo las relaciones comunitarias entre todos los actores, sin lugar a duda se está trabajando en busca del desarrollo sostenible de las comunidades.

- 17. ¿Qué desafíos percibe todavía para mejorar el PMSP? Que falta?**

Mas adelante debemos tener las perspectivas de zoonificar las áreas de apoyo social para obtener mejores resultados

ENTREVISTA CON FUNCIONARIOS

Nombre del entrevistado: Blas Chuquirachi **Fecha:** 15-06-2011

Entidad: C. M. Argentum

Lugar: Región Junín

Posición/Cargo: Jefe Unidad Minera

Hora: 5 pm

El entrevistador hará una introducción muy breve del contexto y objetivo de la entrevista en el marco de la Evaluación de Medio Término del PMSP

Tópico: **Capacidad Institucional**

1. ¿Cuándo firmó el Convenio para adherirse al PMSP?

Se firmo el primer dia del mes de octubre del año 2007 , junto a la asociación Pan American Silver y la Asociacion Pataz .

2. Luego de la firma del Convenio, cuales fueron los primeros pasos que la empresa adoptó para llevar a la practica este Convenio?

Ejecucion de los proyectos formulados como el de mantenimiento de la Carretera Puente Pallar-Puente Comaru, que fue recomendado por la comisión técnica de coordinación del fondo minero regional La Libertad

3. ¿Cual es la entidad creada/utilizada para la administración de este fondo? ¿Cuándo se creo?

La asociación Pataz administrara y ejecutara la parte del Fondo Minero Regional bajo los términos y condiciones que se describen en el documento de adenda entre la empresa y el estado .

4. ¿Cuántas personas estaban laborando a Dic. 2009)?

Unas doscientas personas aproximadamente

5. ¿Cuáles son las profesiones de los que conforman el equipo técnico?

Es un equipo multidisciplinario , el cual básicamente esta formado por especialistas en el área social.

6. ¿Cuenta con un sistema de M& E?, explique

Aun no se cuenta con ese sistema

7. Además de la asociación especifica creada, ¿Qué otras áreas de la empresa minera le dan seguimiento al PMSP?

8. Tópico: **Evaluación del PMSP**

Conocimiento, difusión

- 9. Tienen alguna estrategia de comunicación para informar a la población local y de la región, a la sociedad civil en general, respecto de la oportunidad de presentar proyectos en los rubros de atención del PMSP?**

Se cuenta con un sistema de monitoreo y evaluación aplicados en los programas de salud y nutrición consideran los procesos, productos , efectos e impactos . Los indicadores también relación con los niveles comunal, sectorial (educación, salud) municipios, equipos técnicos y territoriales , gerencia de proyectos y gerencia de relaciones comunitarias como niveles de registro de análisis , reporte y toma de decisión .

Identificación y Aprobación de proyectos

- 10. ¿Qué modalidades emplean para promover la presentación de proyectos que podrían ser apoyados por el PMSP? (concursos, a iniciativa, en coordinación con los GR y GL, medios (prensa, afiches, spots radiales, talleres,.....)**

Por medio del programa de talleres productivos de joyería el cual busca promover el empleo y desarrollo local mediante el uso eficiente de los recursos naturales existentes en la zona de influencia directa y el fortalecimiento de capacidades de los habitantes, principalmente conformado por pobladores de Quiruvilca, comunidades y caserios .

- 11. ¿Con cuántos Comités Técnicos de Coordinación trabajan para la aprobación de los proyectos? (1 CTC Local.. 1 CTC Regional...., hay mas?..... ¿con que frecuencia se reúnen?**

La comisión técnica de coordinación del fondo minero Region Libertad se instalo el 7 de mayo de 2007 esta dividido en CTC Local y CTC Regional .

12. ¿Cuáles son los principales problemas que se presentan al momento de aprobar los proyectos?

Hasta el momento no se han presentado problema alguno .

13. ¿Qué opina del CTC como mecanismo de asignación de recursos?

Es una buena estrategia para ser eficientes en la mayoría de proyectos .

14. ¿Es adecuada esta instancia de gestión a nivel regional y local para la implementación del programa?

De acuerdo a las necesidades de la población estamos priorizando los proyectos de Salud y Educación. Mayormente la población requiere de mayor atención médica no sólo por el alto índice de desnutrición, sino también por la altitud de la zona es que la población presenta con frecuencia enfermedades respiratorias sumándose a ello las enfermedades intestinales por la falta de higiene en el hogar. Sabemos que el tema de Educación es un proceso permanente, los niños y jóvenes deben estar capacitados para afrontar las necesidades que se tiene no solo en la localidad, sino también a nivel nacional

15. ¿Qué elementos podrían ser mejorados?

Muchas veces son la falta de información la población debido a que algunos de ellos no asisten a las charlas de información y reuniones no se enteran de los avances que se tiene en los proyectos, sin embargo se trata de trabajar de la mejor manera y con participación activa de la población

Participación de la Población

16. ¿De que manera participan los beneficiarios en el ciclo de los proyectos?

Participan en el diseño e implementación de los programas, el cual busca aprovechar las habilidades innatas de la población transmitidas de generación en generación y darles un valor agregado para la creación de negocios autosostenibles.

17. ¿Hay algún mecanismo de retroalimentación del proyecto en el que los beneficiarios expresen sus quejas y sugerencias, entre otros?

Actualmente no se cuenta con una oficina de atención al público en el cual se le podría brindar un mejor servicio, y realizar las coordinaciones necesarias para la buena marcha y ejecución del proyecto.

Relevancia

18. ¿En qué medida el PMSP ha sido relevante para los esfuerzos regionales o locales de reducción de la pobreza? Favor explicar

Como parte de la Empresa es nuestra preocupación velar por el bienestar de los pobladores, gracias al PMSP se ha reducido enormemente el índice de pobreza que se veía en la población, se ha generado más empleo en las diferentes etapas de los proyectos, mayor comercio, etc. Asimismo es aún mayor el ingreso que se tiene por el Canon Minero, que lo aprovechamos atendiendo las necesidades de nuestra gente.

Operadores

19. ¿Quiénes son los principales operadores de sus proyectos (ONGs, Asociaciones, Consultoras, Empresas privadas, Institutos, otros)..¿Quiénes son los más eficientes?

Se ha trabajado con el apoyo de instituciones como la DIRESA, Kimberly Clark y principalmente con el Ministerio de Energía y Minas.

Dificultades

20. ¿Cuáles son las principales dificultades durante la ejecución de los proyectos?

Con frecuencia los problemas que se presentan son cuando se tiene que decidir por uno de los proyectos de la lista, pues aquí se convoca a la población y el equipo que conforma el PMSP.

Principales proyecto(s)

- 21. En su opinión, de los proyectos ejecutados hasta Dic. 2009. ¿cuál es el que ha tenido mayor impacto en la población? ¿Por qué? ¿Quién era el operador?**

Ha tenido mayor impacto positivo los proyectos de Salud, los niños y ancianos que son los más expuestos al frío, recibieron atenciones médicas y gran parte de ellos luego de un tratamiento mejoraron su salud. Apoyando a ello las campañas de Higiene también sirvieron de mucho apoyo a las madres de familia que aprendieron la manera correcta de cómo preparar adecuadamente los alimentos ya que de ello dependen las enfermedades estomacales.

- 22. En términos generales, ¿que opina usted sobre el diseño del PMSP?**

Que es una excelente herramienta para contribuir al desarrollo sostenible de las comunidades, la cual se basa en la mejora de la capacidad institucional, base económica, marco legal y base política institucional y territorial.

Implementación y Ejecución

- 23. ¿Qué factores o condiciones han cooperado a facilitar la implementación y la ejecución del Programa y qué factores han actuado en contra (algún cuello de botella), a nivel local y regional?**

A favor: La permanente participación de la población y de las autoridades, así como también las empresas mineras como parte de la responsabilidad social.

En contra: La falta de interés de algunos pobladores en la ejecución de los proyectos, debido a la falta de información en cuanto a los avances.

24. ¿Qué buenas prácticas se han generado en la institución como producto de la implementación del PMSP?

Existen 92 agentes comunitarios activos y articulados al sector salud , existen 15 comunidades con sistema de vigilancia de la salud comunal que funcionan en coordinación con el Sector Salud .

Actualmente existen 320 familias con cocinas mejoradas, 8 comunidades que han recibido pasantías de autoridades comunales , distritales y regionales .

25. ¿Qué desafíos percibe todavía para mejorar esta práctica o iniciativa? Que falta?

Mejorar los niveles de nutrición de las familias , mujeres , niñas y niños, incrementar sus disponibilidad de alimentos , fortalecer la capacidad de planificación para el desarrollo local, elaborar planes distritales de seguridad alimentaria .

ENTREVISTA CON BENEFICIARIOS**Nombre del entrevistado:** Jesús Ángel Arellano**Fecha:** 15-06-2011**CP/Distrito:** Chambara **Hora:** 4pm**Cargo:** Facilitador Externo**Entrevistador:** Carlos Gamarra Orellana

El entrevistador hará una introducción muy breve del contexto y objetivo de la entrevista en el marco de la Evaluación de Medio Término del PMSP

Tópico: Conocimiento y Percepciones del PMSP

1. ¿Ha oído alguna vez sobre el Aporte Voluntario/Fondo Minero?

Si he escuchado, es un acuerdo entre una empresa minera y el estado Peruano que básicamente consiste en aportes voluntarios, dados mediante Fondos Regionales y Locales, que luego servirá como financiamiento para los programas y proyectos que se desean ejecutar

2. Si respondió Sí a la anterior pregunta, ¿Cómo se enteró, a través de qué medios?

Por medio de información de la Municipalidad, que era mi centro de trabajo en esa época .

3. Sabe que los alcaldes están ejecutando algunos proyectos con apoyo del Aporte Voluntario/Fondo Minero?

Lo se por que fui participe de la pasantía "Conociendo la experiencia de Matara - Cajamarca", distrito que obtuvo el premio al mejor "Gobierno Municipal Rural 2007" por sus buenas prácticas de gestión, Los regidores, docentes, padres y madres de familia de Quiruvilca, participantes en esta pasantía, quedaron sorprendidos por la forma de trabajo que se desarrolla en este distrito, luego de visitar el mercado, el camal municipal y la planta procesadora de cereales, donde se da trabajo y valor agregado a la producción agrícola local de las familias.

4. ¿Qué proyectos apoyados por el PMSP conoce y cual(es) cree que es el más importante, por qué?

Conozco el proyecto de "Mejoramiento de la salud y nutrición en el distrito de Quiruvilca", y es el más importante, por que se basa en el trabajo voluntario de los líderes comunitarios para organizar y ejecutar acciones de promoción y cuidado de la salud y nutrición a nivel comunitario, en coordinación con el Ministerio de Salud (MINSA).

5. ¿Considera q su situación/calidad de vida ha mejorado con la ejecución de los proyectos del Aporte Voluntario/Fondo Minero? Porque?

En cierta manera, por que la salud forma parte del estilo de vida de la persona, así como también como los talleres de negocios inclusivos sociales de platería los cuales han mejorado la capacidad productivas de los pobladores.

6. ¿De qué manera ha participado usted o sus vecinos en el ciclo de los proyectos?

Ejecucion y aporte local en mano de obra

7. ¿Cómo participan las mujeres en los proyectos del Aporte Voluntario/Fondo Minero?

Por medio de los talleres de negocios inclusivos sociales de platería, que ha promovido el empleo y desarrollo local mediante el uso eficiente de los recursos naturales existentes en la zona de influencia directa y el fortalecimiento de las capacidades de los habitantes.

- 8. ¿Conoce algún mecanismo a través del cual usted puede canalizar sus preocupaciones, quejas o sugerencias sobre algún proyecto ejecutado o en ejecución del Aporte Voluntario/Fondo Minero?**

Actualmente no se cuenta con una oficina de atención al público en el cual se le podría brindar un mejor servicio, y realizar las coordinaciones necesarias para la buena marcha y ejecución del proyecto

- 8. Recuerda algún proyecto implementado por el Aporte Voluntario/Fondo Minero que haya impactado favorablemente en su comunidad? ¿Cuál? O algún proyecto que haya tenido problemas?**

Observamos que ha tenido mayor impacto positivo los proyectos de Salud, los niños y ancianos que son los más expuestos al frío, recibieron atenciones médicas y gran parte de ellos luego de un tratamiento mejoraron su salud. Apoyando a ello las campañas de Higiene también sirvieron de mucho apoyo a las madres de familia que aprendieron la manera correcta de cómo preparar adecuadamente los alimentos ya que de ello dependen las enfermedades estomacales

- 9. ¿Conoce algún proyecto que esté generando mejoras en las condiciones de salud, educación, nutrición en su zona? Mencione cuales**

Los programas de talleres de artesanía textil y corte confección que reciben el soporte de la Asociación Pan American Silver, los participantes se benefician con equipos, materia prima y capacitación, además están presentes en diversas exposiciones nacionales e internacionales y desfiles de modas.

- 10. ¿Conoce algún proyecto que esté generando mejoras de ingresos y empleo en la zona? Mencione cuales**

Los programas de talleres de artesanía textil y corte confección que reciben el soporte de la Asociación Pan American Silver, el programa de

talleres productivos de joyería , los cuales han dinamizado la economía local y regional .

- 12. En términos generales, ¿cuan satisfecho se encuentra usted con los proyectos ejecutados por el Fondo?. En una escala Likert (1 = muy insatisfecho, 5 = muy satisfecho), asignar puntaje en la tabla; se mencionarán ejemplos de la lista de proyectos ejecutados.**

| | | | | | | |
|------------------|------------------|--------------|------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| <i>Nutrición</i> | <i>Educación</i> | <i>Salud</i> | <i>Infraestructura</i> | <i>Cadenas Productivas</i> | <i>Fortalecimie. Capacidades</i> | <i>Desarrollo Económico</i> |
| 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 |

Tópico: **Expectativas/ Sugerencias**

- 13. ¿Tiene alguna sugerencia o propuesta para que el Fondo funcione mejor? ¿Qué le diría a la empresa? Y al gobierno?**

Pienso que el Fondo Minero , hasta el momento ha sido eficiente y ha contribuido a la mejora del bienestar de la población , teniendo como principal objetivo los temas de desnutrición y pobreza extrema.

Anexo IV: Listado de Proyectos Visitados

LISTA DE PROYECTOS VISITADOS

| N° | TIPO FONDO | CODIGO | NOMBRE | RUBRO |
|-----------|-------------------|---------------|--|--------------------------|
| 01 | FONDO REGIONAL | 286 | MEJORAMIENTO DE LA NUTRICION INFANTIL Y MADRES GESTANTES | NUTRICION Y ALIMENTACION |
| 02 | FONDO REGIONAL | 207 | DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA | INFRAESTRUCTURA |

Anexo V: Lista de Convenios Suscritos

LISTA DE CONVENIOS SUSCRITOS

| Nº | FECHA DE SUSCRIPCION | NOMBRE DEL CONVENIO O CONTRATO Y ADENDAS | PARTES |
|-----------|-----------------------------|---|---|
| 01 | 11/04/07 | CONVENIO "PROGRAMA MINERO DE SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO" | PANAMERICAN SILVER S.A. MINA QUIRUVILCA MEM MEF |
| 02 | 13/07/07 | ADENDA DEL CONVENIO "PROGRAMA MINERO DE SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO" | PANAMERICAN SILVER S.A. MINA QUIRUVILCA MEM MEF |
| 03 | 08/01/08 | CONTRATO DE DONACIÓN CON CARGO PARA LA IMPLEMENTACION Y EJECUCION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE KA SEGURIDAD ALIMENTA NUTRICIONAL DE FAMILIAS CAMPESINAS EN LA REGION JUNIN | ASOCIACIÓN PAN AMERICAN SILVER CARITAS DEL PERU |
| 04 | 19/08/08 | ADENDUM AL CONTRATO DE DONACIÓN CON CARGO PARA LA IMPLEMENTACION Y EJECUCION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE KA SEGURIDAD ALIMENTA NUTRICIONAL DE FAMILIAS CAMPESINAS EN LA REGION JUNIN | ASOCIACIÓN PAN AMERICAN SILVER CARITAS DEL PERU |
| | 21/01/10 | II ADENDUM AL CONTRATO DE DONACIÓN CON CARGO PARA LA IMPLEMENTACION Y EJECUCION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE KA SEGURIDAD ALIMENTA NUTRICIONAL DE FAMILIAS CAMPESINAS EN LA REGION JUNIN | ASOCIACIÓN PAN AMERICAN SILVER CARITAS DEL PERU |
| | 10/09/10 | III ADENDUM AL CONTRATO DE DONACIÓN CON CARGO PARA LA IMPLEMENTACION Y EJECUCION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE KA SEGURIDAD ALIMENTA NUTRICIONAL DE FAMILIAS CAMPESINAS EN LA REGION JUNIN | ASOCIACIÓN PAN AMERICAN SILVER CARITAS DEL PERU |

Anexo VI: Términos de Referencia de las Auditorias

ANEXO IV

ASOCIACION PAN AMERICAN SILVER

AUDITORIA DEL APORTE Y APLICACION
DEL FONDO REGIONAL DEL PROGRAMA
MINERO DE SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2007

VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

BASE LEGAL

Decreto Supremo 071-2006-EM

Decreto Supremo 033-2007-EM

Verificamos el cumplimiento de los siguientes términos de referencia del aporte minero y la aplicación de los fondos del Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo, incluidos en el oficio emitido en febrero de 2008-MEM/VMM-Comisión Sectorial/PMSP:

| Descripción del Lineamiento | Situación |
|---|---|
| 1. Verificar la suscripción del Convenio con el Estado Peruano. | Lineamiento cumplido. Se suscribió el Convenio con el Estado Peruano. |
| 2. Validación del cálculo del monto del aporte al fondo minero Regional de conformidad con la cláusula tercera del convenio firmado con el Estado | Lineamiento cumplido. Se calculó correctamente el Fondo Minero Regional. |
| 3. Verificar la fecha de la transferencia a la Asociación Pan American Silver, del aporte realizado por Compañía Minera Argentum S.A. | Lineamiento cumplido. Se efectuó la transferencia el 27 de abril del 2007 a la Asociación Pan American Silver. |

ANEXO IV

| Descripción del Lineamiento | Situación |
|---|--|
| <p>4. Acreditar que los aportes voluntarios que constituyen el Fondo Minero Regional son destinados a los proyectos inmersos en el marco del inciso 2.4 del Convenio firmado con el Estado, revelando información del monto de los fondos destinados a los mismos, indicadores de avance, y transferencias entre fondos (de ser el caso).</p> | <p>Lineamiento cumplido. Los aportes han sido destinados a los proyectos indicados en el Convenio celebrado con el Estado Peruano.</p> |
| <p>5. Verificar que los proyectos del Fondo Minero no pueden ser los mismos (o parte de los mismos) en que la Compañía esté involucrada como parte de sus acciones de Responsabilidad Social o de Compromisos Sociales adquiridos con anterioridad a la firma del convenio con el Estado. Otros fondos de la Compañía (incluyendo los de Responsabilidad Social) si pueden complementar a los del Fondo Minero.</p> | <p>Lineamiento cumplido. Los proyectos del fondo son distintos a los que la Compañía tiene como parte de sus acciones de responsabilidad social.</p> |
| <p>6. Verificar que el avance de la ejecución de obras o proyectos este sustentado no solo contablemente sino también mediante los respectivos contratos, reportes, actas u otra documentación física o electrónica que los proveedores o ejecutores de las obras o proyectos hayan entregado a la Asociación Pan American Silver como parte de sus obligaciones contractuales.</p> | <p>Lineamiento cumplido. Existe un adecuado sustento de los desembolsos ejecutados en los proyectos.</p> |
| <p>7. Verificar el cumplimiento de la asignación de por lo menos el 30% de cada Fondo, Local o Regional, a programas de nutrición, salud y educación, de conformidad con lo establecido con el inciso 4.6 de la cláusula cuarta del Convenio.</p> | <p>Lineamiento cumplido. Se firmo un contrato con Caritas del Perú para la ejecución de programas de nutrición. Los desembolsos se vienen efectuando de acuerdo al contrato firmado.</p> |



ANEXO IV

| Descripción del Lineamiento | Situación |
|---|---|
| 8. Verificar el monto y pago del 4% del Fondo Regional a las cuentas designadas por el Estado para asistirlo en las reparaciones colectivas establecidas en el informe de Comisión de la Verdad y Reconciliación. | Lineamiento cumplido. Se efectuó el pago respectivo. |
| 9. Verificar que los recursos del Fondo Minero Regional hayan sido destinados a la ejecución de Proyectos en zonas de mayor pobreza dentro de las Regiones donde la Compañía desarrolla sus actividades, pudiendo ampliarse a otras áreas del territorio nacional, a criterio de la Compañía. | Lineamiento cumplido. Se viene realizando programas de capacitación en seguridad alimentaria. |
| 10. Verificar que los recursos de los Fondos y sus rendimientos financieros no hayan retornado a la Compañía, a fin que sean utilizados íntegramente para los fines del Convenio. | Lineamiento cumplido. Tanto los recursos del Fondo como sus rendimientos han sido utilizados íntegramente en los fines indicados en el Convenio celebrado con el Estado Peruano. |
| 11. Verificar la constitución de las Comisiones Técnicas de Coordinación, de acuerdo a lo previsto en el Convenio. | Lineamiento cumplido. Se constituyó la Comisión Técnica del Fondo Regional el 07 de enero del 2008. |
| 12. Verificar la determinación de la línea de base (avances logrados al 31 de diciembre de 2007). | Lineamiento cumplido. Con fecha 16 de enero de 2008 se presentó al Ministerio de Energía y Minas el avance de los proyectos del Fondo Regional al 31 de diciembre de 2007 |
| 13. Verificar el adelanto de parte de los aportes, (de ser el caso) con cargo al Fondo constituido por el ejercicio 2006, para los fines de educación primaria y programas de apoyo educativo y de capacitación técnica, según se establece en la Cláusula Décimo Quinta del Convenio. | No aplicable. No hubo adelantos. |

ANEXO IV

ASOCIACIÓN PAN AMERICAN SILVER

AUDITORÍA DEL APOORTE Y APLICACIÓN

DEL FONDO REGIONAL DEL PROGRAMA

MINERO DE SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO

POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS

TÉRMINOS DE REFERENCIA

BASE LEGAL

Decreto Supremo 071-2006-EM

Decreto Supremo 033-2007-EM

Verificamos el cumplimiento de los siguientes términos de referencia del aporte minero y la aplicación de los fondos del Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo, incluidos en el oficio emitido en febrero de 2008-MEM/VMM-Comisión Sectorial/PMSP:

| Descripción del Lineamiento | Situación |
|--|---|
| 1. Verificar la suscripción del Convenio con el Estado Peruano. | Lineamiento cumplido. Se suscribió el Convenio con el Estado Peruano. |
| 2. Validación del cálculo del monto del aporte al fondo minero Regional de conformidad con la cláusula tercera del convenio firmado con el Estado. | Lineamiento cumplido. Se calculó correctamente el Fondo Minero Regional. |
| 3. Verificar la fecha de la transferencia a la Asociación Pan American Silver, del aporte realizado por Compañía Minera Argentum S.A. | Lineamiento cumplido. Se efectuó la transferencia a la Asociación Pan American Silver. |

| Descripción del Lineamiento | Situación |
|---|---|
| <p>4. Acreditar que los aportes voluntarios que constituyen el Fondo Minero Regional son destinados a los proyectos inmersos en el marco del inciso 2.4 del Convenio firmado con el Estado, revelando información del monto de los fondos destinados a los mismos, indicadores de avance, y transferencias entre fondos (de ser el caso).</p> | <p>Lineamiento cumplido. Los aportes han sido destinados a los proyectos indicados en el Convenio celebrado con el Estado Peruano.</p> |
| <p>5. Verificar que los proyectos del Fondo Minero no pueden ser los mismos (o parte de los mismos) en que la Compañía Minera Argentum S.A. esté involucrada como parte de sus acciones de Responsabilidad Social o de Compromisos Sociales adquiridos con anterioridad a la firma del convenio con el Estado. Otros fondos de la Compañía Minera Argentum S.A. (incluyendo los de Responsabilidad Social) si pueden complementar a los del Fondo Minero.</p> | <p>Lineamiento cumplido. Los proyectos del Fondo son distintos a los que la Compañía Minera Argentum S.A. tiene como parte de sus acciones de responsabilidad social.</p> |
| <p>6. Verificar que el avance de la ejecución de obras o proyectos este sustentado no solo contablemente sino también mediante los respectivos contratos, reportes, actas u otra documentación física o electrónica que los proveedores o ejecutores de las obras o proyectos hayan entregado a la Asociación Pan American Silver como parte de sus obligaciones contractuales.</p> | <p>Lineamiento cumplido. Existe un adecuado sustento de los desembolsos ejecutados en los proyectos.</p> |

| Descripción del Lineamiento | Situación |
|--|--|
| 7. Verificar el cumplimiento de la asignación de por lo menos el 30% de cada Fondo, Local o Regional, a programas de nutrición, salud y educación, de conformidad con lo establecido con el inciso 4.6 de la cláusula cuarta del Convenio. | Lineamiento cumplido. Verificamos que se destinan a proyectos de nutrición. |
| 8. Verificar el monto y pago del 4% del Fondo Regional a las cuentas designadas por el Estado para asistirlo en las reparaciones colectivas establecidas en el informe de Comisión de la Verdad y Reconciliación. | Lineamiento cumplido. Si bien no se efectuó el depósito, según convenio celebrado con el Estado Peruano, este monto se otorga al Estado en la medida que lo solicite. Por el 2008 no se realizó dicho depósito a las cuentas del Estado ya que éste no lo solicitó. |
| 9. Verificar que los recursos del Fondo Minero Regional hayan sido destinados a la ejecución de Proyectos en zonas de mayor pobreza dentro de las Regiones donde la Compañía Minera Argentum S.A. desarrolla sus actividades, pudiendo ampliarse a otras áreas del territorio nacional, a criterio de la Compañía. | Lineamiento cumplido. Se esta realizando programas de capacitación de seguridad alimentaria. |
| 10. Verificar que los recursos de los Fondos y sus rendimientos financieros no hayan retornado a la Compañía Minera Argentum S.A., a fin que sean utilizados íntegramente para los fines del Convenio. | Lineamiento cumplido. Los recursos del Fondo (no hubo rendimiento financiero) han sido utilizados íntegramente en los fines indicados en el Convenio celebrado con el Estado Peruano. |
| 11. Verificar la constitución de las Comisiones Técnicas de Coordinación, de acuerdo a lo previsto en el Convenio. | Lineamiento cumplido. Se constituyó la Comisión Técnica del Fondo Minero Regional. |

| Descripción del Lineamiento | Situación |
|---|---|
| 12. Verificar la determinación de la línea de base (avances logrados al 31 de diciembre de 2008). | Lineamiento cumplido. Con fecha 9 de enero de 2009 se presentó al Ministerio de Energía y Minas el avance de los proyectos del Fondo Minero Regional al 31 de diciembre de 2008. |

ANEXO IVASOCIACIÓN PAN AMERICAN SILVERAUDITORÍA DEL APORTE Y APLICACIÓNDEL FONDO REGIONAL DEL PROGRAMAMINERO DE SOLIDARIDAD CON EL PUEBLOPOR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOSTÉRMINOS DE REFERENCIABASE LEGAL

Decreto Supremo 071-2006-EM

Decreto Supremo 033-2007-EM

Verificamos el cumplimiento de los siguientes términos de referencia del aporte minero y la aplicación de los fondos del Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo, incluidos en el oficio emitido en febrero de 2008-MEM/VMM-Comisión Sectorial/PMSP:

| Descripción del Lineamiento | Situación |
|--|---|
| 1. Verificar la suscripción del Convenio con el Estado Peruano. | Lineamiento cumplido. Se suscribió el Convenio con el Estado Peruano. |
| 2. Validación del cálculo del monto del aporte al fondo minero Regional de conformidad con la cláusula tercera del convenio firmado con el Estado. | Lineamiento cumplido. Se calculó correctamente el Fondo Minero Regional. |
| 3. Verificar la fecha de la transferencia a la Asociación Pan American Silver, del aporte realizado por Compañía Minera Argentum S.A. | Lineamiento cumplido. Se efectuó la transferencia a la Asociación Pan American Silver, adicionalmente se transfirió aportes extraordinarios. |

| Descripción del Lineamiento | Situación |
|---|---|
| <p>4. Acreditar que los aportes voluntarios que constituyen el Fondo Minero Regional son destinados a los proyectos inmersos en el marco del inciso 2.4 del Convenio firmado con el Estado, revelando información del monto de los fondos destinados a los mismos, indicadores de avance, y transferencias entre fondos (de ser el caso).</p> | <p>Lineamiento cumplido. El aporte voluntario ha sido destinado a los proyectos indicados en el Convenio celebrado con el Estado Peruano.</p> |
| <p>5. Verificar que los proyectos del Fondo Minero no pueden ser los mismos (o parte de los mismos) en que la Compañía Minera Argentum S.A. esté involucrada como parte de sus acciones de Responsabilidad Social o de Compromisos Sociales adquiridos con anterioridad a la firma del convenio con el Estado. Otros fondos de la Compañía Minera Argentum S.A. (incluyendo los de Responsabilidad Social) si pueden complementar a los del Fondo Minero.</p> | <p>Lineamiento cumplido. Los proyectos del Fondo son distintos a los que la Compañía Minera Argentum S.A. tiene como parte de sus acciones de responsabilidad social.</p> |
| <p>6. Verificar que el avance de la ejecución de obras o proyectos este sustentado no solo contablemente sino también mediante los respectivos contratos, reportes, actas u otra documentación física o electrónica que los proveedores o ejecutores de las obras o proyectos hayan entregado a la Asociación Pan American Silver como parte de sus obligaciones contractuales.</p> | <p>Lineamiento cumplido. Existe un adecuado sustento de los desembolsos ejecutados en los proyectos.</p> |
| <p>7. Verificar el cumplimiento de la asignación de por lo menos el 30% de cada Fondo, Local o Regional, a programas de nutrición, salud y educación, de conformidad con lo establecido con el inciso 4.6 de la cláusula cuarta del Convenio.</p> | <p>Lineamiento cumplido. Verificamos que se destinan a proyectos de nutrición.</p> |


| Descripción del Lineamiento | Situación |
|--|--|
| 8. Verificar el monto y pago del 4% del Fondo Regional a las cuentas designadas por el Estado para asistirlo en las reparaciones colectivas establecidas en el informe de Comisión de la Verdad y Reconciliación. | Lineamiento cumplido. Verificamos que se efectuó el depósito. |
| 9. Verificar que los recursos del Fondo Minero Regional hayan sido destinados a la ejecución de Proyectos en zonas de mayor pobreza dentro de las Regiones donde la Compañía Minera Argentum S.A. desarrolla sus actividades, pudiendo ampliarse a otras áreas del territorio nacional, a criterio de la Compañía. | Lineamiento cumplido. Se está realizando programas de capacitación de seguridad alimentaria. |
| 10. Verificar que los recursos de los Fondos y sus rendimientos financieros no hayan retornado a la Compañía Minera Argentum S.A., a fin que sean utilizados íntegramente para los fines del Convenio. | Lineamiento cumplido. Los recursos del Fondo (no hubo rendimiento financiero) han sido utilizados íntegramente en los fines indicados en el Convenio celebrado con el Estado Peruano. |
| 11. Verificar la constitución de las Comisiones Técnicas de Coordinación, de acuerdo a lo previsto en el Convenio. | Lineamiento cumplido. Se constituyó la Comisión Técnica del Fondo Minero Regional. |
| 12. Verificar la determinación de la línea de base (avances logrados al 31 de diciembre de 2009). | Lineamiento cumplido. Con fecha 7 de enero de 2010 se presentó al Ministerio de Energía y Minas el avance de los proyectos del Fondo Minero Regional al 31 de diciembre de 2009. |

Nota: Los términos de referencia no son aplicables a los aportes extraordinarios efectuados por Pan American Silver S.A. Mina Quiruvilca UM Argentum durante 2009.

Anexo VII: Organigramas

ORGANIGRAMAS

Dirección



Anexo VIII: Relación de integrantes de las CTC

RELACIÓN DE INTEGRANTES DE LAS CTC DEL FONDO REGIONAL**JUNIN**

| Nº | NOMBRE Y APELLIDO | REPRESENTACIÓN |
|-----------|--------------------------|---|
| 01 | Carlos Diez | C.M. Argentum |
| 02 | Carlos Ramírez | C.M. Argentum |
| 03 | Fortunato Infantes | C.M. Argentum |
| 04 | Omar Quintanilla | C.M. Argentum |
| 05 | CPC Henry Rosales | Consejero Regional - Gobierno Regional |
| 06 | Monseñor Pedro Barreto | Arzobispo de Huancayo |
| 07 | Por designar | Gobierno Regional |

Anexo IX: Listado de Pproyectos

LISTADO DE PROYECTOS DE PAN AMERICAN SILVER S.A

| NOMBRE | ID | AÑO FISCAL | NOMBRE | TIPO FONDO | DESCRIPCION | FECHA INICIO EJECUCION | PLAZO | SITUACION |
|---|------|------------|---|----------------|---|------------------------|-------|--------------|
| PAN AMERICAN SILVER S.A MINA QUIRUVILCA - UM QUIRUVILCA | 749 | 2007 | MEJORAMIENTO DE LA NUTRICION INFANTIL Y MADRES GESTANTES LA LIBERTAD | FONDO LOCAL | NUTRICION Y ALIMENTACION | 01/12/2007 | 1126 | EN EJECUCION |
| PAN AMERICAN SILVER S.A MINA QUIRUVILCA - UM QUIRUVILCA | 941 | 2007 | TALLERES NEGOCIOS INCLUSIVOS SOCIALES DE PLATERIA LA LIBERTAD | FONDO LOCAL | PROYECTOS Y CADENAS PRODUCTIVAS | 01/08/2007 | 518 | FINALIZADO |
| PAN AMERICAN SILVER S.A MINA QUIRUVILCA - UM QUIRUVILCA | 216 | 2007 | PROYECTO MANTENIMIENTO DE CARRETERA PUENTE PALLAR-PUENTE COMARU LA LIBERTAD | FONDO REGIONAL | INFRAESTRUCTURA | 01/10/2007 | 365 | FINALIZADO |
| PAN AMERICAN SILVER S.A MINA QUIRUVILCA - UM QUIRUVILCA | 291 | 2007 | MEJORAMIENTO DE LA NUTRICION INFANTIL Y MADRES GESTANTES | FONDO REGIONAL | NUTRICION Y ALIMENTACION | 01/12/2007 | 1126 | EN EJECUCION |
| COMPAÑIA MINERA ARGENTUM S.A | 286 | 2007 | MEJORAMIENTO DE LA NUTRICION INFANTIL Y MADRES GESTANTES | FONDO REGIONAL | NUTRICION Y ALIMENTACION | 01/06/2008 | 730 | EN EJECUCION |
| COMPAÑIA MINERA ARGENTUM S.A | 207 | 2008 | DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA | FONDO REGIONAL | INFRAESTRUCTURA | 01/01/2008 | 1126 | FINALIZADO |
| COMPAÑIA MINERA ARGENTUM S.A | 742 | 2007 | MEJORAMIENTO DE LA NUTRICION INFANTIL Y MADRES GESTANTES | FONDO LOCAL | NUTRICION Y ALIMENTACION | 01/09/2007 | 730 | EN EJECUCION |
| COMPAÑIA MINERA ARGENTUM S.A | 1041 | 2008 | TALLERES NEGOCIOS INCLUSIVOS SOCIALES DE PLATERIA | FONDO LOCAL | DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES | 01/06/2008 | 518 | FINALIZADO |
| COMPAÑIA MINERA ARGENTUM S.A | 1042 | 2007 | TALLERES NEGOCIOS INCLUSIVOS SOCIALES DE ALPACA | FONDO LOCAL | DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES | 01/07/2007 | 549 | FINALIZADO |
| PAN AMERICAN SILVER S.A MINA QUIRUVILCA - UM HUARON | 309 | 2007 | MEJORAMIENTO DE LA NUTRICION INFANTIL Y MADRES GESTANTES PASCO | FONDO REGIONAL | NUTRICION Y ALIMENTACION | 01/09/2007 | 487 | EN EJECUCION |
| PAN AMERICAN SILVER S.A MINA QUIRUVILCA - UM HUARON | 234 | 2007 | PROYECTO MANTENIMIENTO DE CARRETERA CANTA-HUAYLLAY-RICRAN | FONDO REGIONAL | INFRAESTRUCTURA | 01/10/2007 | 696 | FINALIZADO |
| PAN AMERICAN SILVER S.A MINA QUIRUVILCA - UM HUARON | 966 | 2007 | TALLERES NEGOCIOS INCLUSIVOS SOCIALES DE PLATERIA PASCO | FONDO LOCAL | PROYECTOS Y CADENAS PRODUCTIVAS | 01/08/2007 | 518 | FINALIZADO |
| PAN AMERICAN SILVER S.A MINA QUIRUVILCA - UM HUARON | 763 | 2007 | MEJORAMIENTO DE LA NUTRICION INFANTIL Y MADRES GESTANTES | FONDO LOCAL | NUTRICION Y ALIMENTACION | 01/10/2007 | 457 | EN EJECUCION |
| PAN AMERICAN SILVER S.A MINA QUIRUVILCA - UM HUARON | 549 | 2007 | TALLERES NEGOCIOS INCLUSIVOS | FONDO LOCAL | PROYECTOS Y CADENAS PRODUCTIVAS | 01/07/2007 | 549 | FINALIZADO |

Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo

COMPAÑIA MINERA ARGENTUM S.A.

Datos de la Intervención

| Tipo Fondo | Rubro | Nombre | Presupuesto Total | Moneda | Tipo Cambio | Situación del Proyecto/Activ. y/o Estudio |
|----------------|-----------------|--|-------------------|-----------|-------------|---|
| FONDO REGIONAL | INFRAESTRUCTURA | (207) DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA REGIONAL | 1320118.0 | NUEVO SOL | | Finalizado. |

Ámbito

| Departamento | Provincia | Distrito | Centro Poblado/Comunidad |
|--------------|-----------|----------|--------------------------|
| JUNIN | - | - | - |

Problema, objetivos y Metas

| | |
|----------------------------|---|
| Problema Central | EL PRINCIPAL PROBLEMA IDENTIFICADO ES LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA POR LA QUE ATRAVIESA LA POBLACIÓN. LA CUAL ES EXPRESADA POR LOS ALTOS NIVELES DE DESNUTRICIÓN INFANTIL. PROBLEMA QUE ES CONDICIONADO POR UNA BAJA DISPONIBILIDAD DE LOS ALIMENTOS – NO PRODUCEN LOS ALIMENTOS NECESARIOS PARA UNA DIETA BALANCEADA -, UN BAJO NIVEL DE INGRESO QUE NO LES PERMITE ACCEDER EN EL MERCADO A LOS ALIMENTOS QUE NO PRODUCEN, Y MALAS CONDICIONES DE SALUD, QUE NO FAVORECEN EL MEJOR APROVECHAMIENTO DE LO POCO QUE CONSUMEN, AFECTANDO LA ABSORCIÓN DE NUTRIENTES. A LO QUE SE ADICIONA UNA PERDIDA DE CONOCIMIENTO DEL VALOR NUTRITIVO DE LOS PRODUCTOS LOCALES, REEMPLAZÁNDOLOS POR HARINAS Y FIDEOS. LA SEGURIDAD ALIMENTARIA NO APARECE EN LA AGENDA DE LOS GOBIERNOS LOCALES, NI EXPRESADA EN LAS PROPUESTAS QUE SON APROBADAS EN LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS, EL DESARROLLO DE CAPACIDADES NO ES PRIORIZADO EN LAS POLÍTICAS PUBLICAS |
| Objetivo General | MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA (DISPONIBILIDAD, ACCESO Y USO) DE LAS FAMILIAS POBRES Y EN EXTREMA POBREZA DE ÁMBITOS PARROQUIALES DE LA ARQUIDIÓCESIS DE HUANCAYO Y LA DIÓCESIS DE TARMA. |
| Objetivo Especifico | R1. LAS FAMILIAS CAMPESINAS RECONOCEN LA IMPORTANCIA DE UNA GESTIÓN INTEGRAL DE SUS PREDIOS Y ADQUIEREN CONOCIMIENTOS SOBRE TECNOLOGÍAS PRODUCTIVAS BASADAS EN EL USO DE SUS RECURSOS LOCALES.R2. LAS FAMILIAS CAMPESINAS INCREMENTAN LA DISPONIBILIDAD DE SUS ALIMENTOS EN DIVERSIDAD, CANTIDAD Y CALIDAD, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA SOSTENIBLES Y ORGÁNICAS.R3. LAS FAMILIAS CAMPESINAS DESARROLLAN PRÁCTICAS ADECUADAS DE SALUD Y NUTRICIÓN MATERNA INFANTIL.R4. LAS FAMILIAS CAMPESINAS MEJORAN SUS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD, ASÍ COMO DE SUS VIVIENDAS UTILIZANDO MATERIALES DE LA ZONA.R5. LAS FAMILIAS Y COMUNIDADES ORGANIZADAS EJERCEN SUS DERECHOS A LA SALUD Y ALIMENTACIÓN. |
| Meta | ERRADICAR LA POBREZA EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS UNIDADES MINERAS |

Plazo

| Plazo (Días) | |
|--------------|------|
| | 1126 |

| | |
|-------------------------------|------------|
| Fecha Inicio Ejecución | 01/01/2008 |
| Observación | |

Población Beneficiada

| Tipo de Beneficiario | Cantidad |
|-----------------------------|-----------------|
| DIRECTO: FAMILIAS | 1050.0 |
| INDIRECTO: FAMILIAS | 7180.0 |

Operadores

| Ruc | Razon Social |
|-------------|---------------------|
| 20147739835 | CARITAS DEL PERU |

Suscripción de convenios

| Tipo Documento | Nro. Documento | Razón Social/Persona | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------|------------------|
| RUC | 20515990390 | ASOCIACION PAN AMERICAN SILVER | 01/01/2008 | 01/01/2011 |

Aporte de la Empresa

| Año Fiscal | Monto |
|-------------------|--------------|
| 2006 | 680,423.0 |
| 2007 | 459,316.0 |
| 2008 | 90,333.0 |
| 2009 | 90,046.0 |

Otros Aportes

| Fuente | Ruc | Entidad | Monto |
|---------------|------------|----------------|--------------|
|---------------|------------|----------------|--------------|

Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo

COMPAÑIA MINERA ARGENTUM S.A.

Datos de la Intervención

| Tipo Fondo | Rubro | | | |
|---|--------------------------|-----------|-------------|---|
| FONDO REGIONAL | NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN | | | |
| Nombre | Presupuesto Total | Moneda | Tipo Cambio | Situación del Proyecto/Activ. y/o Estudio |
| (286) MEJORAMIENTO DE LA NUTRICIÓN INFANTIL Y DE MADRES GESTANTES | 1105523.0 | NUEVO SOL | | Pendiente. |

Ámbito

| Departamento | Provincia | Distrito | Centro Poblado/Comunidad |
|--------------|-----------|-----------|--------------------------|
| JUNIN | YAULI | MOROCOCHA | - |

Problema, objetivos y Metas

| | |
|----------------------------|---|
| Problema Central | ALTA PREVALENCIA DE DESNUTRICIÓN INFANTIL Y ANEMIA EN GESTANTES CON INADECUADA ALIMENTACIÓN FAMILIAR. |
| Objetivo General | MEJORAR LOS NIVELES DE NUTRICIÓN Y SALUD MATERNO INFANTIL DE LA POBLACIÓN URBANA COMO ZONA DE INFLUENCIA. |
| Objetivo Especifico | A) REDUCIR LA DESNUTRICIÓN INFANTIL EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE MOROCHA, B) MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD DE LAS MADRES Y NIÑOS DEL DISTRITO REDUCIENDO PREVALENCIAS DE ENFERMEDADES INFANTILES Y AUMENTÁNDOLA ATENCIÓN DE LA GESTANTE Y LA TASA DE PARTO INSTITUCIONAL, C) FAMILIAS CON MEJORES CONDICIONES EN SU VIVIENDA, CON ACCESO A AGUA SEGURA Y SANEAMIENTO BÁSICO, D) GENERAR CAPACIDADES EN EL GOBIERNO LOCAL Y SECTOR SALUD EN GESTIÓN A FAVOR DE LA SALUD DISTRITAL. |
| Meta | ERRADICAR LA DESNUTRICION Y MEJORAR LOS NIVELES DE SALUD MATERNO INFANTIL. |

Plazo

| | |
|-------------------------------|------------|
| Plazo (Días) | 730 |
| Fecha Inicio Ejecución | 01/08/2007 |
| Observación | |

Población Beneficiada

| Tipo de Beneficiario | Cantidad |
|---|----------|
| INDIRECTO: PERSONAL DE SALUD | 6.0 |
| INDIRECTO: AGENTES COMUNINARIOS DE SALUD | 17.0 |
| DIRECTO: GESTANTES | 70.0 |
| INDIRECTO: COMITES DEL PROG.VASO DE LECHE | 10.0 |
| DIRECTO: NIÑOS | 340.0 |
| INDIRECTO: FAMILIA | 450.0 |

Operadores

| Ruc | Razon Social |
|-------------|------------------|
| 20147739835 | CARITAS DEL PERU |

Suscripción de convenios

| Tipo Documento | Nro. Documento | Razón Social/Persona | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|----------------|----------------|----------------------|--------------|-----------|
|----------------|----------------|----------------------|--------------|-----------|

| | | | | |
|-----|-------------|--------------------------------|------------|------------|
| RUC | 20515990390 | ASOCIACION PAN AMERICAN SILVER | 01/06/2008 | 31/12/2011 |
|-----|-------------|--------------------------------|------------|------------|

Aporte de la Empresa

| Año Fiscal | Monto |
|------------|-----------|
| 2006 | 309,283.0 |
| 2007 | 208,780.0 |
| 2008 | 41,060.0 |
| 2009 | 46,387.0 |
| 2010 | 500,013.0 |

Otros Aportes

| Fuente | Ruc | Entidad | Monto |
|--------|-----|---------|-------|
|--------|-----|---------|-------|

Anexo X: Co- Financiamientos y Financiamientos

COFINANCIOAMIENTO

El financiamiento de proyectos es netamente de la Asociación Pan American Silver con aportaciones voluntarias de los años 2007, 2008, 2009.

| REGION | EMPRESAS | TIPO DE FONDO | PROYECTOS | Monto Comprometido | Monto Ejecutado |
|-------------------|---|---------------|---|--------------------|-----------------|
| JUNIN | COMPAÑIA MINERA ARGENTUM S.A. | F.L. | SISTEMA DE CAPTACION E IMPULSION DE DESAGUES EN ZONA DE PESCADORES DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE MARCONA: TENDIDO DE REDES COLECTORAS DE LOS DESAGUES DE LA ZONA DE PESCADORES; CON LA FINALIDAD DE CONCENTRARLO EN UN SOLO PUNTO "CASA DE BOMBA" | 925.612,00 | 151.750,00 |
| | | | SISTEMA DE CAPTACION E IMPULSION DE DESAGUES ZONA CENTRO DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE MARCONA: TENDIDO DE REDES COLECTORAS DE LOS DESAGUES DE LA ZONA CENTRO Y ALEDANAS Y CONCENTRARLO EN UN SOLO PUNTO "CASA DE BOMBA" | 892.702,00 | 205.061,00 |
| | | | TALLER ARTESANAL DE TÉCNICAS PARA EL ARTE Y EL TRABAJO: ALIVIAR LA POBREZA EXTREMA POR MEDIO DE LA ARTESANÍA COMO ACTIVIDAD ECONÓMICA, EL FACTOR DEMANDA LO CONSTITUYEN LOS TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS | 53.194,00 | 53.194,00 |
| | | | VIVERO MUNICIPAL DE MANGO KENT Y CRIOLLO | 105.477,00 | 71.000,00 |
| | | | TOTAL FONDO REGIONAL (sin CVR) | 792.392,00 | 545.102,00 |
| | | | TOTAL COMPANIA MINERA ARGENTUM S.A. | 836.883,00 | 537.320,00 |
| | | | TOTAL | 110.135,00 | 72.156,00 |
| | | | MEJORAMIENTO DE LA NUTRICIÓN INFANTIL Y MADRES GESTANTES | 336.251,00 | 466.853,00 |
| | | | TALLERES NEGOCIOS INCLUSIVOS SOCIALES DE ALPACA | 60.084,00 | 172.485,00 |
| | | | TALLERES NEGOCIOS INCLUSIVOS SOCIALES DE PLATERIA | 69.600,00 | 139.567,00 |
| | | | TOTAL FONDO LOCAL | 465.935,00 | 778.905,00 |
| | | | DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA REGIONAL | 1.230.072,00 | 1.520.740,00 |
| | | | MEJORAMIENTO DE LA NUTRICIÓN INFANTIL Y DE MADRES GESTANTES | 559.123,00 | 216.004,00 |
| | | | TOTAL FONDO REGIONAL (sin CVR) | 1.789.195,00 | 1.736.744,00 |
| | | | TOTAL COMPANIA MINERA ARGENTUM S.A. | 2.255.130,00 | 2.516.490,00 |
| F.L. | APRENDER A PREVENIR, PARA VIVIR BIEN | 31.808,00 | 22.225,00 | | |
| F.L. | CENTROS DE SALUD FORTALECIDOS PARA UNA MEJOR ATENCIÓN | 32.936,00 | 31.593,00 | | |
| F.L. | EQUIPAMIENTO CENTRO DE CONFECCIONES DE MAMELUCOS Y AFINES - MOROCOCHA | 110.030,00 | 110.028,00 | | |
| TOTAL FONDO LOCAL | | 174.774,00 | 163.846,00 | | |
| F.R.(sin CVR) | "MANEJO Y MEJORAMIENTO DE ALPACAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN FRANCISCO DE ASIS DE PUCARA" | 40.000,00 | 40.000,00 | | |
| F.R.(sin CVR) | CASAPALCA EN LA ESCUELA | 100.000,00 | 50.084,00 | | |
| | DIAGNOSTICO Y LINEA DE BASE DEL ESTADO DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA Y PROGRAMAS DE APOYO EDUCATIVO Y DE CAPACITACION TECNICA DE LOS DISTRITOS DE SAN MATEO, MOROCOCHA, CARAMPOMA UBICADOS EN LA REGION LIMA Y EL DISTRITO DE MOROCOCHA Y EL CENTRO POBLADO DE POM | 13.791,00 | 13.791,00 | | |

| CUADRO 7: FONDO MINERO REGIONAL POR EMPRESAS | | | | | | |
|--|--|-----------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Nro. | Empresa | Monto Declarado | Monto Comprometido | | Monto Ejecutado (%) | Monto Ejecutado |
| | | | En Reparaciones Colectivas CVR | En programas y proyectos sociales. | | |
| 1 | Compañía Minera Antamina S.A. | 54.885.750,40 | 2.170.800,00 | 16.481.485,47 | 20,61% | 3.396.878,00 |
| 2 | Compañía Minera Ares S.A.C.: | 1.680.253,00 | 67.210,12 | 1.380.557,71 | 36,12% | 498.609,94 |
| | U.O. Ares | 838.782,00 | 0,00 | | | |
| | U.O. Arcata | 273.209,00 | 0,00 | 887.518,00 | 41,03% | 364.173,00 |
| | U.O. Selene - Explorador | 568.262,00 | 0,00 | 493.039,71 | 27,27% | 134.436,94 |
| 3 | Minera Aurífera Retamas S.A. | 766.866,80 | 30.874,87 | 736.192,13 | 57,28% | 421.721,41 |
| 4 | Compañía Minera Santa Luisa S.A. | 1.152.580,00 | 46.103,20 | 1.096.229,80 | 10,38% | 113.778,00 |
| 5 | Minera Cotquisiri S.A. | 1.136.707,06 | 56.835,35 | 1.381.225,02 | 76,35% | 1.054.531,06 |
| 6 | Southern Perú Copper Corporation | 41.528.037,00 | 1.661.121,48 | 28.043.135,13 | 50,31% | 14.109.181,20 |
| 7 | Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. | 1.171.171,00 | 46.846,88 | | | |
| 8 | Compañía de Exploraciones Desarrollo e Inversiones Mineras S.A.C. - CEDIMIN S.A.C. | 98.970,00 | 3.958,80 | 1.225.081,35 | 99,98% | 1.224.581,35 |
| 9 | Sociedad Minera El Brocal S.A.A. | 3.297.289,80 | 130.996,76 | 3.162.430,40 | 3,63% | 114.649,00 |
| 10 | Compañía Minera Raura S.A. | 877.340,00 | 35.095,00 | 826.365,43 | 18,28% | 151.433,00 |
| 11 | Consorcio Minero Horizonte S.A. | 782.531,00 | 31.302,00 | 751.229,76 | 85,06% | 638.968,72 |
| 12 | Minera Yanacocha S.R.L. | 18.635.580,80 | 737.856,58 | 3.714.054,00 | 37,89% | 1.407.191,66 |
| 13 | Arumari S.A.C. | 1.018.414,00 | 0,00 | 1.018.414,00 | 33,07% | 336.750,00 |
| 14 | ARASI S.A.C. | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 55,35% | 221.411,00 |
| 15 | Compañía Minera Caudalosa S.A. | 143.851,00 | 5.754,04 | 139.562,58 | 95,73% | 133.801,61 |
| 16 | Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. | 14.116.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 17 | Compañía Minera Condestable S.A.A. | 381.984,00 | 15.279,00 | 366.704,00 | 8,64% | 31.682,30 |
| 18 | Xstrata Tintaya S.A. (***) | 9.214.767,84 | 388.590,78 | 8.846.177,32 | 41,54% | 3.674.726,75 |
| 19 | Compañía Minera Argentum S.A. | 1.030.844,00 | 41.238,00 | 989.706,00 | 5,40% | 53.405,47 |
| 20 | Pan American Silver S.A. - Mina Quiruvilca | 1.363.167,20 | 54.527,00 | 1.308.641,00 | 19,45% | 254.587,00 |
| | Mina Quiruvilca | 643.374,00 | 25.735,00 | 617.639,00 | 15,65% | 96.884,00 |
| | Mina Huarón | 719.793,20 | 28.792,00 | 691.002,00 | 22,85% | 157.803,00 |
| 21 | Minera Pampa de Cobre S.A. | 216.956,47 | 8.678,26 | 210.000,00 | 17,82% | 37.000,00 |
| 22 | Compañía Minera Milpo S.A.A. | 2.768.734,00 | 110.749,36 | 339.750,00 | 35,01% | 118.943,00 |
| 23 | Compañía Minera Atacocha S.A. | 2.117.658,84 | 84.708,35 | 348.336,00 | 35,01% | 121.949,00 |
| 24 | Minera Barrick Misquichilca S.A. | 13.555.409,42 | 542.216,00 | 10.113.121,00 | 7,53% | 761.087,50 |
| | U.O. Pierina (Anchash) | 3.206.675,05 | 128.267,00 | 2.480.680,00 | 0,00% | 0,00 |
| | U.O. Alto Chicama (La Libertad) | 10.348.734,37 | 413.949,00 | 7.632.441,00 | 9,97% | 761.087,50 |
| 25 | Shougang Hierro Perú S.A. | 2.361.055,00 | 0,00 | 890.615,00 | 17,02% | 151.574,00 |
| 26 | Compañía Minera Poderosa S.A. | 224.000,00 | 8.876,56 | 212.486,40 | 88,70% | 145.992,00 |
| 27 | Minera San Simón S.A. | 230.000,00 | 0,00 | 206.900,00 | 100,00% | 206.900,00 |
| 28 | Minera Doe Run Perú | 1.776.713,60 | 243.187,88 | 231.333,20 | 0,00% | 0,00 |
| | U.O. La Oroya | 1.470.716,80 | 201.304,68 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | U.O. Cobriza | 305.996,80 | 41.883,20 | 231.333,20 | 0,00% | 0,00 |
| 29 | Minera Los Quenuales S.A. | 5.147.348,00 | 214.473,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 30 | Minera Perubar S.A. | 796.229,00 | 33.176,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 31 | Compañía Minera Castrovirreyña S.A. | 75.256,00 | 0,00 | 75.256,00 | 70,00% | 52.679,20 |
| 32 | Minera Hualanca | | 18.341,02 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 33 | Compañía Minera Aurífera Santa Rosa S.A. | 235.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| TOTAL | | 183.187.326,13 | 6.768.695,73 | 84.497.000,70 | 34,83% | 28.433.692,17 |

Fuente: Elaborado por la Comisión Sectorial según información proporcionada por las empresas suscriptoras del Convenio PMSP

(***) Monto del aporte local referido al Convenio Marco de Desarrollo de la Provincia Espinar.

ANEXO 1

| PROGRAMA MINERO DE SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO | | | | |
|--|------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| Aportes Acumulados de los Años 2007, 2008 y 2009 | | | | |
| EMPRESA | Tipo Fondo | Monto Depositado (S/) | Monto Comprometido (S/) | Monto Ejecutado (S/) |
| ARASI S.A.C. | CVR | -- | -- | -- |
| | F.L. | 505 374 | 473.518 | 349.908 |
| | F.R. | 965 497 | 933.668 | 656.901 |
| | Total | 1 470 871 | 1 407 186 | 1 006 809 |
| ARUNTANI S.A.C. | CVR | 0 | 0 | 0 |
| | F.L. | 776 817 | 420.230 | 514.645 |
| | F.R. | 3.107 268 | 2.992.366 | 2.822.180 |
| | Total | 3 884 085 | 3 412 596 | 3 336 825 |
| CASTROVIRREYNA COMPAÑIA MINERA S.A. | F.L. | 42 125 | 42.125 | 84.250 |
| | F.R. | 168 499 | 168.499 | 336.998 |
| | Total | 210 624 | 210 624 | 421 248 |
| CATALINA HUANCA SOCIEDAD MINERA S.A.C. | CVR | 3 412 | -- | -- |
| | F.L. | 50 172 | 21.325 | 6.511 |
| | F.R. | 197 277 | 81.890 | 4.361 |
| | Total | 250 861 | 103 215 | 10 872 |
| CEDIMIN S.A.C. | CVR | 49 579 | -- | -- |
| | F.L. | 151 261 | 129.933 | 83.506 |
| | F.R. | 513 275 | 387.919 | 387.919 |
| | Total | 714 115 | 517 852 | 471 425 |
| COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. | CVR | 185 975 | -- | -- |
| | F.L. | 1 481 513 | 1.382.491 | 960.235 |
| | F.R. | 5 270 147 | 4.978.630 | 3.965.519 |
| | Total | 6 937 635 | 6 361 121 | 4 925 754 |
| COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A. | CVR | 2 171 920 | -- | -- |
| | F.L. | 361 249 473 | 316.904.075 | 236.839.275 |
| | F.R. | 131 340 787 | 79.775.033 | 71.446.726 |
| | Total | 4 643 762 180 | 396 680 108 | 308 286 001 |
| COMPAÑIA MINERA ARES S.A.C. | CVR | 165 663 | -- | -- |
| | F.L. | 1 636 752 | 1.181.354 | 1.075.067 |
| | F.R. | 5 105 994 | 4.871.988 | 4.763.337 |
| | Total | 6 908 409 | 6 053 342 | 5 838 404 |
| COMPAÑIA MINERA ARGENTUM S.A. | CVR | 41 238 | -- | -- |
| | F.L. | 465 936 | 465.935 | 778.905 |
| | F.R. | 1 822 508 | 1.789.195 | 1.736.744 |
| | Total | 2 329 682 | 2 255 130 | 2 515 649 |
| COMPAÑIA MINERA ATACUCHA S.A.A. | CVR | 159 440 | -- | -- |
| | F.L. | 996 502 | 997.762 | 869.825 |
| | F.R. | 3 826 565 | 2.091.413 | 1.649.313 |
| | Total | 4 982 507 | 3 089 175 | 2 519 138 |
| COMPAÑIA MINERA AURIFERA SANTA ROSA S.A. | F.L. | 161 319 | -- | -- |
| | F.R. | 645 278 | -- | -- |
| | Total | 806 597 | -- | -- |

**Anexo XI: Relación de Proyectos de la Muestra en
Distritos del Quintil de Pobreza 2**

PROYECTO EN DISTRITOS DE QUINTIL DE POBLREZA 2

| N° | TIPO FONDO | CODIGO | NOMBRE | RUBRO |
|-----------|-------------------|---------------|--|--------------------------|
| 01 | FONDO REGIONAL | 286 | MEJORAMIENTO DE LA NUTRICION INFANTIL Y MADRES GESTANTES | NUTRICION Y ALIMENTACION |

Anexo XII: Marco Lógico del Fondo Minero

Marco Lógico del Fondo Minero

| Jerarquía de Objetivos | Indicadores de Éxito | Medios de Verificación | Riesgos y Supuestos |
|--|---|--|--|
| FIN Contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas en situación de pobreza de las zonas intervenidas | Indicador compuesto a partir de la línea de base elaborada por el INEI para el ámbito de influencia del estudio | Reportes INEI | 1) Ingresos regionales se mantienen estables 2) Pérdida de estabilidad macroeconómica y jurídica |
| PROPÓSITO El programa habrá logrado su propósito, si contribuye a: <ul style="list-style-type: none"> • Mejorar las condiciones de salud de la población y de nutrición de los niños/as menores de 3 años • Mejorar la calidad y equidad educativa • Mejorar las oportunidades económicas disponibles para los pobres • Mejorar la calidad de gestión y gasto público local • Mejorar las condiciones de la infraestructura social y productiva | SALUD <ul style="list-style-type: none"> a) Disminuir en 7% la prevalencia de desnutrición crónica en 20.000 niños/as menores de 3 años de 111 distritos, al finalizar el Proyecto Ally Mucuy b) Atender al 20% de la población rural de la zona de influencia directa que requiere atención médica especializada al 2010. c) 75% de las madres con emergencias obstétricas atendidas adecuadamente (FONB y FONE). EDUCACIÓN <ul style="list-style-type: none"> 1) 20% de estudiantes de 150 instituciones educativas primarias, especialmente de zonas rurales, incrementan su rendimiento en áreas básicas por encima del grupo de control. 2) 30% de docentes de primaria de 150 instituciones educativas, especialmente de zonas rurales, mejoran su desempeño en el aula. 3) Número de jóvenes, especialmente de zonas rurales, incrementan sus niveles de empleabilidad y desarrollan sus capacidades técnicas. | 1. Línea de base del INEI y evaluación de impacto 2. Evaluaciones de impacto específicas | 1) Las poblaciones pobres de zonas vecinas migran hacia las ZI 2) Los sistemas administrativos se tornan más onerosos 3) El mercado no resulta atractivo en las ZI para consultorías de nivel apropiado |
| | 4) % de instituciones educativas de las provincias de Huamanga, Bolognesi, Huari, Tarma y Lima que mejoran sus condiciones de infraestructura 5) % de alumnos de la región Ancash que reciben mobiliario escolar DESARROLLO PRODUCTIVO d) Incremento en 30% del ingreso de familias participantes en el programa FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL e) Mejora en la gestión pública a nivel municipal de los gobiernos locales logrando ejecutar proyectos de inversión pública por S/ 150 millones con recursos provenientes del canon INFRAESTRUCTURA f) Mejora en las condiciones de la infraestructura social y productiva en 20 provincias y 120 centros poblados. | | |
| OUTPUTS/COMPONENTES 1 - Mejora de los servicios de salud y nutrición infantil <ul style="list-style-type: none"> • infantil reducida disminuyendo los partos domiciliarios o sin asistencia de personal de salud • Desnutrición crónica infantil y anemia en gestantes, lactantes e infantiles de la Región Ancash reducida 2 - Mejora de los servicios educativos <ul style="list-style-type: none"> • Regular (primaria) de la zona de | SALUD Componente 1 Nutrición <ul style="list-style-type: none"> a) Disminución en 15% de prevalencia de diarrea en niños menores de 3 años b) 85% de niños de 0 a 6 meses con lactancia materna exclusiva c) 60% de niños de 6 a 11 meses que reciben el número de comidas adecuadas d) 90% de niños de 12 a 23 meses protidos (vacunas completas) e) Disminución en 20% de anemia en gestantes f) 50% de familias con consumo de agua | 1) Informes de avances de proyecto 2) Informes de monitoreo externo 3) Evaluación Nacional de Rendimiento Educativo 4) Sistema Integrado de Administración Financiera | 4) Cambios en el personal de los gobiernos regionales y locales 5) Funcionarios capacitados no cuentan con recursos para realizar planes 6) La población no responde positivamente a los incentivos para participar en la toma de decisión y control de actividades públicas |

| | | | |
|--|--|--|---|
| <p>influencia directa mejorarsus capacidades matemáticas y de comprensión lectora</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ instituciones educativas de la zona de influencia directa mejoran capacidades de gestión pedagógica e institucional ■ de la zona de influencia directa fortalecidas a fin de articular su oferta formativa con la demanda laboral de la región ■ formación técnica actualizados en habilidades y contenidos de sus especialidades ■ capacitación técnica superior técnica y estudios de postgrado ■ infraestructura de las HEE de la zona de influencia directa mejoradas. <p>3 - Mejorar las oportunidades económicas disponibles para a los pobres</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ nuevos empleos creados (200) ■ unidades económicas involucradas en proyectos del FMA incrementado <p>4 - Fortalecimiento Institucional</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ | <p>segura.</p> <p>g) Disminución en 10 % de la anemia por deficiencia de hierro en niños menores de 3 a os participantes del proyecto Ally Micury.</p> <p>h) Incrementar el parto institucional en 10%.</p> <p>l) 100 sistemas de agua y/o saneamiento diseñados (perfiles y expedientes técnicos).</p> <p>j) 20 sistemas de agua y/o saneamiento construidos</p> <p><u>Componente 2:</u> Acceso de la población de comunidades lejanas a la atención médica (básica y especializada).</p> <p>k) 25.000 atenciones médicas especializadas</p> <p>l) 35.000 atenciones médicas básicas</p> <p><u>Componente 3:</u> Fortalecimiento de la oferta del servicio de salud</p> <p>m) 34 establecimientos de salud refaccionados.</p> <p>n) 10 establecimientos reconstruidos</p> <p>o) 22 perfiles y expedientes técnicos para establecimientos de salud</p> <p>p) 34 establecimientos con equipamiento médico de acuerdo a su categoría</p> <p>q) 68 establecimientos equipados con radios</p> <p>r) 18 establecimientos dotados de ambulancias</p> <p>s) Incrementar a 9 el número de establecimientos que suministran servicios con FONB</p> | | <p>7) Autoridades públicas nacionales no coordinan ni colaboran oportunamente con el proyecto</p> <p>8) Cambios negativos en los mercados de los clusters fortalecidos</p> <p>9) Acoso de las autoridades regionales y locales a las empresas que operan en la región</p> <p>10) Cambios negativos en los precios de los minerales y actividades económicas. Que representan principales fuentes de ingreso de la región</p> <p>11) Aparición de epidemias no previsible</p> <p>12) Conflictos sociales incrementan</p> <p>13) Los productores y empresarios locales no responden con la celeridad esperada a la capacitación</p> |
| <p>formulación y gestión de proyectos de inversión pública incrementadas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cantidad y calidad de instrumentos <p>local mejorada</p> <p>mejoradas en diseño y simplificación de procesos administrativos</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Mejorar la calidad de la información y los procesos de participación y vigilancia ciudadana <p>5 - Infraestructura</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Incremento en la cobertura del servicio de telecomunicaciones ■ Incremento en la cobertura del servicio eléctrico ■ Mejora en las condiciones de transitabilidad de carreteras y caminos rurales ■ Mejora en la infraestructura de riego | <p>l) 6 sistemas de manejo de residuos sólidos diseñados (perfiles expedientes técnicos)</p> <p>m) 1 sistema construido</p> <p>n) 1 sistema de manejo de residuos sólidos</p> <p>EDUCACIÓN</p> <p><u>Componente 1:</u> Aprendizaje Enseñanza de calidad</p> <p>o) 15% de alumnos de 150 instituciones de educación primaria logra un nivel de suficiencia en matemática</p> <p>p) 20% de alumnos de 150 instituciones de educación primaria logra un nivel de suficiencia en comprensión lectora</p> <p>q) 30% de docentes de primaria mejoran el manejo de contenidos en matemática y en comunicación y sus estrategias de enseñanza en el aula</p> <p>r) 30% de los directores de las instituciones educativas mejoran su capacidad de planificación y dirección de proyectos institucionales</p> <p><u>Componente 2:</u> Educación superior emprendedora</p> <p>s) 30 instituciones renuevan sus currículos de formación técnica</p> <p>t) 15 instituciones equipadas para responder a la demanda de formación técnica de la región</p> <p>u) 3.000 jóvenes especialmente de zonas rurales (Huari y Boghnesi) reciben formación técnica articulada a la demanda laboral de la región</p> | | |

| | |
|--|--|
| | <p>4.1 50⁰ de docentes de formación técnica capacitados mejoran sus competencias técnicas pedagógicas técnicas productivas y de gestión</p> <p>5.1 400 jóvenes de la región becados en capacitación técnica superior técnica o estudios de postgrado</p> <p>Componente 3: Infraestructura y vialitario</p> <p>6.1 150 instituciones educativas de Huarmay, Bolognesi, Huan, Filizcarald y Uta son refeccionadas o reconstruidas total o parcialmente según sus necesidades</p> <p>6.2 80.000 alumnos de la región y el distrito de Uta reciben mobiliario escolar</p> <p>DESARROLLO PRODUCTIVO</p> <p>v) Volumen de ventas de las unidades económicas involucradas en proyectos del FMA incrementado en US\$ 12 millones</p> <p>w) 5.000 nuevas empleos creados (200 jornales equivalentes o puestos)</p> <p>x) 1.000 créditos otorgados por instituciones financieras formales repagados</p> |
| | <p>FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</p> <p>y) Proyectos de inversión pública formulados por un monto de S. 40 millones</p> <p>z) Proyectos de inversión pública declarados viables por un monto de S. 300 millones</p> <p>aa) 5 gobiernos locales cuentan con procesos optimizados en las áreas de planeamiento, gestión de proyectos y logística servicios públicos pronzados</p> <p>INFRAESTRUCTURA</p> <p>bb) 80 nuevos centros poblados rurales con acceso a servicios de telecomunicaciones en el Valle Fortaleza</p> <p>cc) 50 nuevos centros poblados con acceso a servicios de energía eléctrica</p> <p>dd) Interconexión del PSE (Huan) al SE (I) (Peñ. Pinarca)</p> <p>ee) 1.000 kilómetros de carreteras raminos rurales cuentan con estudios para mejorar sus condiciones de transitabilidad</p> <p>ff) Mejora de las condiciones de la infraestructura de riego para 500 hectáreas de cultivo</p> <p>gg) Ejecución de 100 proyectos de infraestructura social productiva en las 20 provincias de la región</p> |