

Evaluación de Medio Término del
Programa Minero de Solidaridad
con el Pueblo - PMSP
Periodo 2007 – 2009
Fondo Minero Regional

Informe Final

Unidad Minera Quiruvilca



Pan American Silver S.A.C.

Mina Quiruvilca

Av. La Floresta 497, Oficina 301 – Chacarilla Del Estanque

San Borja, Lima, PERU

Tel: (51-1) 618 – 3300

Junio, 2011

PRESENTACIÓN

PAN AMERICAN SILVER S.A. – COMPAÑÍA ARGENTUM (Pan American Silver), presenta el Informe Final; Evaluación de Medio Término del Programa Minero de Solidaridad para el Pueblo, siendo un compromiso de aporte económico voluntario el cuál se concretiza a través de proyectos sociales donde el principal financiamiento proviene del Fondo Minero Local Argentum, y el alcance de beneficiados serán aquellos localizados dentro de la Localidad de Morococha

El Informe Final presenta la información recopilada de obras, acciones, compromisos y más detalles, como parte del cumplimiento en acuerdo común con el Estado Peruano.

CONTENIDO:

RESUMEN EJECUTIVO

ANEXOS

Anexo I: Documentos Revisados

Anexo II: Relación de Entrevistados

Anexo III: Entrevistas Realizadas

Anexo IV: Listado de Proyectos Visitados

Anexo V: Lista de Convenios Suscritos

Anexo VI: Términos de Referencia de las Auditorias

Anexo VII: Organigramas

Anexo VIII: Relación de integrantes de las CTC

Anexo IX: Listado de proyectos

Anexo X: Co- financiamientos y Financiamientos

Anexo XI: Relación de proyectos de la muestra en distritos del quintil de pobreza 2

Anexo XII: Marco Lógico del Fondo Minero

Resumen Ejecutivo

1. Antecedentes:

La idea contribuir con un aporte voluntario de parte del sector privado, como fondo para el desarrollo de la región y localidad donde se encuentre inmersa las actividades mineras, nace a fines del 2006. El Estado Peruano planteó a las Empresas Mineras que un porcentaje de sus utilidades netas sea destinado a programas y proyectos de inversión social.

De esta manera surgió el Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo, en donde los actores principales de desarrollo serían por parte del sector privado, las empresas mineras, en representación del Estado Peruano, los ministerios de Energía y Minas y Economía y Finanzas.

A la fecha, 39 empresas mineras de todo el país han firmado convenios de este tipo; En Junín ya se vienen dando aportaciones a fondos como la Asociación Pan American Silver

Pan American Silver S.A. desarrolla actividades mineras en diversas regiones del país. Particularmente en la Localidad de Morococha, donde se desarrollan proyectos sociales con aporte voluntario y compromiso con la región, como parte de su responsabilidad social empresarial.

Se propone en este informe hacer de conocimiento y dar cumplimiento al compromiso que fue acordado entre la la empresa privada y el estado Peruano, estructurado bajo un convenio.

2. Base Legal del Convenio

El convenio se sostiene de la siguiente base legal:

- Decreto Supremo N°071-2006 publicado el 20 de diciembre de 2006

- Aprueban formato del Convenio para el aporte económico voluntario, extraordinario y temporal denominado "Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo" que celebrarán el Estado Peruano y las Empresas Mineras.

- Decreto Supremo N°033-2007-EM publicado el 02 de julio de 2007.

- Modificaciones al formato del Convenio.

- Decreto Supremo N°034-2010-EM publicado el 18 de junio de 2010.

- Modificaciones al formato del Convenio.

3. Objetivo y Responsabilidad

- Objetivo: Se propone promover el bienestar y desarrollo social y contribuir a la mejora de las condiciones de vida de las poblaciones y comunidades, mediante la ejecución de obras, programas y/o proyectos.
- Responsabilidad: La responsabilidad sobre el éxito del Programa Minero de Solidaridad con el pueblo recae sobre Pan American Silver y su capacidad de ejecutar la inversión que suponen los aportes en forma oportuna y eficaz.

Pan American S.A.C. cumple con informar sobre el cumplimiento de sus obligaciones y compromisos, que en este informe recopila, aquellas

actividades que se realizaron mediante proyectos, programas y otros, como un avance de reporte completo al 2009.

4.- Descripcion del Informe

4.1 CALCULO DEL FONDO MINERO

4.1.1 Para determinar el aporte al Fondo Minero Regional, la base del cálculo, en ambos casos, fue la Utilidad neta Anual del año 2006 de Pan American Silver S.A después del impuesto a la renta, este procedimiento se realizó de igual manera para los años 2008 y 2009.

4.2.2 El aporte del Fondo minero se calculo sobre el 2% de la base señalada en el punto 4.1.1. Como Pan American Silver S.A paga Regalia Minera se dedujo el aporte al Fondo Minero Regional el 64.4% de las regalías mineras pagadas en el 2006, hasta el total determinado en este punto, de manera similar se dio en los años 2008 y 2009.

4.2 FONDO MINERO REGIONAL

4.2.1 DESTINO DEL FONDO MINERO REGIONAL

El fondo minero regional ha sido destinado a lo siguientes programas y talleres:

- Asistir al Estado Peruano en las reparaciones colectivas establecidas en el informe de la comisión de la Verdad y Reconciliación.
- Mantenimiento de la carretera Puente Pallar – Puente Chagual
 - Movilización y desmovilización , limpieza de cunetas , eliminación de material excedente , bacheo superficial mejorado,(recapeo) (restauración de superficie de

rodadura , casi afirmado readecuación de cantera y conformación de depósitos de material excedente , el presupuesto del expediente técnico fue de S/. 1,400,000

- Proyecto de salud y nutrición en el distrito de Quiruvilca, Region de La Libertad.

Las actividades indicadas se encuentran establecidas en el inciso 2.4 el Decreto Supremo N° 071-2006-EM

4.2.2 DEPOSITO DEL FONDO MINERO REGIONAL

El 27 de abril de 2007 se realizó la transferencia de los fondos de Pan American Silver a Mina Quiruvilca UM Quiruvilca por 643,374, vía cheque del BBVA Banco Continental.

El 28 de abril de 2008 se realizó la transferencia de los fondos de Pan American Silver S.A a Mina Quiruvilca UM Quiruvilca por S/. 353,477 con cheque de BBVA Banco Continental.

El 20 de Abril de 2009 se realizó la transferencia de los fondos de Pan American Silver S.A a la Mina Quiruvilca por S/. 136,868 correspondientes al Fondo Minero Regional del año 2009 con cheque del BBVA, también se realizó la transferencia de los aportes extraordinarios con cheques del BBVA Banco Continental entre los meses de mayo y diciembre de 2009.

ANEXOS

Anexo I: Documentos Revisados

DOCUMENTOS REVISADOS

Lineamientos para el Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo (PMSP)
2007-2011

Talleres de Buenas Prácticas de Inversión Regional y Local para la
Descentralización, el Desarrollo y la Gobernabilidad. BALANCE FINAL
Diciembre 2009

Línea de Base Social y Nutrición Grupo Minero la Libertad. INFORME FINAL.
Julio 2008.

Línea de Base Social de Carretera Grupo Minero la Libertad. INFORME FINAL.
Febrero 2008.

Memoria de Gestión. Asociación Panamerican Silver

Informe a la Comisión Técnica de Coordinación Regional La Libertad

InformeN°001-2007-PSMP, Comisión Sectorial

InformeN°002-2007-PSMP, Comisión Sectorial

InformeN°003-2007-PSMP, Comisión Sectorial

InformeN°004-2008-PSMP, Comisión Sectorial

InformeN°005-2008-PSMP, Comisión Sectorial

InformeN°006-2008-PSMP, Comisión Sectorial

InformeN°007-2008-PSMP, Comisión Sectorial

InformeN°008-2009-PSMP, Comisión Sectorial

InformeN°009-2009-PSMP, Comisión Sectorial

InformeN°010-2009-PSMP, Comisión Sectorial

InformeN°011-2009-PSMP, Comisión Sectorial

InformeN°012-2009-PSMP, Comisión Sectorial

InformeN°013-2009-PSMP, Comisión Sectorial

InformeN°014-2009-PSMP, Comisión Sectorial

InformeN°015-2009-PSMP, Comisión Sectorial

(PMSP) Evaluación de Medio Término Correspondiente al Periodo 2007 al 2009
Elaborado por la Comisión Sectorial

Memoria Anual 2009 Pan American Silver

Reporte de Sostenibilidad 2009 Panamerican Silver S.A.C. U.M. Quiruvilca

Mapeo de Stakeholders a Nivel Regional Grupo Minero La Libertad Diciembre
2007.

Sensibilización de Stakeholders & Blindaje Comunicacional Grupo Minero La Libertad Diciembre 2007.

Servicio de Consultoría "Sensibilización de Stakeholders " Enero - Diciembre 2008.

Anexo II: Relación de Entrevistados

RELACIÓN DE ENTREVISTADOS

N°	Nombres y Apellidos	Cargo	Lugar	Fecha
01	Alexis Rebaza Lopez	Consejero Regional	Trujillo	22/09/2010
02	José La Torre	Jefe de RR.HH. UM Quiruvilca	Quiruvilca	10/10/2010
03	Pol Rojas Cuadros	Ciudadano	Trujillo	26/09/2010

Anexo III: Entrevistas Realizadas

ENTREVISTAS

ENTREVISTA CON AUTORIDADES

Nombre del entrevistado: Alexis Rebaza Lopez

Fecha: 22/09/2010

Distrito/Región: Trujillo/La Libertad

Hora: 11:00

Posición/Cargo: Consejero Regional

Entrevistador: Camilo Solorzano Huanay

El entrevistador hará una introducción muy breve del contexto y objetivo de la entrevista en el marco de la Evaluación de Medio Término del PMSP

Tópico: Evaluación del PMSP

Conocimiento, difusión

1. Tienen alguna estrategia de comunicación para informar a la población local y de la región, a la sociedad civil en general, respecto de la oportunidad de presentar proyectos en los rubros de atención del PMSP?

Como parte del Gobierno Regional actualmente venimos informando a la población acerca de los PMSP, a través de folletos y paneles informativos, así como también nos basamos en la difusión de la información mediante los programas de radio, televisión regional y en los constantes talleres y reuniones que organizamos.

Portafolio de proyectos

2. ¿Qué rubros de proyectos son los de mayor prioridad para la población de su distrito?

Porque?

De acuerdo a las necesidades de la población estamos priorizando los proyectos de Salud y Educación. Mayormente la población requiere de mayor atención médica no sólo por el alto índice de desnutrición, sino también por la altitud de la zona es que la población presenta con frecuencia enfermedades respiratorias sumándose a ello las enfermedades

intestinales por la falta de higiene en el hogar. Sabemos que el tema de Educación es un proceso permanente, los niños y jóvenes deben estar capacitados para afrontar las necesidades que se tiene no solo en la localidad, sino también a nivel nacional.

3. ¿Cuántos proyectos ha ejecutado hasta Diciembre 2009 con apoyo del Fondo Local y/o del Fondo Regional del PMSP?

Los principales proyectos de mantenimiento de carreteras en la región en diferentes tramos, cuya comunicación facilita el comercio en la región.

4. ¿Cuáles son las principales dificultades durante la ejecución de los proyectos?

Muchas veces son la falta de información la población debido a que algunos de ellos no asisten a las charlas de información y reuniones no se enteran de los avances que se tiene en los proyectos, sin embargo se trata de trabajar de la mejor manera y con participación activa de la población.

5. En su opinión, de los proyectos ejecutados hasta Dic. 2009. ¿cuál es el que ha tenido mayor impacto en la población? ¿Por qué? ¿Quién era el operador?

Observamos que ha tenido mayor impacto positivo los proyectos de Salud, los niños y ancianos que son los más expuestos al frio, recibieron atenciones médicas y gran parte de ellos luego de un tratamiento mejoraron su salud. Apoyando a ello las campañas de Higiene también sirvieron de mucho apoyo a las madres de familia que aprendieron la manera correcta de cómo preparar adecuadamente los alimentos ya que de ello dependen las enfermedades estomacales.

6. En general, se han ejecutado los proyectos en los tiempos previstos?

Es lo que se ha tratado y se puede decir que sí se ha logrado ejecutar los proyectos en el tiempo que se tenía previsto, solo con algunos

contratiempos que se presentaron pero que se remediaron en su debido momento.

Participación de la Población

7. ¿De qué manera participan los beneficiarios en el ciclo de los proyectos?

Diseño
Implementación
Ejecución (aporte local ...)
M&E

Los beneficiarios que vienen a ser directamente la población participan en todas las etapas como parte de la participación ciudadana, en los talleres y charlas informativas que se brindan conforme se va avanzando con los proyectos.

8. ¿Hay algún mecanismo de retroalimentación del proyecto en el que los beneficiarios expresen sus quejas y sugerencias, entre otros?

A través de la participación activa de la población en las diferentes reuniones ellos pueden expresar sus quejas y sugerencias, que son tomadas en cuenta y se tratan de mejorar las etapas del proyecto.

Institucionalidad

9. ¿Participa en el CTC? ¿con que frecuencia se reúnen?

Soy parte de la autoridad y a la vez miembro de la comisión técnica de coordinaciones del fondo minero regional, y tenemos reuniones constantes

10. ¿Cuáles son los principales problemas que se presentan al momento de aprobar los proyectos?

Con frecuencia los problemas que se presentan son cuando se tiene que decidir por uno de los proyectos de la lista, pues aquí se convoca a la población y el equipo que conforma el PMSP.

11. ¿Qué opina del CTC como mecanismo de asignación de recursos?

- ¿Es adecuada esta instancia de gestión a nivel regional y local para la implementación del programa?

Si, me parece que es adecuada porque se enfoca principalmente a los temas sociales, económicos, etc. Como parte de la ejecución de los proyectos, garantizando los criterios técnicos en beneficio de la población, garantizando el desarrollo de las comunidades.

¿Qué elementos podrían ser mejorados?

Se pondrían mayor énfasis en los temas de salud regional

12. ¿En qué medida el PMSP ha sido relevante para los esfuerzos regionales o locales de reducción de la pobreza? Favor explicar

Como parte de la Gestión de Gobierno local es nuestra preocupación velar por el bienestar de los pobladores, gracias al PMSP se ha reducido enormemente el índice de pobreza que se veía en la población, se ha generado más empleo en las diferentes etapas de los proyectos, mayor comercio, etc. Asimismo es aún mayor el ingreso que se tiene por el Canon Minero, que lo aprovechamos atendiendo las necesidades de nuestra gente.

Alianzas

13. ¿Con que instituciones ha firmado convenios para la ejecución conjunta de proyectos en el marco del PMSP? Explique

Se ha trabajado con el apoyo de instituciones como la DIRESA, Kimberly Clark y principalmente con el Ministerio de Energía y Minas.

Factores claves

- 14. ¿qué factores o condiciones han cooperado a facilitar la implementación y la ejecución del Programa y qué factores han actuado en contra (algún cuello de botella), a nivel local y regional?.**

A favor: La permanente participación de la población y de las autoridades, así como también las empresas mineras como parte de la responsabilidad social.

En contra: La falta de interés de algunos pobladores en la ejecución de los proyectos, debido a la falta de información en cuanto a los avances.

- 15. En términos generales, ¿cuán satisfecho se encuentra usted con los proyectos ejecutados por el PMSP?. En una escala Likert (1 = muy insatisfecho, 5 = muy satisfecho), asignar puntaje en la tabla; se mencionarán ejemplos de la lista de proyectos ejecutados.**

Nutrición	Educación	Salud	Infraestructura	Cadenas Productivas	Fortalecimie. Capacidades	Desarrollo Económico
4	5	5	4	3	3	4

Lecciones aprendidas

- 16. ¿Hay algo que valga la pena mencionar que sea especial o crítico que aprendieron durante la implementación de los proyectos o de algún proyecto en especial que sea importante compartir con otros proyectos para que ellos puedan evitar este error o utilizar esta oportunidad?"**

Es importante mencionar el rol que juega la implementación de los proyectos para los gobiernos regionales. Los PMSP, reflejan el verdadero interés por parte de las empresas mineras y el gobierno para con las poblaciones, fortaleciendo las relaciones comunitarias entre todos los actores, sin lugar a duda se está trabajando en busca del desarrollo sostenible de las comunidades.

- 17. ¿Qué desafíos percibe todavía para mejorar el PMSP? Que falta?**

Ampliar el alcance de beneficiarios en los próximos proyectos

ENTREVISTA CON FUNCIONARIOS

Nombre del entrevistado: José La Torre **Fecha:** 10/10/2010
Entidad: UM Quiruvilca **Lugar:** Quiruvilca
Posición/Cargo: Jefe de RR.HH. **Hora:** 15:00

El entrevistador hará una introducción muy breve del contexto y objetivo de la entrevista en el marco de la Evaluación de Medio Término del PMSP

Tópico: Capacidad Institucional

1. ¿Cuándo firmó el Convenio para adherirse al PMSP?

El mes de setiembre del 2007

2. Luego de la firma del Convenio, cuales fueron los primeros pasos que la empresa adoptó para llevar a la practica este Convenio?

Coincidir en acuerdos mutuos para los procedimientos del desarrollo de los proyectos

3. ¿Cual es la entidad creada/utilizada para la administración de este fondo? ¿Cuándo se creo?

Fondo Minero Regional La Libertad y la Asociacion Pataz

4. ¿Cuántas personas estaban laborando a Dic. 2009)?

938 trabajadores

5. ¿Cuáles son las profesiones de los que conforman el equipo técnico?

Proyecyistas, Auditores y Administrativos

6. ¿Cuenta con un sistema de M& E?, explique

Aun no se implementa un sistema de como este

7. Además de la asociación específica creada, ¿Qué otras áreas de la empresa minera le dan seguimiento al PMSP?

El área de relaciones comunitarias

8. Tópico: Evaluación del PMSP

Conocimiento, difusión**9. Tienen alguna estrategia de comunicación para informar a la población local y de la región, a la sociedad civil en general, respecto de la oportunidad de presentar proyectos en los rubros de atención del PMSP?**

Actualmente venimos informando a la población acerca de los PMSP, a través de folletos y paneles informativos, así como también nos basamos en la difusión de la información mediante los programas de radio, televisión regional y en los constantes talleres y reuniones que organizamos.

Identificación y Aprobación de proyectos

- 10. ¿Qué modalidades emplean para promover la presentación de proyectos que podrían ser apoyados por el PMSP? (concursos, a iniciativa, en coordinación con los GR y GL, medios (prensa, afiches, spots radiales, talleres,.....)**

Se presentan las ideas en reuniones temporales que se tenga dentro del grupo minero regional

- 11. ¿Con cuántos Comités Técnicos de Coordinación trabajan para la aprobación de los proyectos? (1 CTC Local... 1 CTC Regional..., hay mas?..... ¿con que frecuencia se reúnen?**

Se trabaja a nivel del comité técnico regioanl únicamente, donde las reuniones se dan mensjualmente.

- 12. ¿Cuáles son los principales problemas que se presentan al momento de aprobar los proyectos?**

Problemas como los tramites públicos que dificultan la agilidad de los procesos de proyecto

- 13. ¿Qué opina del CTC como mecanismo de asignación de recursos?-**

Tiene la mejor designación de recursos pero con previos informes de sus actividades.

- 14. ¿Es adecuada esta instancia de gestión a nivel regional y local para la implementación del programa?**

La gestion en la libertad tiene ventajas comunicativas y de relacionamiento por lo tanto es adecuada su funcionamiento.

- 15. ¿Qué elementos podrían ser mejorados?**

La agilidad Pública en tramites y aprobación de proyectos

Participación de la Población

- 16. ¿De que manera participan los beneficiarios en el ciclo de los proyectos?**

Diseño**Implementación****Ejecución (aporte local ...)****M&E**

Mayormente participan en la etapa de implementación y ejecución

17. ¿Hay algún mecanismo de retroalimentación del proyecto en el que los beneficiarios expresen sus quejas y sugerencias, entre otros?

El CTC tiene un espacio de sugerencias y quejas en cada reunión participativa

Relevancia

18. ¿En qué medida el PMSP ha sido relevante para los esfuerzos regionales o locales de reducción de la pobreza? Favor explicar

En la medida en que se tomaron las prioridades de apoyar a la población en proyectos más necesarios y más demandables, donde se tenga una buena cantidad de participante y beneficiados.

Operadores

19. ¿Quiénes son los principales operadores de sus proyectos (ONGs, Asociaciones, Consultoras, Empresas privadas, Institutos, otros)..¿Quiénes son los más eficientes?

El Operador principal es la Asociación

Dificultades

20. ¿Cuáles son las principales dificultades durante la ejecución de los proyectos?

El cumplimiento tardío de las metas

Principales proyecto(s)

21. En su opinión, de los proyectos ejecutados hasta Dic. 2009. ¿cuál es el que ha tenido mayor impacto en la población? ¿Por qué? ¿Quién era el operador?

El Proyecto de mejoramiento de la nutrición infantil y madres getantes, debido a que cumplen con integrar a beneficiarios masiva y rápidamente.

22. En términos generales, ¿que opina usted sobre el diseño del PMSP?

Debería ser revisado cada año para alguna modificación según el avance de desarrollo de la población

Implementación y Ejecución

23. ¿Qué factores o condiciones han cooperado a facilitar la implementación y la ejecución del Programa y qué factores han actuado en contra (algún cuello de botella), a nivel local y regional?.

A favor: La participación coactiva de la población

En contra: El estrecho de documentación pública

24. ¿Qué buenas prácticas se han generado en la institución como producto de la implementación del PMSP?

Las prácticas del servicio a los demás y de donación voluntaria

25. ¿Qué desafíos percibe todavía para mejorar esta práctica o iniciativa? Que falta?

Seguir evaluando proyectos para el futuro de la región

ENTREVISTA CON BENEFICIARIOS**Nombre del entrevistado:** Pol Rojas Cuadros**Fecha:** 26/09/10**CP/Distrito:** Trujillo**Hora:** 11:30**Cargo:** Ciudadano**Entrevistador:** Carlos Gamarra Orellana

El entrevistador hará una introducción muy breve del contexto y objetivo de la entrevista en el marco de la Evaluación de Medio Término del PMSP

Tópico: Conocimiento y Percepciones del PMSP

1. ¿Ha oído alguna vez sobre el Aporte Voluntario/Fondo Minero?

Si he escuchado, es un acuerdo entre una empresa minera y el estado Peruano que básicamente consiste en aportes voluntarios, dados mediante Fondos Regionales y Locales, que luego servirán como financiamiento para los programas y proyectos que se desean ejecutar

2. Si respondió Sí a la anterior pregunta, ¿Cómo se enteró, a través de qué medios?

Por medio de información de la Municipalidad, que era mi centro de trabajo en esa época .

3. Sabe que los alcaldes están ejecutando algunos proyectos con apoyo del Aporte Voluntario/Fondo Minero?

Lo sé porque fui participante de la pasantía "Conociendo la experiencia de Matara - Cajamarca", distrito que obtuvo el premio al mejor "Gobierno Municipal Rural 2007" por sus buenas prácticas de gestión, Los regidores, docentes, padres y madres de familia de Quiruvilca, participantes en esta pasantía, quedaron sorprendidos por la forma de trabajo que se desarrolla en este distrito, luego de visitar el mercado, el camal municipal y la planta procesadora de cereales, donde se da trabajo y valor agregado a la producción agrícola local de las familias.

4. **¿Qué proyectos apoyados por el PMSP conoce y cual(es) cree que es el más importante, por qué?**

Conozco el proyecto de "Mejoramiento de la salud y nutrición en el distrito de Quiruvilca", y es el más importante, por que se basa en el trabajo voluntario de los líderes comunitarios para organizar y ejecutar acciones de promoción y cuidado de la salud y nutrición a nivel comunitario, en coordinación con el Ministerio de Salud (MINSA).

5. **¿Considera q su situación/calidad de vida ha mejorado con la ejecución de los proyectos del Aporte Voluntario/Fondo Minero? Porque?**

En cierta manera, por que la salud forma parte del estilo de vida de la persona, así como también como los talleres de negocios inclusivos sociales de platería los cuales han mejorado la capacidad productivas de los pobladores.

6. **¿De qué manera ha participado usted o sus vecinos en el ciclo de los proyectos?**

Ejecucion y aporte local en mano de obra

7. **¿Cómo participan las mujeres en los proyectos del Aporte Voluntario/Fondo Minero?**

Por medio de los talleres de negocios inclusivos sociales de platería, que ha promovido el empleo y desarrollo local mediante el uso eficiente de los recursos naturales existentes en la zona de influencia directa y el fortalecimiento de las capacidades de los habitantes.

- 8. ¿Conoce algún mecanismo a través del cual usted puede canalizar sus preocupaciones, quejas o sugerencias sobre algún proyecto ejecutado o en ejecución del Aporte Voluntario/Fondo Minero?**

Actualmente no se cuenta con una oficina de atención al público en el cual se le podría brindar un mejor servicio, y realizar las coordinaciones necesarias para la buena marcha y ejecución del proyecto

- 8. Recuerda algún proyecto implementado por el Aporte Voluntario/Fondo Minero que haya impactado favorablemente en su comunidad? ¿Cuál? O algún proyecto que haya tenido problemas?**

Observamos que ha tenido mayor impacto positivo los proyectos de Salud, los niños y ancianos que son los más expuestos al frío, recibieron atenciones médicas y gran parte de ellos luego de un tratamiento mejoraron su salud. Apoyando a ello las campañas de Higiene también sirvieron de mucho apoyo a las madres de familia que aprendieron la manera correcta de cómo preparar adecuadamente los alimentos ya que de ello dependen las enfermedades estomacales

- 9. ¿Conoce algún proyecto que esté generando mejoras en las condiciones de salud, educación, nutrición en su zona? Mencione cuales**

Los programas de talleres de artesanía textil y corte confección que reciben el soporte de la Asociación Pan American Silver, los participantes se benefician con equipos, materia prima y capacitación, además están presentes en diversas exposiciones nacionales e internacionales y desfiles de modas.

- 10. ¿Conoce algún proyecto que esté generando mejoras de ingresos y empleo en la zona? Mencione cuales**

Los programas de talleres de artesanía textil y corte confección que reciben el soporte de la Asociación Pan American Silver, el programa de

talleres productivos de joyería , los cuales han dinamizado la economía local y regional .

- 12. En términos generales, ¿cuan satisfecho se encuentra usted con los proyectos ejecutados por el Fondo?. En una escala Likert (1 = muy insatisfecho, 5 = muy satisfecho), asignar puntaje en la tabla; se mencionarán ejemplos de la lista de proyectos ejecutados.**

<i>Nutrición</i>	<i>Educación</i>	<i>Salud</i>	<i>Infraestructura</i>	<i>Cadenas Productivas</i>	<i>Fortalecimie. Capacidades</i>	<i>Desarrollo Económico</i>
3	4	5	3	4	4	4

Tópico: Expectativas/ Sugerencias

- 13. ¿Tiene alguna sugerencia o propuesta para que el Fondo funcione mejor? ¿Qué le diría a la empresa? Y al gobierno?**

Pienso que el Fondo Minero , hasta el momento ha sido eficiente y ha contribuido a la mejora del bienestar de la población , teniendo como principal objetivo los temas de desnutrición y pobreza extrema.

Anexo IV: Listado de Proyectos Visitados

LISTA DE PROYECTOS VISITADOS

Nº	TIPO FONDO	CODIGO	NOMBRE	RUBRO
01	Fondo Regional	216	PROYECTO MANTENIMIENTO DE CARRETERA PUENTE PALLAR - PUENTE COMARU	Infraestructura
02	Fondo Regional	291	MEJORAMIENTO DE LA NUTRICIÓN INFANTIL Y DE MADRES GESTANTES	Nutrición y Alimentación
03	Fondo Regional	1544	PROYECTO MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL PUENTE PALLAR - PUENTE COMARU I. TRAMO: PUENTE PALLAR - PUENTE CHUAGUAL - ALPAMARCA Y IV TRAMO: ABRA ALASKA - ALTO TOGANA	Infraestructura

Anexo V: Lista de Convenios Suscritos

LISTA DE CONVENIOS SUSCRITOS

Nº	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	NOMBRE DEL CONVENIO O CONTRATO Y ADENDAS	PARTES
01	11/04/07	CONVENIO "PROGRAMA MINERO DE SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO"	PANAMERICAN SILVER S.A. MINA QUIRUVILCA MEM MEF
02	13/07/07	ADENDA DEL CONVENIO "PROGRAMA MINERO DE SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO"	PANAMERICAN SILVER S.A. MINA QUIRUVILCA MEM MEF
03	01/07/09	CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA OBRA A EJECUTARSE POR CONVENIO "MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PUENTE PALLAR - PUENTE COMARU TRAMO I: PUENTE PALLAR - PUENTE CHAGUAL, TRAMO II: PUENTE CHAGUAL - ALPAMARCA Y TRAMO IV: ABRA ALASKA - ALTO TOGANA"	GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD ASOCIACIÓN PATAZ C.M. PODEROSA S.A. C.M. HORIZONTE S.A. M.A. RETAMAS S.A. PAN AMERICAN SILVER S.A. MINA QUIRUVILCA
04	30/12/08	CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA CULMINACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA RUTA 10, TRAMO: HUAMACHUCO - PUENTE PALLAR - JUANJUI - SECTOR: HUAMACHUCO - SAUSACOA - PUENTE PALLAR.	GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD ASOCIACIÓN PATAZ C.M. PODEROSA S.A. C.M. HORIZONTE S.A. M.A. RETAMAS S.A. PAN AMERICAN SILVER S.A. MINA QUIRUVILCA
05	01/12/07	CONVENIO DE DONACION CON CARGO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PUENTE PALLAR - PUENTE COMARU" CON APOORTE DEL FONDO MINERO REGIONAL"	ASOCIACIÓN PAN AMERICAN SILVER ASOCIACIÓN PATAZ PAN AMERICAN SILVER S.A. MINA QUIRUVILCA
06	01/11/08	CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL	GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

		PARA LA OBRA A EJECUTARSE POR CONVENIO "MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PUENTE PALLAR - PUENTE COMARU" TRAMO II: PUENTE CHAGUAL - ALPAMARCA Y TRAMO IV: ABRA ALASKA - ALTO TOGANA"	ASOCIACIÓN PATAZ C.M. PODEROSA S.A. C.M. HORIZONTE S.A. M.A. RETAMAS S.A. PAN AMERICAN SILVER S.A. MINA QUIRUVILCA
07	17/11/08	PRIMER ADDENDUM AL CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA OBRA A EJECUTARSE POR CONVENIO "MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PUENTE PALLAR - PUENTE COMARU" TRAMO II: PUENTE CHAGUAL - ALPAMARCA Y TRAMO IV: ABRA ALASKA - ALTO TOGANA" SUSCRITO CON FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2008.	GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD ASOCIACIÓN PATAZ C.M. PODEROSA S.A. C.M. HORIZONTE S.A. M.A. RETAMAS S.A. PAN AMERICAN SILVER S.A. MINA QUIRUVILCA
08	04/05/09	SEGUNDO ADDENDUM AL CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA OBRA A EJECUTARSE MEDIANTE EL CONVENIO "MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PUENTE PALLAR - PUENTE COMARU" TRAMO II: PUENTE CHAGUAL - ALPAMARCA Y TRAMO IV: ABRA ALASKA - ALTO TOGANA" SUSCRITO CON FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2008.	GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD ASOCIACIÓN PATAZ C.M. PODEROSA S.A. C.M. HORIZONTE S.A. M.A. RETAMAS S.A. PAN AMERICAN SILVER S.A. MINA QUIRUVILCA
09	21/01/08	CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS PARA ELABORAR EL ESTUDIO "MAPEO DE STAKEHOLDERS" PARA EL GRUPO MINERO LA LIBERTAD	C.M. PODEROSA S.A. C.M. HORIZONTE S.A. M.A. RETAMAS S.A. PAN AMERICAN SILVER S.A. MINA QUIRUVILCA MINERA SAYAATOC S.A. VICEVERSA CONSULTING S.A.
10	24/09/07	CONTRATO DE LOCACION DE	ASOCIACIÓN PAN

	SERVICIOS SOCIEDAD NACIONAL DE MINERIA, PETROLEO Y ENERGIA Y VICEVERSA CONSULTING S.A PARA LA ELABORACION DE "LINEA DE BASE SOCIAL DE NUTRICION"	AMERICAN SILVER VICEVERSA CONSULTING S.A.
--	--	---

Anexo VI: Términos de Referencia de las Auditorias

ASOCIACIÓN PAN AMERICAN SILVER
AUDITORÍA DEL APORTE Y APLICACIÓN
DEL FONDO REGIONAL DEL PROGRAMA
MINERO DE SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS
TÉRMINOS DE REFERENCIA

BASE LEGAL

Decreto Supremo 071-2006-EM
 Decreto Supremo 033-2007-EM

Verificamos el cumplimiento de los siguientes términos de referencia del aporte minero y la aplicación de los fondos del Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo, incluidos en el oficio emitido en febrero de 2008- MEM/VMM-Comisión Sectorial/PMSP:

Descripción del Lineamiento	Situación
1. Verificar la suscripción del Convenio con el Estado Peruano. *	Lineamiento cumplido. Se suscribió el Convenio con el Estado Peruano.
2. Validación del cálculo del monto del aporte al fondo minero Regional de conformidad con la cláusula tercera del convenio firmado con el Estado	Lineamiento cumplido. Se calculó correctamente el Fondo Minero Regional.
3. Verificar la fecha de la transferencia a la Asociación Pan American Silver, del aporte realizado por Pan American Silver S.A. Mina Quiruvilca	Lineamiento cumplido. Se efectuó la transferencia a la Asociación Pan American Silver.

Descripción del Lineamiento	Situación
4. Acreditar que los aportes voluntarios que constituyen el Fondo Minero Regional son destinados a los proyectos inmersos en el marco del inciso 2.4 del Convenio firmado con el Estado, revelando información del monto de los fondos destinados a los mismos, indicadores de avance, y transferencias entre fondos (de ser el caso).	Lineamiento cumplido. Los aportes han sido destinados a los proyectos indicados en el Convenio celebrado con el Estado Peruano.
5. Verificar que los proyectos del Fondo Minero no pueden ser los mismos (o parte de los mismos) en que la Compañía esté involucrada como parte de sus acciones de Responsabilidad Social o de Compromisos Sociales adquiridos con anterioridad a la firma del convenio con el Estado. Otros fondos de la Compañía (incluyendo los de Responsabilidad Social) si pueden complementar a los del Fondo Minero.	Lineamiento cumplido. Los proyectos del fondo son distintos a los que la Compañía tiene como parte de sus acciones de responsabilidad social.
6. Verificar que el avance de la ejecución de obras o proyectos este sustentado no solo contablemente sino también mediante los respectivos contratos, reportes, actas u otra documentación física o electrónica que los proveedores o ejecutores de las obras o proyectos hayan entregado a la Asociación Pan American Silver como parte de sus obligaciones contractuales.	Lineamiento cumplido. Existe un adecuado sustento de los desembolsos ejecutados en los proyectos.
7. Verificar el cumplimiento de la asignación de por lo menos el 30% de cada Fondo, Local o Regional, a programas de nutrición, salud y educación, de conformidad con lo establecido con el inciso 4.6 de la cláusula cuarta del Convenio.	Lineamiento cumplido. Se transfirió el 30% del Fondo Regional al Fondo Local para ser destinado a proyectos de nutrición.

Descripción del Lineamiento	Situación
8. Verificar el monto y pago del 4% del Fondo Regional a las cuentas designadas por el Estado para asistirlo en las reparaciones colectivas establecidas en el informe de Comisión de la Verdad y Reconciliación.	Lineamiento cumplido. Se efectuó el pago respectivo.
9. Verificar que los recursos del Fondo Minero Regional hayan sido destinados a la ejecución de Proyectos en zonas de mayor pobreza dentro de las Regiones donde la Compañía desarrolla sus actividades, pudiendo ampliarse a otras áreas del territorio nacional, a criterio de la Compañía.	Lineamiento cumplido. Se está realizando el mantenimiento de la carretera Puente Pallar - Puente Comaru (primer tramo Puente Pallar - Puente Chagual).
10. Verificar que los recursos de los Fondos y sus rendimientos financieros no hayan retornado a la Compañía, a fin que sean utilizados íntegramente para los fines del Convenio.	Lineamiento cumplido. Tanto los recursos del Fondo como sus rendimientos han sido utilizados íntegramente en los fines indicados en el Convenio celebrado con el Estado Peruano.
11. Verificar la constitución de las Comisiones Técnicas de Coordinación, de acuerdo a lo previsto en el Convenio.	Lineamiento cumplido. Se constituyó la Comisión Técnica del Fondo Regional.
12. Verificar la determinación de la línea de base (avances logrados al 31 de diciembre de 2007).	Lineamiento cumplido. Con fecha 16 de enero de 2008 se presentó al Ministerio de Energía y Minas el avance de los proyectos del Fondo Regional al 31 de diciembre de 2007
13. Verificar el adelanto de parte de los aportes, (de ser el caso) con cargo al Fondo constituido por el ejercicio 2006, para los fines de educación primaria y programas de apoyo educativo y de capacitación técnica, según se establece en la Cláusula Décimo Quinta del Convenio.	No aplicable. No hubieron adelantos.

ANEXO IVASOCIACIÓN PAN AMERICAN SILVERAUDITORÍA DEL APOORTE Y APLICACIÓNDEL FONDO REGIONAL DEL PROGRAMAMINERO DE SOLIDARIDAD CON EL PUEBLOPOR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOSTÉRMINOS DE REFERENCIABASE LEGAL

Decreto Supremo 071-2006-EM

Decreto Supremo 033-2007-EM

Verificamos el cumplimiento de los siguientes términos de referencia del aporte minero y la aplicación de los fondos del Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo, incluidos en el oficio emitido en febrero de 2008-MEM/VMM-Comisión Sectorial/PMSP:

Descripción del Lineamiento	Situación
1. Verificar la suscripción del Convenio con el Estado Peruano.	Lineamiento cumplido. Se suscribió el Convenio con el Estado Peruano.
2. Validación del cálculo del monto del aporte al fondo minero Regional de conformidad con la cláusula tercera del convenio firmado con el Estado	Lineamiento cumplido. Se calculó correctamente el Fondo Minero Regional.
3. Verificar la fecha de la transferencia a la Asociación Pan American Silver, del aporte realizado por Pan American Silver S.A. Mina Quiruvilca UM Quiruvilca	Lineamiento cumplido. Se efectuó la transferencia a la Asociación Pan American Silver.

Descripción del Lineamiento	Situación
<p>4. Acreditar que los aportes voluntarios que constituyen el Fondo Minero Regional son destinados a los proyectos inmersos en el marco del inciso 2.4 del Convenio firmado con el Estado, revelando información del monto de los fondos destinados a los mismos, indicadores de avance, y transferencias entre fondos (de ser el caso).</p>	<p>Lineamiento cumplido. Los aportes han sido destinados a los proyectos indicados en el Convenio celebrado con el Estado Peruano.</p>
<p>5. Verificar que los proyectos del Fondo Minero no pueden ser los mismos (o parte de los mismos) en que la Pan American Silver S.A. Mina Quiruvilca UM Quiruvilca esté involucrada como parte de sus acciones de Responsabilidad Social o de Compromisos Sociales adquiridos con anterioridad a la firma del convenio con el Estado. Otros fondos de Pan American Silver S.A. Mina Quiruvilca UM Quiruvilca (incluyendo los de Responsabilidad Social) si pueden complementar a los del Fondo Minero.</p>	<p>Lineamiento cumplido. Los proyectos del Fondo son distintos a los que Pan American Silver S.A. Mina Quiruvilca UM Quiruvilca tiene como parte de sus acciones de responsabilidad social.</p>
<p>6. Verificar que el avance de la ejecución de obras o proyectos este sustentado no solo contablemente sino también mediante los respectivos contratos, reportes, actas u otra documentación física o electrónica que los proveedores o ejecutores de las obras o proyectos hayan entregado a la Asociación Pan American Silver como parte de sus obligaciones contractuales.</p>	<p>Lineamiento cumplido. Existe un adecuado sustento de los desembolsos ejecutados en los proyectos.</p>

Descripción del Lineamiento	Situación
7. Verificar el cumplimiento de la asignación de por lo menos el 30% de cada Fondo, Local o Regional, a programas de nutrición, salud y educación, de conformidad con lo establecido con el inciso 4.6 de la cláusula cuarta del Convenio.	Lineamiento cumplido. Verificamos que más del 30% del Fondo Regional fue destinado a proyectos de salud y nutrición.
8. Verificar el monto y pago del 4% del Fondo Regional a las cuentas designadas por el Estado para asistirlo en las reparaciones colectivas establecidas en el informe de Comisión de la Verdad y Reconciliación.	Lineamiento cumplido. Si bien no se efectuó el depósito, según convenio celebrado con el Estado Peruano, este monto se otorga al Estado en la medida que lo solicite. Por el 2008 no se realizó dicho depósito a las cuentas del Estado ya que éste no lo solicitó.
9. Verificar que los recursos del Fondo Minero Regional hayan sido destinados a la ejecución de Proyectos en zonas de mayor pobreza dentro de las Regiones donde Pan American Silver S.A. Mina Quiruvilca UM Quiruvilca desarrolla sus actividades, pudiendo ampliarse a otras áreas del territorio nacional, a criterio de la Pan American Silver S.A. Mina Quiruvilca UM Quiruvilca.	Lineamiento cumplido. Se esta realizando el mantenimiento de la carretera Puente Pallar - Puente Comaru (primer tramo Puente Pallar - Puente Chagual).
10. Verificar que los recursos de los Fondos y sus rendimientos financieros no hayan retornado a Pan American Silver S.A. Mina Quiruvilca UM Quiruvilca, a fin que sean utilizados íntegramente para los fines del Convenio.	Lineamiento cumplido. Los recursos del Fondo (no hubo rendimientos financieros) han sido utilizados íntegramente en los fines indicados en el Convenio celebrado con el Estado Peruano.
11. Verificar la constitución de las Comisiones Técnicas de Coordinación, de acuerdo a lo previsto en el Convenio.	Lineamiento cumplido. Se constituyó la Comisión Técnica del Fondo Minero Regional.

ANEXO IVASOCIACIÓN PAN AMERICAN SILVERAUDITORÍA DEL APORTE Y APLICACIÓNDEL FONDO REGIONAL DEL PROGRAMAMINERO DE SOLIDARIDAD CON EL PUEBLOPOR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOSTÉRMINOS DE REFERENCIABASE LEGAL

Decreto Supremo 071-2006-EM

Decreto Supremo 033-2007-EM

Verificamos el cumplimiento de los siguientes términos de referencia del aporte minero y la aplicación de los fondos del Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo, incluidos en el oficio emitido en febrero de 2008-MEM/VMM-Comisión Sectorial/PMSP:

Descripción del Lineamiento	Situación
1. Verificar la suscripción del Convenio con el Estado Peruano.	Lineamiento cumplido. Se suscribió el Convenio con el Estado Peruano.
2. Validación del cálculo del monto del aporte al fondo minero Regional de conformidad con la cláusula tercera del convenio firmado con el Estado.	No aplicable, ya que Pan American Silver Mina Quiruvilca S.A. obtuvo pérdida financiera neta en el 2008.
3. Verificar la fecha de la transferencia a la Asociación Pan American Silver, del aporte realizado por Pan American Silver S.A. Mina Quiruvilca UM Quiruvilca.	No aplicable para el aporte voluntario. Sin embargo se verifico la fecha de transferencia a la Asociación de los aportes extraordinarios.


Descripción del Lineamiento	Situación
<p>4. Acreditar que los aportes voluntarios que constituyen el Fondo Minero Regional son destinados a los proyectos inmersos en el marco del inciso 2.4 del Convenio firmado con el Estado, revelando información del monto de los fondos destinados a los mismos, indicadores de avance, y transferencias entre fondos (de ser el caso).</p>	<p>Lineamiento cumplido. No hubo aportes voluntarios en el año 2009, sin embargo se verificó que los aportes extraordinarios y los saldos de 2008 de los aportes voluntarios hayan sido destinados a los proyectos indicados en el Convenio celebrado con el Estado Peruano.</p>
<p>5. Verificar que los proyectos del Fondo Minero no pueden ser los mismos (o parte de los mismos) en que la Pan American Silver S.A. Mina Quiruvilca UM Quiruvilca esté involucrada como parte de sus acciones de Responsabilidad Social o de Compromisos Sociales adquiridos con anterioridad a la firma del convenio con el Estado. Otros fondos de Pan American Silver S.A. Mina Quiruvilca UM Quiruvilca (incluyendo los de Responsabilidad Social) si pueden complementar a los del Fondo Minero.</p>	<p>Lineamiento cumplido. Los proyectos del Fondo son distintos a los que Pan American Silver S.A. Mina Quiruvilca UM Quiruvilca tiene como parte de sus acciones de responsabilidad social.</p>
<p>6. Verificar que el avance de la ejecución de obras o proyectos este sustentado no solo contablemente sino también mediante los respectivos contratos, reportes, actas u otra documentación física o electrónica que los proveedores o ejecutores de las obras o proyectos hayan entregado a la Asociación Pan American Silver como parte de sus obligaciones contractuales.</p>	<p>Lineamiento cumplido. Existe un adecuado sustento de los desembolsos ejecutados en los proyectos.</p>
<p>7. Verificar el cumplimiento de la asignación de por lo menos el 30% de cada Fondo, Local o Regional, a programas de nutrición, salud y educación, de conformidad con lo establecido con el inciso 4.6 de la cláusula cuarta del Convenio.</p>	<p>Lineamiento cumplido. No hubo aportes voluntarios en el año 2009, sin embargo se verificó que los aportes extraordinarios y los saldos de 2008 de los aportes voluntarios se destinen a proyectos de salud y nutrición.</p>

Descripción del Lineamiento	Situación
8. Verificar el monto y pago del 4% del Fondo Regional a las cuentas designadas por el Estado para asistirlo en las reparaciones colectivas establecidas en el informe de Comisión de la Verdad y Reconciliación.	No aplicable. No hubo aportes voluntarios en el 2009.
9. Verificar que los recursos del Fondo Minero Regional hayan sido destinados a la ejecución de Proyectos en zonas de mayor pobreza dentro de las Regiones donde Pan American Silver S.A. Mina Quiruvilca UM Quiruvilca desarrolla sus actividades, pudiendo ampliarse a otras áreas del territorio nacional, a criterio de la Pan American Silver S.A. Mina Quiruvilca UM Quiruvilca.	Lineamiento cumplido. Se esta realizando el mantenimiento de la carretera Puente Pallar - Puente Comaru (primer tramo Puente Pallar - Puente Chagual).
10. Verificar que los recursos de los Fondos y sus rendimientos financieros no hayan retornado a Pan American Silver S.A. Mina Quiruvilca UM Quiruvilca, a fin que sean utilizados íntegramente para los fines del Convenio.	Lineamiento cumplido. Los recursos del Fondo (no hubo rendimientos financieros) han sido utilizados íntegramente en los fines indicados en el Convenio celebrado con el Estado Peruano.
11. Verificar la constitución de las Comisiones Técnicas de Coordinación, de acuerdo a lo previsto en el Convenio.	Lineamiento cumplido. Se constituyó la Comisión Técnica del Fondo Minero Regional.
12. Verificar la determinación de la línea de base (avances logrados al 31 de diciembre de 2009).	Lineamiento cumplido. Con fecha 7 de enero de 2010 se presentó al Ministerio de Energía y Minas el avance de los proyectos del Fondo Minero Regional al 31 de diciembre de 2009

Anexo VII: Organigramas

ORGANIGRAMAS

Dirección



Anexo VIII: Relación de integrantes de las CTC

RELACIÓN DE INTEGRANTES DE LAS CTC DEL FONDO REGIONAL**LA LIBERTAD**

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	REPRESENTACIÓN
01	Jimena Sologuren Arias	Cía Minera Poderosa
02	Joel Omar Quintanilla Morales	Pan American Silver
03	Miguel Carrizales Arbe	Minera Aurífera Retamas
04	Cleber Schrader Bottger	Consortio Minero Horizonte
05	María del Pilar Lizarraga Posadas	Cía Minera San Manuel
06	Gustavo Pinillos	Gobierno La Libertad
07	Carlos Alvarez Chavez	Gobierno La Libertad
08	Juan Miguel Quinto Pérez Vásquez	Asociación Pataz
09	Sebastian Ramis Tornes	Iglesia Católica

Anexo IX: Listado de Pproyectos

LISTADO DE PROYECTOS DE PAN AMERICAN SILVER S.A

NOMBRE	ID	AÑO FISCAL	NOMBRE	TIPO FONDO	DESCRIPCION	FECHA INICIO EJECUCION	PLAZO	SITUACION
PAN AMERICAN SILVER S.A MINA QUIRUVILCA - UM QUIRUVILCA	749	2007	MEJORAMIENTO DE LA NUTRICION INFANTIL Y MADRES GESTANTES LA LIBERTAD	FONDO LOCAL	NUTRICION Y ALIMENTACION	01/12/2007	1126	EN EJECUCION
PAN AMERICAN SILVER S.A MINA QUIRUVILCA - UM QUIRUVILCA	941	2007	TALLERES NEGOCIOS INCLUSIVOS SOCIALES DE PLATERIA LA LIBERTAD	FONDO LOCAL	PROYECTOS Y CADENAS PRODUCTIVAS	01/08/2007	518	FINALIZADO
PAN AMERICAN SILVER S.A MINA QUIRUVILCA - UM QUIRUVILCA	216	2007	PROYECTO MANTENIMIENTO DE CARRETERA PUENTE PALLAR-PUENTE COMARU LA LIBERTAD	FONDO REGIONAL	INFRAESTRUCTURA	01/10/2007	365	FINALIZADO
PAN AMERICAN SILVER S.A MINA QUIRUVILCA - UM QUIRUVILCA	291	2007	MEJORAMIENTO DE LA NUTRICION INFANTIL Y MADRES GESTANTES	FONDO REGIONAL	NUTRICION Y ALIMENTACION	01/12/2007	1126	EN EJECUCION
COMPAÑIA MINERA ARGENTUM S.A	286	2007	MEJORAMIENTO DE LA NUTRICION INFANTIL Y MADRES GESTANTES	FONDO REGIONAL	NUTRICION Y ALIMENTACION	01/06/2008	730	EN EJECUCION
COMPAÑIA MINERA ARGENTUM S.A	207	2008	DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA	FONDO REGIONAL	INFRAESTRUCTURA	01/01/2008	1126	FINALIZADO
COMPAÑIA MINERA ARGENTUM S.A	742	2007	MEJORAMIENTO DE LA NUTRICION INFANTIL Y MADRES GESTANTES	FONDO LOCAL	NUTRICION Y ALIMENTACION	01/09/2007	730	EN EJECUCION
COMPAÑIA MINERA ARGENTUM S.A	1041	2008	TALLERES NEGOCIOS INCLUSIVOS SOCIALES DE PLATERIA	FONDO LOCAL	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	01/06/2008	518	FINALIZADO
COMPAÑIA MINERA ARGENTUM S.A	1042	2007	TALLERES NEGOCIOS INCLUSIVOS SOCIALES DE ALPACA	FONDO LOCAL	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	01/07/2007	549	FINALIZADO
PAN AMERICAN SILVER S.A MINA QUIRUVILCA - UM HUARON	309	2007	MEJORAMIENTO DE LA NUTRICION INFANTIL Y MADRES GESTANTES PASCO	FONDO REGIONAL	NUTRICION Y ALIMENTACION	01/09/2007	487	EN EJECUCION
PAN AMERICAN SILVER S.A MINA QUIRUVILCA - UM HUARON	234	2007	PROYECTO MANTENIMIENTO DE CARRETERA CANTA-HUAYLLAY-RICRAN	FONDO REGIONAL	INFRAESTRUCTURA	01/10/2007	696	FINALIZADO
PAN AMERICAN SILVER S.A MINA QUIRUVILCA - UM HUARON	966	2007	TALLERES NEGOCIOS INCLUSIVOS SOCIALES DE PLATERIA PASCO	FONDO LOCAL	PROYECTOS Y CADENAS PRODUCTIVAS	01/08/2007	518	FINALIZADO
PAN AMERICAN SILVER S.A MINA QUIRUVILCA - UM HUARON	763	2007	MEJORAMIENTO DE LA NUTRICION INFANTIL Y MADRES GESTANTES	FONDO LOCAL	NUTRICION Y ALIMENTACION	01/10/2007	457	EN EJECUCION
PAN AMERICAN SILVER S.A MINA QUIRUVILCA - UM HUARON	549	2007	TALLERES NEGOCIOS INCLUSIVOS	FONDO LOCAL	PROYECTOS Y CADENAS PRODUCTIVAS	01/07/2007	549	FINALIZADO

050

Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo

PAN AMERICAN SILVER S.A. MINA QUIRUVILCA

Datos de la Intervención

Tipo Fondo	Rubro	Nombre	Presupuesto Total	Moneda	Tipo Cambio	Situación del Proyecto/Activ. y/o Estudio
FONDO REGIONAL	INFRAESTRUCTURA	(1544) A) PROYECTO MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL PUENTE PALLAR - PUENTE COMARU. I TRAMO: PUENTE PALLAR - PUENTE CHAGUAL (FINALIZADO) II TRAMO: PUENTE CHAGUAL - ALPAMARCA Y IV TRAMO: ABRA ALASKA - ALTO TOGANA	6147210.0	NUEVO SOL		Finalizado.

Ámbito

Departamento	Provincia	Distrito	Centro Poblado/Comunidad
LA LIBERTAD	-	-	-

Problema, objetivos y Metas

Problema Central	TENIENDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS Y TOPOGRÁFICAS DE LA ZONA Y EL CASO DE MANTENIMIENTO QUE HA RECIBIDO ESTA CARRETERA DEPARTAMENTAL EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, ÉSTA SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO DE TRANSITABILIDAD, RESULTANDO INSEGURA, CON TIEMPOS DE TRASLADO ELEVADOS LO QUE REPERCUTE EN EL ALTO COSTO DE MOVILIZACIÓN TANTO DE CARGA COMO DE PASAJEROS. ESTA SITUACIÓN INCIDE NEGATIVAMENTE EN EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ZONA AL DIFICULTAR EL INTERCAMBIO COMERCIAL DE LOS RECURSOS Y EL SURGIMIENTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y/O LA INTEGRACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EXISTENTES.
Objetivo General	PROPORCIONAR MEJORES VÍAS DE PENETRACIÓN, A FIN DE OPTIMIZAR Y ACELERAR EL CRECIMIENTO ECONÓMICO LOCAL Y REGIONAL, BENEFICIANDO 11 DISTRITOS DE LA REGIÓN LA LIBERTAD, PROPICIANDO EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE ESTA ZONA GEOGRÁFICA Y LOGRANDO LA INTEGRACIÓN DE LOS PUEBLOS, MEJORANDO EL INTERCAMBIO COMERCIAL DE LOS RECURSOS DE LAS ZONAS EN EL MENOR TIEMPO Y COSTO, Y CON MAYOR SEGURIDAD.
Objetivo Específico	- ABARATAR LOS COSTOS DE FLETE - REDUCIR EL TIEMPO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGA - MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA - MANTENER LA FLUIDEZ VEHICULAR, PRESTAR UN MEJOR SERVICIO PARA INCREMENTAR EL NÚMERO DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE. - FAVORECER EL TURISMO EN LA ZONA.
Meta	EL PROYECTO BENEFICIARÁ A 23000 FAMILIAS DE LAS PROVINCIAS DE: SANCHEZ CARRION Y DE PATAZ

Plazo

Plazo (Días)	1246
Fecha Inicio Ejecución	03/08/2007
Observación	-

Población Beneficiada

Tipo de Beneficiario	Cantidad
DIRECTO: FAMILIAS	23000.0

051

Ruc	Razon Social
20510161492	ASOCIACION PATAZ

Suscripción de convenios

Tipo Documento	Nro. Documento	Razón Social/Persona	Fecha Inicio	Fecha Fin
RUC	20440374248	GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD	03/10/2007	30/09/2008

Aporte de la Empresa

Año Fiscal	Monto
2009	74,057.0

Otros Aportes

Fuente	Ruc	Entidad	Monto
SOCIAL	20100120152	PAN AMERICAN SILVER S.A. MINA QUIRUVILCA	862,369.0
SOCIAL	20132367800	MINERA AURIFERA RETAMAS S.A.	1,163,233.0
SOCIAL	20136150473	CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A.	1,436,829.0
GOBIERNO REGIONAL	20440374248	GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD	2,610,722.0

052

Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo

PAN AMERICAN SILVER S.A. MINA QUIRUVILCA

Datos de la Intervención

Tipo Fondo	Rubro			
FONDO REGIONAL	NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN			
Nombre	Presupuesto Total	Moneda	Tipo Cambio	Situación del Proyecto/Activ. y/o Estudio
(291) MEJORAMIENTO DE LA NUTRICIÓN INFANTIL Y DE MADRES GESTANTES	474741.0	NUEVO SOL		Pendiente.

Ámbito

Departamento	Provincia	Distrito	Centro Poblado/Comunidad
LA LIBERTAD	-	-	-

Problema, objetivos y Metas

Problema Central	ALTA PREVALENCIA DE DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS EN EL DISTRITO DE QUIRUVILCA
Objetivo General	MEJORAR LA SALUD Y NUTRICIÓN DE LAS FAMILIAS, MUJERES, NIÑAS Y NIÑOS DE LAS COMUNIDADES DE INFLUENCIA DIRECTA DE LAS OPERACIONES DE LA COMPAÑÍA MINERA PANAMERICAN, EN EL DISTRITO DE QUIRUVILCA, REGIÓN LA LIBERTAD
Objetivo Especifico	1) LAS FAMILIAS INCREMENTAN LA DISPONIBILIDAD Y EL BUEN USO DE LOS ALIMENTOS., LAS MADRES, NIÑAS Y NIÑOS MEJORAN SUS PRÁCTICAS Y ACCEDEN A LA ATENCIÓN DE SALUD., LAS COMUNIDADES Y LOS GOBIERNOS LOCALES FORTALECEN SUS CAPACIDADES PARA LA GESTIÓN LOCAL, GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA
Meta	ERRADICAR LA DESNUTRICION Y MEJORAR LOS NIVELS DE SALUD MATRNO INFANTIL

Plazo

Plazo (Días)	1126
Fecha Inicio Ejecución	01/12/2007
Observación	

Población Beneficiada

Tipo de Beneficiario	Cantidad
DIRECTO: MADRES DE NIÑOS MENORES DE TRES AÑOS	660.0
DIRECTO: GOIERNO LOCAL	13.0
DIRECTO: NIÑOS	660.0
INDIRECTO: MUJERES EN EDAD FERTIL	1159.0
DIRECTO: SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA	60.0

Operadores

Ruc	Razon Social
20147739835	CARITAS DEL PERU

Suscripción de convenios

Tipo Documento	Nro. Documento	Razón Social/Persona	Fecha Inicio	Fecha Fin
RUC	20515990390	ASOCIACION PAN AMERICAN SILVER	01/12/2007	31/12/2011

Año Fiscal	Monto
2006	193,012.0
2007	106,043.0
2009	38,150.0
2010	137,536.0

053

Otros Aportes

Fuente	Ruc	Entidad	Monto
--------	-----	---------	-------

054

Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo

PAN AMERICAN SILVER S.A. MINA QUIRUVILCA

Datos de la Intervención

Tipo Fondo	Rubro	Nombre	Presupuesto Total	Moneda	Tipo Cambio	Situación del Proyecto/Activ. y/o Estudio
FONDO REGIONAL	INFRAESTRUCTURA	(216) PROYECTO MANTENIMIENTO DE CARRETERA PUENTE PALLAR-PUENTE COMARU	657922.0	NUEVO SOL		Finalizado.

Ámbito

Departamento	Provincia	Distrito	Centro Poblado/Comunidad
LA LIBERTAD	-	-	-

Problema, objetivos y Metas

Problema Central	TENIENDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS Y TOPOGRÁFICAS DE LA ZONA Y EL ESCASO MANTENIMIENTO QUE HA RECIBIDO ESTA CARRETERA DEPARTAMENTAL EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, ÉSTA SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO DE TRANSITABILIDAD, RESULTANDO INSEGURA, CON TIEMPOS DE TRASLADO ELEVADOS LO QUE REPERCUTE EN EL ALTO COSTO DE MOVILIZACIÓN TANTO DE CARGA COMO DE PASAJEROS. ESTA SITUACIÓN INCIDE NEGATIVAMENTE EN EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ZONA AL DIFICULTAR EL INTERCAMBIO COMERCIAL DE LOS RECURSOS Y EL SURGIMIENTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y/O LA INTEGRACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EXISTENTES.
Objetivo General	PROPORCIONAR MEJORES VÍAS DE PENETRACIÓN, A FIN DE OPTIMIZAR Y ACELERAR EL CRECIMIENTO ECONÓMICO LOCAL Y REGIONAL, BENEFICIANDO 11 DISTRITOS DE LA REGIÓN LA LIBERTAD, PROPICIANDO EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE ESTA ZONA GEOGRÁFICA Y LOGRANDO LA INTEGRACIÓN DE LOS PUEBLOS, MEJORANDO EL INTERCAMBIO COMERCIAL DE LOS RECURSOS DE LAS ZONAS EN EL MENOR TIEMPO Y COSTO, Y CON MAYOR SEGURIDAD.
Objetivo Específico	A) ABARATAR LOS COSTOS DE FLETE, REDUCIR EL TIEMPO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGA, MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA, MANTENER LA FLUIDEZ VEHICULAR, PRESTAR UN MEJOR SERVICIO PARA INCREMENTAR EL NUMERO DE VEHICULOS DE TRANSPORTE, FAVORECER EL TURISMO EN LA ZONA
Meta	PROPICIAR EL DESARROLLO SOCIOECONOMICO DE LA ZONA Y LOGRAR LA INTEGRACION DE LOS PUEBLOS, MEJORAR EL INTERCAMBIO COMERCIAL DE LOS RECURSOS DE LA ZONA EN EL MEJOR TIEMPO ABARATANDO COSTOS DE TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS

Plazo

Plazo (Días)	365
Fecha Inicio Ejecución	01/10/2007
Observación	

Población Beneficiada

Tipo de Beneficiario	Cantidad
INDIRECTO: DISTRITOS	11.0
DIRECTO: FAMILIAS	23000.0

055

Ruc	Razon Social
20510161492	ASOCIACION PATAZ

Suscripción de convenios

Tipo Documento	Nro. Documento	Razón Social/Persona	Fecha Inicio	Fecha Fin
RUC	20515990390	ASOCIACION PAN AMERICAN SILVER	01/10/2007	30/09/2008

Aporte de la Empresa

Año Fiscal	Monto
2006	424,627.0
2007	233,295.0

Otros Aportes

Fuente	Ruc	Entidad	Monto
--------	-----	---------	-------

Anexo X: Co- Financiamientos y Financiamientos

COFINANCIAMIENTO

El cofinanciamiento se dio en proyectos donde intervinieron instituciones publicas, privadas y asociación los cuales son participes en aportes finacieros para el desarrollo de diferentes proyectos en la Región La Libertad. Los miembros son:

GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

ASOCIACIÓN PATAZ

C.M. PODEROSA S.A.

C.M. HORIZONTE S.A.

M.A. RETAMAS S.A.

PAN AMERICAN SLVER S.A. MINA QUIRUVILCA

MINERA SAYAATOC S.A.

REGION	EMPRESAS	TIPO DE FONDO	PROYECTOS	Monto comprometido	Monto Ejecutado
LAMBAYEQUE	PAN AMERICAN SILVER S.A. MINA QUIRUVILCA	F.L.	PROYECTO DE EMERGENCIA EN EL MONUMENTO ARQUEOLÓGICO VIRACOCOPAMPAPA DE LA LIBERTAD	0,00	0,00
			PROYECTO PILOTO DE REFORESTACIÓN Y AGROFORESTERIA EN EL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	397.500,00	0,00
			SISTEMA DE RIEGO PAMPA DE MORA PARA USUARIOS DEL CASERIO JOSÉ CARLOS MARIATEGUI	360.000,00	32.500,00
			VALORACIÓN DE LA EXPOSICIÓN A CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA EN PERSONAS ANTES Y DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN DE COCINAS MEJORADAS EN 2 COMUNIDADES DE SANTIAGO DE CHUCO	782.805,00	421.103,00
			TOTAL FONDO REGIONAL (sin CVR)	30.453.510,00	17.875.059,00
			TOTAL MINERA YANACOCHA S.R.L.	37.271.031,00	22.254.779,00
			MEJORAMIENTO DE LA NUTRICIÓN INFANTIL Y MADRES GESTANTES	93.031,00	50.027,00
			TALLERES NEGOCIOS INCLUSIVOS SOCIALES DE PLATERIA	156.181,00	213.388,00
			TOTAL FONDO LOCAL	249.212,00	263.415,00
			MEJORAMIENTO DE LA NUTRICIÓN INFANTIL Y DE MADRES GESTANTES	299.055,00	417.381,00
PROYECTO MANTENIMIENTO DE CARRETERA PUENTE PALLAR- PUENTE COMARU	657.922,00	783.315,00			
TOTAL FONDO REGIONAL (sin CVR)	958.977,00	1.200.696,00			
TOTAL PAN AMERICAN SILVER S.A. MINA QUIRUVILCA	1.206.189,00	1.421.111,00			
TOTAL LA LIBERTAD	45.003.703,00	30.453.674,00			
FERROCARRIL CAJAMARCA - LAMBAYEQUE - BAYOVAR	103.397,00	44.889,00			
TOTAL FONDO LOCAL	103.397,00	44.889,00			
FERROCARRIL CAJAMARCA - LAMBAYEQUE - BAYOVAR	36.102,00	25.300,00			
TOTAL FONDO REGIONAL (sin CVR)	36.102,00	25.300,00			
TOTAL MINERA YANACOCHA S.R.L.	139.499,00	70.189,00			
TOTAL LAMBAYEQUE	159.499,00	70.189,00			
LIMA	COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A.	F.L.	APOYO CON MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA UGEL NO. 14 - OYON	8.000,00	0,00
			BUENAVENTURA APOYA A ESSALUD CON EQUIPOS ODONTOLÓGICOS Y LABORATORIO.	9.332,00	9.332,00
			BUENAVENTURA APOYA A LA EDUCACION	49.947,00	49.947,00
			CONSTRUCCIÓN DE UN AULA PREFABRICADA PARA I.E.I. USHNUPATA	23.000,00	23.000,00
			ESTUDIANDO CON BUENAVENTURA	75.000,00	0,00
			ESTUDIANDO CON BUENAVENTURA - CONSTRUCCION DE SSHH I.E. SAN MARTIN.	44.647,00	44.647,00
			ESTUDIANDO CON BUENAVENTURA, APOYO CON DONACIÓN DE CARPETAS UNIPERSONALES.	116.640,00	116.640,00

058

CUADRO 7: FONDO MINERO REGIONAL POR EMPRESAS						
Nro.	Empresa	Monto Declarado	Monto Comprometido		Monto Ejecutado (%)	Monto Ejecutado
			En Reparaciones Colectivas CVR	En programas y proyectos sociales.		
1	Compañía Minera Antamina S.A.	54.885.750,40	2.170.900,00	16.481.485,47	20,61%	3.396.678,00
2	Compañía Minera Ares S.A.C.:	1.680.253,00	67.210,12	1.380.557,71	36,12%	498.609,94
	U.O. Ares	838.782,00	0,00			
	U.O. Arcata	273.209,00	0,00	887.518,00	41,03%	364.173,00
	U.O. Selena - Explorador	568.262,00	0,00	493.039,71	27,27%	134.436,94
3	Minera Aurífera Retamas S.A.	766.866,80	30.674,67	736.192,13	57,28%	421.721,41
4	Compañía Minera Santa Luisa S.A.	1.152.580,00	46.103,20	1.086.229,80	10,38%	113.778,00
5	Minera Colquishil S.A.	1.136.707,08	56.835,35	1.381.225,02	76,35%	1.054.531,06
6	Southern Perú Copper Corporation	41.528.037,00	1.681.121,48	28.043.135,13	50,31%	14.109.181,20
7	Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.	1.171.171,00	46.846,88			
8	Compañía de Exploraciones Desarrollo e Inversiones Mineras S.A.C. - CEDIMIN S.A.C.	98.970,00	3.958,80	1.225.081,35	99,98%	1.224.581,35
9	Sociedad Minera El Brocal S.A.A.	3.297.289,60	130.996,76	3.162.430,40	3,63%	114.649,00
10	Compañía Minera Raura S.A.	877.340,00	35.085,00	828.365,43	18,28%	151.433,00
11	Consorcio Minero Horizonte S.A.	782.531,00	31.302,00	751.229,76	85,08%	636.968,72
12	Minera Yanacocha S.R.L.	18.635.580,80	737.858,58	3.714.054,00	37,88%	1.407.191,66
13	Aruntani S.A.C.	1.018.414,00	0,00	1.018.414,00	33,07%	336.760,00
14	ARASI S.A.C.	400.000,00	0,00	400.000,00	55,35%	221.411,00
15	Compañía Minera Caudalosa S.A.	143.851,00	5.754,04	139.562,58	95,73%	133.801,61
16	Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.	14.116.050,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
17	Compañía Minera Condestable S.A.A.	381.984,00	15.279,00	366.704,00	8,64%	31.682,30
18	Xstrata Tintaya S.A. (***)	9.214.767,84	388.590,78	8.848.177,32	41,54%	3.674.726,75
19	Compañía Minera Argentum S.A.	1.030.944,00	41.236,00	989.706,00	5,40%	53.405,47
20	Pan American Silver S.A. - Mina Quiruvilca	1.363.167,20	54.527,00	1.308.641,00	19,45%	254.587,00
	Mina Quiruvilca	643.374,00	25.735,00	617.639,00	15,85%	86.684,00
	Mina Huarón	719.793,20	28.792,00	691.002,00	22,85%	157.903,00
21	Minera Pampa de Cobre S.A.	216.956,47	8.678,28	210.000,00	17,62%	37.000,00
22	Compañía Minera Milpo S.A.A.	2.768.734,00	110.749,36	339.750,00	35,01%	118.943,00
23	Compañía Minera Atacocha S.A.	2.117.658,84	84.706,35	348.336,00	35,01%	121.949,00
24	Minera Barrick Misquichilca S.A.	13.555.409,42	542.216,00	10.113.121,00	7,53%	781.087,50
	U.O. Plerina (Anchash)	3.206.875,05	128.287,00	2.480.680,00	0,00%	0,00
	U.O. Alto Chicama (La Libertad)	10.348.734,37	413.949,00	7.632.441,00	9,97%	781.087,50
25	Shougang Hierro Perú S.A.	2.361.055,00	0,00	890.615,00	17,02%	151.574,00
26	Compañía Minera Poderosa S.A.	224.000,00	8.878,56	212.498,40	68,70%	145.892,00
27	Minera San Simón S.A.	230.000,00	0,00	206.800,00	100,00%	206.900,00
28	Minera Doe Run Perú	1.776.713,60	243.167,88	231.333,20	0,00%	0,00
	U.O. La Oroya	1.470.716,80	201.304,68	0,00	0,00%	0,00
	U.O. Cobriza	305.996,80	41.883,20	231.333,20	0,00%	0,00
29	Minera Los Quenuales S.A.	5.147.348,00	214.473,00	0,00	0,00%	0,00
30	Minera Perubar S.A.	796.228,00	33.176,00	0,00	0,00%	0,00
31	Compañía Minera Castrovirreyna S.A.	75.256,00	0,00	75.256,00	70,00%	52.679,20
32	Minera Huallanca		18.341,02	0,00	0,00%	0,00
33	Compañía Minera Aurífera Santa Rosa S.A.	235.710,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
TOTAL		183.187.325,13	6.768.895,73	84.497.000,70	34,83%	29.433.692,17

Fuente: Elaborado por la Comisión Sectorial según información proporcionada por las empresas suscriptoras del Convenio PMSP

(***) Monto del aporte local referido al Convenio Marco de Desarrollo de la Provincia Esplinar.

PROGRAMA MINERO DE SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO				
Aportes Acumulados de los Años 2007, 2008 y 2009				
EMPRESA	Tipo Fondo	Monto Depositado (S/)	Monto Comprometido (S/)	Monto Ejecutado (S/)
	F.R.	1 623 432	1 744 558	1 253 015
	Total	2 217 928	2 539 869	1 982 302
MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A.	CVR	542 216	--	--
	F.L.	40 610 306	28 322 924	17 907 170
	F.R.	48 566 757	34 597 497	21 359 871
	Total	89 719 279	62 920 421	39 267 041
MINERA BATEAS S.A.C.	CVR	0	--	--
	F.L.	76 129	68 369	0
	F.R.	304 517	108 000	0
	Total	380 646	176 369	0
MINERA COLQUISIRI S.A.	CVR	56 835	--	--
	F.L.	2 334 107	1 069 893	907 893
	F.R.	3 030 426	1 597 582	1 597 582
	Total	5 421 368	2 667 475	2 505 475
MINERA HUALLANCA S.A.	CVR	36 995	--	--
	F.L.	231 221	337 133	11 650
	F.R.	887 892	0	0
	Total	1 156 108	337 133	11 650
MINERA PAMPA DE COBRE S.A.	CVR	20 901	--	--
	F.L.	130 633	81 525	71 515
	F.R.	501 632	347 404	253 046
	Total	653 166	428 929	324 561
MINERA SUYAMARCA S.A.C.	CVR	15 927	--	--
	F.L.	149 993	144 990	17 104
	F.R.	398 184	0	0
	Total	564 104	144 990	17 104
MINERA YANACOCCHA S.R.L.	CVR	1 613 933	--	--
	F.L.	110 901 542	102 678 312	61 670 568
	F.R.	38 904 058	21 659 190	9 638 985
	Total	151 419 533	124 337 502	71 309 553
MINSUR S. A.	CVR	309 185	--	--
	F.L.	4 474 946	3 158 239	1 123 063
	F.R.	17 590 599	17 912 882	7 833 178
	Total	22 374 730	21 071 121	8 956 241
PAN AMERICAN SILVER S.A. MINA QUIRUVILCA	CVR	54 527	--	--
	F.L.	557 330	557 329	651 023
	F.R.	2 174 793	2 140 147	2 051 548
	Total	2 786 650	2 697 476	2 702 571
PERUBAR S A	CVR	77 530	--	--
	F.L.	2 978 538	1 048 643	635 416
	F.R.	1 860 727	1 014 620	460 332
	Total	4 916 795	2 063 263	1 095 748
SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A.	CVR	103 291	--	--
	F.L.	3 797 856	875 216	276 923
	F.R.	9 311 300	7 922 392	5 451 082
	Total	13 212 447	8 797 608	5 728 005
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.	CVR	0	--	--
	F.L.	165 418 584	102 087 284	12 277 795

**Anexo XI: Relación de Proyectos de la Muestra en
Distritos del Quintil de Pobreza 2**

PROYECTO EN DISTRITOS DE QUINTIL DE POBLREZA 2

N°	TIPO FONDO	CODIGO	NOMBRE	RUBRO
01	Fondo Regional	291	MEJORAMIENTO DE LA NUTRICIÓN INFANTIL Y DE MADRES GESTANTES	Nutrición y Alimentación

063

Anexo XII: Marco Lógico del Fondo Minero

064

Marco Lógico del Fondo Minero

Jerarquía de Objetivos	Indicadores de Éxito	Métodos de Verificación	Riesgos y Supuestos
FIN Contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas en situación de pobreza de las zonas intervenidas	Indicador compuesto a partir de la línea de base elaborada por el INEI para el ámbito de influencia del estudio	<ul style="list-style-type: none"> Reportes INEI 	1) Ingresos regionales se mantienen estables 2) Pérdida de estabilidad macroeconómica y jurídica
PROPÓSITO El programa habrá logrado su propósito, a contribuir a: <ul style="list-style-type: none"> Mejorar las condiciones de salud de la población y de nutrición de los niños/as menores de 3 años Mejorar la calidad y equidad educativa Mejorar las oportunidades económicas disponibles para los pobres Mejorar la calidad de gestión y gasto público local Mejorar las condiciones de la infraestructura social y productiva 	SALUD <ol style="list-style-type: none"> Disminuir en 7% la prevalencia de desnutrición crónica en 20.000 niños/as menores de 3 años de 111 distritos, al finalizar el Proyecto Ally Micyu Atender al 20% de la población rural de la zona de influencia directa que requiere atención médica especializada al 2010 75% de las madres con emergencias obstétricas atendidas adecuadamente (FONB y FONE) EDUCACIÓN <ol style="list-style-type: none"> 20% de estudiantes de 150 instituciones educativas primarias, especialmente de zonas rurales, incrementan su rendimiento en áreas básicas por encima del grupo de control. 30% de docentes de primaria de 150 instituciones educativas, especialmente de zonas rurales, mejoran su desempeño en el aula. Número de jóvenes, especialmente de zonas rurales, incrementan sus niveles de empleabilidad y desarrollan sus capacidades técnicas. 	<ol style="list-style-type: none"> Línea de base del INEI y evaluación de impacto Evaluaciones de impacto específicas 	<ol style="list-style-type: none"> Las poblaciones pobres de zonas vecinas migran hacia las ZI Los sistemas administrativos se tornan más onerosos El mercado no resulta atractivo en las ZI para consultorías de nivel apropiado
	<ol style="list-style-type: none"> % de instituciones educativas de las provincias de Huarmey, Bolognesi, Huarí, Fitzcarrald y Lista que mejoran sus condiciones de infraestructura % de alumnos de la región Ancash que reciben mobiliario escolar. DESARROLLO PRODUCTIVO <ol style="list-style-type: none"> Incremento en 30% del ingreso de familias participantes en el programa. PORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL <ol style="list-style-type: none"> Mejora en la gestión pública a nivel municipal de los gobiernos locales logrando ejecutar proyectos de inversión pública por SI, 150 millones con recursos provenientes del canon INFRAESTRUCTURA <ol style="list-style-type: none"> Mejora en las condiciones de la infraestructura social y productiva en 20 provincias y 120 centros poblados. 		
OUTPUTS/COMPONENTES 1 - Mejora de los servicios de salud y nutrición infantil <ul style="list-style-type: none"> Infancia reducida, disminuyendo los partos domiciliarios o sin asistencia profesional de salud Desnutrición crónica infantil y anemia en gestantes lactantes e infantes de la Región Ancash reducida 2 - Mejora de los servicios educativos <ul style="list-style-type: none"> Regular (primaria) de la zona de 	SALUD Componente 1: Nutrición <ol style="list-style-type: none"> Disminución en 15% de prevalencia de diarrea en niños menores de 3 años 85% de niños de 0 a 6 meses con lactancia materna exclusiva 60% de niños de 6 a 11 meses que reciben el número de comidas adecuadas 90% de niños de 12 a 23 meses protidos (vacunas completas) Disminución en 20% de anemia en gestantes 50% de familias con consumo de agua 	<ol style="list-style-type: none"> Informes de avances de proyecto Informes de monitoreo externo Evaluación Nacional de Rendimiento Educativo Sistema Integrado de Administración Financiera 	<ol style="list-style-type: none"> Cambios en el personal de los gobiernos regionales y locales Funcionarios capacitados no cuentan con recursos para realizar planes La población no responde positivamente a los incentivos para participar en la toma de decisión y control de actividades públicas

<p>influencia directa mejorarsus capacidades matemáticas y de comprensión lectora.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ instituciones educativas de la zona de influencia directa mejoran capacidades de gestión pedagógica e Institucional ■ de la zona de influencia directa fortalecidas a fin de articular su oferta formativa con la demanda laboral de la región ■ formación técnica actualizados en habilidades y contenidos de sus especialidades ■ capacitación técnica superior técnica y estudios de postgrado ■ infraestructura de las HIEE de la zona de influencia directa mejoradas <p>3- Mejorar las oportunidades económicas disponibles par a los pobres</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ nuevos empleos creados (200 ■ unidades económicas involucradas en proyectos del FMA incrementado <p>4 - Fortalecimiento Institucional</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 	<p>segura</p> <p>g) Disminución en 10 % de la anemia por deficiencia de hierro en niños menores de 3 a os participantes del proyecto Aily Micuy.</p> <p>h) Incrementar el parto institucional en 10%</p> <p>i) 100 sistemas de agua y/o saneamiento diseñados (permisos y expedientes técnicos).</p> <p>j) 20 sistemas de agua y/o saneamiento construidos</p> <p>Componente 2: Acceso de la población de comunidades lejanas a la atención médica (básica y especializada)</p> <p>k) 25.000 atenciones médicas especializadas</p> <p>l) 35.000 atenciones médicas básicas</p> <p>Componente 3: Fortalecimiento de la oferta del servicio de salud</p> <p>m) 34 establecimientos de salud refaccionados.</p> <p>n) 10 establecimientos reconstruidos</p> <p>o) 22 permisos y expedientes técnicos para establecimientos de salud</p> <p>p) 34 establecimientos con equipamiento médico de acuerdo a su categoría.</p> <p>q) 68 establecimientos equipados con radios</p> <p>r) 18 establecimientos dotados de ambulancias</p> <p>s) Incrementar a 9 el número de establecimientos que suministran servicios con FONB</p>		<p>7) Autoridades públicas nacionales no coordinan ni colaboran oportunamente con el proyecto</p> <p>8) Cambios negativos en los mercados de los clusters ortalescidos</p> <p>9) Acoso de las autoridades regionales y locales a las empresas que operan en la región</p> <p>10) Cambios negativos en los precios de los minerales y actividades económicas que representan importantes fuentes de ingreso de la región</p> <p>11) Aparición de epidemias no previsibles</p> <p>12) Conflictos sociales incrementan</p> <p>13) Los productores y empresarios locales no responden con la celeridad esperada a la capacitación</p>
<p>formulación y gestión de proyectos de inversión pública incrementadas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cantidad y calidad de instrumentos <p>total mejorada</p> <p>mejoradas en diseño y simplificación de procesos administrativos</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Mejorar la calidad de la información y los procesos de participación y vigilancia ciudadana <p>5 - Infraestructura</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Incremento en la cobertura del servicio de telecomunicaciones ■ Incremento en la cobertura del servicio eléctrico ■ Mejora en las condiciones de transitabilidad de carreteras y caminos rurales ■ Mejora en la infraestructura de negocio 	<p>t) 6 sistemas de manejo de residuos sólidos diseñados (perfiles y expedientes técnicos).</p> <p>construido.</p> <p>u) 1 sistema de manejo de residuos sólidos</p> <p>EDUCACIÓN</p> <p>Componente 1 Aprendizaje y Enseñanza de calidad</p> <ul style="list-style-type: none"> • 15% de alumnos de 150 instituciones de educación primaria logra un nivel de suficiencia en matemática • 20% de alumnos de 150 instituciones de educación primaria logra un nivel de suficiencia en comprensión lectora • 30% de docentes de primaria mejoran el manejo de contenidos en matemática y en comunicación y sus estrategias de enseñanza en el aula • 30% de los directores de las instituciones educativas mejoran su capacidad de planificación y dirección de proyectos institucionales <p>Componente 2 Educación superior emprendedora</p> <p>3.1 30 instituciones renuevan sus currículos de formación técnica</p> <p>3.2 15 instituciones equipadas para responder a la demanda de formación técnica de la región</p> <p>3.3 1.000 jóvenes espacia mente de zonas rurales (Huar y Bolognesi) reciben formación técnica articulada a la demanda laboral de la región</p>		

	<p>4.1 50% de docentes de formación técnica capacitados mejoran sus competencias técnicas pedagógicas técnicas productivas de gestión</p> <p>5.1 400 jóvenes de la región becados en capacitación técnica superior técnica o estudios de postgrado</p> <p>Componente 3 Infraestructura y Mobiliario</p> <p>6.1 150 instituciones educativas de Huarney, Bolognesi, Huarí, Fitzcarrald y Uata son refaccionadas o reconstruidas total o parcialmente según sus necesidades</p> <p>6.2 80 000 alumnos de la región y el distrito de Lata reciben mobiliario escolar</p> <p>DESARROLLO PRODUCTIVO</p> <p>v) Volumen de ventas de las unidades económicas involucradas en proyectos del FMA incrementado en US\$ 12 millones</p> <p>w) 5 000 nuevos empleos creados (200 formales e equivalentes o puestos)</p> <p>x) 1 000 créditos otorgados por instituciones financieras formales repagados</p>
	<p>FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</p> <p>y) Proyectos de inversión pública formulados por un monto de S. 400 millones</p> <p>z) Proyectos de inversión pública declarados viables por un monto de S. 300 millones</p> <p>aa) 5 gobiernos locales cuentan con procesos optimizados en las áreas de planeamiento gestión de proyectos logística y servicios públicos priorizados</p> <p>INFRAESTRUCTURA</p> <p>bb) 80 nuevos centros poblados rurales con acceso a servicios de telecomunicaciones en el Calle Fortaleza</p> <p>cc) 50 nuevos centros poblados con acceso a servicios de energía eléctrica</p> <p>dd) Interconexión del PSE Huan al SEMI República</p> <p>ee) 1 000 kilómetros de carreteras caminos rurales cuentan con estudios para mejorar sus condiciones de durabilidad</p> <p>ff) Mejora de las condiciones de la infraestructura de riego para 500 hectáreas de cultivo</p> <p>gg) Ejecución de 100 proyectos de infraestructura social productiva en las 26 provincias de la región</p>