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MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

N° j§A -2001-EM-DGAA

Lima, 23 MAYO 2001

006377

Visto, el Recurso N° 1316393 de fecha 9 de abril del 2001, presentado por la
empresa Compaiiia Petrolera Rio Bravo S.A., sobre la solicitud de Modificacion del
Programa de Adecuacion y Manejo Ambiental para el Lote IV, ubicado en el distrito
de Parifias, provincia de Talara, departamento de Piura.

CONSIDERANDO.

Que, de conformidad con el Decreto Supremo N° 046-93-EM, que aprueba el
Reglamento Ambiental para las actividades de Hidrocarburos, se establece que los
Programas de Adecuacion y Manejo Ambiental, aprobados por el Ministerio de Energia
y Minas podran ser Modificados por Resolucion Directoral, de oficio o a solicitud del
interesado, sustentandose con los fundamentos técnicos, econdmicos, sociales,
ecolbdgicos y ambientales;

Que, en el afio 1995, se aprobé el Programa de Adecuacion y Manejo
Ambiental para el Lote IV, para ser ejecutado en 7 afos.

Que, de conformidad con el Decreto Supremo N° 053-99-EM, la Direccion
General de Asuntos Ambientales, se encuentra facultada para evaluar, observar,
aprobar o desaprobar la modificacion de los Programas de Adecuacion y Manejo
Ambiental;

Que, la empresa Compaiiia Petrolera Rio Bravo S.A., solicita la Modificacion
del Programa de Adecuacioén y Manejo Ambiental para el Lote IV, en lo referente
al nuevo cronograma de inversiones, el que contempla mayores montos de
inversion de algunos proyectos para los afios 2001 y 2002, asi como la
cancelacion de un proyecto del Plan de Adecuacion y Manejo Ambiental;

Que, la Direccion General de Asuntos Ambientales mediante Informe N° 050-
2001-DGAA/WR de fecha 17 de abril del 2001, recaido en el proveido del Director
General de Asuntos Ambientalgs de fecha 17 de abril del 2001, efectué la evaluacion
técnica respectiva, concluyéndose por la aprobacion del documento presentado;

De conformidad con el Decreto Supremo 016-93-EM, Decreto Supremo 053-
99-EM, Decreto Supremo 055-99-EM y demas normas reglamentarias vy
complementarias;
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SE RESUELVE:

Articulo 1°.- Aprobar la Modificacion del Programa de Adecuacion y
Manejo Ambiental para el Lote IV, presentado por la empresa Compafiia Petrolera
Rio Bravo S.A., en relacién a la ampliacién del periodo de ejecucion indicados en el
anexo | de la presente Resolucion Directoral,

Las especificaciones de las justificaciones y observaciones a los retrazos en la
ejecucion de algunos proyectos se encuentran indicados en el Informe N° 050-2001-
DGAA/WR.

Articulo _2°.- El compromiso de inversion para la ejecucion de la
modificacion del Plan de Adecuacién y Manejo Ambiental para el Lote IV es de US$
»\447.98, el cual culminara el afio 2002.

Articulo 3°.- El cronograma de Acciones e Inversiones vigente es el que
se encuentra especificado en el Anexo 1, el cual forma parte integrante de la presente
Resolucion Directoral.

Articulo 4°.- La presente modificacion del Plan de Adecuacion y Manejo
Ambiental del Lote IV no exime de responsabilidad a la empresa Compaiiia Petrolera
Rio Bravo S.A., sobre el incumplimiento de sus obligaciones ambientales.

Registrese y comuniquese.

ING7 JULIO BONELL! ARENAS

Director General
Asuntos Ambientales

TRANSCRITO A COMPANIA PETROLERA RIO BRAVO S.A.
PEDRO B. TIMANA J.

GERENTE GENERAL (i)

Republica de Panama N° 3531, Torre A, Oficina 802

LIMA 27
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INFORME N° 50 — 2001 DGAA/WR

AL : Director General de Asuntos Ambientales.

ASUNTO : Evaluacién de la solicitud de Modificacion de PAMA
del Lote 1V, de la Compaiiia Petrolera Rio
Bravo S.A.

REF : Recurso N° 1316393

FECHA : SanBorja, 17 de abril del 2001

>

>

Compaiiia Petrolera Rio Bravo S.A., ha presentado una solicitud de
modificacién del PAMA para el Lote IV. De la evaluacién del mismo se obtiene
la siguiente informacioén:

El nuevo cronograma de inversiones contempla para algunos proyectos
montos de inversiones mayores para el afio 2001 y 2002.
Los siguiente proyectos ya han sido culminados en su ejecucion:

Item

Proyecto

2

Construccién de poza séptica

3

Construir muro de contencién a los tanques 001 y 002 de la
subestacion Rio Bravo.

7

Construccion de poza de desechos peligrosos para la disposicion
de las borras.

Construccion de pozas API en la subestacion de Rio Bravo.

15

.Limpieza del cauce de las quebradas blogueadas

16

Rellenar pozas de desechos en los 3 ultimos pozos perforados

17

Habilitar terreno en el tablazo para relleno sanitario

18

Construccioén de poza en el tablazo para relleno sanitario

22

Manejo de bosques con fines de repoblamiento

24

Estudiar la factibilidad del reemplazo de la totalidad de motores a
eléctricos.

27

Reemplazo de mangueras y conexiones de las cisternas

30

Eliminar fuga de gas de 18 pozos activos e instalar valvulas de
bloqueo.
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bloqueo.

32 | .- Eliminar fuga de gas de 18 pozos activos e instalar valvulas de

> Los siguientes proyectos son de ejecucion permanente por lo que no
tendra un término de ejecucion y seguird después del término del

PAMA.

Item

Proyecto

21 |Reparacion de las vias de acceso a los pozos

22 |Reparacion de red de carreteras y vias principales.

> El siguiente es el proyecto que ha sido cancelado del PAMA

item

Proyecto

31 |Realizar estudio para reubicar el oleoducto troncal principal fuera
de la Quebrada Oveja.

Las justificaciones y observaciones a los retrazos en la ejecucion de

algunos proyectos son:

Item

Observacion

10

Se programa nueva poza de evaporacién por
deterioro del anterior por efecto de las lluvias del
98.

11

Tanque de agua habilitado en 1996 se retiro
porque crudo se transfiere con el agua de la
bateria 193

13

Se ha solicitado a Perupetro el abandono y
remediacién de areas contaminadas de los pozos
abandonados en la Brea, Perupetro afirma que
espera asignacién de fondos del Ministerio de
Economia.

23

No es necesario implementar quemador debido a
que los niveles de contaminacion estan por
debajo de los limites permisibles

25

Las baterias han sido convertidos en manifolds
de campo por los bajos niveles de produccién de
crudo y gas estas instalaciones estan siendo
renovadas y se estd preparando separador
portatil para medir el gas.

31

No es necesario estudio por cuanto el oleoducto
fue recuperado en 1999

8,12,17,18,19, 25y
26.-

Muestran retrazo segun programa original debido
a que la nueva administracién de la empresa
recién se hace cargo del lote a partir del 1° de
noviembre de 1997 y debido al Fenémeno del

inf. 50 — 2001 DGAA/WR
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Es cuanto cumplo con informar a Ud. para los fines del caso.

i
| Atentamente,
1
\
|
K
|
Iing. V\lalterR jas O
Lima, 4 v 428 2001
‘ Visto el Informe N° 50 — 2001 DGAA/WR, y estando conforme con lo

expresado, EMITASE Ia Resolucion Directoral correspondiente que APRUEBA
la MODIFICACION DE PAMA del Lote IV, que opera la Compaiia Petrolera

Rio Bravo S.A..Notifiquese.-
@%m SOVELL RREIAS

Dirgeicr Greoeral
Azunten Ambientales

inf. 50 — 2001 DGAA/WR 5
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