

**Cronograma - Subsanación de Observaciones del PAD Lote IV**

N°	Actividades	Jun-23	Jul-23				Ago-23				Set-23				Oct-23				Nov-23	
		4ta semana	1ra semana	2da semana	3ra semana	4ta semana	1ra semana	2da semana	3ra semana	4ta semana	1ra semana	2da semana	3ra semana	4ta semana	1ra semana	2da semana	3ra semana	4ta semana	1ra semana	2da semana
1	Revisión de 80 observaciones																			
	31 de DGAAH	Realizado																		
	20 de SERFOR		Realizado																	
	16 de MIDAGRI			Realizado																
	13 de ANA				Pendiente															
2	Reunión con DGAAH		Realizado																	
3	Reunión con ANA y MIDAGRI (aclaración dudas) (*)					Pendiente	Pendiente													
4	Proceso de procura por adicionales para subsanación						Pendiente	Pendiente												
5	Coordinación con consultora para ingreso a campo								Pendiente											
6	Ingreso a campo									Pendiente	Pendiente									
	1er ingreso									Pendiente	Pendiente									
	2do ingreso										Pendiente	Pendiente	Pendiente							
7	Demora de ensayos de laboratorio													Pendiente	Pendiente					
8	Entrega de resultados de laboratorio															Pendiente				
9	Desarrollo de Informes de Subsanación de Observaciones (80)												Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente			
10	Validación de Informes Rev. 0																		Pendiente	
11	Presentación Subsanación Observaciones a DGAAH																			Pendiente

(\*) Depende de disponibilidad de Opinantes

Realizado   
Pendiente 