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PRESENTACION

PAN AMERICAN SILVER S.A. - COMPANIA ARGENTUM (Pan American Silver),
presenta el Informe Final; Evaluacion de Medio Término del Programa Minero
de Solidaridad para el Pueblo, siendo un compromiso de aporte econémico
voluntario el cudl se concretiza a través de proyectos sociales donde el
principal financiamiento proviene del Fondo Minero Local Argentum, y el
alcance de beneficiados seran aquellos localizados dentro de la Localidad de

Morococha

El Informe Final presenta la informacién recopilada de obras, acciones,
compromisos y méas detalles, como parte del cumplimiento en acuerdo comiin

con el Estade Peruano.
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Resumen Ejecutivo

1. Antecedentes:

La idea contribuir con un aporte voluntario de parte del sector privado,
como fondo para el desarrollo de la regién y localidad donde se
encuentre inmersa las actividades mineras, nace a fines del 2006. El
Estado Peruano planteé a las Empresas Mineras que un porcentaje de
sus utilidades netas sea destinado a programas y proyectos de inversién

social.

De esta manera surgid el Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo,
en donde los actores principales de desarrollo serian por parte del
sector privado, las empresas mineras, en representacion del Estado

Peruano, los ministerios de Energia y Minas y Economia y Finanzas.

A la fecha, 39 empresas mineras de todo el pais han firmado convenios
de este tipo; En Junin ya se vienen dando aportaciones a fondos como

la Asociaciéon Pan American Silver

Pan American Silver S.A. desarrolla actividades mineras en diversas
regiones del pais. Particularmente en la Localidad de Morococha, donde
se desarrollan proyectos sociales con aporte voluntario y compromiso

con la regién, como parte de su responsabilidad social empresarial.

Se propone en este informe hacer de conocimiento y dar cumplimiento
al compromiso que fue acordado entre la la empresa privada y el estado

Peruano, estructurado bajo un convenio.
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2. Base Legal del Convenio

El convenio se sostiene de la siguiente base legal:

» Decreto Supremo N°071-2006 publicade el 20 de diciembre de
2006

- Aprueban formato del Convenio para el aporte econdémico
voluntario, extraordinario y temporal denominado “Programa
Minero de Solidaridad con el Pueblo” que celebraran el Estado

Peruano y las Empresas Mineras.

» Decreto Supremo N°033-2007-EM publicado el 02 de julio de 2007.
Modificaciones al formato del Convenio.

» Decreto Supremo N°034-2010-EM publicado el 18 de junio de 2010.

Modificaciones al formato del Convenio.
3. Objetivo y Responsahilidad

» Objetivo: Se propone promover el bienestar y desarrollo social y
contribuir a la mejora de las condiciones de vidad de las
poblaciones y comunidades, mediante la ejecucién de obras,

programas y/o proyectos.

» Responsabilidad: La responsabilidad dosbre el éxito del Programa
Minero de Solidaridad con el pueblo recae sobre Pan American
Silver y su capacidad de ejecutar la inversién que suponen los

aportes en forma oportuna y eficaz.

Pan American S.A.C. cumple con informar sobre el cumplimiento de

sus obligaciones y compromisos, que en este informe recopila, aquellas
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actividades que se realizaron mediante proyectos, programas y otros,

como un avance de reporte completo al 2009.

4.- Descripcion del Informe

4.1 CALCULO DEL FONDO MINERQO

4.1.1 Para determinar el aporte al Fondo Minero Regional, la
base del calculo, en ambos casos, fue la Utilidad neta Anual del
afio 2006 de Compafiia Minera Argentum S.A después del
Impuesto a la Renta , de igual manera se realizo en el afio 2008
y 20009.

4.2.2 El aporte al Fondo Minero Regional es el 1% de la base

sefialada en el punto 4.1.1.
» En el afio 2007 el monto resultante fue de S/. 1, 030,944
> En el afio 2008 el monto resultante fue de S/. 695,934.

» En el afio 2009 el monto resultante fue de S/. 136,868,
adicionalmente se dieron aportes extraordinarios por un
total de S/. 1,041 ,141

4.2 FONDO MINERO REGIONAL
4.2.1 DESTINO DEL FONDO MINERO REGIONAL

El fondo minero regional ha sido destinado a lo siguientes

programas y talleres:

> Asistir al Estado Peruano en las reparaciones colectivas
establecidas en el informe de la comisién de la Verdad y

Reconciliacion.
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» Desarrollo de Capacidades para la Seguridad Alimentaria
Regional
o Se ha mejorado la seguridad alimentaria
(disponibilidad, acceso y uso) de las familias pobres y
en extrema pobreza de ambitos parroquiales de la
Arquidiocesis de Huancayo y la Diocesis de Tarma, el
presupuesto para este proyecto fue de S/. 1,320,118
» Mejoramiento de Nutricion Infantil y de Madres Gestantes
o Se ha mejorado los niveles de nutricibn y salud
materno de la poblacion urbana como zona de
influencia, el presupuesto para este proyecto fue de S/.
1,105,523

Las actividades indicadas se encuentran establecidas en el inciso
2.4 el Decreto Supremo N° 071-2006-EM

4.2.2 DEPOSITO DEL FONDO MINERO REGIONAL

El 27 de abril de 2007 se realizd la transferencia de los fondos de
Compadia minera Argentum S.A a la asociacién Pan American
Silver por por S/. 1, 030,944 via cheque del BBVA Banco
Continental.

El 29 de abril de 2008 se realizd la transferencia de los fondos de
Compania Minera Argentum S.A a la asociaciéon Pan American
Silver por S/. 695,934 con cheque de BBVA Banco Continental.

El 20 de Abril de 2009 se realiz la transferencia de los fondos de Compania
Minera Argentum S.A a la asociacion Pan American Silver por S/. 136,868
correspondientes al Fondo Minero Regional del afio 2009 con cheque del
BBVA, también se realizé la transferencia de S/. 1, 041,114 los aportes
extraordinarios con cheques del BBVA Banco Continental entre los meses de
mayo y diciembre de 2009.
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DOCUMENTOS REVISADOS

Lineamientos para el Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo (PMSP)
2007-2011

Talleres de Buenas Practicas de Inversién Regional y Local para la
Descentralizacion, el Desarrollo y la Gobernabilidad. BALANCE FINAL
Diciembre 2009

Linea de Base Social y Nutricion Grupo Minero la Libertad. INFORME FINAL.
Julio 2008,

Linea de Base Social de Carretera Grupo Minero la Libertad. INFORME FINAL.
Febrero 2008.

Memoria de Gestion. Asociaciéon Panamerican Silver

Informe a la Comisién Técnica de Coordinacién Regional La Libertad
InformeN°001-2007-PSMP, Comisioén Sectorial

InformeN°002-2007-PSMP, Comisién Sectorial

InformeN°003-2007-PSMP, Comisién Sectorial

InformeN°004-2008-PSMP, Comisién Sectorial

InformeN°005-2008-PSMP, Comisién Sectorial

InformeN°006-2008-PSMP, Comisién Sectorial

InformeN°007-2008-PSMP, Comisién Sectorial

InformeN°008-2009-PSMP, Comisién Sectorial

InformeN°009-2009-PSMP, Comision Sectorial

InformeN°010-2009-PSMP, Comisién Sectorial

InformeN°011-2009-PSMP, Comisién Sectorial

InformeN°012-2009-PSMP, Comisién Sectorial

InformeN°013-2009-PSMP, Comision Sectorial

InformeN°014-2009-PSMP, Comision Sectorial

InformeN°015-2009-PSMP, Comision Sectorial

(PMSP) Evaluacién de Medio Término Correspondiente al Periodo 2007 al 2002
Elaborado por la Comisién Sectorial

Memoria Anual 2009 Pan American Silver

Reporte de Sostenibilidad 2009 Panamerican Silver S.A.C. C.M. Argentum S.A.
VI Informe Narrativo del Proyecto Mejoramiento de la Seguridad Alimetaria
Nutricional de las Familias Campesinas en la Regién Junin Abril - Junio 2009



VI Informe Narrativo del Proyecto Mejoramiento de la Seguridad Alimetaria
Nutricional de las Familias Campesinas en la Regién Junin Enero — Marzo
2009

VII Informe Narrativo del Proyecto Mejoramiento de la Seguridad Alimetaria
Nutricional de las Familias Campesinas en la Regién Junin Julio - Setiembre
2009

VIII Informe Narrativo del Proyecto Mejoramiento de la Seguridad Alimetaria
Nutricional de las Familias Campesinas en la Regién Junin Octubre -
Diciembre 2009
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Anexo II: Relacion de Entrevistados



RELACION DE ENTREVISTADOS

N° | Nombres y Apellidos Cargo Lugar Fecha
01 | Jaime Victorino Aquino | Consejero Regional | Huancayo 20/06/2011
Aquino Junin
02 | Blas Chuquirachi Jefe de 1a UM Morococha [15/06/2011
Argentum
03 | Jesiis Angel Arellano | Facilitador Externo | Chambara | 15/06/2011
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ENTREVISTAS

ENTREVISTA CON AUTORIDADES

Nombre del entrevistado: Jaime Victorino Aquino Aquino Fecha: 20/06/2011
Distrito/Regién: Junin Hora: 14:00
Posicién/Cargo: Consejero Regional Junin

Entrevistador: Camilo Solérzano Huanay

El entrevistador hara una introduccién muy breve del contexto y objetivo de

la entrevista en el marco de la Evaluacién de Medio Término del PMSP

Topico: Evaluacion del PMSP

Conocimiento, difusién

1. Tienen alguna estrategia de comunicacién para informar a la poblacién
local y de la region, a la sociedad civil en general, respecto de la
oportunidad de presentar proyectos en los rubros de atencién del PMSP?

Nosotros como parte del Gobierno local actualmente venimos informando
a la poblacién acerca de los PMSP, a través de folletos y paneles
informativos, asi como también nos basamos en la difusién de la
informaciéon mediante los programas de radio, televisién local y en los

contantes talleres y reuniones ¢ue organizamos.
Portafolio de proyectos

2. ¢Qué rubros de proyectos son los de mayor prioridad para la

poblacion de su distrito?

Porque?
De acuerdo a las necesidades de la poblacién estamos priorizando los
proyectos de Salud y Educacion. Mayormente la poblacion requiere de
mayor atencién médica no sélo por el alto indice de desnutricién, sino

también por la altitud de la zona es que la poblacién presenta con



frecuencia enfermedades respiratorias sumandose a ello las enfermedades
intestinales por la falta de higiene en el hogar. Sabemos que €l tema de
. Educacién es un proceso permanente, los nifios y jovenes deben estar
capacitados para afrontar las necesidades que se tiene no solo en la

localidad, sino también a nivel nacional.

3. ¢Cuintos proyectos ha ejecutado hasta Diciembre 2009 con apoyo
del Fondo Local y/o del Fondo Regional del PMSP?

4. ¢Cudles son las principales dificultades durante la ejecucién de los
proyectos?

Muchas veces son la falta de informacién la poblacién debido a que
algunos de ellos no asisten a las charlas de informacién y reuniones no se
enteran de los avances que se tiene en los proyectos, sin embargo se trata

de trabajar de la mejor manera y con participacion activa de la poblacion.

. 5. En su opinion, de los proyectos ejecutados hasta Dic. 2009, gcuil es
el que ha tenido mayor impacto en la poblacién? gPor qué? ¢Quién era

el operador?

Observamos que ha tenido mayor impacto positivo los proyectos de Salud,
los nifios y ancianos que son los mas expuestos al frio, recibieron
atenciones meédicas y gran parte de ellos luego de un tratamiento
mejoraron su salud. Apoyando a elio las campanas de Higiene también
sirvieron de mucho apoyo a las madres de familia que aprendieron la
manera correcta de como preparar adecuadamente los alimentos ya que

de ello dependen las enfermedades estomacales.

6. En general, se han ejecutado los proyectos en los tiempos

previstos?

Es lo que se ha tratado y se puede decir que si se ha logrado ejecutar los

. proyectos en el tiempo que se tenia previsto, solo con algunos
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contratiempos que se presentaron pero que se remediaron en su debido

momento.

Participaciéon de la Poblaciéon

7. ¢De qué manera participan los beneficiarios en el ciclo de los
proyectos?

Disefio

Implementacion

Ejecucion  (aporte

local ...) M&E
Los beneficiarios que vienen a ser directamente la poblacién participan en
todas las etapas como parte de la participacion ciudadana, en los talleres
y charlas informativas que se brindan conforme se va avanzando con los

proyectos,

8. g¢Hay algiin mecanismo de retroalimentacién del proyecto en el que los
beneficiarios expresen sus quejas y sugerencias, entre otros?

A través de la participacién activa de la poblaciéon en las diferentes
reuniones ellos pueden expresar sus quejas y sugerencias, que son

tomadas en cuenta y se tratan de mejorar las etapas del proyecto.

Institucionalidad
9. ¢Participa en el CTC? g¢con que frecuencia se refinen?
El gobiemo regional de La Libertad participa activamente como uno de

los principales veedores del desarrollo de los proyectos

10. ¢Cuiles son los principales problemas que se presentan al

momento de aprobar los proyectos?

Con frecuencia los problemas que se presentan son cuando se tiene que
decidir por uno de los proyectos de la lista, pues aqui se convoca a la

poblacién y el equipo que conforma el PMSP.
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11. ¢Qué opina del CTC como mecanismo de asignacién de recursos?
- ¢Es adecuada esta instancia de gestion a nivel regional y local para la

implementacién del programa?

Si, me parece que es adecuada porque se enfoca principalmente a los
temas sociales, econdmicos, etc. Como parte de la ejecuciéon de los
proyectos, garantizando los criterios técnicos en beneficio de la

poblacion, garantizando el desarrollo de las comunidades.

¢Qué elementos podrian ser mejorados?
El aumento de presupuesto para proyecto especiales
12. ¢En qué medida el PMSP ha sido relevante para los esfuerzos

regionales o locales de reduccidon de Ia pobreza? Favor explicar

Como parte de la Gestibn de Gobierno local es nuestra preocupacion
velar por el bienestar de los pobladores, gracias al PMSP se ha reducido
enormemente el indice de pobreza que se veia en la poblacion, se ha
generado mas empleo en las diferentes etapas de los proyectos, mayor
comercio, etc. Asimismo es ain mayor el ingreso que se tiene por €l
Canon Minero, que lo aprovechamos atendiendo las necesidades de

nuestra gente.

Alianzas
13. ¢Con que instituciones ha firmado convenios para la ejecucién
conjunta de proyectos en el marco del PMSP? Explique

Se ha trabajado con el apoyo de instituciones como la DIRESA, Kimberly

Clark y principalmente con el Ministerio de Energia y Minas.

Factores claves

14. ;qué factores o condiciones han cooperado a facilitar Ia
implementaciéon y la ejecuciéon del Programa y qué factores han
actuado en contra (algiin cuello de botella), a nivel local y regional?.
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A favor: La permanente participacién de la poblacién y de las autoridades,
asi como también las empresas mineras como parte de la responsabilidad
social.

En contra: La falta de interés de algunos pobladores en la ejecucion de los

prayectos, debido a la falta de informacién en cuanto a los avances.

15. En términos generales, gcuin satisfecho se encuentra usted con
los proyectos ejecutados por el PMSP?. En una escala Likert (1 =
muy insatisfecho, 5 = muy satisfecho}, asignar puntaje en la tabla;

se mencionaran ejemplos de la lista de proyectos ejecutados.

Nutricion | Educaciéon | Salud | Infraestructura | Cadenas Fortalecimie. | Desarrollo
4 5 5 4 Productivas | Capacidades | Econémico
3 3 4

Lecciones aprendidas

16. ¢Hay algo que valga la pena mencionar que sea especial o critico
que aprendieron durante la implementacién de los proyectos o de
algdn proyecto en especial que sea importante compartir con otros
proyectos para que ellos puedan evitar este error o utilizar esta
oportunidad?”

Es importante mencionar el rol que juega la implementaciéon de los
proyectos para los gobiernos regionales. Los PMSP, reflejan el verdadero
interés por parte de las empresas mineras y el gobierno para con las
poblaciones, fortaleciendo las relaciones comunitarias entre todos los
actores, sin lugar a duda se esta trabajando en busca del desarrollo

sostenible de las comunidades.

17. ¢Qué desafios percibe todavia para mejorar el PMSP? Que falta?
Mas adelante debemos tener las perspectivas de zoonificar las areas de

apoyo social para obtener mejores resultados
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ENTREVISTA CON FUNCIONARIOS

Nombre del entrevistado: Blas Chuquirachi Fecha: 15-06-2011
Entidad: C. M. Argentum Lugar: Region Junin
Posicion/Cargo: Jefe Unidad Minera Hora: 5 pm

El entrevistador hara una introduccion muy breve del contexto y objetivo de

la entrevista en el marco de la Evaluaciéon de Medio Término del PMSP

Tépico: Capacidad Institucional

1.

éCuando firmé el Convenio para adherirse al PMSP?

Se firmo el primer dia del mes de octubre del afio 2007 , junto a la
asociacién Pan American Silver y la Asociacion Pataz .

. Luego de la firma del Convenio, cuales fueron los primeros pasos

que la empresa adopté para llevar a la practica este Convenio?
Ejecucion de los proyectos formulados como el de mantenimiento de la
Carretera Puente Pallar-Puente Comaru, que fue recomendado por la

comisién técnica de coordinacion del fondo minero regional La Libertad

¢Cual es la entidad creada/utilizada para la administracion de
este fondo? gCuiando se creo?

La asociacion Pataz administrara y ejecutara la parte del Fondo
Minero Regional bajo los términos y condiciones que se describen en

el documento de adenda entre la empresa y €l estado .

cCuantas personas estaban laborando a Dic. 2009)?

Unas doscientas personas aproximadamente

&Cuiles son las profesiones de los que conforman el equipo técnico?

Es un equipo multidisciplinario , €l cual basicamente esta formado por
especialistas en el area social.

. ¢Cuenta con un sistema de M& E?, explique

Aun no se cuenta con ese sitema

. Ademas de la asociacion especifica creada, ¢Qué otras dreas de la

empresa minera le dan seguimiento al PMSP?



8. Topico: Evaluacion del PMSP

Conocimiento, difusién
9. Tienen alguna estrategia de comunicacion para informar a la

poblacion local y de la regién, a la sociedad civil en general, respecto
de la oportunidad de presentar proyectos en los rubros de atencién
del PMSP?

Se cuenta con un sistema de monitoreo y evaluacién aplicados en los
programas de salud y nutricion consideran los procesos, productos ,
efectos e impactos . Los indicadores también relacion con los niveles
comunal, sectorial (educaciéon, salud) municipios, equipos técnicos y
territoriales , gerencia de proyectos y gerencia de relaciones
comunitarias como niveles de registro de analisis , reporte y toma de

decision .

Identificacion y Aprobacion de proyectos
10. gQué modalidades emplean para promover la presentacion de

proyectos que podrian ser apoyados por el PMSP? (concursos, a
iniciativa, en coordinacién con los GR y GL, medios (premsa,
afiches, spots radiales, talleres,.....)

Por medio del programa de talleres productivos de joyeria el cual
busca promover el empleo y desarrollo local mediante el uso eficiente
de los recursos naturales existentes en la zona de influencia directa y
el fortalecimiento de capacidades de los habitantes, principalmente

conformado por pobladores de Quiruvilca, comunidades y caserios .

11. ¢Con cuiantos Comités Técnicos de Coordinacion trabajan para

la aprobacion de los proyectos? (1 CTC Local.. 1 CTC
Regional...., hay mas?.......... Jcon que frecuencia se retinen?
La comisién técnica de coordinacién del fondo minero Region
Libertad se instalo el 7 de mayo de 2007 esta dividido en CTC
Local y CTC Regional .
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12. ¢Cudles son los principales problemas que se presentan al

momento de aprobar los proyectos?

Hasta el momento no se han presentado problema alguno .

13. ¢Qué opina del CTC como mecanismo de asignacién de recursos?

Es una buena estrategia para ser eficientes en la mayoria de proyectos .

14. ¢Es adecuada esta instancia de gestién a nivel regional y local

para la implementacion del programa?

De acuerdo a las necesidades de la poblacion estamos priorizando los
proyectos de Salud y Educaciéon. Mayormente la poblaciéon requiere de
mayor atencién médica no sélo por el alto indice de desnutriciéon, sino
también por la altitud de la zona es que la poblacién presenta con
frecuencia enfermedades respiratorias sumandose a ello las
enfermedades intestinales por la falta de higiene en el hogar. Sabemos
que el tema de Educacién es un proceso permanente, los nifios y
jovenes deben estar capacitados para afrontar las necesidades que se

tiene no solo en la localidad, sino también a nivel nacional

15. ¢Qué elementos podrian ser mejorados?
Muchas veces son la falta de informacion la poblacion debido a que
algunos de ellos no asisten a las charlas de informacion y reuniones no
se enteran de los avances que se tiene en los proyectos, sin embargo se

trata de trabajar de la mejor manera y con participacién activa de la

pablacién

Participaciéon de la Poblacién
16.
proyectos?

Participan en el disefio e implementacion de los programas, el cual
busca aprovechar las habilidades innatas de la poblacién
transmitidas de generacién en generacion y darles un valor agregado

para la creacioén de negocios autosostenibles.

dDe que manera participan los beneficiarios en el ciclo de los

©2/7



0235

17. ¢Hay alglin mecanismo de retroalimentacién del proyecto en el que
los beneficiarios expresen sus quejas y sugerencias, entre otros?

. Actualmente no se cuenta con una oficina de atencio al publico en el
cual se le podria brindar un mejor servicio , y realizar las coordinaciones

necesarias para la buena marcha y ejecuciéon del proyecto,

Relevancia
18. ¢En qué medida el PMSP ha sido relevante para los esfuerzos
regionales o locales de reduccién de la pobreza? Favor explicar

Como parte de la Empresa es nuestra preocupacion velar por el
bienestar de los pobladores, gracias al PMSP se ha reducido
enormemente el indice de pobreza que se veia en la poblacion, se ha
generado mas empleo en las diferentes etapas de los proyectos, mayor
comercio, etc. Asimismo es aiin mayor el ingreso que se tiene por el
Canon Minero, que lo aprovechamos atendiendo las necesidades de

nuestra gente.

. Operadores
19. ¢Quienes son los principales operadores de sus proyectos
(ONGs, Asociaciones, Consultoras, Empresas privadas,
Institutos, otros)..gQuienes son los mias eficientes?

Se ha trabajado con ¢l apoyo de instituciones como la DIRESA, Kimberly
Clark y principalmente con el Ministerio de Energia y Minas.

Dificultades
20. ¢Cuiles son las principales dificultades durante la ejecucién de los
proyectos?
Con frecuencia los problemas que se presentan son cuando se tiene que
decidir por uno de los proyectos de la lista, pues aqui se convoca a la

poblacién y el equipo que conforma el PMSP.



Principales proyecto(s)
21. En su opinion, de los proyectos ejecutados hasta Dic. 2009.
dcual es el que ha tenido mayor impacto en la poblacién? gPor

qué? ¢Quién era el operador?

Ha tenide mayor impacto positivo los proyectos de Salud, los nifios y
ancianos que son los mas expuestos al frio, recibieron atenciones médicas
y gran parte de ellos luego de un tratamiento mejoraron su salud.
Apoyando a ello las camparfias de Higiene también sirvieron de mucho
apoyo a las madres de familia que aprendieron la manera correcta de
como preparar adecuadamente los alimentos ya que de ello dependen las

enfermedades estomacales.

22. En términos generales, g¢que opina usted sobre el disefio del PMSP?
Que es una excelente herramienta para contribuir al desarrollo

sostenible de las comunidades, la cual se basa en la mejora de la capacidad

institucional, base econdémica, marco legal y base politica institucional y

territorial,

Implementacion y Ejecucién

23. ¢Qué factores o condiciones han cooperado a facilitar la
implementacion y la ejecucién del Programa y qué factores han
actuado en contra (algiin cuello de botella), a nivel local y regional?
A favor: La permanente participacién de la poblacion y de las autoridades,
asi como tamhién las empresas mineras como parte de la responsabilidad
social.
En contra: La falta de interés de algunos pobladores en la ejecucién de los

proyectos, debido a la falta de informacién en cuanto a los avances.
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24. ¢Qué buenas pricticas se han generado en la institucién
como producto de la implementacion del PMSP?
Existen 92 agentes comunitarios activos y articulados al sector salud ,
existen 15 comunidades con sistema de vigilancia de la salud comunal
que funcionan en coordinacién con el Sector Salud .
Actualmente existen 320 familias con cocinas mejoradas, 8 comunidades
que han recibido pasantias de autoridades comunales , distritales y
regionales .
25. ¢Qué desafios percibe todavia para mejorar esta priactica o
iniciativa? Que falta?
Mejorar los niveles de nutricién de las familias , mujeres , nifias y nifios,
incrementar sus disponibilidad de alimentos , fortalecer la capacidad de
planificacién para el desarrollo local, elaborar planes distritales de
seguridad alimentaria .



ENTREVISTA CON BENEFICIARIOS

Nombre del entrevistado: Jesiis Angel Arellano  Fecha: 15-06-2011
CP/Distrito: Chambara Hora: 4pm Cargo: Facilitador Externo
Entrevistador: Carlos Gamarra Orellana

El entrevistador hara una introduccién muy breve del contexto y objetivo de
la entrevista en el marco de la Evaluacién de Medio Término del PMSP

Tépico: Conocimiento y Percepciones del PMSP

1. ¢Ha oido alguna vez sobre el Aporte Voluntario/Fondo Minero?

2.

Si he escuchado, es un acuerdo entre una empresa minera y el estado
Peruano que basicamente consiste en aportes voluntarios, dados
mediante Fondos Regionales y Locales, que luego servird como

financiamiento para los programas y proyectos que se desean ejecutar

Si respondié Si a la anterior pregunta, ¢Como se enterd, a través de
qué medios?
Por medio de informacién de la Municipalidad, que era mi centro de

trabajo en esa época .

Sabe que los alcaldes estdn ejecutando algunos proyectos con apoyo
del Aporte Voluntario/Fondo Minero?

Lo se por que fui participe de la pasantia “Conociendo la experiencia de
Matara - Cajamarca”, distrito que obtuvo el premio al mejor “Gobierno
Municipal Rural 2007” por sus buenas practicas de gestion, Los regidores,
docentes, padres y madres de familia de Quiruvilca, participantes en esta
pasantia, quedaron sorprendidos por la forma de trabajo que se desarrolla
en este distrito, luego de visitar el mercado, el camal municipal y la planta
procesadora de cereales, donde se da trabajo y valor agregado a la

produccion agricola local de las familias.
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4. ¢Qué proyectos apoyados por el PMSP conoce y cual(es) cree que
es el mas importante, por qué?

. Conozco el proyecto de "Mejoramiento de la salud y nutricién en el
distrito de Quiruvilca ", y es €l mas importante , por que se basa en
el trabajo voluntario de ios lideres comunitarios para organizar y
gjecutar acciones de promocién y cuidado de la salud y nutricién a
nivel comunitario , en coordinacién con el Ministerio de Salud(

MINSA) .

5. ¢Considera q su situacién/calidad de vida ha mejorado con la
ejecucion de los proyectos del Aporte Voluntario/Fondo Minero?
Porque?

En cierta manera , por que la salud forma parte del estilo de vida de
la persona , asi como también como los talleres de negocios
inclusivos sociales de plateria los cuales han mejorado la capacidad

productivas de los pobladores .

. 6. ¢De qué manera ha participado usted o sus vecinos en el ciclo de los
proyectos?

Ejecucion y aporte local en mano de obra

7. ¢Como participan las mujeres en los proyectos del Aporte
Voluntario/Fondo Minero?
Por medio de los talleres de negocios inclusivos sociales de plateria , que
ha promovido el empleo y desarrollo local mediante el uso eficiente de los
recursos naturales existentes en la zona de influencia directa y el

fortalecimiento de las capacidades de los habitantes .



¢Conoce algiin mecanismo a través del cual usted puede
canalizar sus preocupaciones, quejas o sugerencias sobre algin
proyecto ejecutado o en ejecucién del Aporte Voluntario/Fondo
Minero?
Actualmente no se cuenta con una oficina de atencion al publico en el
cual se le podria brindar un mejor servicio, y realizar las coordinaciones

necesarias para la buena marcha y ejecucion del proyecto

. Recuerda algiin proyecto implementado por el Aporte

Voluntario/Fondo Minero que haya impactado favorablemente en su
comunidad? ¢Cudl? O algin proyecto que haya tenido problemas?

Observamos que ha tenido mayor impacto positivo los proyectos de
Salud, los nifios y ancianos que son los maéas expuestos al frio,
recibieron atenciones meédicas y gran parte de ellos luego de un
tratamiento mejoraron su salud, Apoyando a ello las campafias de
Higiene también sirvieron de mucho apoyo a las madres de familia que
aprendieron la manera correcta de como preparar adecuadamente los

alimentos ya que de ello dependen las enfermedades estomacales

&Conoce algin proyecto que esté generando mejoras en las
condiciones de salud, educacién, nutricibn en su zona?
Mencione cnales

Los programas de talleres de artesania textil y corte confeccion
que reciben el soporte de la Asociacion Pan American Silver , los
participantes se benefician con equipos , materia prima y
capacitacion , ademas estan presentes en diversar expoferias

nacionales e internacionales y desfiles de modas .

10. gConoce algiin proyecto que esté generando mejoras de ingresos

y empleo en la zona? Mencione cuales

Los programas de talleres de artesania textil y corte confeccion que

reciben el soporte de la Asociacion Pan American Silver, el programa de
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talleres productivos de joyeria , los cuales han dinamizado la economia

local y regional .

12.En términos generales, ¢cuan satisfecho se encuentra usted con
los proyectos ejecutados por el Fondo?. En una escala Likert ( 1 =
muy insatisfecho, 5 = muy satisfecho), asignar puntaje en la tabla;

se mencionarin ejemplos de la lista de proyectos ejecutados.

Nutricibn | Educacién| Salud | hfraestructura Cadenas | Fortalecimie.| Desarrollo
Productivas| Capacidades| Econdémico
5 3 4 4 4

Tépico: Expectativas/ Sugerencias

13. gTiene alguna sugerencia o propuesta para que el Fondo funcione
mejor? gQué le diria a la empresa? Y al gobierno?
Pienso que el Fondo Minero , hasta el momento ha sido eficiente y ha
contribuido a la mejora del bienestar de la poblacién , teniendo como principal

objetivo los temas de desnutriciéon y pobreza extrema.



©30

Anexo IV: Listado de Proyectos Visitados



LISTA DE PROYECTOS VISITADOS

TIPO
N CODIGO NOMBRE RUBRO
FONDO
FONDO
MEJORAMIENTO DE LA NUTRICION | NUTRICIONY
01 | REGIO 286
NAL INFANTIL Y MADRES GESTANTES ALIMENTACION -
FONDO
DESARRQLLO DE CAPACIDADES PARA | INFRAESTRUCT
02 | REGIO 207
LA SEGURIDAD ALIMENTARIA URA

NAL
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Anexo V: Lista de Convenios Suscritos



LISTA DE CONVENIOS SUSCRITOS

NOMBRE DEL CONVENIO O CONTRATO Y

B | e roton ADERDAS PARTES
PANAMERICAN
SILVER S.A. MINA
o1 | 110407 | CONVENIO  “PROGRAMA ~MINERO DE| o 0 o
SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO”
| MEM
MEF
02 | 13/07/07 | ADENDA DEL CONVENIO “PROGRAMA | PANAMERICAN
MINERO DE SOLIDARIDAD CON EL | SILVER S.A. MINA
PUEBLO” QUIRUVILCA
MEM
MEF
03 | 08/01/08 | CONTRATO DE DONACION CON CARGO | ASOCIACION PAN
PARA LA IMPLEMENTACION Y EJECUCION | AMERICAN SILVER
DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE KA | CARITAS DEL PERU
SEGURIDAD ALIMENTA NUTRICIONAL DE
FAMILIAS CAMPESINAS EN LA REGION
JUNIN
04 | 19/08/08 | ADENDUM AL CONTRATO DE DONACION | ASOCIACION PAN
CON CARGO PARA LA IMPLEMENTACION Y | AMERICAN SILVER
EJECUCION DEL PROYECTO | CARITAS DEL PERU
MEJORAMIENTO DE KA SEGURIDAD
ALIMENTA NUTRICIONAL DE FAMILIAS
CAMPESINAS EN LA REGION JUNIN
21/01/10 | I ADENDUM AL CONTRATO DE DONACION | ASOCIACION  PAN
CON CARGO PARA LA IMPLEMENTACION Y | AMERICAN SILVER
EJECUCION DEL PROYECTO | CARITAS DEL PERU
MEJORAMIENTO DE KA SEGURIDAD
ALIMENTA NUTRICIONAL DE FAMILIAS
CAMPESINAS EN LA REGION JUNIN
10/09/10 | 1l ADENDUM AL CONTRATO DE DONACION | ASOCIACION  PAN

CON CARGO PARA LA IMPLEMENTACION Y
EJECUCION DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DE KA SEGURIDAD
ALIMENTA NUTRICIONAL DE FAMILIAS
CAMPESINAS EN LA REGION JUNIN

AMERICAN SILVER
CARITAS DEL PERU
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ANEXO IV

ASOCIACION PAN AMERICAN SILVER

AUDITORIA DEL APORTE Y APLICACION
DEL FONDO REGIONAL DEL PROGRAMA
MINERO DE SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO
CORRESPONDIENTE AL ANO 2007

VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA .
BASELEGAL

Decreto Supremo 071-2006-EM
Decreto Supremo 033-2007-EM

Verificamos el cumplimiento de los siguientes términos de referencia del aporte minero
y la aplicacién de los fondos del Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo,
incluidos en el oficio emitido en febrero de 2008-MEM/VMM-Comisién

Sectorial/ PMSP:

Descripeién del Lineamiento

Situacion

1. Verificar la suscripcién del Convenio
con el Estado Peruano.
|

Lineamiento cumplido.
Se suscribié el Convenio con el Estado
Peruano.

2. Validacién del célculo del monto.del
aporte al fondo minero Regional de
conformidad con la cliusula tercera
del convenio firmado con el Estado

Lineamiento cumplido.

Minero Regional.

Se calculd correctamente el Fondor

3. Verificar la fecha de Ia transferencia a
la Asociacién Pan American Silver,
del aporte realizado por .Compafifa
Minera Argentum S.A.

Lineamiento cumplido.
Se efectu6 la transferencia el 27 de abril

del 2007 a la Asociacion Pan American
Silver.

7.
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ANEXO IV

Descripcion del Lineamiento :

Sitacion

4. Acreditar que los aportes voluntarios
que constituyyen el Fondo Minero
Regional son destinados a los
proyectos inmersos en el marco del

el Estado, revelando informacién del
monto de los fondos destinados a los
mismos, indicadores de avance, y
transferencias entre fondos (de ser el
€aso).

inciso 2.4 del Convenio firmado con

Lineamiento cumplido.

Los aportes han sido destinados a los
proyectos indicados en el Convenio
celebrado con el Estado Peruano.

5. Verificar que los proyectos del Fondo
Minero no pueden ser los mismos (o
parte de los mismos) en que la
Compafifa esté involucrada como
parte© de sus acciomes de
Responsabilidad Social o de
Compromisos Sociales adquiridos con
anterioridad a la firma del convenio
con ¢l Estado. Otros fondos de Ia
Compafifa  (incluyendo los de
Responsabilidad Social) si pueden
complementar a los ‘del Fondo
Minero.

Lineamiento cumplido.

Los proyectos del fondo son distintos a
los que la Compafiia tiene como parte de
sus acciones de responsabilidad social.

6. Verificar que el avance de la ejecucién
de obras o proyectos este sustentado
no solo contablemente sino también
mediante los respectivos contratos,
reportes, actas u otra documentacién
fisica o electrénica que los
proveedores 0 ejecutores de las obras
0 proyectos hayan entregado a la
Asociacion Pan American Silver
como parte de sus obligaciones
contractuales,

Lineamiento cumplido.
Existe un adecuado sustento de los
desembolsos ejecutados en los proyectos.

7. Verificar el cumplimiento de la
asignacién de por lo menos el 30% de
cada Fondo, Local o Regional, a
programas de nutricién, salud y
-educacién, de conformidad con lo
establecido con el inciso 4.6 de la
clausula cuarta del Convenio,

Lineamiento cumplido.

Se firmo un contrato con Caritas del Perti
para la ejecuciéon de programas de
nutricién. Los desembolsos se vienen
efectuando de acuerdo al contrato|
firmado.




ANEXO IV

Descripcion del Lineamiento

Situacion

8. Verificar el monto y pago del 4% del
Fondo Regional a las cuentas
designadas por el Estado para asistirlo
en las reparaciones colectivas
establecidas en el informe de
Comisién de la Verdad y
Reconciliacién.

Lineamiento cumplido.
Se efectiio el pago respectivo.

9. Verificar que los recursos del Fondo
Minero  Regional hayan sido
destinados a la ejecucién de Proyectos
en zonas de mayor pobreza dentro de
las Regiones donde la Compafifa
desarrolla sus actividades, pudiendo
amplidrse a otras areas del territorio
- nacional, a criterio de la Compafifa.

Lineamiento cumplido.
Se viene realizando programas de
capacitacién en seguridad alimentaria.

10. Verificar que los recursos de los
Fondos y sus rendimientos financieros
no hayan retornado a la Compaiiia, a
fin que sean utilizados integramente
para los fines del Convenio.

Lineamiento cumplido.

Tanto los recursos del Fondo como sus
rendimientos han sido  utilizados
integramente en los fines indicados en el

Convenio celebrado con el Estado

Pernano.

{11.Verificar la constitucion de las

Comisiones Técnicas de
Coordinacién, de acuerdo a lo previsto
en el Convenio.

Lineamiento cumplido.
Se constituyé la Comisién Técnica del
Fondo Regional el 07 de enero del 2008,

12.Verificar la determinacién de 1a linea

de base (avances logrados al 31 de
diciembre de 2007).

Lineamiento cumplido.

Con fecha 16 de enero de 2008 se
presenté al Ministerio de Energia y
Minas el avance de los proyectos del
Fondo Regional al 31 de diciembre de
2007

13. Verificar el adelanto de parte de los
aportes, (de ser el caso) con cargo al
Fondo constituido por el ejercicio
2006, para los fines de educacion
primaria y programas de apoyo
educativo y de capacitacién técnica,
segin se establece en la Cldusula
Décimo Quinta del Convenio.

No aplicable.
No hubo adelantos.
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ANEXQ 1V

ASOCIACION PAN AMERICAN SILVER

AUDITORIA DEL APORTE Y APLICACION

DEL FONDQ REGIONAL DEL PROGRAMA

'MINERO DE SOLIDARIDAD CON EL PUERLO
ALiNERO DE SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO
POR EL ANQ TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE 1.OS
=2l VN DL CUMPLIMIENTO DE LOS

TERMINOS DE REFERENCIA

BASE LEGAL

Decreto Supremo 071-2006-EM
Decreto Supremo 033-2007-EM

Verificamos el cumplimiento de log siguientes términos de referencia del
aporte minero y la aplicacién de los fondos del Programa Minero de

Solidaridad con el Pueblo, incluidos en el oficio emitido en febrero de 2008-
MEM/VMM-Comisién Sectorial/PMSP:

[ Descripcion del Lineamiento | Situacién N

1. Verificar 1Ia suscripcién  del | Lineamiento cumplido.
Convenio con el Estado Peruano. | Se suscribié el Convenio con el
Estado Peruano.
2. Validacién del caleulo del monto | Lineamiento cumplido.
del aporte al fondo minero | Se calculd correctamente el Fondo
Regional de conformidad con la | Minero Regional.
clausula tercera de] convenio
firmado con el Estado.

3. Verificar la fecha de la | Lineamiento cumplido.
transferencia a 1Ia Asociacién | Se efectué la transferencia a la
Pan American Silver, del aporte | Asociacién Pan American Silver,
realizado por Compaiiia Minera
Argentum S.A.




| Descripcién del Lineamiento

Situacion ]

4. Acreditar que los aportes
voluntarios que constituyen el
Fondo Minero Regional son
destinados a los proyectos
inmersos en el marco del inciso
2.4 del Convenio firmado con el
Estado, revelando informacién
del monto de los fondos
destinados a los mismos,
indicadores de  avance, y
transferencias entre fondos (de
ser el caso).

Lineamiento cumplido.

Los aportes han sido destinados a
los proyectos indicados en el
Convenio celebrado con el Estado
Peruano.

5. Verificar que los proyectos del
Fondo Minero no pueden ser los
mismos (o parte de los mismos)
en que la Compaifita Minera
Argentum S.A. esté involucrada
como parte de sus acciones de
Responsabilidad Social o de
Compromisos Sociales
adquiridos con anterioridad a la
firma del convenio con el
Estado. Otros fondos de la
Compaiiia Minera Argentum
S.A. (incluyendo los de
Responsabilidad  Social)  si
pueden complementar a los del
Fondo Minero. B

Lineamiento cumplido.
Los proyectos del Fondo son
distintos a los que la Compaiiia
Minera Argentum S.A. tiene como
parte de sus acciones de
responsabilidad social.

6. Verificar que el avance de lIa
ejecucién de obras o proyectos
este sustentado no solo
contablemente sino también

mediante los respectivos
contratos, reportes, actas u otra
documentacién fisica 0

electrénica que los proveedores o
ejecutores de las obras o
Proyectos hayan entregado a la
Asociacién Pan American Silver
como parte de sus obligaciones

contractuales,

Lineamiento cumplido.

Existe un adecuado sustento de los
desembolsos ejecutados en los
proyectos.
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|  Descripei6n del Lineamiento

Situacién ]

7. Verificar el cumplimiento de la
asignacion de por lo menos el
30% de cada Fondo, Local o
Regional, a programas de
nutricidn, salud y educacién, de
conformidad con lo establecido
con el inciso 4.6 de la clausula
cuarta del Convenio.

Lineamiento cumplido.
Verificamos que se
proyectos de nutricién.

destinan a

8. Verificar el monto y pago del 4%
del Fondo Regional a las cuentas
designadas por el Estado para
asistirlo en las reparaciones
colectivas establecidas en el
informe de Comisibn de la
Verdad y Reconciliacién.

Lineamiento cumplido.

Si bien no se efectué el depésito,
segun convenio celebrado con el
Estado Peruano, este monto se
otorga al Estado en la medida que lo
solicite. Por el 2008 no se realizd
dicho depésito a las cuentas del
Estado ya que éste no lo solicitd.

9. Verificar que los recursos del
Fondo Minero Regional hayan
sido destinados a la ejecucién de
Proyectos en zonas de mayor
pobreza dentro de las Regiones
donde la Compafila Minera
Argentum S.A. desarrolla sus
actividades, pudiendo ampliarse
a otras dareas del territorio
nacional, a  criterio de Ia
Compaiiia.

Lineamiento cumplido.

Se esta realizando programas de
capacitacién de seguridad
alimentaria.

10. Verificar que los recursos de los
Fondos y sus rendimientos
financieros no hayan retornado
a la Compafiia  Minera
Argentum S.A., a fin que sean
utilizados integramente para los
fines del Convenio.

Lineamiento cumplido.
Los recursos del Fonde (no hubo
rendimiento financiero) han sido
utilizados integramente en los fines
indicados en el Convenio celebrado
con el Estado Peruano.

11. Verificar la constitucién de las
Comisiones Técnicas de
Coordinacién, de acuerdo a lo

|____prewisto en el Convenio.

Lineamiento cumplido.
Se constituyd la Comisién Técnica
del Fondo Minero Regional.
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r Descripcion del Lineamiento

| Situacién

al 31 de diciembre de 2008).

12. Verificar la determinacién de la | Lineamiento cumplido.
linea de base (avances logrados | Con fecha 9 de enero de 2009 se

presento al Ministerio de Energia y
Minas el avance de los proyectos del
Fondo Minero Regional al 31 de
diciembre de 2008.
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ANEXO IV

ASOCIACION PAN AMERICAN SILVER

AUDITORIA DEL APORTE Y APLICACION

DEL FONDO REGIONAL DEL PROGRAMA

MINERO DE SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO

POR EL ANO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS

TERMINOS DE REFERENCIA

BASE LEGAL

Decreto Supremo 071-2006-EM
Decreto Supremo 033-2007-EM

Verificamos el cumplimiento de los siguientes términos de referencia del aporte
minero y la aplicacién de los fondos del Programa Minero de Solidaridad con el
Pueblo, incluidos en el oficio emitido en febrero de 2008-MEM/VMM-Comision
Sectorial/PMSP:

| Descripcion del Lineamiento | Situacion |

1. Verificar la suscripcion del Convenio
con el Estado Peruano.

Lineamiento cumplido.
Se suscribio el Convenio con el Estado
Peruano.

2. Validacion del calculo del monto del
aporte al fondo minero Regional de
conformidad con la clausula tercera
del convenio firmado con el Estado.

Lineamiento cumplido.
Se calculd correctamente el Fondo

Minero Regional.

3. Verificar la fecha de |Ila
transferencia a la Asociacién Pan
American  Silver, del aporte
realizado por Compafiia Minera
Argentum S.A.

Lineamiento cumplido.

Se efectud la transferencia a la
Asociacion Pan  American  Silver,
adicionalmente se transfirid aportes
extraordinarios.

et




Lot

L s L (=

Lrwn

(P>

¥ Hoi (1= . = H

k!

KinJ B

i

-2-

Descripcion del Lineamiento ]

Situacion

4. Acreditar que los

aportes
voluntarios que constituyen el Fondo
Minero Regional son destinados a los
proyectos inmersos en el marco del
inciso 2.4 del Convenio firmado con
el Estado, revelando informacion del
monto de los fondos destinados a los
mismos, indicadores de avance, y
transferencias entre fondos (de ser
el caso).

Lineamiento cumplido.

El aporte voluntario ha sido destinado a
los proyectos indicados en el Convenio
celebrado con el Estado Peruano.

5. Verificar que los proyectos del Fondo
Minero no pueden ser los mismos (o
parte de los mismos) en que la
Compaiia Minera Argentum S.A.
esté involucrada como parte de sus
acciones de Responsabilidad Social o
de Compromisos Sociales adquiridos
con anterioridad a la firma del
convenio con el Estado. Otros
fondos de la Compaiia Minera
Argentum S.A. (incluyendo los de
Responsabilidad Social) si pueden
complementar a los del Fondo
Minero.

Lineamiento cumplido.

Los proyectos del Fondo son distintos a
los que la Compaiiia Minera Argentum
S.A. tiene como parte de sus acciones
de responsabilidad social.

6. Verificar gue el avance de la

ejecucion de obras o proyectos este
sustentado no solo contablemente
sino también mediante los
respectivos contratos, reportes,
actas u otra documentacion fisica o
electronica que los proveedores o
ejecutores de las obras o proyectos
hayan entregado a la Asociacién Pan
American Silver como parte de sus
obligaciones contractuales.

Lineamiento cumplido.

Existe un adecuado sustento de los
desembolsos ejecutados en los
proyectos.

7. Verificar el cumplimiento de la

asignacién de por lo menos el 30%
de cada Fondo, Local o Regional, a
programas de nutricion, salud vy
educacion, de conformidad con lo
establecido con el inciso 4.6 de la
clausula cuarta del Convenio.

Lineamiento cumplido.
Verificamos que se destinan a proyectos
de nutricién,

O¥3
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8. Verificar el monto y pago del 4% del
Fondo Regional a las cuentas
designadas por el Estado para
asistilo en las reparaciones
colectivas establecidas en el
informe de Comision de la Verdad y
Reconciliacién.

Lineamiento cumplido.
Verificamos que se efectud el deposito.

9. Verificar que los recursos del Fondo
Minero  Regional hayan sido
destinados a la ejecucion de
Proyectos en zonas de mayor
pobreza dentro de las Regiones
donde la Compaiiia Minera Argentum
S.A. desarrolla sus actividades,
pudiendo ampliarse a otras areas
del territorio nacional, a criterio de
la Compaiiia.

Lineamiento cumplido.
Se estd realizando programas de
capacitacion de seguridad alimentaria.

10. Verificar que los recursos de los
Fondos y sus  rendimientos
financieros no hayan retornado a la
Compaiia Minera Argentum S.A., a
fin que sean utilizados integramente
para los fines del Convenio.

Lineamiento cumplido.

Los recursos del Fondo (no hubo
rendimiento  financiero) han sido
utilizados integramente en los fines
indicados en el Convenio celebrado con
el Estado Peruano.

11. Verificar la constitucion de las
Comisiones Técnicas de
Coordinacion, de acuerdo a lo
previsto en el Convenio.

Lineamiento cumplido.
Se constituyd la Comision Técnica del
Fondo Minero Regional.

12. Verificar la determinacion de la
linea de base (avances logrados al
31 de diciembre de 2009).

Lineamiento cumplido.

Con fecha 7 de enero de 2010 se
presentd al Ministerio de Energia y Minas
el avance de los proyectos del Fondo
Minero Regional al 31 de diciembre de
2009.

Nota:Los términos de referencia no son aplicables a los aportes extraordinarios
efectuados por Pan American Silver S.A, Mina Quiruvilca UM Argentum durante

2009.
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Anexo VII: Organigramas
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Anexo VIII: Relacion de integrantes de las CTC
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RELACION DE INTEGRANTES DE LAS CTC DEL FONDO REGIONAL

JUNIN
N° NOMBRE Y APELLIDO REPRESENTACION
01 | Carlos Diez C.M. Argentum
02 | Carlos Ramirez C.M. Argentum
03 | Fortunato Infantes C.M. Argentum
04 | Omar Quintanilla C.M. Argentum
05 | CPC Henry Rosales Consejero Regional -
Gobierno Regional
06 | Monsefior Pedro Barreto Arzobispo de Huancayo
07 | Por designar Gobiemo Regional

oAy
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Anexo IX: Listado de Pproyectos
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Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo
COMPANIA MINERA ARGENTUM S.A.
Datos de la Intervencion
| TipoFondo || Rubro |
)EONDO REGIONAL| INFRAESTRUCTURA|
Presupuesto Tipo Situacién del
Nombre Moneda Proyecto/Activ. ylo
Total Cambio Estudio
(207) DESARROLLO DE !
CAPACIDADES PARA LA NUEVO -
SEGURIDAD ALIMENTARIA 13201180 5o Finalizado.
REGIONAL
Ambito
lDepartamento Provinciﬂ@istrittﬂ[Centro PobladoIComunidaclI
NN - |

Problema, objetivos y Metas

EL PRINCIPAL PROBLEMA IDENTIFICADO ES LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA
POR LA QUE ATRAVIESA LA POBLACION. LA CUAL ES EXPRESADA POR LOS
ALTOS NIVELES DE DESNUTRICION INFANTIL. PROBLEMA QUE ES
CONDICIONADO POR UNA BAJA DISPONIBILIDAD DE LOS ALIMENTOS — NO
PRODUCEN LOS ALIMENTOS NECESARIOS PARA UNA DIETA BALANCEADA -, .
UN BAJO NIVEL DE INGRESO QUE NO LES PERMITE ACCEDER EN EL
MERCADO A LOS ALIMENTOS QUE NO PRODUCEN, Y MALAS CONDICIONES
DE SALUD, QUE NO FAVORECEN EL MEJOR APROVECHAMIENTO DE LO
POCO QUE CONSUMEN, AFECTANDO LA ABSORCION DE NUTRIENTES. ALO
QUE SE ADICIONA UNA PERDIDA DE CONOCIMIENTO DEL VALOR NUTRITIVO
DE LOS PRODUCTOS LOCALES, REEMPLAZANDOLOS POR HARINAS Y
FIDEOS. LA SEGURIDAD ALIMENTARIA NO APARECE EN LA AGENDA DE LOS
GOBIERNOS LOCALES, NI EXPRESADA EN LAS PROPUESTAS QUE SON
APROBADAS EN LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS, EL DESARROLLO DE
CAPACIDADES NO ES PRIORIZADO EN LAS POLITICAS PUBLICAS

MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA (DISPONIBILIDAD, ACCESQ Y USO)
Objetivo |DE LAS FAMILIAS POBRES Y EN EXTREMA POBREZA DE AMBITOS

General |PARROQUIALES DE LA ARQUIDIOCESIS DE HUANCAYO Y LA DIOCESIS DE
TARMA,

R1. LAS FAMILIAS CAMPESINAS RECONOCEN LA IMPORTANCIA DE UNA
GESTION INTEGRAL DE SUS PREDIOS Y ADQUIEREN CONOCIMIENTOS
SOBRE TECNOLOGIAS PRODUCTIVAS BASADAS EN EL USO DE SUS
RECURSOS LOCALES.R2. LAS FAMILIAS CAMPESINAS INCREMENTAN LA ‘
DISPONIBILIDAD DE SUS ALIMENTOS EN DIVERSIDAD, CANTIDAD Y CALIDAD,
MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE TECNCLOGIAS DE PRODUCCION
AGROPECUARIA SOSTENIBLES Y ORGANICAS.R3. LAS FAMILIAS
CAMPESINAS DESARROLLAN PRACTICAS ADECUADAS DE SALUD Y
NUTRICION MATERNA INFANTIL.R4. LAS FAMILIAS CAMPESINAS MEJORAN
SUS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD, ASI COMO DE SUS
VIVIENDAS UTILIZANDO MATERIALES DE LA ZONA.R5. LAS FAMILIAS Y
COMUNIDADES ORGANIZADAS EJERCEN SUS DERECHOS A LA SALUD Y

Problema
Central

Objetivo
Especifico

_|ALIMENTACION.
N ERRADICAR LA POBREZA EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS UNIDADES
eta
) MINERAS
Plazo
Plazo (Dias) 1126 4

http://extranet.minem.gob.pe/PloneExtranet/OGGS_Publico/OGGS_Proy PMSP/Fich... 29/06/2011
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Fecha Inicio Ejecucion 01/01/2008
Observacion _
Poblacién Beneficiada
| Tipo de Beneficiario |[Cantidad]
. DIRECTO: FAMILIAS | 1050.0|
INDIRECTO: FAMILIAS|  7180.0|
Operadores
Ruc_ | RazonSocial |
20147739835| CARITAS DEL PERUJ
Suscripcion de convenios
Tipo Nro. . . Fecha .
Documento Documento Razén Social/Persona Inicio Fecha Fin
|
RUC 20515090390 | ASOCIACION PAN AMERICAN 1 64/61 /9008 {01/01/2011
SILVER |
Aporte de la Empresa
Afio Fiscall Monto |
2006 1680,423.0)
2007 1459,316.0|
2008 | 90,333.0|
2009 | 90,046.0|
Otros Aportes

Fuente Ruc| Entidad| Montol

http://extranet.minem.gob.pe/PloneExtranet/OGGS_Publico/OGGS_Proy PMSP/I icﬂ... 29/06/2011
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Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo |

COMPANIA MINERA ARGENTUM S.A.
Datos de la Intervencion |
| TipoFondo | Rubro ] |
FONDO REGIONAL|NUTRICION Y ALIMENTACION|

Situacion del
Proy%ctolActlv ylo
Estudio

Nombre Presupuesto
Total

Tipo

Moneda Cambio

(286) MEJORAMIENTO DE LA | NUEVO
NUTRICION INFANTIL Y DE 11085230 1 oqp Pendiente.
MADRES GESTANTES s

Ambito
[Departamento|[Provincia|  Distrito | |Centro Poblado/Comunidad|
JUNIN ~ |YAULI |MOROCOCHA- __ ]

Problema, objetivos y Metas

Problema |ALTA PREVALENCIA DE DESNUTRICION INFANTIL Y ANEMIA EN GESTANTES |
Central |CON INADECUADA ALIMENTACION FAMILIAR. ]

Objetivo MEJORAR LOS NIVELES DE NUTRICION Y SALUD MATERNO INFANTIL DE LA

General |POBLACION URBANA COMO ZONA DE INFLUENCIA. ]

A) REDUCIR LA DESNUTRICION INFANTIL EN LA ZONA URBANA DEL '
DISTRITO DE MOROCHA,B) MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD DE LAS
MADRES Y NINOS DEL DISTRITO REDUCIENDO PREVALECIAS DE

Objetivo | ENFERMEDADES INFANTILES Y AUMENTANDOLA ATENCION DE LA
Especifico [ GESTANTE Y LA TASA DE PARTO INSTITUCIONAL, C) FAMILIAS CON
MEJORES CONDICIONES EN SU VIVIENDA, CON ACCESO A AGUA SEGURAY
SANEAMIENTO BASICO,D) GENERAR CAPACIDADES EN EL GOBIERNO '
LOCAL Y SECTOR SALUD EN GESTION A FAVOR DE LA SALUD DISTRITAL.

Meta ERRADICAR LA DESNUTRICION Y MEJORAR LOS NIVELES DE SALUD
MATERNO INFANTIL,

Plazo
B Plazo (Dias) 730 ]

Fecha Inicio Ejecucion 01/08/2007
| Observacién _ | 4‘
Poblacion Beneficiada
| Tipo de Beneficiario |Cantidad|
INDIRECTO: PERSONAL DE SALUD | 6.0
INDIRECTO: AGENTES COMUNINARIOS DE SALUD| 17.0|
DIRECTO: GESTANTES | 70.0|
INDIRECTO: COMITES DEL PROG.VASO DE LECHE] 10.0/
DIRECTO: NINOS | 340.0|
INDIRECTO: FAMILIA | 450.0|
Operadores

Ruc |  RazonSocial |

20147730835/ CARITAS DEL PERU|

Suscripcién de convenios

Tipo Nro. . . Fecha .
‘ Documento Documento Razén Social/Persona Inicio Fecha Fin

http://extranet.minem.gob.pe/PloneExtranet/OGGS_Publico/OGGS_Proy PMSP/Fich... 29/06/2011
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lRUC J20515990390 Jgﬁ_?/(ég\mow PAN AMERICAN "01/06/2008 |31/1 2/2011”

Aporte de la Empresa

Aiio Fiscai| Monto |

2006 1309,283.0]

2007 | 208,780.0)

2008 | 41,060.0|

2009 | 46,387.0f

2010 1500,013.0]

Otros Aportes

Fuente| Ruc| Entidad| Monto|

http://extranet.minem.gob.pe/PloneExtranet/OGGS_Publico/OGGS_ Proy PMSP/Fich... 29/06/2011
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Anexo X: Co- Financiamientos y Financiamientos



COFINANCIOAMIENTO

El financiamiento de proyectos es netamente de la Asociacién Pan American

Silver con aportaciones voluntarias de los afios 2007, 2008, 2009.
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CUADRO 7: FONDO MINERO REGIONAL POR EMPRESAS
Monto Comprometido
En Monto (Evf]e,cuhdo Monto Ejecutado
. Reparaciones | En programas y ’
Nro. Empresa Monto Declarade - | Coloctivas CVR] proyectos saciales.

1_|Companiia Minera Antamina S A, 54.865.750.40] __ 2.170,800,00) 76 481,485,347 20,61% 3.39&678703{

Compaila Minera Ares SAC.: 1,680.263,00 57,210,12| 1.380.557.71 38,12% 498.609,94'
2

U.0. Aras B38,782.00] 0,00

U0 Arcam 273,200.00 0,00 887.518,00 41,03% 354,173,00

[u.6 Setene - Exploradar 568.262.00 0,00 483.039,71 27.21% 134.436,94)
3 |Winara Aurifera Retamas S.A, 766.666,80 30.674,67 ~ 736.192,13 57,28% 421.721,41
7 |Compafila Minara Sania Luisa 5.A. 1.152.560,00 #6.103,20 1.086.228 80 10,38%] 113.776,00
5 |Minera Colquisin 5.A. RER T | 7.381.225,02 76,35% 7.054.631,06
B [Southem Pen; Copper Corporation 41.526.037.00]  1.861.121.48 26.043.135.13 50,31% 14.108.181,20
7 [Compaiia de Minas Buenaventura S.AA 1.171.171.,00] 46,846,885,

Compariia de Exploraciones Dosarrollo &
8 [inversionas Mineras 8.AC. - CEDIMIN S AC. 98.670,00) 3.956,80 1.225.081,35 99,88%) 1.224.581,35
3 [Sociedad Miners £ Brocal 5.AA. 3.297.289.50) 130.996.70) 3.162.430,40 3.60% 114.649.00]
10_|Compafia Minera Raura 5.A B77 340.00] 35,005,00 528 365 49 78,28% 151.433,00
11 |Censorcio Minera Horlzonte S.A. 782.531,00] 31.,302,00 751.228.,76] 85,06% 63B.968,72i
72 |Minara Yanacocha SR.L. 18.635.580,80 'Wﬂ_ 3.714.054,00 37.85% 7.407.10 1.551
13 JAnmiani S.AC. 1.018.414,00 0,00, 1 u1a.414.oo| 33,07% 336.750,00
14 JARASI S.AG. 400.000,00 0,00 400.000,00 55,35% 221.411,00
18 |Companiia Minera Gaudalosa §.A 143.861,00 5.754,04 139.562,58 95,73% 133.801,61
16 |Sociedad Minera Cerro Verda S5.A A 14.116.050,00 0,00 0,00 0,00%; 0,00
17 |Compania Minera Gondestabie S.AA, 381 0B4,00 15.279,00 366.704,00 B,64%) 31.682,30
18 Xstrata Tintaya S A (") 0.214.767,04 368,500,785 8.846.177.32 31,64% 3.674.726.75
19 |Compafia Minera Argentum S.A. 1.030.844,00] 41.238,00 eaﬁna.oul 5.40%) 53.408,47

Pan Amarican Silver S.A. - Mina Quinnilca 7.363.167,20] _ 54.527,00 1.308.641.00 19,45% 254.587,00,
20 |Mina Quiravilca 543.574,00) 25.735,00 617.639,00 15,65% ©6.684,00

[mina Huaron 719.793 20 38.792,00 681.002,00 22,85% 157.503,00,
21 |[Minera Pampa de Cabre S A 216.956,47, B.678,28 210.000,00 17.82% 37.000.0(!‘
22 |Compaiia Minera Mipo 5 AA. 2.768.734,00 T10.748.36] 35,01% 118.043,00
73 |Compafia Minara Alacocha S.A. 2.117.658,64 84.708,35) 35.01% 121.849,00

[Minera Bamick Misquichiica S A. 13,555,400 42 542.216,00 7 53% 761,067,50
24 |00, Prerma (Anchash) 3.206.875,05 128.267.00, 2.480,680,00 0,00% 0,00

U.0. Alo Chicama (La Libertad) 10.348.734.37 413.849,00 7.632.441,00 9,27% 761.087,50
25 |Shougang Hierro Perd S.A. 2.361 055,00 0,00 890.615,00 17.02% 151.574,00)
28 JCompania Minera Paderosa S.A. 224.000,00 B.576.56 212.498,40 88.70%) 145.992.00'
27 IMInara San Simbn 5.A 230.000,00 0.00 206.900,00] 700,00%) 708.800,00,

|Minera Dos Run Part: 1.776.713,60 243.187,88 231,330,20 0,00% 0,00,
28 |U.0. L2 Groya 1.470.716,80 201,304,608 0,00 0,00% 0,00,

U0, Cabriza 305.996,80 31.883,20 731.333.20 0,00%, 0,00
26 ]Minera Los Quenuales S.A. 6,147.348,00, 214.473,00 0,00 0.00% 0.00
30 [Miners Perubar 5.A. 798.225,00 33.176,00 0,00 0,00% 0,00
31 |Compania Minera Castroviveyna S.A. 75.256.00 0,00 75.256 00| 70.00% 52‘579,204
32 | Minera Huallanca 16.041,00 0,00 0.00% 5.00
33 |Compadia Minera Aurifera Sanla Rosa S.A. 235.710,00 0,00 0.00 0,00% 0,00

TOTAL 183.167.326,13]  6.768.686,73 £4.497.000,70 34,85% 29.433.892,17]

Fuanta; Elaborado por i Comisibn Sactoral segun informacitn proparcitonada por las emprasas suscriptoras del Convenio PMSP
(***} Manto del aporte local referido al Convento Marce de Desamollo de la Provincla Espinar.
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ANEXO0 1

ARASISAC.

473.518

033.668

ARUNTANISAC,

CASTROVIRREYNA COMPANIA
MINERA 5.A.

CATALINA HUANCA SOCIEDAD
MINERA S.A.C.

151 261 129.933
513 275 337.019]
_ cvAa 185 975 - -
Sﬁéﬂﬁﬁﬁé’ﬁnﬁ";ﬁ F.L. 1481 513 1.382.491 950,235
5 270 147 4,978.630 3.965.519
¥ E.‘ T o Yo
CVR 2171 920 - -
COMPARNIA MINERA ANTAMINA SA. | 361 249 473 316,504.075 |  236.839.275

776.033

71.446.726

COMPANIA MINERA ARES S.A.C.

165 663

4= A RO

F.L. 1636 752 1,181,354 1.075.067
F.R. 5 105 994 4.871.968

4.763.337

COMPANIA MINERA ARGENTUM S.A.

778.905

COMPARNIA MINERA ATACOCHA
SAA

1.736.744
P25 I57649)

997.762

2.091.413

A

COMPARNIA MINERA AURIFERA
SANTA ROSA S.A.

161 319

045 278

Secretarta Téenica - Oficina Genera! de Gestion Social
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Anexo XI: Relacién de Proyectos de la Muestra en
Distritos del Quintil de Pobreza 2



PROYECTO EN DISTRITOS DE QUINTIL DE POBLREZA 2

TIPO
N° CODIGO NOMBRE RUBRO
FONDO
FONDO
MEJORAMIENTO DE LA NUTRICION | NUTRICIONY
01 | REGION 286

AL

INFANTIL Y MADRES GESTANTES

ALIMENTACION

O6f
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Anexo XII: Marco Logico del Fondo Minero



Marco Légico del Fondo Minero

e Ohipiiny -

" Muidy de Veficacler

Rigagos y-Supuasios

FIN

Centribuir o la mejora de ia &alidad de vida
<o las porsanas en ailuacbn da pobreze da
84 zonas mtsreenldas

Indicader compuasto a parlir de le lInga do
baga alaborada por al INE] para al ambilo
da inflvenca de! aatudio

i

Rapories INEI

1)
2)

| ngresos regionalea se

mantianen egtables

Pérdida da estabilad

magmeconbmica y juridica

SALUD
a)

Dsminur én 7% 1a prevalenta de
desnuinedn crémca en 20.000 mosas
manares de 3 atos de 111 disintos. a!
[nahzar al Proyecte Ally Micuy

Rec;ular (pnmaria) de la zena de

)

gestantes
50%. de familtas con consumo de agua

b Alender al 20% de wpobiacién rural ce
tg zona de influsncia diracta que
requisra Blencim médica espec@hzada
PROPOSITO & 2010 1) Las poblaciones pabres dg
El programa habré logrado su propdsilo. s VNS veanas migran
comtribuye a: €} 75% delas madres con emergenczas hacia las Zi
v L'ejorarles cendiognes de salud de Is t adezuademente
poblacién y de nulricign da (g (FONE y FCNE). 1 Unea de basa del INE1 [2) Los sisternas
rflos/as mengres ¢e 3 aftas ovalugcion de impegla i .
admi B 2rnan
+  Mejorar 3 catidad yequidad educatva  [EDUCACION 2. FEvaluarionss oa irrpacio 4 'z::z;:s s
s Mejorar las eporunidades econdmicas 1} 20% de eslud. de 150 insu aspacificas
dapenih'as pare 08 pobres educabivas primenes. espeoalmente de
«  Mejoras la calidad de gestion y gasts 70n88 rurales, intremsermsn Bu 3) H mercado no resulta
publico faca: rengumentd en greas basicas por dractivo an as 2l para
¢ Mejorar las condreianes de 12 engima da! grupo de contral. consultorias da nival
mifaastruciure soci! y prodictive epropado
2) 30% oe docentes de pnmara de 150
ngtiuciones educativas, especiaimenta
S zonas futales. mejaran su
desampefio en el gula,
3) N de jib X i de
20nas rurales, INCremantan sus nivales
de ermpleabildad y desamclian sus
capatidades tcnicas
1 “sde instluciones sducabivas de lag
provinaas de Huarmey Bolognesi
Huari. Flizcamatd v Ltala qus mejoran
sus conditiones de Infragstructura i
5: - daalumnos de la r iGN Ancash que
recaban mobihana escolar
]
DESARROLLO PRODUCTIG
d* Incremento en 30+ del Ingresa de
famihas participantes en el programa
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
8) Majora enls gestién publica anvel
municipal de lasqobemas locales
Iogrando gjecutar proyeclos Ue
invarsidn publice par SI. 150 millanes
Conracursos provaniantas del canon
INFRAESTRUCTURA
N Mejora en lag condictones dala
infragstructura social y productiva en 20
orovingiag v 120 centros oohlados-
OUTPUTSICOMP ONENTES y Cembios en @ perscnal de
SALUD las giblemos regional
gncas ae
1 - Mejora de los servicios da salud | Componente 1 Nutrrgr .” h:c;":; ae e locales
nulrcion infantd poy
. a) Deminucan en 15 ~, da prevalenda de S} Furtionanas capacilades
. . 1
infanil reducida disminuyendo los diarrea ennl o5 menores de 38 08 2 n:ormes de montorea o cusntan con recursos
partos dommiliarios o sirl asistencia de bt B5'~ da nlos de C a B mases con sxtarno ra realizar planes
porsunal de salud |actancia materna axclusiva
] e 5 X a0 Magiort, :
- Desmamotnauricameni | CTEL S se e S O, oot o ressonce
aremia an geslantes laciante s @ atevuadas andimienta o pasiivamente & log
nfaates de la Region Angash reducda d) 90% d? s de 12 a 23 memses 4y Sisteme ntegrado do \ncalanlwas pasfa participar
Prot idos (vacunas covpiatas) Administracion Finanmara on la toma da decisur v
2 - Mejora de Ins sarvicio 8 educativos & Disminucion en 204 de anemia en control de actividades

piblicas
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‘nfivencia diracta  mejorarsus
capecidades matematicas v de
comprensién lgctora

.

instituciones educatives de lazona da
influencia directa mejnran capacldades
da gestion pedagogica @ inslilucional
L]

de I2 zona de influenca dracia
foralecidas a fin de anticular su ofaria
forimeniva con fa demanria lzboral de
ia regidn

.

formacidn técna aclualizedos en

habrhda . @ni sUs
esne'uaﬁ?&desmm idos <8

-
capacitacidnécnca supanor lécnica

v 8athudios da postgrado

L]

ndrag structura) de kas 1EE da la zona
de influencia directa mejoradas.

3- Meprar las oportur idades econdmicas
dsponibles per a los pobres
.

uevos empleos crea das (200
umidaded Gotndrmicas Involucradas
en prayactos dal FMA

ncrameniado

4 - Forlaleamienio Inglitucional
-

segura.
@ Disminucion en 10 % de la anemia gor
dencencla dg hlerraan nmos mencres
de 3a os participantes del proyecto
Aliy Micuy.
h Incramentar el parto inglitucionalen
10%.
11100 sistamas da agua /o sangamiante
dise ados {pem!lesy axpediontos
18cnicos; .
20 sisternas de agua v:0 saneamiento
construidos

Conponents 2: Aceeso de » poblacién de
comunidacdes lejanas e 1a atencion
ITédica ‘biicn v papaclalzada;

k) 25.0GCalenorones médicas
espegiglizadas
I 35 000 atanciones médicas basicas

Corponente 3: Fortalecimiento de la oferla
del sanviciode salud

m; 34 astzhlecmientos de salud
mrefacelonados,

n} 10 establecimientas reconsirudos

0) 22 parmes y expedientes téaricos para
estableamientos de salud

P 34 establecimienmos ron equipanienta
medico de acuerdo a su cateqoria

q; 88 eslabledmientes equipados con
radics

r) 18 estebleciruantos dolados de

ambulancias

rcrementar 89 el nimaro de

establermienosqua sumirusiran

senaciys cen FONB

5

=

Allondades publicas
nacicnales ne coondinan ni
colaboran oparunamente
car! ¢l prayeclo

¥y Cambios negalives en los
mercados de los clusters

briatecidas

U

ACo80 da las autondades
regicnaes y locates B lag
empresas Que OpETEn 8n
la region

10; Camhiog negativos en los
p-scing de 108 minerdies y
actividadas econdmicas
OJa repragsentan
Tinopales ‘ustes de
‘ngrese do le la region

11! Apancion de apidamas no
mevisibles

12) Conflictos sociales
ncramentan

13 Los produclares 1
ampreserios locales no
resporider! con la eeleri dad
esparada ala capecitaciart

formulacian | gastién de proyeclos de
Inversion piiblice mcrementadas
« Cantiged 1 calidad de nslrumentos

local mejorada

mejoradas an diseto y smplifcaton
de procesos administrativos

® Jvgorar la calidad de la
mfermacion 1 los proceses da
participacion y viglancia eiudadana

5 - inmasstruciua

= rorervenio e kaoooertua dd
oorvicic de 1elegomu ricacione §

s ncremenio en la ¢obertura del
oarvicio elechnico

= Maijora en las conaiciones as
Iranshabdidad de carrateras }
caminos rurales

= Mejora en la infraestructura da
riego

1+ B sistemas de manep de resduns
sahdes disenados iperfites
exped entes @enicos

construdo
w1 sisterade mane 0e rasiauos 50iKus

EOUCACION

Comoenente * Aprendizaje

Ensefianza vo calided

.1 15%., de alumnes de 150 mslluciones
o= Pealoglen loga unrivel
de suficlericia en matemética

o 20Y%. de alumnos de 150 Inshlucicnes
de educaclén primana lagra un nivel
de suficiencie en comprension
lectore-

+ 30% de decentes de primarnia memran
el manejo de contanidos en
matematiea « en comunicacion » sU8
astiategias do on serianza en ¢l aula

< 30ede los directoras de las
matituciones educativas seajoran su
capacidad de pianificacian 1 drercidn
de proyeclas instituaionales.

Comaonents 2 Educacién suparnar
ennrandsdora

3" instlciongs renue an sus curr cHos
de formacion téemica

32 15 insttuCionss anuipadas para
responder afa demands de lermacion
técniea da 13 regdn

331000 evenes @8pacialmente ce zoas
ruraies tHuari y Bo.ognesiy reciben
losteacidn técnica arkcwadn a la
demanda laborai de la regisn
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471 50" de docentas de formacior lecuta
capacitados majoran sug compsatancias
tecnico padagogicas lacrico
productives 1 de gasion

51 400 owenes de aregidn becadas en
capacitacién técnica superlor téenica o
estudivs de postgrado

Componenta 3: Infraestructura y
w~ioblliario

61 150 institucionas educatvas de
Huarmay. Bolognesl Huan Fitzcarrald y
Uata son refeccionadas o reconsinuidas
totalg parcalmente segdn sug
recendades

5 2 BOOOA zlumnes da 'a region § el disiree:
de Liata rgcben matx 1ano es¢olar

DESARRQLLO PRODUCT:" O

v) ‘olurmen de vertasde lasunidades
eaonorntas mvalucradas en
proyeclas del FMA incremantade en
U85 12 millones

w) 5.0D0nws vos empleos creados | 200
Jornale 8 equivalenlas o puestos)

%1 1 000 eréditos ctorgados por
ingtitucionas financieras formaias
repagadoe §

FORTALECPMENTO NS TUC CHAL

¢ Proy ectos deimwersion prbloz
forpmlados par dn nemo F8 S 45
mullones

21 Pro, gctos de nversion pblica
declarados qables perun monto de
& 30 millones

aa) 5 gobiemos locales cueniar con
procesgs optimizados en las dreas
de planeamiemlo geston de
proyecios vlegishca  servied §
publicos pnenzade s

INFREESTRUCTURA

bb! B nuevas cemiros pobla 2o rurates
conancesG @ $&°.L.0§ e
telecomuncaciones ¢n el Vxilg
Fodalzza

e 50 1ua v0s cenrps poblados on
ACCeSO A %6n TISS O8 enesia

eleCinca
<) it erconex 1on dei PSE tuze at SEW
e nPrmanat

eer 1000 wdgretos de carateras
Taminas rurales cuentan Cor
estudics para e orar sus
zoadictames ue ransdalpead

i rviejora de tas condiciones de la
mlragstru¢tura de cego pwra 500
hecidreas de culivo

gy) Ejecucior de 160 proyecios we
nfragatueilnca socal  panductrea

en 'as 20 provincias de i3 reginn
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