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PRESENTACION

PAN AMERICAN SILVER S.A. - COMPAN{A ARGENTUM (Pan American Silver),
presenta el Informe Final; Evaluacion de Medio Término del Programa Minero
de Solidaridad para el Pueblo, siendo un compromiso de aporte econémico
voluntario el cuéal se concretiza a través de proyectos sociales donde el
principal financiamiento proviene del Fondo Minero Local Argentum, y el
alcance de beneficiados seran aquellos localizados dentro de la Localidad de

Morococha

El Informe Final presenta la informacién recopilada de obras, acciones,
compromisos y mas detalles, como parte del cumplimiento en acuerdo comtn

con el Estado Peruano.

Pan American Silver S.A.C, Mina Quiruvilca Pagina Nro. 2



U.M. Quiruvilca Informe Final-Evaluacion de Medio Termino PMSP Junio 2011
2007-2009
Fondo Minero Regional

CONTENIDO:

RESUMEN EJECUTIVO

ANEXOS

Anexo I: Documentos Revisados

Anexo II: Relacién de Entrevistados

Anexo III: Entrevistas Realizadas

Anexo IV: Listado de Proyectos Visitados

Anexo V: Lista de Convenios Suscritos

Anexo VI: Términos de Referencia de las Auditorias
Anexo VII: Organigramas

Anexo VIII: Relacién de integrantes de las CTC
Anexo IX: Listado de proyectos

Anexo X: Co- financiamientos y Financiamientos
Anexo XI: Relacién de proyectos de la muestra en distritos del quintil de
pobreza 2

Anexo XII: Marco Légico del Fondo Minero

Pan American Silver S.A.C. Mina Quiruvilca Pagina Nro. 3

=~



U.M. Quiruvilca Informe Final-Evaluacion de Medio Termino PMSP Junio 2011

2007-2009
Fondo Minero Regional

Resumen Ejecutivo

1. Antecedentes:

La idea contribuir con un aporte voluntario de parte del sector privado,
como fondo para el desarrollo de la regién y localidad donde se
encuentre inmersa las actividades mineras, nace a fines del 2006. El
Estado Peruano planteé a las Empresas Mineras que un porcentaje de

sus utilidades netas sea destinado a programas y proyectos de inversién
social.

De esta manera surgi el Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo,
en donde los actores principales de desarrollo serian por parte del
sector privado, las empresas mineras, en representacion del Estado

Peruano, los ministerios de Energia y Minas y Economia y Finanzas.

A la fecha, 39 empresas mineras de todo el pais han firmado convenios
de este tipo; En Junin ya se vienen dando aportaciones a fondos como

la Asociacién Pan American Silver

Pan American Silver S.A. desarrolla actividades mineras en diversas
regiones del pais. Particularmente en la Localidad de Morococha, donde
se desarrollan proyectos sociales con aporte voluntario y compromiso

con la regién, como parte de su responsabilidad social empresarial.

Se propone en este informe hacer de conocimiento y dar cumplimiento
al compromiso que fue acordado entre la la empresa privada y el estado

Peruano, estructurado bajo un convenio.

Pan American Silver S.A.C. Mina Quiruvilca Pagina Nro. 4
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2. Base Legal del Convenio

El convenio se sostiene de la siguiente base legal:

» Decreto Supremo N°071-2006 publicado el 20 de diciembre de
2006

- Aprueban formato del Convenio para el aporte econémico
voluntario, extraordinario y temporal denominado “Programa
Minero de Solidaridad con el Pueblo” que celebraran el Estado

Peruano y las Empresas Mineras.

» Decreto Supremo N°033-2007-EM publicado el 02 de julio de 2007.
Modificaciones al formato del Convenio.

» Decreto Supremo N°034-2010-EM publicado el 18 de junio de 2010.

Modificaciones al formato del Convenio.
3. Objetivo y Responsabilidad

» Objetivo: Se propone promover el bienestar y desarrollo social y
contribuir a la mejora de las condiciones de vidad de las
poblaciones y comunidades, mediante la ejecucién de obras,

programas y/o proyectos.

» Responsabilidad: La responsabilidad dosbre el éxito del Programa
Minero de Solidaridad con el pueblo recae sobre Pan American
Silver y su capacidad de ejecutar la inversidon que suponen los

aportes en forma oportuna y eficaz.

Pan American S.A.C. cumple con informar sobre el cumplimiento de

sus obligaciones y compromisos, que en este informe recopila, aquellas

Pan American Silver 5.A.C. Mina Quiruvilca Pagina Nro. 5
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actividades que se realizaron mediante proyectos, programas y otros,

como un avance de reporte completo al 2009.

4.- Descripcion del Informe

4.1 CALCULO DEL FONDQO MINERO

4.1.1 Para determinar el aporte al Fondo Minero Regional, la
base del calculo, en ambos casos, fue la Utilidad neta Anual del
ano 2006 de Pan American Silver S.A después del impuesto a la
renta, este procedimiento se realizd de igual manera para los
afios 2008 y 2009,

4.2.2 El aporte del Fondo minero se calculo sobre el 2% de la
base sefialada en el punto 4.1.1. Como Pan American Silver S.A
paga Regalia Minera se dedujo el aporte al Fondo Minero
Regional el 64.4% de las regalias mineras pagadas en el 2006,
hasta el total determinado en este punto, de manera similar se
dio en los afios 2008 y 2009.

4.2 FONDO MINERO REGIONAL
4.2.1 DESTINO DEL FONDO MINERO REGIONAL

El fondo minero regional ha sido destinado a lo siguientes

programas y talleres:

> Asistir al Estado Peruano en las reparaciones colectivas

establecidas en el informe de la comisién de la Verdad y
Reconciliacion.

» Mantenimiento de la carretera Puente Pallar — Puente Chagual

o Movilizacién y desmovilizacién , limpieza de cunetas ,

eliminacion de material excedente , bacheo superficial

mejorado,( recapeo) ( restauracién de superficie de

Pan American Silver S.A.C. Mina Quiruvilea Pagina Nro. 6
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rodatlura , casi afirmado readecuacion de cantera y
conformaciéon de depésitos de material excedente , el
presupuesto del expediente técnico fue de S/.
1,400,000
» Proyecto de salud y nutricién en el distrito de Quiruvilca,
Region de La Libertad.

Las actividades indicadas se encuentran establecidas en el inciso
2.4 el Decreto Supremo N° 071-2006-EM

4.2.2 DEPOSITO DEL FONDO MINERO REGIONAL

El 27 de abril de 2007 se realizé la transferencia de los fondos de
Pan American Silver a Mina Quiruvilca UM Quiruvilca por
643,374, via cheque del BBVA Banco Continental.

El 28 de abril de 2008 se realiz6 la transferencia de los fondos de
Pan American Silver S.A a Mina Quiruvilca UM Quiruvilca por
S/. 353,477 con cheque de BBVA Banco Continental.

El 20 de Abril de 2009 se realizd la transferencia de los fondos de
Pan American Silver S.A a la Mina Quiruvilca por S/. 136,868
correspondientes al Fondo Minero Regional del afno 2009 con
cheque del BBVA, también se realizd la transferencia de los
aportes extraordinarios con cheques del BBVA Banco Continental

entre los meses de mayo y diciembre de 2009.

Pan American Silver S.A.C. Mina Quiruvilca Péagina Nro, 7
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DOCUMENTOS REVISADOS

Lineamientos para el Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo (PMSP}
2007-2011

Talleres de Buenas Practicas de Inversion Regional y Local para la
Descentralizacién, el Desarrollo y la Gobernabilidad. BALANCE FINAL
Diciembre 2009

Linea de Base Social y Nutricién Grupo Minero la Libertad. INFORME FINAL.
Julio 2008.

Linea de Base Social de Carretera Grupo Minero la Libertad. INFORME FINAL.
Febrero 2008.

Memoria de Gestién. Asociacion Panamerican Silver

Informe a la Comision Técnica de Coordinacién Regional La Libertad
InformeN°001-2007-PSMP, Comisién Sectorial

InformeN°002-2007-PSMP, Comision Sectorial

InformeN°003-2007-PSMP, Comisién Sectorial

InformeN°004-2008-PSMP, Comisién Sectorial

InformeN°005-2008-PSMP, Comisién Sectorial

InformeN°006-2008-PSMP, Comisién Sectorial

InformeN°007-2008-PSMP, Comisién Sectorial

InformeN°008-2009-PSMP, Comisién Sectorial

InformeN°009-2009-PSMP, Comisién Sectorial

InformeN°010-2009-PSMP, Comision Sectorial

InformeN°011-2009-PSMP, Comisién Sectorial

InformeN°®012-2009-PSMP, Comisién Sectorial

InformeN°013-2009-PSMP, Comision Sectorial

InformeN°014-2009-PSMP, Comisién Sectorial

InformeN°015-2009-PSMP, Comisién Sectorial

(PMSP) Evaluacién de Medio Término Correspondiente al Periodo 2007 al 2009
Elaborado por la Comisién Sectorial

Memoria Anual 2009 Pan American Silver

Reporte de Sostenibilidad 2002 Panamerican Silver S.A.C. U.M. Quiruvilca
Mapeo de Stakeholders a Nivel Regional Grupo Minero La Libertad Diciembre
2007.
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Sensibilizacién de Stakeholders & Blindaje Comunicacional Grupo Minero La
Libertad Diciembre 2007.
Servicio de Consultoria “Sensibilizacién de Stakeholders * Enero — Diciembre

2008,
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Anexo II: Relacion de Entrevistados



RELACION DE ENTREVISTADOS

Ol%

N° | Nombres y Apellidos Cargo Lugar Fecha

01 | Alexis Rebaza Lopez Consejero Regional | Trujillo 22/09/2010

02 | José La Torre Jefe de RR.HH. UM | Quiruvilca 10/10/2010
Quiruvilca

03 | Pol Rojas Cuadros Ciudadano Trujillo 26/09/2010
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Anexo III: Entrevistas Realizadas



ENTREVISTAS

ENTREVISTA CON AUTORIDADES

Nombre del entrevistado: Alexis Rebaza Lopez Fecha: 22/09/2010
Distrito/Region: Trujillo/La Libertad Hora: 11:00
Posicion/Cargo: Consejero Regional

Entrevistador: Camilo Solorzano Huanay

El entrevistador hara una introduccién muy breve del contexto y objetivo de

la entrevista en el marco de la Evaluacién de Medio Término del PMSP

Topico: Evaluacion del PMSP

Conocimiento, difusion

1. Tienen alguna estrategia de comunicacién para informar a la poblacién
local y de la region, a la sociedad civil en general, respecto de la
oportunidad de presentar proyectos en los rubros de atencion del PMSP?

Como parte del Gobierno Regioanl actualmente venimos informando a la
poblacién acerca de los PMSP, a través de folletos y paneles informativos,
asi como también nos basamos en la difusion de la informacién mediante
los programas de radio, television regional y en los contantes talleres y

reuniones que organizamos.

Portafolio de proyectos

2. ¢Qué rubros de proyectos son los de mayor prioridad para la

poblacion de su distrito?

Porque?
De acuerdo a las necesidades de la poblacion estamos priorizando los
proyectos de Salud y Educacién. Mayormente la poblacion requiere de
mayor atenciéon médica no solo por el alto indice de desnutricién, sino
también por la altitud de la zona es que la poblaciéon presenta con

frecuencia enfermedades respiratorias sumandose a ello las enfermedades



intestinales por la falta de higiene en el hogar. Sabemos que el tema de
Educacién es un proceso permanente, los nifios y jovenes deben estar
capacitados para afrontar las necesidades que se tiene no solo en la

localidad, sino también a nivel nacional.

3. ¢Cuantos proyectos ha ejecutado hasta Diciembre 2009 con apoyo
del Fondo Local y/o del Fondo Regional del PMSP?

Los principales proyectos de mantenimiento de carreteras en la region

en diferentes tramos, cuya comunicacién facilita el comercio en la region.

4. ¢Cuiles son las principales dificultades durante la ejecucién de los
proyectos?

Muchas veces son la falta de informacion la poblacién debido a que
algunos de ellos no asisten a las charlas de informacioén y reuniones no se
enteran de los avances que se tiene en los proyectos, sin embargo se trata

de trabajar de la mejor manera y con participacion activa de la poblacién.

5. En su opinién, de los proyectos ejecutados hasta Dic. 2009. gcudl es
el que ha tenido mayor impacto en la poblacién? g¢Por qué? ¢Quién era

el operador?

Observamos que ha tenido mayor impacto positivo los proyectos de Salud,
los nifios y ancianos que son los mas expuestos al frio, recibieron
atenciones médicas y gran parte de ellos luego de un tratamiento
mejoraron su salud. Apoyando a ello las campafas de Higiene también
sirvieron de mucho apoyo a las madres de familia que aprendieron la
manera correcta de como preparar adecuadamente los alimentos ya que

de ello dependen las enfermedades estomacales.

En general, se han ejecutado los proyectos en los tiempos

previstos?

Es lo que se ha tratado y se puede decir que si se ha logrado gjecutar los

proyectos en el tiempo que se tenia previsto, solo con algunos

Olt



contratiempos que se presentaron pero que se remediaron en su debido

momento,

Participacién de la Poblacién

7. ¢éDe qué manera participan los beneficiarios en el ciclo de los

proyectos?

Diseflo

Implementacion

Ejecucién (aporte local ...)

M&E
Los beneficiarios que vienen a ser directamente la poblacién participan en
todas las etapas como parte de la participacion ciudadana, en los talleres
y charlas informativas que se brindan conforme se va avanzando con los

proyectos.

8. ¢Hay algiin mecanismo de retroalimentacién del proyecto en el que los
beneficiarios expresen sus quejas y sugerencias, entre otros?

A través de la participacién activa de la poblacion en las diferentes
reuniones ellos pueden expresar sus quejas y sugerencias, que son

tomadas en cuenta y se tratan de mejorar las etapas del proyecto.

Institucionalidad
9. ¢gParticipa en el CTC? gcon que frecuencia se reiinen?
Soy parte de la autoridad y a la vez miembro de la comisién técnica de

coordinaciones del fondo minero regional, y tenemos reuniones constantes

10. ¢Cudles son los principales problemas que se presentan al

momento de aprobar los proyectos?

Con frecuencia los problemas que se presentan son cuando se tiene que
decidir por uno de los proyectos de la lista, pues aqui se convoca a la

poblacién y €l equipo que conforma el PMSP.

O+



. 11. ¢Qué opina del CTC como mecanismo de asignaciéon de recursos?

- ¢Es adecuada esta instancia de gestiéon a nivel regional y local para la

implementacion del programa?

Si, me parece que es adecuada porque se enfoca principalmente a los
temas sociales, econdémicos, etc. Como parte de la ejecucién de los
proyectos, garantizando los criterios técnicos en beneficio de la

poblacién, garantizando el desarrollo de las comunidades.

4Qué elementos podrian ser mejorados?

Se pondrian mayor énfasis en los temas de salud regional

12. ¢En qué medida el PMSP ha sido relevante para los esfuerzos

regionales o locales de reduccién de la pobreza? Favor explicar

. Como parte de la Gestion de Gobierno local es nuestra preocupacion
velar por el bienestar de los pobladores, gracias al PMSP se ha reducido
enormemente el indice de pobreza que se veia en la poblacién, se ha
generado mas empleo en las diferentes etapas de los proyectos, mayor
comercio, etc. Asimismo es alin mayor el ingreso que se tiene por el
Canon Minero, que lo aprovechamos atendiendo las necesidades de

nuestra gente,

Alianzas

13. ¢Con que instituciones ha firmado convenios para la ejecucion
conjunta de proyectos en el marco del PMSP? Explique

Se ha trabajado con el apoyo de instituciones como la DIRESA, Kimberly

Clark y principalmente con el Ministerio de Energia y Minas.

. Factores claves



14. ¢qué factores o condiciones han cooperado a facilitar la
implementacion y la ejecucién del Programa y qué factores han
actuado en contra (algiin cuello de botella), a nivel local y regional?.

A favor: La permanente participacién de la poblacién y de las autoridades,

019

asi como también las empresas mineras como parte de la responsabilidad

social.

En contra: La falta de interés de algunos pobladores en la ejecucion de los

proyectos, debido a la falta de informacién en cuanto a los avances.

15. En términos generales, gcuan satisfecho se encuentra usted con
los proyectos ejecutados por el PMSP?. En una escala Likert { 1 =
muy insatisfecho, 5 = muy satisfecho), asignar puntaje en la tabla;

se mencionaran ejemplos de la lista de proyectos ejecutados,

4

Nutricién | Educacién
5

Salud
5

infraestructura
4

Cadenas
Productivas
3

Fortalecimie.
Capacidades
3

Desarrollo
Econbémico
4

Lecciones aprendidas

16. gHay algo que valga la pena mencionar que sea especial o critico

que aprendieron durante la implementacién de los proyectos o de

algiin proyecto en especial que sea importante compartir con otros

proyectos para que ellos puedan evitar este error o utilizar esta

oportunidad?”

Es importante mencionar el rol que juega la implementacion de los

proyectos para los gobiernos regionales. Los PMSP, reflejan el verdadero

interés por parte de las empresas mineras y el gobiermo para con las

poblaciones, fortaleciendo las relaciones comunitarias entre todos los

actores, sin lugar a duda se esta trabajando en busca del desarrollo

sostenible de las comunidades.

Ampliar el alcance de beneficiarios en los préoximos proyectos

17. ¢Qué desafios percibe todavia para mejorar el PMSP? Que falta?
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ENTREVISTA CON FUNCIONARIOS

Nombre del entrevistado: José La Torre  Fecha: 10/10/2010
Entidad: UM Quiruvilca Lugar: Quiruvilca
Posicion/Cargo: Jefe de RR.HH. Hora: 15:00

El entrevistador hara una introduccién muy breve del contexto y objetivo de

la entrevista en el marco de la Evaluacion de Medio Término del PMSP

Topico: Capacidad Institucional
1. ¢Cuando firmo el Convenio para adherirse al PMSP?
El mes de setiembre del 2007
2. Luego de la firma del Convenio, cuales fueron los primeros pasos

que la empresa adoptd para llevar a la practica este Convenio?
Coincidir en acuerdos mutuos para los procedimientos del desarrollo de
los proyectos
3. ¢Cual es la entidad creada/utilizada para la administracion de
este fondo? ¢Cuando se creo?
Fondo Minero Regional La Libertad y la Asociacion Pataz
4. ¢Cuantas personas estaban laborando a Dic. 2009)?
938 trabajadores
5. ¢Cuadles son las profesiones de los que conforman el equipo técnico?
Proyecyistas, Auditores y Administrativos
6. ¢Cuenta con un sistema de M& E?, explique
Aun no se implementa un sistema de como este
7. Ademas de la asociacién especifica creada, ¢Qué otras areas de la
empresa minera le dan seguimiento al PMSP?

El area de relaciones comunitarias

8. Topico: Evaluacion del PMSP

Conocimiento, difusion
9. Tienen alguna estrategia de comunicacién para informar a la
poblacién local y de la regién, a la sociedad civil en general, respecto
de la oportunidad de presentar proyectos en los rubros de atencién
del PMSP?
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Actualmente venimos informando a la poblacién acerca de los PMSP, a
través de folletos y paneles informativos, asi como también nos basamos
en la difusion de la informacién mediante los programas de radio,

television regional y en los contantes talleres y reuniones que

organizamos.

Identificacién y Aprobacién de proyectos
10. ¢Qué modalidades emplean para promover la presentacién de
proyectos que podrian ser apoyados por el PMSP? (concursos, a
iniciativa, en coordinacién conm los GR y GL, medios (premsa,
afiches, spots radiales, talleres,.....)
Se presentan las ideas en reuniones temporales que se tenga dentro

del grupo minero regional

11. ¢Con cuantos Comités Técnicos de Coordinacién trabajan para
la aprobacién de los proyectos? (1 CTC Local... 1 CIC
Regional...., hay mas?.......... dcon que frecuencia se reGnen?
Se trabaja a nivel del comité técnico regioanl tinicamente, donde las
reuniones se dan mensjualmente.

12. gCuiles son los principales problemas que se presentan al
momento de aprobar los proyectos?
Problemas como los tramites piiblicos que dificultan la agilidad de los
procesos de proyecto

13. ¢Qué opina del CTC como mecanismo de asignaciéon de recursos?-
Tiene la mejor designacién de recursos pero con previos informes de sus
actividades.

14. ¢Es adecuada esta instancia de gestién a nivel regional y local
para la implementacion del programa?
La gestion en la libertad tiene ventajas comunicativas y de
relacionamiento por lo tanto es adecuada su funcionamiento.

15. ¢Qué elementos podrian ser mejorados?

La agilidad Pablica en tramites y aprobacion de proyectos
Participacion de la Poblacién
16. gDe que manera participan los beneficiarios en el ciclo de los

proyectos?
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Diseiio
Implementacién
Ejecucion (aporte local ...)
M&E
Mayormente participan en la etapa de implementacion y ejecucién
17. g¢Hay algan mecanismo de retroalimentacion del proyecto en el que
los beneficiarios expresen sus quejas y sugerencias, entre otros?
El CTC tiene un espacio de sugerencias y quejas en cada reunion
participativa
Relevancia
18. ¢En qué medida el PMSP ha sido relevante para los esfuerzos
regionales o locales de reduccién de la pobreza? Favor explicar
En la medida en que se tomaron las prioridades de apoyar a la poblacién
en proyectos mas necesarios y mas demandables, donde se tenga una
buena cantidad de participante y beneficiados.
Operadores
19. gQuienes son los principales operadores de sus proyectos
(ONGs, Asociaciones, Consultoras, FEmpresas privadas,
Institutos, otros)..¢Quienes son los més eficientes?
El Operador principal es la Asociacién
Dificultades
20. ¢Cuiles son las principales dificultades durante la ejecucién de los
proyectos?
El cumplimiento tardio de las metas
Principales proyecto(s)
21. En su opinion, de los proyectos ejecutados hasta Dic. 2009.
édcual es el que ha tenido mayor impacto en la poblacién? gPor
qué? g¢Quién era el operador?
El Proyecto de mejoramiento de la nutricién infantil y madres getantes,
debido a que cumplen con integrar a beneficiarios masiva y rapidamente.
22, En términos generales, ¢que opina usted sobre el disefio del PMSP?
Deberia ser revisado cada afio para alguna modificacion segin el
avance de desarrollo de la poblacién

Implementacién y Ejecucién



23. ¢Qué factores o condiciones han cooperado a facilitar Ia
implementaciéon y la ejecucion del Programa y qué factores han
actuado en contra (algiin cuello de botella), a nivel local y reglonal?.

A favor: La participacidn coectiva de la poblacién

En contra: El estrecho de documentacién publica

24. ¢Qué buenas pricticas se han generado en la instituciéon
como producto de la implementacion del PMSP?
Las practicas del servicio a los demas y de donacion voluntaria
25. ¢Qué desafios percibe todavia para mejorar esta priactica o
iniciativa? Que falta?
Seguir evaluando proyectos para el futuro de la region



ENTREVISTA CON BENEFICIARIOS

Nombre del entrevistado: Pol Rojas Cuadros Fecha: 26/09/10
CP/Distrito: Trujillo Hora: 11:30
Cargo: Ciudadano

Entrevistador: Carlos Gamarra Orellana

El entrevistador hara una introduccién muy breve del contexto y objetivo de

la entrevista en el marco de la Evaluaciéon de Medio Término del PMSP

Tépico: Conocimiento y Percepciones del PMSP

1.

2.

¢Ha oido algnna vez sobre el Aporte Voluntario/Fondo Minero?
Si he escuchado, es un acuerdo entre una empresa minera y el estado
Peruano que béasicamente consiste en aportes voluntarios, dados
mediante Fondos Regionales y Locales, que luego servirar como

financiamiento para los programas y proyectos que se desean gjecutar

Si respondi6 Si a la anterior pregunta, (Cémo se enterd, a través de
qué medios?
Por medio de informaciéon de la Municipalidad, que era mi centro de

trabajo en esa época .

Sabe que los alcaldes estin ejecutando algunos proyectos con apoyo
del Aporte Voluntario/Fondo Minero?

Lo se por que fui participe de la pasantia “Conociendo la experiencia de
Matara — Cajamarca”, distrito que obtuvo el premic al mejor “Gobierno
Municipal Rural 2007” por sus buenas practicas de gestién, Los regidores,
docentes, padres y madres de familia de Quiruvilca, participantes en esta
pasantia, quedaron sorprendidos por la forma de trabajo que se desarrolla
en este distrito, luego de visitar el mercado, el camal municipal y la planta
procesadora de cereales, donde se da trabajo y valor agregado a la

produccion agricola local de las familias.

N



4. ¢Qué proyectos apoyados por el PMSP conoce y cual{es} cree que
es el mis importante, por qué?

Conozco el proyecto de “Mejoramiento de la salud y nutricion en el
distrito de Quiruvilca ”, y es el mas importante , por que se basa en
el trabajo voluntario de los lideres comunitarios para organizar y
gjecutar acciones de promocion y cuidado de la salud y nutricion a
nivel comunitario , en coordinacién con el Ministerio de Salud(
MINSA) .

5. ¢Considera q su situacion/calidad de vida ha mejorado con la
ejecucion de los proyectos del Aporte Voluntario/Fondo Minero?
Porque?

En cierta manera , por que la salud forma parte del estilo de vida de
la persona , asi como también como los talleres de negocios
inclusivos sociales de plateria los cuales han mejorado la capacidad

productivas de los pobladores .

6. ¢De qué manera ha participado usted o sus vecinos en el ciclo de los

proyectos?

Ejecucion y aporte local en mano de obra

7. ¢Como participan las mujeres en los proyectos del Aporte
Voluntario/Fondo Minero?
Por medio de los talleres de negocios inclusivos sociales de plateria , que
ha promovido el empleo y desarrollo local mediante el uso eficiente de los
recursos naturales existentes en la zona de influencia directa y el

fortalecimiento de las capacidades de los habitantes .
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8. ¢Conoce algin mecanismo a través del cual usted puede
canalizar sus preocupaciones, quejas o sugerencias sobre algiin
. proyecto ejecutado o en ejecucién del Aporte Voluntario/Fondo
Minero?
Actualmente no se cuenta con una oficina de atencion al piuiblico en el
cual se le podria brindar un mejor servicio, y realizar las coordinaciones

necesarias para la buena marcha y ejecucién del proyecto

8. Recuerda algin proyecto implementado por el Aporte
Voluntario/Fondo Minero que haya impactado favorablemente en su
comunidad? ¢Cudl? O algin proyecto que haya tenido problemas?

Observamos que ha tenido mayor impacto positivo los proyectos de
Salud, los nifios y ancianos que son los mas expuestos al frio,
recibieron atenciones médicas y gran parte de ellos luego de un
tratamiento mejoraron su salud. Apoyando a e¢llo las campafas de
Higiene también sirvieron de mucho apoyo a las madres de familia que
. aprendieron la manera correcta de como preparar adecuadamente los

alimentos ya que de ello dependen las enfermedades estomacales

9. ¢Conoce algin proyecto que esté generando mejoras en las
condiciones de salud, educacién, nutricién en su zona?
Mencione cuales
Los programas de talleres de artesania textil y corte confeccion
que reciben el soporte de la Asociacion Pan American Silver , los
participantes se benefician con equipos , materia prima y
capacitacion , ademas estan presentes en diversar expoferias

nacionales e internacionales y desfiles de modas .

10. +Conoce algiin proyecto que esté generando mejoras de ingresos

y empleo en la zona? Mencione cuales

Los programas de talleres de artesania textil y corte confeccion que

reciben el soporte de la Asociacion Pan American Silver, el programa de
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talleres productivos de joyeria , los cuales han dinamizado la economia

local y regional .

12.En términos generales, gcuan satisfecho se encuentra usted con
los proyectos ejecutados por el Fondo?. En una escala Likert ( 1 =
muy insatisfecho, 5 = muy satisfecho}, asignar puntaje en la tabla;

se mencionardan ejemplos de 1a lista de proyectos ejecutados.

Nutricién | Educacién| Salud | Infraestructura Cadenas Fortalecimie.| Desarrollo
Productivas| Capacidades| Econémico
5 3 4 4 4

Topico: Expectativas/ Sugerencias

13. ¢Tiene alguna sugerencia o propuesta para que el Fondo funcione
mejor? ¢Qué le diria a la empresa? Y al gobierno?
Pienso que el Fondo Minero , hasta el momento ha sido eficiente y ha
contribuido a la mejora del bienestar de la poblacién , teniendo como principal

objetivo los temas de desnutricién y pobreza extrema.



Anexo IV: Listado de Proyectos Visitados



LISTA DE PROYECTOS VISITADOS

029

TIPO

N° CODIGO NOMBRE RUBRO
FONDO
Fond PROYECTO MANTENIMIENTO DE
ondo
01 . 216 CARRETERA PUENTE PALLAR - | Infraestructura
Regional
PUENTE COMARU
MEJORAMIENTO DE LA
Fondo . Nutricion y
02 291 NUTRICION INFANTIL Y DE
Regional Alimentaciéon
MADRES GESTANTES
PROYECTO MANTENIMIENTO DE
LA CARRETERA DEPARTAMENTAL
Fond PUENTE PALLAR - PUENTE
ondo
03 1544 | COMARU 1. TRAMO: PUENTE | Infraestructura
Regional

PALLAR - PUENTE CHUAGUAL -
ALPAMARCA Y IV TRAMO: ABRA
ALASKA - ALTO TOGANA




Anexo V: Lista de Convenios Suscritos
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LISTA DE CONVENIOS SUSCRITOS

FECHA DE
SUSCRIPCION

NOMERE DEL CONVENIO O
CONTRATO Y ADENDAS

PARTES

01

11/04/07

CONVENIO “PROGRAMA MINERO DE
SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO”

PANAMERICAN SILVER
S.A. MINA QUIRUVILCA
MEM

MEF

02

13707707

ADENDA DEL -CONVENIO “PROGRAMA
MINERO DE SOLIDARIDAD CON EL
PUEBLO”

PANAMERICAN SILVER
S.A. MINA QUIRUVILCA
MEM

MEF

03

01/07/09

CONVENIO ESPECIFICO DE
COOPERACION INTERINSTITUCIONAL
PARA LA OBRA A EJECUTARSE POR
CONVENIO “MANTENIMIENTO DE LA
CARRETERA PUENTE PALLAR -~
PUENTE COMARU TRAMO I: PUENTE
PALLAR - PUENTE CHAGUAL, TRAMO
II: PUENTE CHAGUAL - ALPAMARCA Y
TRAMO IV: ABRA ALASKA - ALTO
TOGANA”

GOBIERNO REGIONAL
DE LA LIBERTAD
ASOCIACION PATAZ
C.M. PODEROSA S.A.
C.M. HORIZONTE S.A.
M.A. RETAMAS S.A.

PAN AMERICAN SLVER
S.A. MINA QUIRUVILCA

04

30/12/08

CONVENIO ESPECIFICO DE
COOPERACION INTERINSTITUCIONAL
PARA LA CULMINACION DEL ESTUDIO
DEFINITIVO DEL MEJORAMIENTO Y
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA
RUTA 10, TRAMO: HUAMACHUCO -
PUENTE PALLAR - JUANJUI - SECTOR:
HUAMACHUCO - SAUSACOCHA -
PUENTE PALLAR.

GOBIERNO REGIONAL
DE LA LIBERTAD
ASOCIACION PATAZ
C.M. PODEROSA S.A.
C.M. HORIZONTE S.A.
M.A. RETAMAS S.A.

PAN AMERICAN SLVER
S.A. MINA QUIRUVILCA

05

01/12/07

CONVENIO DE DONACION CON CARGO
PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
“MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA
PUENTE PALLAR - PUENTE COMARU”
CON APORTE DEL FONDO MINERO
REGIONAL”

ASOCIACION PAN
AMERICAN SILVER
ASOCIACION PATAZ
PAN AMERICAN SILVER

S.A. MINA QUIRUVILCA

06

01/11/08

ESPECIFICO DE
INTERINSTITUCIONAL

CONVENIO
COOPERACION

GOBIERNO REGIONAL
LA LIBERTAD
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PARA LA OBRA A EJECUTARSE POR
CONVENIO “MANTENIMIENTO DE LA
CARRETERA PUENTE PALLAR -
PUENTE COMARU” TRAMO II: PUENTE
CHAGUAL - ALPAMARCA Y TRAMO 1V:
ABRA ALASKA - ALTO TOGANA”

ASOCIACION PATAZ
C.M. PODEROSA S.A.
C.M. HORIZONTE S.A.
M.A. RETAMAS S.A.

PAN AMERICAN SILVER

S.A. MINA QUIRUVILCA

07

17/11/08

PRIMER ADDENDUM AL CONVENIO
ESPECIFICO DE COOPERACION
INTERINSTITUCIONAL PARA LA OBRA A
EJECUTARSE POR CONVENIO
“MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA
PUENTE PALLAR - PUENTE COMARU”
TRAMO [II: PUENTE CHAGUAL -
ALPAMARCA Y TRAMO 1IV: ABRA
ALASKA - ALTO TOGANA” SUSCRITO
CON FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL
2008.

GOBIERNC REGIONAL
LA LIBERTAD
ASOCIACION PATAZ
C.M. PODEROSA S.A.
C.M. HORIZONTE S.A.
M.A. RETAMAS S.A.

PAN AMERICAN SILVER
S.A. MINA QUIRUVILCA

08

04/05/09

SEGUNDO ADDENDUM AL CONVENIO
ESPECIFICO DE COOPERACION
INTERINSTITUCIONAL PARA LA OBRA A
EJECUTARSE MEDIANTE EL
CONVENIO “MANTENIMIENTO DE LA
CARRETERA PUENTE PALLAR -
PUENTE COMARU” TRAMO II: PUENTE
CHAGUAL — ALPAMARCA Y TRAMO 1V:
ABRA ALASKA - ALTO TOGANA”
SUSCRITO CON FECHA 01 DE
NOVIEMBRE DEL 2008.

GOBIERNO REGIONAL
LA LIBERTAD
ASOCIACION PATAZ
C.M. PODEROSA S.A.
C.M. HORIZONTE S.A.
M.A. RETAMAS S.A.

PAN AMERICAN SILVER
S.A. MINA QUIRUVILCA

09

21/01/08

CONTRATO DE LOCACION DE
SERVICIOS PARA ELABORAR EL
ESTUDIO “MAPEO DE
STAKEHOLDERS” PARA EL GRUPO
MINERO LA LIBERTAD

C.M. PODEROSA S.A.
C.M. HORIZONTE S.A.
M.A. RETAMAS S.A.

PAN AMERICAN SILVER
S.A. MINA QUIRUVILCA
MINERA SAYAATOC
S.A.

VICEVERSBA
CONSULTING S.A.

10

24/09/07

CONTRATO DE LOCACION DE

ASOCIACION PAN

32
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SERVICIOS SOCIEDAD NACIONAL DE
MINERIA, PETROLEO Y ENERGIA Y
VICEVERSA CONSULTING S.A PARA LA
ELABORACION DE “LINEA DE BASE
SOCIAL DE NUTRICION”

AMERICAN SILVER
VICEVERSA
CONSULTING S.A.
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Anexo VI: Términos de Referencia de las Auditorias
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ASOCIACION PAN AMERICAN SILVER

AUDITORfA DEL, APORTE Y APLICACION

DEL FONDO REGIONAL DEL PROGRAMA
MINERO DE SOLIDARIDAD CON EI, PUEBLO
POR EL ANO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTQ DE LOS
TERMINOS DE REFERENCIA

BASE LEGAL

Decreto Supremo 071-2006-EM
Decreto Supremo 033-2007-EM

- Verificamos el cumplimiento- de los siguientes términos de referencia del
aporte minero y la aplicacién de los fondos de] Programa Minero de
Solidaridad con el Pueblo, incluidos en el oficio emitido en febrero de 2008-
' -Comisién Sectorial/PMSP:

e i T TR T T Y TR T Y T R T

Descripcién del Lineamiento Situacién
1. Verificar 1z suscripcién  del

Lineamijento cumplido.
] Convenio con el Estado Peruano.® | 8o suscribi6 el Convenio con el Estado

o Peruano.

2. Validacién del céleulo del monto del | Lineamiento cumplido.

aporte al fondo minero Regional de | Se caleuls correctamente el Fondo

' E | conformidad con ]a cldusula tercera | Minero Regional.
; del convenio firmado con el Estado

3. Verificar la fecha de la transferencia Lineamiento cumplido.

a la Asociacién Pan American | Se efectué la transferencia a la
Silver, del aporte realizadg por Pan | Asociacién Pan American Silver.
! 1 American  Silver S.A.  Ming

| __Quiruvilea

Sk i




-

Descripcién del Lineamientg

. Situacién

4. Acreditar que los aportes voluntariog
que constituyen el Fondo Minero
Regional son destinados g los
proyectos inmersos en el marco del
inciso 2.4 del Convenio firmado con

- el Estado, revelando informacién de]
monto de los fondos destinados a los
mismos, indicadores de avance, y
transferencias entre fondog (de ser
el caso).

Lineamiento cumplido.

Los aportes han sido destinados a log
proyectos indicados en el Convenio
celebrado con el Estado Peruano.

5. Verificar que los proyectos del Fondo
Minero no pueden ser log mismos (o
parte de los mismos) en que la
Compaiiia ests. involuerada como
Parte de sus acciones de
Responsabilidad®  Social o de
Compromisos Sociales adquiridos
con anterioridad a la firma del
convenio con el Estado. Otros fondos
de Ia Compaiiia (incluyendo los de
Responsabilidad Social) si pueden
complementar .a log del Fondo

ero. .

Lineamiento cumplido.

Los proyectos del fondo son distintos g
los que la Compasifa tiene como parte
de sus acciones de responsabilidad
social.

6.. Verificar ‘que el avance de la
ejecucién de obras o pProyectos este
sustentado no solo contablemente
8ino  también mediante log
respectivos contratos, reportes,
actas u otra documentacién fisica ]
electrénica que los proveedores o
ejecutores de Iag obras o proyectos
hayan entregado g la Asociacién
Pan American Silver como parte de
sus obligaciones contractuales, *

Lineamiento cumplido.

Existe un adecuado sustento de los
desembolsos ejecutados en los
proyectos.

7. Verificar el cumplimiento de g
asignacifén. de por lo menos el 30%
de cada Fondo, Local o Regional, a
programas de nutricién, salud y
educacién, de conformidad con lo
establecido cop e} inciso 4.6 de Ia

| cldusuls cuarta del Convenio,

| al Fondo Local para ser destinado g

Lineamiento cumplido. :
Se transfiri6 ¢l 30% del Fondo Regional

proyectos de nutricién.
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Descripcién del Lineamiento

Situacién

8. Verificar el monto y pago del 4% del
Fondo Regional a las cuentas
designadas por el Estado para
asistirlo ‘en las reparaciones
colectivas establecidas en el informe

- de Comisibn de la Verdad y
Reconciliacion.

Lineamiento cumplido.
Se efectiio el pago respectivo.

9. Verificar que los recursos del Fondo
Minero Regional hayan sido
" destinados a la ejecucibn de
Proyectos en zonas de mayor
pobreza dentro de las Regiones
donde la Compaiiia desarrolla sus
actividades, pudiendo ampliarse a
~otras Areas del territorio nacional, a
criterio de la Compaiifa.

Lineamiento cumplida.
Se esta realizando el mantenimiento de
la carretera Puente Pallar — Puente
Comaru (primer tramo Puente Pallar —
Puente Chagual).

10. Verificar que los recursos de los
Fondos y sus rendimientos
financieros no hayan retornado g la
Compaiiia, a fin que sean utilizados

integramente para los fines del
Convenio.

Lineamiento cumplido.

Tanto los recursos del Fondo como sus
rendimientos han sido utilizados
integramente en los fines indicados en
el Convenio celebrado con el Estado
Peruano.

11.Verificar la constitucién de lag
Comisiones Técnicas - de
Coordinacién, de acuerdo a lo
previsto en el Convenio,

Lineamiento cumplido.
Se constituys la Comisién Técnica del
Fondo Regional.

12 Verificar la determinacién de la
linea de base (avances logrados al
31 de diciembre de 2007).

Lineamiento cumplido.
Con fecha 16 de eneroc de 2008 seo.
present6 al Ministerio de Energia y
Minas el avance de los proyectos del

Fondo Regional al 31 de diciembre de
2007

T=HE 1= =TI {7 1= N | =] lﬁﬁ'l'uai = 1= =R T~ TR -1~ TR 7= TR 1= | iﬁg T~ 1 N 1=

13.Verificar el adelanto de parte de’log
aportes, (de ser el €aso) con cargo al
Fondo constituido por el ejercicio
2006, para los fines de educacién
primaria y Programas de apoyo
_edueativo y de capacitacién téenica,
segin se establece en la Clausula

No aplicable. No hubieron adelantos.

Décimo Quinta de] Convenio.
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ANEXO TV

ASOCIACION PAN AMERICAN SILVER

i AUDITOR{A DEL APORTE Y APLICACION
; DEL FONDO REGIONAL DEL PROGRAMA

MINERO DE SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO
POR EL ANO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE 1.OS

TERMINOS DE REFERENCIA

ASE LEGAL

j Decreto Supremo 071-2006-EM
1 Decreto Supremo 033-2007-EM

Verificamos el cumplimiento de los siguientes términos de referencia del

E aporte minero y la aplicacién de los fondos del Programa Minero de
Solidaridad con el Pueblo, incluidos en el oficio emitido en febrero de 2008-
!: MEM/VMM-Comisién Sectorial/PMSP:

[~ Descripcién del Lineamiento | Situacién -

1. Verificar la suscripciéon del | Lineamiento cumplido.

Convenio con el Estado Peruano. | Se suscribi6é el Convenio con el
, Estado Peruano,
2. Validacién del calculo del monto | Lineamiento cumplido.
! del aporte al fondo minero|Se calculé correctamente el Fondo
Regional de conformidad con la | Minero Regional.
cldusula tercera del convenio
firmado con el Estado

3. Verificar la fecha de la|Lineamiento cumplido.
1 transferencia a la Asociacién | Se efectué la transferencia a la
! Pan American Silver, del aporte | Asociacién Pan American Silver.
3
}

realizado por Pan American
Silver S.A. Mina Quiruvilca UM

| Quiruvilca
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r Descripcién del Lineamiento

Situacién i

4. Acreditar que los aportes
voluntarios que constituyen el
Fondo Minero Regional son
destinados a los proyectos
inmersos en el marco del inciso
2.4 del Convenio firmado con el
Estado, revelando informacién
del monto de los fondos
destinados a los mismos,
indicadores de avance, vy
transferencias entre fondos (de
ser el caso).

Lineamiento cumplido.

Los aportes han sido destinados a
los proyectos indicados en el
Convenio celebrado con el Estado
Peruano.

5. Verificar que los proyectos del
Fondo Minero no pueden ser los
mismos (o parte de los mismos)
en que la Pan American Silver
SA. Mina Quiruvilea
Quiruvilea esté involucrada
como parte de sus acciones de
Responsabilidad Social o de
Compromisos Sociales
adquiridos con anterioridad a la
firma del convenio con el

Fondo Minero.

UM

Estado. Otros fondos de Pan

American Silver S.A.. Mina
Quiruvilea UM  Quiruvilea
(incluyendo los de
Responsabilidad  Social)  si

pueden complementar a los del

Lineamiento cumplido.

Los proyectos del Fondo son
distintos a los que Pan American
Silver S.A. Mina Quiruvilca UM
Quiruvilca tiene como parte de sus
acciones de responsabilidad social.

este  sustentado no
contablemente sino
mediante los
documentacién

ejecutores de las

contractuales.

6. Verificar que el avance de la

ejecucién de obras o proyectos
solo

también
respectivos
contratos, reportes, actas u otra
fisica 0
electrénica que los proveedores o
obras o
proyectos hayan entregado a la
Asociacién Pan American Silver
como parte de sus obligaciones

Lineamiento cumplido.

Existe un adecuado sustento de los
desembolsos ejecutados en los
proyectos.




- il B AR = B aedt —

-

Descripcion del Lineamiento

Situacién B

7.

Verificar el cumplimiento de la
asignacién de por lo menos el
30% de cada Fondo, Local o
Regional, a programas de
nutricion, salud y educacién, de
conformidad con lo establecido

con el inciso 4.6 de la cldusula
cuarta del Convenio.

Lineamiento cumplido.

Verificamos que mas del 30% del
Fondo Regional fue destinado a
proyectos de salud y nutricién.

Verificar el monto y pago del 4%
del Fondo Regional a las cuentas
designadas por el Estado para
asistirlo en las reparaciones
colectivas establecidas en el
informe de Comisién de la
Verdad y Reconciliacién.

Lineamiento cumplido.

Si bien no se efectud el depésito,
segun convenio celebrade con el
Estado Peruano, este monto se
otorga al Estado en la medida que
Yo solicite. Por el 2008 no se realizd

-dicho depédsito a las cuentas del

Estado ya que éste no lo solicité.

. Verificar que los recursos del

Fondo Minero Regional hayan
sido destinados a la ejecucién de
Proyectos en zonas de mayor
pobreza dentro de las Regiones
donde Pan American Silver S.A.
Mina Quiruvilca UM Quiruvilca
desarrolla sus  actividades,
pudiendo ampliarse a otras

areas del territorio nacional, a |

criterio de la Pan American
Silver S.A. Mina Quiruvilca UM
Quiruvilea.

Lineamiento cumplido.

Se esta realizando el
mantenimiento de la carretera
Puente Pallar — Puente Comaru
(primer tramo Puente Pallar -
Puente Chagual).

10.

Verificar que los recursos de los
Fondos y sus rendimientos
financieros no hayan retornado
a Pan American Silver S.A.
Mina Quiruvilea UM Quiruvilea,
a fin que sean utilizados

integramente para los fines del
Convenio.

Lineamiento cumplido.
Los recursos del Fondo (no hubo
rendimientos financieros) han sido
utilizados integramente en los fines
indicados en el Convenio celebrado
con el Estado Peruano.

11.

Verificar la constitucién de las
Comisiones Técnicas de
Coordinacién, de acuerdo a lo
previsto en el Convenio.

Lineamiento cumplido.
Se constituyd la Comision Técnica
del Fonde Minero Regional.
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ANEXO IV
. ASOCIACION PAN AMERICAN SILVER

v
| am e

AUDITORIA DEL APORTE Y APLICACION

DEL FONDO REGIONAL DEL PROGRAMA

lmes

MINERO DE SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO

i POR EL ANO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

| i

VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS

3 TERMINOS DE REFERENCIA

BASE LEGAL

Decreto Supremo 071-2006-EM
Decreto Supremo 033-2007-EM

Verificamos el cumplimiento de los siguientes términos de referencia del aporte
minero y la aplicacion de los fondos del Programa Minero de Solidaridad con el
Pueblo, incluidos en el oficio emitido en febrero de 2008-MEM/VMM-Comision

Sectorial/PMSP:
| Descripcion del Lineamiento B Situacion |
1. Verificar la suscripcion del Convenio | Lineamiento cumplido.
con el Estado Peruano. Se suscribié el Convenio con el Estado
Peruano.

2. Validacion del calculo del monto del | No aplicable, va que Pan American
aporte al fondo minero Regional de | Silver Mina Quiruvilca S.A. obtuvo
conformidad con la clausula tercera | pérdida financiera neta en el 2008.
del convenio firmado con el Estado.

3. Verificar la fecha de la transfe- [ No aplicable para el aporte voluntario.
rencia a la Asociacion Pan American | Sin embargo se verifico la fecha de
Silver, del aporte realizado por Pan | transferencia a la Asociacion de los
American Silver S.A. Mina Quiruvilca | aportes extraordinarios.

UM Quiruvilca.




[

b n

O &

L

Descripcion del Lineamiento

Situacion

lsin (8]

\rh

4, Acreditar

que los  aportes
voluntarios que constituyen el Fondo
Minero Regional son destinados a los
proyectos inmersos en el marco del
inciso 2.4 del Convenio firmado con
el Estado, revelando informacion del
monto de los fondos destinados a los
mismos, indicadores de avance, y
transferencias entre fondos (de ser
el caso).

Lineamiento cumplido.

No hubo aportes voluntarios en el afio
2009, sin embargo se verificé que los
aportes extraordinarios y los saldos de
2008 de los aportes voluntarios hayan
sido destinados a los proyectos
indicados en el Convenio celebrado con
el Estado Peruano.

| Gk § Ul W 3V
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5. Verificar que los proyectos del Fondo
Minero no pueden ser los mismos (o
parte de los mismos) en que la Pan
American Silver S.A. Mina Quiruvilca
UM Quiruvilca esté involucrada
como parte de sus acciones de
Responsabilidad Social o de
Compromisos Sociales adquiridos
con anterioridad a la firma del
convenio con el Estado. Otros
fondos de Pan American Silver S.A.
Mina Quiruvilca UM Quiruvilca
(incluyendo los de Responsabilidad
Social) si pueden complementar a
los del Fondo Minero.

Lineamiento cumplido.

Los proyectos del Fondo son distintos a
los que Pan American Silver S.A. Mina
Quiruvilca UM Quiruvilca tiene como
parte de sus acciones de responsabilidad
social.

[} ¥ |
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6. Verificar que el avance de la
ejecucion de obras o proyectos este
sustentado no solo contablemente
sino  tambien  mediante los
respectivos contratos, reportes,
actas u otra documentacion fisica o
electrénica que los proveedores o
ejecutores de las obras o proyectos
hayan entregado a la Asociacion Pan
American Silver como parte de sus
obligaciones contractuales.

Lineamiento cumplido.

Existe un adecuado sustento de los
desembolsos ejecutados en los
proyectos.

7. Verificar el cumplimiento de la

asignacion de por lo menos el 30%
de cada Fondo, Local o Regional, a
programas de nutricion, salud vy
educacion, de conformidad con lo
establecido con el inciso 4.6 de la
clausula cuarta del Convenio.

Lineamiento cumplido.

No hubo aportes voluntarios en el aio
2009, sin embargo se verifico que los
aportes extraordinarios y los saldos de
2008 de los aportes voluntarios se
destinen a proyectos de salud vy
nutricion.
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Descripcion det Lineamiento

Situacion ]

8. Verificar el monto y pago del 4% del
Fondo Regional a las cuentas
designadas por el Estado para
asistirlo en las reparaciones
colectivas establecidas en el
informe de Comision de la Verdad vy
Reconciliacion.

No aplicable.
No hubo aportes voluntarios en el 2009.

9. Verificar que los recursos del Fondo
Minero  Regional hayan sido
destinados a la ejecucion de
Proyectos en zonas de mayor
pobreza dentro de las Regiones
donde Pan American Silver S.A. Mina
Quiruvilca UM Quiruvilca desarrolla
sus actividades, pudiendo ampliarse
a otras areas del territorio nacional,
a criterio de la Pan American Silver
S.A. Mina Quiruvilca UM Quiruvilca.

Lineamiento cumplido.

Se esta realizando el mantenimiento de
la carretera Puente Pallar - Puente
Comaru (primer tramo Puente Pallar -
Puente Chagual).

10. Verificar que los recursos de los
Fondos y sus rendimientos
financieros no hayan retornado a
Pan American Silver S.A. Mina
Quiruvilca UM Quiruvilca, a fin que
sean utilizados integramente para
los fines del Convenio,

Lineamiento cumplido.

Los recursos del Fondo (no hubo
rendimientos financieros) han sido
utilizados integramente en los fines
indicados en el Convenio celebrado con
el Estado Peruano.

11. Verificar la constitucién de las
Comisiones Técnicas de
Coordinacion, de acuerdo a lo
previsto en el Convenio,

Lineamiento cumplido.
Se constituyé la Comision Técnica del
Fondo Minero Regional.

12. Verificar la determinacion de la
linea de base (avances logrados al
31 de diciembre de 2009).

Lineamiento cumplido.

Con fecha 7 de enero de 2010 se
presentd al Ministerio de Energia y Minas
el avance de los proyectos del Fondo
Minero Regional al 31 de diciembre de
2009
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Anexo VII: Organigramas
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ORGANIGRAMAS

Direccion
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Anexo VIII: Relacidén de integrantes de las CTC
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RELACION DE INTEGRANTES DE LAS CTC DEL FONDO REGIONAL

LA LIBERTAD
N° NOMBRE Y APELLIDO REPRESENTACION
01 | Jimena Sologuren Arias Cia Minera Poderosa
02 ! Joel Omar Quintanilla Morales Pan American Silver
03 | Miguel Carrizales Arbe Minera Aurifera
Retamas
04 | Cleber Schrader Bottger Consorcio Minero
Horizonte
05 | Marla del Pilar Lizarraga Posadas Cia Minera San Manuel
06 | Gustavo Pinillos Gobierno La Libertad
07 | Carlos Alvarez Chavez Gobierno La Libertad
08 | Juan Miguel Quinto Pérez Vasquez Asociacion Pataz
09 | Sebastian Ramis Tornes Iglesia Catdlica
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Anexo IX: Listado de Pproyectos
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Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo

PAN AMERICAN SILVER S.A. MINA QUIRUVILCA
Datos de la Intervencién

E Tipo Fondo lI Rubro —[
FONDO REGIONALIMFRAESTRUCTUR&[

Presupuesto Tipo Situacion del
Nombre I ‘:al Moneda Can?bio Proyecto/Activ.
° y/o Estudio |

(1544) A)PROYECTO MATENIMIENTO
DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL
PUENTE PALLAR - PUENTE COMARU.I NUEVO
TRAMO: PUENTE PALLAR - PUENTE 6147210.0 SOL Finalizado.
CHAGUAL (FINALIZADO)Il TRAMO:

PUENTE CHAGUAL - ALPAMARCAY IV
TRAMO: ABRA ALASKA - ALTO TOGANA

Ambito
[Departamentol|[Provincia][Distrito|[Centro Poblado/Comunidad|
LA LIBERTAD |- - - |

Problema, objetives y Metas

TENIENDO EN CUENTA LAS CARACTERISTICASCLIMATICAS Y I
TOPOGRAFICAS DE |LA ZONA Y ELESCASO MANTENIMIENTO QUE HA
RECIB!DO ESTACARRETERA DEPARTAMENTAL EN LOS ULTIMOS ANOS, ESTAI
SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO DETRANSITABILIDAD, RESULTANDO =
Problema | INSEGURA, CONTIEMPOS DE TRASLADO ELEVADOS LO QUE REPERCUTEEN
Central ‘EL ALTO COSTO DE MOVILIZAGION TANTO DE CARGACOMO DE PASAJEROS. |

ESTA SITUACION INCIDENEGATIVAMENTE EN EL DESARROLLO ECONOMICO |

'DELA ZONA AL DIFICULTAR EL INTERCAMBIO COMERCIAL DELOS
'RECURSOS Y EL SURGIMIENTO DE ACTIVIDADESECONOMICAS Y/O LA
INTEGRACION DE LASACTIVIDADES EXISTENTES.

PROPORCIONAR MEJORES VIAS DE PENETRACION, A FIN DEOPTIMIZAR Y
ACELERAR EL CRECIMIENTO ECONOMICO LOCAL YREGIONAL,
BENEFICIANDO 11 DISTRITOS DE LA REGION LALIBERTAD, PROPICIANDO EL
DESARROLLO SOCIOECONOMICO DEESTA ZONA GEOGRAFICA Y
LOGRANDO LA INTEGRACION DE LOSPUEBLOS, MEJORANDO EL ?
[INTERCAMBIO COMERCIAL DE LOSRECURSOS DE LAS ZONAS EN EL MENOR
~ JTIEMPQO Y COSTO, Y CONMAYOR SEGURIDAD.

- ABARATAR LOS COSTOS DE FLETE- REDUCIR EL TIEMPO DE TRANSPORTE
Objetivo “,DE PASAJEROS Y CARGA- MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA
Especifico\CARRETERA- MANTENER LA FLUIDEZ VEHICULAR, PRESTAR UN
MEJORSERVICIO PARA INCREMENTAR EL NUMERC DE VEHICULOSDE
JTRANSPORTE FAVORECER EL TURISMO EN LA ZONA.

Objetivo
General

" Meta |EL PROYECTO BENEFICIARA A 23000 FAMILIAS DE LAS PROVINCIAS DE: ;
|SANCHEZ CARRION Y DE PATAZ , o |

Plazo

Plazo (Dias) 1246
Fecha Inicio Ejecucién 03/08/2007
Observacion -

Poblacién Beneficiada
[Tipo de Beneficiario][Cantidad]
DIRECTO: FAMILIAS| 23000.0|

http://extranet.minem.gob.pe/PloneExtranet/OGGS_Publico/OGGS_Proy PMSP/Fich... 29/06/2011
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Ruc | RazonSocial |

20510161492| ASOCIACION PATAZ|
Suscripcion de convenios

Tipo Nro. Razén Social/Persona Fecha Fecha Fin

Documento Documento Inicio
GOBIERNO REGIONAL DE LA
RUC !20440374248 LIBERTAD 03/10/2007 |30/09/2008
Aporte de la Empresa
Afio Fiscal| Monto |
2009  174,057.0|
Otros Aportes
Fuente | Ruc | Entidad | Monto |
|
, PAN AMERICAN SILVER S.A. MINA r

SOCIAL '201 00120152J QUIRUVILCA . 862,369.0'
SOCIAL | 20132367800/ MINERA AURIFERA RETAMAS S.A. 1,163,233.0]
SOCIAL |go136150473J CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A. | 1,436,829.0/
GOBIERNO | |
REGIONAL |20440374248‘ GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD 12,610,722.0|

http://extranet. minem.gob.pe/PloneExtranet/OGGS_Publico/OGGS_Proy PMSP/Fich... 29/06/2011
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Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo D -
PAN AMERICAN SILVER S.A. MINA QUIRUVILCA
Datos de la Intervencion
| _TipoFondo | Rubro ]
FONDO REGIONAL|NUTRICION Y ALIMENTACION|
Presupuesto ] Tipo Situacion del
Nombre | Moneda . ProyectofActiv. y/o
Total | Cambio Estudio

(291) MEJORAMIENTO DE LA ‘ NUEVO !
NUTRICION INFANTIL Y DE 474741.0 'Ol Pendiente.
MADRES GESTANTES PR o B
Ambito
IDepartamentol|Provincia][Distrito|[Centro Poblado/Comunidad|
LA LIBERTAD |- |- |- ]

Problema, objetivos y Metas

Problema |ALTA PREVALENCIA DE DESNUTRICION CRONICA EN NINOS MENORES DE |
_Central |CINCO AROS EN EL DISTRITO DE QUIRUVILCA N

MEJORAR LA SALUD Y NUTRICION [ DELAS FAMILIAS MUJERES, NINAS Y ;
Objetivo |NINOS DE LAS COMUNIDADES DE INFLUENCIA DIRECTA DE LAS ?
General | OPERACIONES DE LA COMPANIA MINERA PANAMERICAN, EN EL DISTRITO
_IDE QUIRUVILCA, REGION LA LIBERTAD

1) LAS FAMILIAS INCREMENTAN LA DISPONIBILIDAD Y EL BUEN USO DE LOS,
Objetivo ALIMENTOS, LAS MADRES, NINAS Y NINOS MEJORAN SUS PRACTICAS Y
Especifico ACCEDEN A LA ATENCION DE SALUD.,LAS COMUNIDADES Y LOS
GOBIERNOS LOCALES FORTALECEN SUS CAPACIDADES PARA LA GESTION
LOCAL, GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA

" Meta |ERRADICAR LA DESNUTRICION Y MEJORAR LOS NIVELS DE SALUD |
MATRNO INFANTIL " f

Plazo (Dias) 1126
Fecha Inicio Ejecucién 01/12/2007
Observacion

Plazo
r

i

i

i

|

Poblacién Beneficiada

| TipodeBeneficiaio __ |Cantidad]
DIREGTO: MADRES DE NINOS MENORES DE TRES ANOS| _ 660.0)
DIRECTO: GOIERNOLOCAL | 130
DIRECTO:NINOS | 660.0]
INDIRECTO: MUJERES EN EDAD FERTIL | 1159.0
DIRECTO: SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA | 60.0
Operadores

_ _Ruc | RazonSocial |
20147739835/ CARITAS DEL PERU|

Suscripcion de convenios

| Tipo Nro. . . Fecha =1

lﬁ Documento || Documento J Razon Social/Persona Inicio || FechaF m_!
|

RUC Jf20515990390 Ao CION PAN AMERICAN 1 59/12/2007 ]31/12/2011!

http://extranet.minem.gob.pe/PloneExtranet’OGGS_Publico/OGGS_Proy PMSP/Fich... 29/06/2011
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Ao Fiscall Monto | OS 3

2006 |193,012.0|
2007 |106,043.0)
2009 | 38,150.0
2010 1137,536.0)

Otros Aportes
Fuente| Ruc| Entidad| Monto|

http://extranet.minem.gob.pe/PloneExtranet/OGGS_Publico/OGGS_Proy PMSP/Fich... 29/06/2011
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Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo

PAN AMERICAN SILVER S.A. MINA QUIRUVILCA
Datos de la Intervencién

|  TipoFondo | Rubro |
FONDO REGIONAL|INFRAESTRUCTURA

= | ; -

w - Situacién del
Presupuesto Tipo .
Nombre Moneda . || Proyecto/Activ. y/o
Total Cambio Estudio |

(216) PROYECTO
MANTENIMIENTO DE NUEVO —
CARRETERA PUENTE PALLAR- 8579220 igq Finalizado.
PUENTE COMARU
Ambito
[Departamental|Provincial[Distrito|[Centro Poblado/Comunidad|
LA LIBERTAD |- - - . J

Problema, objetivos y Metas

' TENIENDO EN CUENTA LAS CARACTERISTICAS CLIMATICAS Y
TOPOGRAFICAS DE LA ZONA Y EL ESCASO MANTENIMIENTO QUE HA
RECIBIDO ESTA CARRETERA DEPARTAMENTAL EN LOS ULTIMOS ANOS,
ESTA SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO DE TRANSITABILIDAD, RESULTANDO
Problema [INSEGURA, CON TIEMPOS DE TRASLADOQ ELEVADOS LO QUE REPERCUTE

Central |EN EL ALTO COSTO DE MOVILIZACION TANTO DE CARGA COMO DE
'PASAJEROS. ESTA SITUACION INCIDE NEGATIVAMENTE EN EL. DESARROLLO
ECONOMICO DE LA ZONA AL DIFICULTAR EL INTERCAMBIO COMERCIAL DE
LOS RECURSOS Y EL SURGIMIENTO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS Y/O LA
|INTEGRACION DE LAS ACTIVIDADES EXISTENTES.

'PROPORCIONAR MEJORES VIAS DE PENETRACION, A FIN DE OPTIMIZAR Y
ACELERAR EL CRECIMIENTO ECONOMICO LOCAL Y REGIONAL,

Objetivo BENEFICIANDO 11 DISTRITOS DE LA REGION LA LIBERTAD, PROPICIANDO EL
General DESARROLLO SOCIOECONOMICO DE ESTA ZONA GEOGRAFICA Y
LOGRANDO LA INTEGRACION DE LOS PUEBLOS, MEJORANDO EL
INTERCAMBIO COMERCIAL DE LOS RECURSOS DE LAS ZONAS EN EL .
MENOR TIEMPQ Y COSTQ, Y CON MAYOR SEGURIDAD. |

/A) ABARATAR LOS COSTOS DE FLETE. REDUCIR EL TIEMPO DE
Objetivo | | RANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGA. MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE
Especifico, /> CARRETERA. MANTENER LA FLUIDEZ VEHICULAR, PRESTAR UN MEJOR
SERVICIO PARA INCREMENTAR EL NUMERO DE VEHICULOS DE
TRANSPORTE.,FAVORECER EL TURISMO EN LA ZONA -

| PROPICIAR EL DESARRLLO SOCIOECONOMICO DELA ZONA Y LOGRAR LA

Meta IINTEGACION DE LOS PUEBLOS, MEJORAR EL INTERCAMBIO COMECIAL DE
LOS RECURSOS DE LA ZONA EN EL MEJOR TIEMPO ABARATANDO COSTOS
|DE TRANSPROTE DE CARGA Y PASAJEROS

Plazo

Plazo (Dias) 365
Fecha Inicio Ejecucion 01/10/2007
i Observacién ]
Poblacién Beneficiada
| Tipo de Beneficiario |[Cantidad]
INDIRECTO: DISTRITOS! 11.0|
DIRECTO: FAMILIAS | 23000.0|

htip://extranet.minem.gob.pe/PloneExtranet/OGGS_Publico/OGGS_Proy PMSP/Fich... 29/06/2011
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Ruc | RazonS$ocial | OSS—

20510161492| ASOCIACION PATAZ|
. Suscripcién de convenios
Tipo Nro. ‘ . . Fecha -
LD ocumento | Do cument_g__}l_ | Razon SomallP?rsona J Inicio Fecha Fin
RUC 20515090300 |ASOCIACION PAN AMERICAN g4 /10,0007 |30/09/2008
v ___ISILVER 7 C
Aporte de la Empresa

Aiio Fiscal| Monto |

2006 1424,627.0

2007 233,295.0)
Otros Aportes

Fuente| Ruc| Entidad| Monto|

http://extranet. minem.gob.pe/PloneExtranet/OGGS_Publico/OGGS_Proy PMSP/Fich... 29/06/2011
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Anexo X: Co- Financiamientos y Financiamientos
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COFINANCIOAMIENTO

El cofinanciamiento se dio en proyectos donde intervinieron instituciones
publicas, privadas y asociacidn los cuales son participes en aportes finacieros
para el desarrollo de diferentes proyectos en la Regién La Libertad. Los
miembros son:

GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

ASOCIACION PATAZ

C.M. PODEROSA S.A.

C.M. HORIZONTE S.A.

M.A. RETAMAS S.A.

PAN AMERICAN SLVER S.A. MINA QUIRUVILCA

MINERA SAYAATOC S.A.
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GUADRO 7: FONDO MINERO REGIONAL POR EMPRESAS
Monto Comprometido
En Manto Ejecutada Monto Ejecutado
(%)
. Reparacionss | En progrmmasy
Nro. ____FEmpresa ) Monto'Declarado | Colectivas CVR| proy ‘socleles. L
1_|Comparia Miners Antaming 5 A. 54.885.750,40]  2.170.800.00 16.4B1 485,47 20,61% 3.396.6/8,00
Compafia Minera Aros S.AG.: 1.680.253,00 67,210,12E 1.380.557,71 36,12%) 498.609,94
2
U.0. Ares 838,782.00 0,00
U.O. Arcala 273,209.00) 0,00 887 518,00 41,03% 364.173.00)
JU.0. Selena - Explorador 56B.262.00 0,00 483.038.71 27,21% 134 436,94
3 |Minara Aurifera Retamas 5.A. 765.866,80, 30674,67] _ 796.192,13 57,28% 421.721,41
4 |Compafia Minera Sania Lulsa S A, 1.152.580,00 10.38% 113.776,00
5 [Minera Colquisin S.A. 1.136.707,08 76,35%, 1,054,531 .oe‘
8 }Southem Perd Copper Corporation 41.528.037,00) 50.31% 14,109.181,20
7 JCompatfiia de Minas Buenaventura S.AA. 1.171.471,00
Compania de Exploraciones Desamollo e
8 |inverslones Mineras S A.C.- CEDIMIN S.AC. 98.970,00 3,958,80 1.225,081,35 89,98% 1.224 581,35
9 |Sociecad Minera £ Brocal S AA. 3.297.280.60 130,898, 76, 3.162.430 40, 3,63%) 114.649,00
10 {Compania Winera Raum 5 A 877.340,00 35.085,00] w 151.433,00]
i1 _JConsorclo Minero Horizonte S.A. 782.531,00 31 .302.00' 751,229,76) 85,06%) 638,968,72
12 Trore vanacocha SET 18.635.580,80 737 B58.5 3.714.054,00 37.80% 1.407.191,66
13 JAruntani S.AC. 1,018.414,00) o.m+ 1.018.414,00 33.07% 336.750,00)
14 |ARASI SAC. 400.000,00] 0,00 400.000,00 55,35% 221.411,00]
15 |comparia Minera Caudalosa S.A. 143.851,00 5.754,04' 139.562,58' 95,75% 133.801,81
16 |Socledad Minera Cormo Verde S.AA 14.116.050.00 0.00) 0,00%
17 Cnmpaiﬁa Iinera Caondestable S A A 381.984,00] ¥ 366.704,00 8,64%
18 |Xstrata Tintaya S A, (™) 0.214.767.84 : 848, 41,54%
18 [Compania Minera Argentum S.A. 1.030.844,00 . ; " 5.40%)
Pan Amarican Siver S.A. - Mina Quinivilca 1.363.167,20 54.527,00) 1.308.641,00 19,45%,
20 |Mina Quinuvilca 543,374,00) 25.735,00 617.638.,00 15,85%, ea,eu.uol
|Mina Huarcn 719.793,20 28.792,00) 601.002.00 22,85% 157.903,00,
21 [Minera Pampa de Cobre S.A. 218,958 47) 8.678.26 210.G00,00 17.62% 37.000,00
22 [Compania Minera Mipo 8.AA. 2.766.734,00 110.749.36 339.750,00 35,01%) 116.943,00
23 [Compahia Minera Alacacha S.A. 2.117.650,84 £4.706,35) 348,336,00] 35,01%) 121.948,00
Minera Barrick Misquichilca S.A. 13.555 409,42 542.216,00) 10.113.121,00 7,53% 761.067.50
24 |U.0. Plerina (Anchash} 3206.675,05) 128.287,00 2 480.680,00 0,00% 0,00
U.0. Alto Chicama (La Libertad) 10.348.734,37 473,849 00) 7.632.441.00 9,97% 761.067,50
25 |Shougang Hierro Pani S.A. 2.361.055,00) 0,00 890.615,00 17.02%
28 |Compafia Minera Poderosa S A 224,000,00 8.878,56 712.498,40] 68,70%
77 [Minera San Smon S.A 230.000,00 5.00] 206.900,0 100,00%
JMinera Daa Run Peru 1.776.713.60 243,187 .88] 231,333,20] 0,00%
28 JU.O.La Oraye 1.470.716.80 201,304 68, 0,00 0.00%
U.0. Cobriza 305.996,80 41.883 20, 231.333,20 0,00%
29 |Minera Los Quenuales 5.4 5.147.346,00, 214.473,00 0,00 0,00% 0.00
30 |Minara Perubar SA 796.226,00 33.176.00 0,00) 0,00% 0,00
31 |Compafla Minera Castrovimeyna S.A. 75.256.00 0,00 75.256,00, 70,00% 52,679,20
32 [Minera Huallanca 18.541.02 0,00 0,00% 0,00
33 |Compaiia Minera Aurifera Sania Rosa S.A. 235.710,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
- TJOTAL| ~183187.325,13] - 6.788.885,73] ~ 64.487.000,70 . a83nl 29.433.89217

Fuanta: Elaboratio por ia Comisién Sectorial segun informacidn proparcionade por las empresas suscripforas del Convenio PMSP
{~*} Monto de! aparte local referido al Converdo Merco de Desarrolio de la Provincia Espinar.
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MINERA BATEAS S.A.C.

359 871

68 362 ]

MINERA COLQUISIRI S.A.

2 334 107

1069 893 907 893

3030 426
=

MINERA HUALLANCA S.A.

1507582| 1507 582

337133

MINERA PAMPA DE COBRE S.A.

MINERA SUYAMARCA S.A.C.

149 993

398 184

MINERA YANACOCHA S.R.L

1613 933

110 801 542

102 678 312 61 670 568

38 904 058

MINSUR S. A

309 185

21659190| 9638985

4474 96

3158 232 1123 063

599

PAN AMERICAN SILVER S.A. MINA
QUIRLVILCA

17912882 | 7833178

F.L 557 330 557 329 651 023
F.R.

2 140 147 2051 548

PERUBAR S A

635 416

il

SHOUGANG HIERRC PERU S.AA.

103 291

469 332

3 797 856

g 311 300

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE
S.AA.

0

165 418 584

102 087 284 12 277 795
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Anexo XI: Relacion de Proyectos de la Muestra en
Distritos del Quintil de Pobreza 2
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PROYECTOQO EN DISTRITOS DE QUINTIL DE POBLREZA 2

TIPO '
N° CODIGO NOMBRE RUBRO
FONDO
MEJORAMIENTO DE LA .
Fondo Nutriciéon y
01 ) 291 NUTRICION INFANTIL Y DE . )
Regional Alimentacién
MADRES GESTANTES




Anexo XII: Marco Logico del Fondo Minero
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Marco Légico del Fondo Minero

. Jmmula e Btenv Andcaaras deExis __ Reespoey Suptsios
FN Indt¢ador compuasto a partr de la (Ines de 1) Imgresos regionaies o
g’",;b"" ol ":ﬂb'.'i dela cadac e wida base elaboradn pos el INEl para ¢l dmibita | Repories INEJ m"gem" esiablos i

" 6 do influencia del estudio 2) & ida de estabi [ﬂad
a8 2ana8 intervenldag macroecandmica y juridica
SALUD
a! Di ir en 7% a p in de
dasnuticidn crdmea on 20.000 mrios/as
manecres de 3 4708 da 111 diatrites. a1
finalizar a! Proyects Ally Micuy
b) Atenderal 20% de 12 poblacen rural ge
la zana de influgneia directa que
ragui lencidin me culizads
PROPOSITO ng[;?:}ea on médes espacaliza 1) Las poblaciones pabres do
Ei programa habra tograda su propésito. s 201nas veunas mgran
contntuys a: ) 75% delas madres con emergencias hacia las ZI
v h'sjorar las condicionas da salud da B obshdtricas elendidas adecuadamanta
pabiacian y da nulricidn de 19s {FONB y FONE! 1 ilneade base det (NEl y 3) Los msiemas
refios/as menores ds 3 aitos G+glugcién ga rmpacto :
+  Mejosar 8 cabdad yequidad educalve [EDUCACION 2  Ermuaciones da impacts ‘:‘dmr:v:’ 36 tarnan
«  Majorar tas oportunigades econémicas 1 20%de 5 de 150 inblittiohes f o
dspomhies para log res educaiivag primzngs. especialmanta de
. F-'-eT:Er 1a ;laidaddep;:mm ¥ gasta nas rurales, maremantan su ) E mercado no maufta
publico tocal rendimientn en éreas basicas por aractivo en las Z1 para
s Majorer a3 condicones de la encima dal grupe de oontral. consulioriag da nivel
nfraesiniciure socal y productiva apropiado
2} X% da dotemes de primaria de 150
instituclones educatives. aspecinimente
de zonas rurales. mejoran su
desempehe en el aula
3) Numerode jdvenes aspacialments de
Znas rurales, incrgmantan sus niveles
dg emplaadilidad y dessrilen sug
Epacidades oncas.
41 “ade instibiciones educativas da les |
pravincias de Huarmey. Bolognesi
Huarn. Fiizcarraid y Liata que mejporan
sus condiciones de Infreestructura
5) " daalummos de lar idn Ancashque |
reczben mobiliario escolar. ‘
DESARRCLLO PRODUCTIVO
d' Ingemenio en 30% del ngreso de l
famdias perticipantas en al programa .
FORTALECIMIENTS 'NSTITUC ONAL
8 Majpra en la gostitn pubiica anwal
municipa: de 10s gubomos ocalas
Iogrando ejecutar provactos da
Inversidn publica por Sl. 150 millonas
CONTeCUrsos pra-enienies dei cancn
INFRAESTRUCTURA
N Mejora enlas condiciones de la
infraestruciura social y praductiva en 20
orovineias i 120 cenwos ooblados.
OCUTPUTS/COMPONENTES y Cambios en e personal da
SALUD los gabierncs regional
1 - Mejora de 08 servicios do salud v Componente * Nutrcitn 7) hfommes de avances de tocales
nutricién ntantil p-oyecto
. aj Dsninucion en 15 7 de prevalendsa da tnt i 5) Funcionercs cepaclados
mianti reducida, disminuyenda los diesrea ennl 0s menoms ce 38 03 2! tnformes de manitorso | 0 cuentan con recursos
partas domciliarios o sir! agigtencia re b B5:.da niog de O a 6 masas con externo ra razlizar planes
lactantin materna exclusiva
personal o salud e A0% de ni os de Ga 11 masaes aue 3y Evaluacion Nacorial ca
= Desnutricidn crorlica infantd 1 recen al AIMere ga comdas Rendimienio Educative [6s La poblacion no responde
anema on gestantes laciente 3 & adecuadas pesibvamente a log
infantes de la2 Region Ancash raducida dj 90% ce mios de 12 a 23 mesas 14 Sistema Integreda de incantiva s pera parﬁ;par
prot idos (vacunag complelas) Admiristracion Financiera en la toma de daclsidn y
2 - Mejora o los 3arvicio 8 8JuCAYvas @) Disminucién en 204 de anemia en control de ectividedes

Reciular (pnmaria} de la zana «le

gestanies
f) 50% de familias can consumo da agua

plblicas
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infivencia directa  mmejorarsus
capacidadas matleménicas ' de
camarensién lectara .

.

inslituciones educstives de @ zone de
influencia directa mejoran capacidades
da gestion pedagdgica e InstRucional
L]

de la zona de influencra direcla
foriglecidas & fin de articular su oferta
fonmativa con la demanda laboral e
la regidn

a

(ormacién tecnica actualizedos an

habiti . i
eggﬂggﬂgg dﬂgomamdos de sus

N
capacitaciortécrica supano lécnich
v astudios de posigrado

t 3

infrae sructura) de las |IEE da a zona
de influencie directa mejoradas

3- Ma jorsr |as oportur idades econtmuas
dsponibles par alos pobres
-

ueves empleas crea dos (200

unidades eocnamicas involus adas
8n proyectos dal FMA,
incramentado

4 - Forlalecimianto Institucicnal
L]

segura

g) Disminucien en 10 L de fa anemia pnr
denciencia da hiemo en ninca menores
de 3a os parbcipantes del proyecta
Ally Micwry.

) Inerameniar sl perto institucional an
10%

11 100 sigiemas de agua y'a sansamiemo
dise ados {pamles y expodionlas
18CNicos; .

1 20sstemasde ages y/e saneamianto
construidos

Compensnte 2: Accese de la poblacitn de
comuridades lajanas a la atencidn
iTédica ‘hasica v espacializada)

¥) 25.000atancionas medicas
especi@zadas
I} 35 000 atenciones imédicas basicas

Companente J: Fortalecumento de 1a oleria
ael sericiode salug

m; 34 estableareantas de salud
refaccionados.

r: 10 establecntentos reconstruidos

o} 22 permes y expadientes echicos paa
eslabledmigntos de salud

P34 b 15 ron Bquipentento
médico ae acuardo a su categaria,

q) 68 establecimienios equipades con
radios

r} 18 eslableamientos dotados de

ambularcias

incrementar & 9 el nimero de

estahlecimienlos qua sumingtran

senvicos con FOMNB

5

7

Altaridadas plbhkcas
naciorales no ceondinan ni
colaboren aportunamante
corl ¢l proyecto

#) Cambios nagativos en los
marcados dalos ehisters
brtalacidos

v) Acoso de las autcridades
regionalag y lecales a las
empresas que operan en
la regran

10 Cambios negativos en los
p-eciog de !os minargles y
actividedas ecortdémicas
QuJe repregentan
iTinopeles fuenteg de
Ingrese da le ia ragion

11 Apantion de epdentas na
previsbles

12: Conflictos sociaies
(incrementan

13 Los produgtorss |
ampresanos locales no
resporider] con la celeri dad
asperata als capaciociard

formutacion | gestdén de proyecios de
mverson padkiica ncrementadas
« Cantidad . calidad de nstrumentcs

{ocal mejorada

mejoradas en diseto y simplificaciéon
de procesoes adminfsirativos

¥ Ivigjorar 1g calided de Ia
irformiacian vlos procesos de
parbopacion y wiglanoa cudedang

5 - INfreesinuara

= Inoementoen laocerhura od
oorvicio de talecomunicacionas

= incremento en la cobartura del
oorviers gléctrico

® Mejora en [as condicionas de
ransnabdidad da carrataras 1
caminos rurales

» Mgpora an la infra estructura de
nego

8 gisternze do manejc de res-duos
sulmes diserados (perfiles .
expedientes 16cnicos;

congirvido.
W) 7 gistera e manax de resituos sehidos

EDUCACION

Comoonents 1 Aprandizae 1

Ensenanza de calidad

15~ ge slumnes de 50 nstiuLones
<cbed eodnpirTENalcgA unrnel
de suficiancia an matemética

» 20% de alumnos de 350 Institucionas
de educacidn primana logra un nivel
de suficiencia en comprension
leclora+

.+ 30% de dacenles de primaria mejoran
a| manejo de contenidos en
matemélica « an comunicacién , sus
eslbiategiza da sn selfanzn en el aula

o 30%de iog direcioras de las
Ingtituciones aducativas mejoran su
capacidad de planificacién i areccién
de proyoctos mslicionaless

Comaonenta 2 Educacion supenor
enmprandedora

3 30instiluciones renuevan sus cur cules
de tornacion wonca

32 15 mshluciones equipadas para
raspander a 'a demanda de formacién
tecnica ds 1a ragion

231002 cvenes egpacia mente de zangs
wrales Huai y Bologness reciben
formzeidn tésn ca arreulada a la
demanda laboral de 1a ragian




44 507: de docentes de formacion téeniea
capactados mejoran sus compelncias
tecnico padagogeeas técnico
product.as ' de gesior

51 400 po.anes do 18 reqion becadss an
capachadon lécmea Superiorn 1éeica ¢
esludicsde postgrado

Compgnenta 3 'nfraestructuia y
wlobiliaria

81 150 instituciones educatives da
Huarmey, Belegnesl, Hueri, Fiizcarald 1
Uzgla son ralaccionedas o reconstruidas
fotat o parciglmente segun sus
necesidadas

5.2 80000 alumnes de |aregan s &l distrilo
de Liatarecben mobiiaro escolar

DESARROLLO PRODUCT:O

vi /olumen de veresde lasunidades
eQocmicas rvolicradas on
prayacios dal FMA incrementado an
USs 1Zmidlores

wj 5 000 nue vos emplaos creados {200
jomale 3 equivalentes o puestos)

x! 1 000 créditos ctorgades par
Inshlucionas financieras formale s
repagadu s

FORTALFCMIENTO TS TUTONA|

A Prayectos de inversion poblea
tarrulados por un monio de B 423
rullnmes

2} Proyectog de inversidn oublica
declarades | ables porum momto
5 30D rrliones

a3 5 colrernos loglles cuentan con
RIOCESOS ophimizados eu las dreas
de planearmeme gesudn de
proyectos | lngistica . senico s
publicas pnonzado

INFRAESTRUCTURA

bh} B0 nuevos centic s pobla da § furates
CON acnasp a sericiss ds
telecamunizacdnes en gl
Fortaleza

ze) 30 ma vos ceniros poblades con
acceso a serv 1C10s (fe anerga
electuca

ddi In* grconex or del PSE Huan al SENT

g Prouing

LTI oo de roretaces

Zawrygs roalag Cuentac o oar

esludios para eacrar 3o

Condicagg de L smablad

' oreaeca de las condicores e la
nfraestructura da rego para 500
hettdreas de cultve

gg) Ejecucion d3 107 proyectos de
infraestciura sogral  productiva
& lag 20 provinciag da la regor

e
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