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Presentaciónl. Presentación

En diciembre der año 2006, se firma un convenio entre er Estado peruano y ras
empresas mineras, en el marco del Decreto Supremo N.oZl_2oo6_EM y sus
modificatorias, referido ar programa Minero de soridarídad con el puebro (pMsp)
(Aporte Voluntario). La empresa consorcio Minero Horizonte s.A. inició ra

ejecución del PMSp a mediados der año zoo7, eilo representa una oportunidad
para asignar recursos de ra activídad mínera hacia ras zonas de pobreza y
extrema pobreza en el área de influencia directa e indirecta de la actividad
minera, a fin de alíviar y/o reducir esta situación y sumar esfuerzos a los del
Estado y la sociedad civil, efectívizando la inversión social que apuesta a la

meiora de las condiciones de vida de las poblaciones ubicadas en el entorno de
las actividades mineras y con un concepto de Desarrollo sostenible.

El consorcio IGDSL s.A.c.-copEME, cuenta con experiencia en temas de

desarrollo local, diseño y promoción de proyectos productivos, fortalecimiento

de capacidades locales y/o regionales y en esta oportunidad está encargada de

llevar a cabo la presente evaluación del avance y el impacto de lo ejecutado en

los diferentes proyectot en observancia de los lineamientos establecidos en las

cláusulas de la norma, durante el periodo comprendido entre agosto zooT y

agosto 2or1, con un amplio y exhaustivo trabajo multidisciplinario para el

levantamiento de la información primaria y la revisión de diversas fuentes

secundarias, hasta la identificación de los resultados que permitieron establecer

Ios diferentes niveles de ímpacto en las poblaciones beneficiarias.

En este Informe, se da cuenta de los aspectos más relevantes de las

intervenciones realizadas en cada línea establecida para el pMSp, a fin de

brindarnos mayores elementos objetivos de análisis sobre las características de lo

ejecutado a favor de la población beneficiaria directa e indirecta del ámbito de

intervención de CMH S.A.

Evaluación del Avance y el tmpacto del '.programa Minero de Solidaridad <oh el pueblo,,
(Aporte Voluntario) en la Zona de Influen(¡e de CMH S.A.





TL
ll. Antecedentes y Ámbíto de Intervención

La empresa consorcio Minero Horizonte s.A,, formó parte der acuerdo firmado
con el Estado peruano en er marco der Decreto supremo N'o7r-zoo6-EM y sus
modificatorias, dando origen al programa Minero de soridaridad con el puebro
(Aporte Voluntario). La presente evaruación ha sido rearizada en base a ra
propuesta del consorcio rGDsL-copEME, aprobada por cMH s.A. para realizar la
evaluación del avance y er impacto de ro ejecutado en er período definido para el
programa y específicamente ejecutadas por el consorcio Minero Horizonte s.A., a
través de la Asociación parcoy, constituida para er manejo de ros dos fondos:
Local y Regíonal, en coordinación con ros comités Técnicos respectivos, que
vigilan la ejecución y administración de los diferentes proyectos definidos para
cada línea, quienes proponen aiustes o modificaciones de acuerdo a prioridades.

En el Departamento de La Libertad, provincia de pataz, se encuentran ubicados
los distritos de Parcoy y pías. El ámbíto de intervención fue definido en un total
de 33 centro Poblados (CC.pp.), anexos y comunidades, dístribuidas en 2 niveles
de intervención, según detalle de los cuadros II.r y ll.z.

Ámbito o.,"..,i1i1,?"11'¡L"t. . ¡nd¡recta

Evaluac¡ón del Avance y el lmpacto del /rprograma Minero de Solidar¡ded <on el pueb¡o,,
(Aporte Voluntar¡o) en le Zonade Influen(i¡ deCMH S.A.

Parcoy, La Soledad, Alpamarca,
Curaubamba, El Trapiche,

Lúcumas, Retamas, pilancón.

El Tambo, Cabrillas, San Fernando, La
Tranca, Bella Aurora, Vista Alegre, Collona,

Ciro Alegría, VaquerÍas de Andas,
Uchucuayo. Buenavista, eueros y Huayllapa.

Cenolén, Cruz Colorada y Alacoto.

Figura fLl Mapa de ubicación geográfica
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Las actividades económicas más importantes son: minería, agricurtura, comercioy otras (transporte y construcción); los principales recursos naturales son las
tierras de cultivo, minerares y pastos naturares, ros que dan rugar ar desarroro de
diversas actividades económicas. sin embargo, en ciertas épocas der año
aproximadamente la cuarta parte de la fuerza laboral local migra por traba¡o,
dedicándose generalmente a la actividad minera.

Cuadro ff.2
Principales fndicadores Socio-Económ¡cos y demográficos

Fuentes: l\,4apa de Pobreza 2006 - FoNCoDES, Censo de Población y V¡vienda del 2007 - lNEt, censo de Talia Escolar det 2005 -MINEDU, Informe del Desarrolto Humano 2006 - pNUD

Elaboración: IGDSL SAC

Evaluación del Avance y el lmpacto del ,,programa Minero de Sotidaridad con elpuebto,,
(AporteVoluntario)en la Zona de Influencia deCMH S.A.

Socio-demográficos y de Educación
Superficie (Km.2)

Altitud del Centro poblado (m.s.n.m.)

Poblac¡ón

Población Urbana

Población Rural

Tasa de mortalidad infantil (%)

Tasa de analfabetismo (15 y más años)

Act¡vidad Económica

304.99 37 7.67

3782 2650

76437 1525

7478 (45 .5o/o) 544 (35.7o/o)

8959 (54.5olo) 987 (64.30/o)

54.60/0 79.3o/o

7O.60/o 77 .9o/o

A9r¡cultura, ganadería, caza y silvicultura

Explotac¡ón de m¡nas y canteras

Construcc¡ón

Comercio

Otras actividades

PEA ocupada sin seguro de salud

t6.20/o 37 .3o/o

53.5olo 73.Oo/o

4.5o/o !6.60/o

5.3 o/o 6.30/o

20.5o/o 26.8o/o

36.70/o 8L9o/o

Tasa de autoempleo y empleo en M¡croempresas (TAEMI)
o/o de fuerza laboral con bajo nivel educatrvo (PTBNE)

t7.70/o 78.70k

47.70/o 68.40/o

37.50/o 56.5o/o

De vulnerab¡lidad
Población menos de 5 años

Ratio de jefes del hogar con pr¡maria completa

1922

31.85% 10.68 o/o

Pobres extremos (Vo de la población total)
Tasa de Desnutr¡ción (2007)

790/o 77.6Vo

64o/o 794/o

No de niños en r¡esgo de desnutricrón

Clasif¡cac¡ón de No de niños en riesgo de desnutrición

servicios Básicos de vivienda

958 72

3 1

Total de V¡viendas Pa rt¡culares

Viviendas con abastec¡miento de agua

Viv¡endas con Servicio hig ¡én¡co

Viv iendas con alumbrado eléctrico

3233 546

977 (28.7a/o) 72 (2.2o/o)

t37a G2.6o/o) 237 (42.3o/o)

2rs8 (66.7ok) 250 (45, Bo/o)
yo hogares en v¡v¡endas particulares: Sin agua, n¡ ¿esa+ie; n
alumbrado eléctr¡co. 73.60k 74.3o/o
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lll. Objetivo General
Evaluar el Avance y el impacto del Programa Minero de solidaridad con el pueblo,, -(Aporte Voluntario) ejecutados por consorcio Minero Horizonte s.A. en er marco del
D'5' N" o7r-2oo6-EM y modificatoria, durante er periodo: Agosto 2oo7 - Agosto 2o11.

lV. Objetivos EspecífÍcos
1. Verificar el cumprimiento de ras condiciones previas estabrecidas para el

funcionamíento del pMSp, señalado en cada una de las cláusulas de la norma.
Realizar la evaluación der avance y cumplimiento de cada línea de intervención en
base a indicadores propuestos y de acuerdo a ra naturareza de ros proyectos:

! Nutrición y Salud

) Educación

F lnfraestructura
) Fortalecimiento de Capacidades
) Cadenas Productivas

Realizar la evaluación y análisis de los resultados e ímpactos, descritos para cada
línea de intervención en base a información primaria y secundaria.

V. Metodología General
La metodología aplicada de manera general a Ia presente evaluación, consideró en
una primera etapa el marco del D.s. N' o71-2oo6-EM, sus modificatorias y Ia
propuesta de CoPEME-|GDSL, aprobada por cMH para la ejecución de la presente
consultoría. Esta metodología empleada se basa en el uso de técnicas e
instrumentos cuantitativos y cualitativos debidamente validados en el trabajo de
campo (como principal fuente de información primaria), reuniones de coordinación
y entrevistas, el uso de fuentes secundarias, donde se recogieron los datos sobre
aspectos geográficos, socio-económicos, salud y nutrición, educación, acceso a
servicios, infraestructura y otros de la población intervenida con los programas de
solidaridad con el pueblo.

Se contó con profesionales multidisciplinaríos especializados (médicos, educadores,
ingenieros, administradores, economistas, sociólogos, etc.) capacitados en el uso de
métodos y análisis de datos en las diversas etapas de la evaluación. se optó por un
estudio descriptivo transversal que mide las diferentes variables y sus estimados de
acuerdo a los objetivos trazados en el marco de las metas de cada línea.
El tipo de muestreo utilizado es el muestreo probabilístico aleatorio símple,
bietápico por conglomerados del ámbito establecido, del cual se ha permitido
realizar algunas inferencias para las líneas evaluadas.

Los resultados han sido validados con información obtenida en las encuestas,
evaluaciones, entrevistas, visitas a la zona y teniendo como referencia información
secundaria, cuya fuente fueron INEI, pNUD y otras instituciones.

Evaluac¡{in del Avance y el lmpecto de¡ /,programa Minero de Solidarldad (on el puebto,,
(Aporte Voluntario ) en ¡a Zona de Influencia de CMH S.A.
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vl.r Evaluación der cumptimiento Normativo y contabre

La presente evaluación se refiere a la revisión documentaria
de la norma establecida para la ejecución del programa de
Pueblo (Aporte Voluntario) en los dos aspectos:

El primero, referente al Marco Normativo que se describe en el cuadro Vl.r.r

El segundo, es la revisión de los registros contables que sustentan la ejecución
def PMSP (Aporte Voluntario), en el periodo Agosto zooT _ Agosto 2011, de
acuerdo a lo informado anuarmente (cuadro Vr.r.z); y er registro de ros
Proyectos eiecutados para el pMSp (descritos en cuadro resumen Vl.r.3).

Vl. Líneas de Evaluación:

Evalua<ión del Avance y el tmpacto del ,'programa Minero de Solidaridad con €¡ puebto,,

(Aporte Voluntario)en ta Zona de thfluenc¡a deCMH S.A.

del cumplimiento
Solidaridad con el
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Resultados de
iH:,

la Evaluación delcumplimiento Normativo y Gontable:
) En resumen, er cumprimiento de Io estipurado en er convenio por parte de ra

empresa consorcio Minero Hor¡zonte s.A. para ra ejecución der programa
Minero de soridaridad con er puebro (Aporte Voruntario) ha demostrado un
manejo contabre y financiero sustentado, con documentación auditada y bajo
las normas aprobadas por er D.s.o7r-2oo6-EM y sus modificatorias, en ros
lineamientos principares der pMSp, partiendo der marco normativo para el
proceso de ejecución de ros diferentes proyectos a favor de ra pobración
beneficiaria estabrecidos en er ámbito de intervencíón der programa.

) Respecto a los desemborsos der aporte económico der fondo rocar y regionar
registrado en el área contabre y financiera, muestran una distribucíón de
acuerdo a lo establecido en la norma.
El resultado del Aporte voluntario registrado en los archivos contables de la
Asociación Parcoy para ambos fondos, durante los periodos del ejercicio fiscal
año zooT hasta el año 2orr, suma un total de sl.7 '72r,202.34, transferidos de
la siguiente manera: al Fondo Minero Regional s/.6'391,056.16, que incruye
los desembolso a la comisión de ra Verdad; y para er Fondo Minero Locar el
monto registrado es s/.1'330,146.19, estos montos forman parte de ra
ejecución a medio término del pMSp.

Algunos proyectos se encuentran en proceso de ejecución hasta ra
culminación del Programa, como es el caso de lpAE, AUDlrEc s.A., cluDAD
SALUDABLE y los proyectos de manejo directo de la Asociación parcoy, para
los programas de N utrición y cadenas productivas, en ras comunidades
consideradas dentro de su ámbito de intervención.
Es importante señalar que los informes finales están en proceso de

evaluación, análisis, conciliación y verificación documentaria, los que se
reflejarán con mayor claridad a la culminación del programa a diciembre zorr.

Eveluaclón del Avance y el tmpacto del,,programa M¡nero de Solideridad con elpuebto,,
(Apo rte Volu ntarlo) en la Zona de Influenc¡a de CMH S.A.
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Vl.z Evaluación del Lineamiento: Nutrición y Salud

Descrípción General y Antecedentes
El proyecto "Mejora de la Nutricíón Infantil en las comunidades de los distritos de
Parcoy y Pías", se inició en agosto der año 2oo7 con ra eraboración de una primera
línea de base, rearizada por ra consurtora ESKE GRoup, en er que determinan
diversas variables socio-demográficas, estado nutricionar de niños y gestantes así
como prácticas alimenticias de las madres de los niños menores de 5 años,. se
ejecuta los proyectos rrparcoyanito fuerte', y,.piascinito feriz,,, de acuerdo a ra rínea
de base desarrotada, enmarcados en mejorar ras actitudes, prácticas y
conocimiento sobre arimentación de ros niños menores de tres años de edad y
gestantes, interviniendo a nivel de centros educativos regionales con la finalídad de
mejorar el compromiso con ra nutrición de niños y gestantes, además de fomentar
la suplementación nutritiva (chispitas) con la finalidad de enriquecer el aporte
nutritivo de los niños; los proyectos fueron ejecutado hasta mediados del zoog2,
beneficiando a 15oo niños menores de 3 años y t5o gestantesi.
En el año zoog (entre junio y agosto) ra Asociación Benéfica pRtsMA (AB-pRrsMA)
realiza una nueva línea de base para redefinir las estrategias de intervención en
nutrición y salud de niños menores de 3 años y gestantes, estableciéndose un
universo de roz5 níños y 146 gestantes distribuidos en 33 comunidades. se aplicó un
estudio en la que se evaluó principalmente 5 aspectos importantes:

r' Nivel de desnutríción crónica infantil y anemia en niños y niñas ( de 5 años.
z. Nivel de prácticas adecuadas de salud y nutrición entre las gestantes y las madres

de niños menores de 3 años.

3. Nivel de acceso y disponibilidad a suplementos nutritivos por parte de niños y
gestantes.

4. Nivel y calidad de los servicios de nutrición ofrecidos por los establecimientos de
salud (EESS).

5. Nivel de gestión comunal en nutrición a nivel distrital.

Resultados de la Intervención Operador AB -pRlSMA

AB-PRlsMA ejecutó sus actividades en dos fases. La primera fase tuvo una duración
de 6 meses (iunio a noviembre zoog). La segunda se inició en mayo del zoro y
concluyó en febrero del zor con una duración de ro meses. La diferencia con la
primera fase consiste en la adición de un resultado productivo y el apoyo con el
diseño y validación de materiales de comunicación adecuados al público objetivo.

'Estud¡o de línea base en nutrición y salud - ESKE GROUP - 2007.
'Informe de Línea de base para el proyecto de mejora de la nutrición infantil en las comunidades de los
d¡stritos de Parcoy y pías.

' rbid.

Evalua<ión del Avance y el lmpacto del /¡programa M¡nero de Solidaridad con el pueblo,,
(Aporte Voluntario) en lá Zona de Influencia deCMH S.A





IIÉDSL
El propósito del proyecto fue mejorar ra sarud y nutrición de ras gestantes y niños
menores de 3 años a través de 5 resultados:
t) Mejora de las Prácticas de sarud y Nutrición en gestantes y niños menores de 3años;

z) Niños y Gestantes reciben suplementación con Micronutrientes;
3) Fortalecer los servicios de nutrición brindados por los Establecimientos de salud;
4) Fortalecímiento de la gestión en nutrición a niver comunar y distrítar en apoyo a Ia

Estrategia Nacional CRECER;

5) Diversifícación de la canasta alimentaría familíar.
Acciones específicas para el logro de las metas del programa:

t) Mejora de las prácticas de salud y nutrición en gestantes y niños

r.r. Diagnóstico de necesidades de capacitación de los Agentes comunitarios
de Salud (ACS)

5e realizaron 4 talleres para el Diagnóstíco de necesidades de capacitación
en las comunidades de Llacuabamba, parcoy, pías y Vaquería de Andas en
la que participaron 17 Acs, 17 profesionales de la salud y 9 integrantes del
comité de vL. En base a estos taileres se elaboró er Documento
Diagnóstico de los ACS que permitió el desarrolro del proceso de
capacitacíón de acuerdo a sus necesidades en temas de salud y nutrición,

t.z. capacitación de Agentes comunitarios de salud en temas de nutrición y
salud

5e capacitó a 29 Acs en temas de salud y nutrición, en las localidades de
Vaquería de Andes, parcoy y pías (22,25 y t5 ACS respectivamente).

t.3' sesíones educativas y demostrativas a madres gestantes y níños
menores de 3 años en temas de salud y nutrición
5e llevaron a cabo 43 sesiones Educatívas en 14 comunidades de los
distritos de Parcoy y pías con el propósito de brindar conocimientos en los
temas de lactancia materna, alimentación de la gestante, alimentación
complementaría a partir de ros 6 meses, suprementación con
micronutrientes, etc. Particíparon: 11 Acs, 444 madres con niños (as)
menos de tres años, z9 gestantes, .t9r madres con niños (as) mayores a 3
años y 33 personas más.

Por otro lado se llevaron a cabo z7 sesiones Demostrativas en 1J

comunidades con el objetivo de que las madres aprendan a identificar el
tipo de alimentos según sus propiedades nutritivas y mejorar así ra

alimentación de los niños y las gestantes. participaron: z ACS, z9r madres
con niños (as) menores a 3 años, 2J gestantes, rzo madres con niños (as)
mayores a 3 años y 9 personas más.
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f .4. campaña de comunicación para ta difusión de príncípares mensa¡es de
nutríción y posicionamiento del proyecto
se elaboraron banners para ras actividades der Resurtado r y guiones para
los spot radiares der Resurtado z. También se organizaron foros para
poner en agenda púbrica ra nutricÍón infantir y se eraboraron materiares de
comunicación con er objetivo de fortarecer ras actividades pertenecientes
al resultado 5.

2) Distr¡bución de suprementación con micronutrientes a Niños y gestantes

z'1. Distribución de micronutrientes a niños mayores de 6 meses y menos de
36 meses

se ha distribuido l96o sobres de murti-micronutr¡entes (chispitas
nutricionales) beneficiando en totar a 264 niños menores de 3 años:

N¡ños
Cuadro NoVL2.1
Recibieron MicroU e M¡cronutrientes

)y 42
Retamas 1680 112
El Tambo 2L0 L4
Cabr¡llas 570 38
Pilancón 6
Pampa de la
Esp¡na

60 4

Curaubamba 30 2
Llacuabamba Alpamarca 255 1,7

Trap¡che L20 8
Lúcumas 75 5

Lamas , 105
La Soledad I5J 9

Total dos¡s/mes 3960 264

¿,2. Distribución de sulfato ferroso y ácido fólico a gestantes
En total, 219 gestantes han sido beneficiadas con Ia entrega de estos
su p le me ntos:
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3) Fortalecer los servicios de nutrición de los estabrecimiento de sarud

3.t. €apacitación de personar de sarud para meiorar ra caridad de atención en
nutrición
se capacitó en total a 47 personas: l Acs, rr profesionales de la salud, r
integrante der comité de VL; en temas como Lactancia materna excrusiva,
Alimentación de ra Gestante, Arimentación comprementarías a partir de
los seis meses, micronutrientes, ravado de manos, consejería nutr¡cionar,
entre otros.

3.2. lmplementación y equipamiento de servícios de nutrición en EE.ss.
se implementaron 4 estabrecimientos de sarud con: r kit para sesiones
demostrativas (materiares y utensirios de cocina básica), r tailímetro y 4
baterías para evaluar ra estímuración temprana en ros niños menores.

3.3. Asistencia técnica para meiorar la <alidad de atención infantil en
nutrición
5e realizaron 45 reuniones de asistencias técnicas a ros profesionares de
los establecímientos de salud de la zona de intervención. La orientación
brindada fue en función a ros errores observados, siendo er principal
limitante señalado por el personal de salud, el factor tiempo y demanda
de paciente en todo lo referente a salud infantil y prenatal.

3.4. visitas técnicas de monitoreo / de evaluación de la atención nutrícional
en los EE.SS. con la participación del MTNSA (DIRESA o RED).
se realizaron z visitas técnicas de monitoreo a cada uno de los EE.ss. de
Parcoy, Vaquería de Andas, Llacuabamba y pías. se aprovechó estas visitas
para reforzar al personal de salud en temas de antropometría y consejería
nutricional y tambíén, para entrevistarlos haciendo uso de unas fichas: en
total se aplicaron 43 formatos de entrevistas,

4) Fortalecimiento de la gestión en nutrición a nivel comunal y distrital en
apoyo a la estrategia nacionat CRECER

4.t. sensibilización de autoridades comunates en nutrición infantil
El objetivo principal de esta actividad fue el reconocimiento del proyecto
en su zona y la participación a través de su compromiso. se llevaron a
cabo en total 40 reuniones de sensibilización en 16 comunidades de los
distritos de parcoy y pías en la que participaron g7 autoridades
comunales, 8 ACS, rz profesionales de la salud, 640 pobladores en general
y 41 integrantes de los Comités del pVL y/o Comedor popular.

4.2. Elaboración de mapas de actores
se elaboró el documento Mapa de Actores de las comunidades de parcoy
y Pías. Para su elaboración se visitó cada comunidad intervenida,
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identifícando a ros actores craves con cargo o sin cargo que intervienen en
cuarquier iniciativa de acuerdo a ras necesídades de ra comunidad.

4.3. Incidencia para ra promoción de ra nutrición con autoridades distritares
Durante er proyecto se rearizaron g visitas de incidencia con ra finaridad de
involucrar y continuar reforzando en ras autoridades er compromiso para
el trabajo sobre nutrición en ra niñez. participaron: 34 autoridades, g
profesionales de ra sarud y 2 representantes de ras organizaciones de
Base.

4.4. Eventos de sensibilización a autoridades distritales a líderes locales
se realizaron 9 eventos de sensibirízación (6 en er Auditorio de parcoy, r
en la comunidad de pías y z en er p.s. de Vaquería de Andas) dirigidos a ras
autoridades distritales y líderes locales con el objetivo de buscar su
compromiso e involucramiento en el proyecto de nutrición. participaron
t58 autoridades, z9 profesionares de ra sarud, 6 Acs,i4representantes de
Organizaciones de Base y 3g pobladores en general.

4.5. Conformación de instancias de articulación local (lAL)
se conformó el comité del IAL para que realicen su plan de trabajo anual y
hagan monitoreo de lo acordado, siguiendo de cerca el cumplimiento de
los proyectos priorizados. Durante las reuniones asistieron autoridades
distritales, representantes de sarud y educación y toda persona
involucrada con el desarrollo local, haciendo un total de 17 participantes.

4.6. Asistencia técnica para ra elaboración der plan distrital de ra rAL
Para concretar la elaboración del plan Articulado Anual del comité de la
IAL se programaron 5 reuniones en la que se brindó asistencia técnica. En
este plan se concertó, acordó y aprobó el cronograma de trabajo anual en
base a los lineamientos para disminuir la desnutríción crónica infantil y
lucha contra la pobreza. Las reuniones se llevaron a cabo en la comunidad
de Parcoy y participaron 38 personas entre autoridades, profesionares de
la salud, etc,

4.7. Asistencia técnica para el monitoreo de la implementación del plan
distrital de la IAL

En esta actividad se elaboró el plan Distrital de la IAL, el cual contiene un
cronograma anual de todas las actividades a realizarse desde el Mes de
Febrero del zort a enero del zolz. se organizaron 3 reuniones en las que se
brindó asistencia técnica y contó con la participación de 3 autoridades del
distrito.

4.8- Asistencia técnica para la elaboración de perfiles comunales y distritales
se realizaron r3 visitas de asistencia técnica en la Municipalidad de parcoy
con Ia finalidad de brindar orientación a los integrantes del comité de la
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se elabore 3 perfíles de proyectos
Cróníca Infantil y a la Lucha contra la
propuestas a beneficio de la población

5) Diversificación de la canasta familiar
A lo largo del proyecto, bajo un ambiente de convivencia, se han rearizado ras
actividades desde una visión murtisectoriar e integradora de todas ras
actividades. para eilo se emprearon variados tipos de herramientas que
respondan a cada población objetivo, como las sesiones educativas y
demostrativas que han ayudado a incorporar prácticas de preparación de
alimentos en las que se han usado ros arimentos producidos en sus biohuertos
y que son el resultado del Desarrollo de cadenas productivas con lo que se ha
logrado diversificar sus fuentes de nutrientes para cubrir sus requerimientos
de proteínas, hierro, vitaminas y minerales.

Objetívo general de la evaluación
Determinar el nivel de los índicadores de impacto establecidos en los objetivos
marco del 'rProyecto de mejora de la nutrición infantil en las comunidades de los
distritos de Parcoy y pías".

Objetivos específicos de la evaluacÍón
r' Medir el nivel de desnutrición crónica, aguda y global de la población infantil de

menores de 3 años en el ámbito de intervención del proyecto.
r' Medir el nivel de anemia en los niños menores de 3 años en el ámbito de

intervención del proyecto.

'/ Medir el nivel de cuidado integrado de salud del niño menor de 3 años por parte
de las madres de familía.

'/ Medir la frecuencia de infecciones respiratorias agudas y diarreas agudas en el
último mes en niños menores de 3 años.

'/ Medir el nivel de cuidado de la gestante y el nivel de las buenas práctícas de
salud.

r' Evaluar el nivel de equipamiento de los servicios de nutrición de los EESS.

Metodología utilizada para la evaluación
Tipo de Estudio:

El presente trabaio es un estudio descriptivo transversal que mide las diferentes
variables y sus estimados de acuerdo a los objetivos trazados en el marco de las
metas del "Proyecto de meiora de la nutríción infantil en comunidades de los
distritos de Parcoy y Pías".
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Población de Estudio y Muestra:

se consideraron r,o25 niños menores de 3 años y 146 mujeres gestantes de 33localidades.

Diseño de Muestreo:

El diseño de muestreo elegido fue de típo bietápico por conglomerados.
Tamaño Muestral:

se determinó que se debieran obtener rzo encuestas de viviendas con ra finaridad
de asegurar la confiabilidad del proceso respecto a ras posibles pérdidas de datos v
negativas de los encuestados,

Cuadro No VI.2,3
Tamaño Muestral

Cruz colorada

Vaquería de andas

Uchucuayo

Lúcumas

Fuente: Tamaño de Muestra e¡aborado por TCDSL S.A.C. _ COpEME

Nivel de inferencia:

El nivel de inferencia que se consíderó es único para
del proyecto en forma global, esto comprende las
en el marco muestral.

Unidades de Observación:
t. Niños menores de 3 años

2. Gestantes

3. Establecimiento de Salud

:2Otl

todo el ámbito de intervención

33 comunidades contempladas
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Recolección de la información
un equipo de 3 profesionares (r supervisor y z encuestadores de campo
responsables de la toma de datos) rearizó er trabajo de campo en un totar de ro días
calendarios' Luego se procedió a ra crítica de ras encuestas por parte der supervÍsory su posterior codificación y vaciamiento de informacíón en las bases de datos
creados para tal fín.
Existió falta de datos en aproximadamente 5z de ra muestra eregida, por ras
siguientes razones:

Guadro No VI.2,4
Encuestas con datos no válidos

Análisis de datos
Se realizó y elaboró una base de datos con las tablas respectivas relacionadas en el
programa sPss v1g, para ruego iniciar er pran de anárisis der equípo investigador
mediante los estadísticos que deberían responder a los objetivos de la evaluación.

Resultados y Evaluación de Indícadores
se alcanzó un total de r3r encuestas válidas (descontando las pérdídas, después de
la crítica) en todo el ámbito de intervencíón, donde se detectaron r4z niños
menores de 3 años, a quienes se res rearizó ras medidas antropométricas
respectivas.

De manera paralela, se revisaron los registros de los 3 EE.ss. del distrito de parco¡
obteniendo los datos de un total de 167 gestantes.

Evaluación de los Indicadores

Niveldel Estado Nutricional del Niño

El presente estudio detectó una prevalencia de 34%de desnutrición crónica en niños
menores de 3 años, el cual muestra un descenso de 4 puntos porcentuales respecto
a la prevalencia de la línea base.
Al evaluar la evolución de la prevalencía de desnutrición crónica en las diferentes
ENDES desde el 2ooo, 2oo5 y 2009, se ve que va disminuyendo en todos ros sectores
progresivamente, siendo mayor el descenso en las zonas rurales y de sierra: 7 y g
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puntos porcentuales respectivamente, porcentaie cercano
ámbito de intervencíón.

Resumen de evaruación .".-n#llH.l*1Lt;1, en niños menores de 3 años

B

t
o,

Tlpo Oesñut.lclón

Fuente: Evolwc¡ón IGDSL _ COpEME

Asimismo, se observa que ra desnutrición crónica y aguda pura, es decir, sin ser
ambas a la vez) son 27% y 6%. El valor de 34% de desnutrición crónica comentada
líneas arríba es la que resulta de sumar la desnutrición crónica pura más la
desnutrición global.

Nivel del Estado de Anemia del Niño

5e encontró una prevarencia de 70% de anemia en generar, siendo
aproximadamente 5 puntos menos comparado a la línea base del zoog (75%), con
una significancia estadística p=o.17, por lo que la diferencía o descenso de la tasa de
anemia es ligeramente significativa.
El ENDES 2oo9 reporta una prevalencia de 57q^y 6o% deanemia en niños menores de
3 años a nivel rural y sierra, respectivamente. En el departamento de La Libertad
reporta una prevalencia de 49% el cual es 4 puntos mayor que el ENDES zoo5. si
bien estos valores no son semejantes a los encontrados en este estudio no distan
mucho de los mismos, ya que los máximos valores del intervalo de confianza al 952
del ENDES zoog llegan hasta 66% en la zona rural sierra, el cual es cercano a los
valores encontrados. Es decir, las acciones ejecutas por AB-pRlsMA han contribuido
a reducir el estado de anemia en los niños y madres gestantes.

al registrado en el
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cuanto a la Vacunación ComDleta

en un porcentaje del 58%. Esto,
esquema zooS del Ministerio de
del zo% en Ia tasa de vacunación
Ias acciones ejecutadas ha sido

cráfico VI.2.2
Estado de Anemia

Estado de Anemia

Fuente: Evoluoc¡ón IGDSL - COpEME

Maneio Integrado de la Salud del Niño

EI control de crecimiento y desarrollo del niño en
para la edad según el programa nacional está
comparado con la Iínea base que de acuerdo al
Salud (MINSA) fue de 38%, reporta una elevación
completa para la edad. Es decir, el impacto de
altamente significativo en este aspecto.

Gráfico VI.2,3
Vacunan Completas

Vacunas completas?

Fuente: Eycthtdcii¡n ICDSI_ _ COPEI\4F.

Por otro lado, alevaluar la Tasa de Deteccíón de sígnos de peligro en niños menores
por parte de las madres o cuidadoras se concluye que el 49% detecta ar menos 2
signos de alarma o peligro que requiera de atención médica de urgencia. y al menos
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un signo de alarma en el 97% lo cual indica que existe una mayor concientización del
cuidado del niño.

Nivel de Frecuencia de lRA y de EDA

Respecto a la Morbiridad der Niño en ras dos úrtimas semanas, se concruye que soroel 2j% no estuvo enfermo. un 3o% reportó haber padecido arguna Infección
Respiratoria Aguda (rRA), otros 33'" arguna Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) y un
tz% otras enfermedades agudas' Respecto a ra Línea de Base zoog podemos señarar
que fa tasa IRA ha disminuido en 4% y ra tasa EDA sóro ha disminuido rigeramente.
En general podemos concruir que er impacto de ras acciones ejecutaÁs ha sido
positivo para los beneficiarios.

Resurtado de ra Evaruac,u. oltrT"n",L"t-t'r'rr?"r-o" en las 2 úrt¡mas semanas

TIISDSL

Enfermo ult.dos semanas

(,
'ó'

(,
IJ

o
o.

Tos/dl|culad al respirar

Enfermo ult.dos semanas

Fuente: Evoluoc¡ón tcDSL _ COpEME

cuando se pregunta sobre Ia ingesta de líquidos y comidas durante la enfermedad,
en general se encuentra que solamente el z6% comió normal. Del mismo modo Ia
ingesta de líquidos como rehidratante esencial para la recuperación de la
deshidratación en estas enfermedades arroja un 6z% respecto a que los niños toman
normal o más de lo normal.
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Nivel del Cuidado de la Gestante

Se identificaron t67 gestantes adscritas en los 4 EE.SS. del ámbito del proyecto, de

las cuales el 58% inició sus Controles Prenatales (CPN) en el primer trimestre del

embarazo, el 6o% de ellas tiene al menos 6 controles al final del embarazo. Y el 457l

logran un CPN adecuado (inician en primer trimestre y tienen por lo menos 6 CPN).

co ntror 
" 
* F :illlfr;1 5d 

e cesta ntes

70%

60%

50%

40%

3004

2oo/o

ro%

o%

r ln¡cio de CPN ler
Tr¡mestre

r6amásCPN

* CPN adecuado

Inicio de 6 a más CPN

cPN 1er cPN adecuado
Trimestre

Fuente: Evoluoc¡ón IGDSL - COPTME

Por otro lado, de acuerdo al registro, el 352 ha ingerido sulfato ferroso de forma

regular, un 4O% lo ingiere regular o parcial y el z5% no ingiere sulfato ferroso. El

consumo de ácido fólico en las gestantes registra un {o7o que ingiere en forma

irregular, un 38% no lo consume y el zz% lo consume de manera regular.

cráf¡co vI.2,6
Consumo de Sulfato Ferroso
(SO4fe) por las Gestantes

Fuente: Evoluoc¡ón IGDSL - COPEM€

Gráf¡co VI.2,7
Consumo de Ácido Fólico por las

Gestantes

Fuente: Evoluoc¡ón IGDSL - COPEME
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Nivef de Equipamiento de ros Estabrecimientos de sarud (EE.ss.) 
:" : '" :'

De los 4 Estabrecimientos de sarud (EE.ss.) asociadas ar ámbito der proyecto, er 50%no tienen médico asistencial, er rco% posee personar de enfermería, obstetriz ytécnico de enfermería' poseen un área compartida con enfermería para Iaevaluación nutricionar de ros niños menores y gestantes y cuentan con baranza depie y 
. 
echado, así como tailímetro respectivo. Finarmente, er materiar deconstrüccíón en ros 4 EE.ss. es de materiar nobre y poseen sara de espera, farmacia,

consultorios y área de toma de muestras para anárisis auxiriares de raboratorio.
Ninguno posee personal de nutrición.

Cuadro No VI.2.5
Conclusiones de la evaluación por indicadores:

Evalua<ión der Avan<e y er rmpacto der "prog¡¿ma Minero de so[daridad con et puebro,,
(Aporte Volu ntar¡o) en ta Zo¡a de Influencia de CMH S.A

Tasa de Desnutrición

Crónica Infantil
La variación porcentual áe ¿ pur¡tos-ñ!
significado una ligera d¡sm¡nuc¡ón de la tasa de
desnutrición crónica infantil.
La variación porcentual de 5 puntos muestra
una reducción en la tasa de anemia.

Tasa de Reconocimiento

de signos de alarma
El resultado de la evaluación es sftniEatiuo y
pos¡t¡vo, evidenciando que la mayor parte de las
madres encuestadas, identifica los s¡gnos de
alarma en los niños.

La var¡ación porcentual es significativa. ZS
puntos porcentuales, logra un ¡mpacto pos¡tivo.
La variación porcentual no es significa va, sin-

embargo, muestra un incremento de 2 puntos
porcentuales.

Vacunación al día
(completo para la edad)

La variación porcentual indica un ¡ncremento de
20 puntos porcentuales.

Ha logrado un impacto positivo e importante en
el cuidado del niño.

La variación porcentual si bien no
significativa, ha logrado un ligero ¡ncremento.

Equipamiento del servicio
de nutrición en los EESS

Ef nivef de equ¡pamiento es a un tOO%, que
muestra un avance importante.





Vl.3 Evaluación del Lineamiento: Educación
Descripcíón General y Antecedentes
Población en Edad Escolar:
La población en edad escorar comprendida en ros rangos oficiares es de 4, g69
personas (rNE | - zooT), mientras que en er zoo5 fue de 4, 46g personas, eilo permite
reconocer que el incremento de la población y la demanda estudiantil en ese rango
es de 6t7 alumnos soro en cuatro años. La pobración de hombres en edad escorar es
de 2,466 y la de muieres es de z, 4o3.

Condición de Analfabetismo en parcoy:

El 1689% de la población no sabe leer ni escribir.
Nivel educativo alcanzado:

El 4ot97" de la población tiene educación primaria completa, er 25,6%de la pobracíón
tiene secundaria compreta y er t5,4% de ra pobración no tiene educación. La
población educada se encuentra en la zona urbana y en alto número son hombres.
Por otro lado, se observa que er número de mujeres con educación primaria en ra
zona rural es mayor al de las mujeres de la zona urbana.
Asistencia a un centro de enseñanza regular:

El93,8% de la población de 6 a r años asiste a un centro de enseñanza regular y solo
el6,z%no lo hace. Las características de las ll.EE. del ámbito intervenido son:

D 5 son Multigrado (Tambo, Cabrillas, pampa del Espino y Curaubamba)
) 5 son Polidocente (parcoy, La soredad, Retamas, Trapiche y Arpamarca)

Ámbito de intervención:

La población beneficiaria, indicada en la línea de base lpAE, son: alumnos del nivel
de educación primaria en ro ll.EE. Docentes, Dírectivos y padres de Familia.
En el siguiente cuadro se detalla la intervención del programa por años.

Cuadro VL3.1
Marco muestral del programa ..Construyendo Escuelas Exitosas,,

Número de Especialistas de UGEL o0 o4 06 No indica
Número de lnstituciones Educativas 10 10 10 10
Número de Docentes 37 54 60 73
Número de directivos educativos 10 10 10 10
Número de estudiantes de primaria 101-0 1190 1772 1760
Número de padres de familia 30 100 300 1r.95
Número de autoridades loca les 0 05 08

Fuente: Informe Anual 2010 programa Construyendo Escuelas Exitosas Red parcov

Ev¡luación del Avance y el lmpacto del,,progr¡ma M¡nero de Solidaridad <on el puebto,,
(Aporte Volúntario)en la Zoria de Influencia deCMH S.A-





Objetivo General de la evaluación en EducacÍón
Evaluar el avance e impacto der programa ¡'construyendo 

Escueras Exitosas,, en ta
Red Parco¡ en er marco der programa Minero de soridaridad con er puebro (Aporte
Voluntario) del Consorcio Minero Horizonte S.A.

Objetivos Específicos

t' Analizar y evaruar ros componentes e indicadores de cada uno de ros pranes.2. Evaluación de los resultados obtenidos en la fuente primaria comparados con
las fuentes secundarías.

Metodología de la evaluación:

Tipo de estudio: se estabreció un estudio de tipo descriptivo, transversar y no
experimental, a fin de medir los indicadores y su íncidencia de acuerdo a los
objetivos trazados en cada pran der programa "construyendo Escueras Exitosas,,.

Muestra:

,/ Tipo: muestreo aleatorio símple
r' Tamaño de la Muestra: N = 222 (niños del nivet primario: 3ro,4to,5to y 6to grado)

Instrumentos de Recolección de datos:

Datos Primarios: Para el trabajo de campo se establecieron pruebas dirigidas a los
alumnos para la evaluación de la muestra definida, por grados y para las 10 ll.EE. del
ámbito de intervención, en base a los modelos de evaluación para el nivel primario
del Minedu. Además, se diseñó una encuesta dirigida a los directivos de las tt.EE.

Datos secundarios: se ha utilizado los documentos (Fuente; Informes IpAE) de
acuerdo a la línea de base de cada plan anual.

Evalua<¡ón del Avance y el lmpacto del ,rprograma Minero de Sol¡daridad con el pueblo,,
(Aporte Voluntario) en la Zona de Inftuenc¡a de CMH S.A.
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Línea de base lpAE (Evaluación de Entrada):
un 647" de los estudiantes del rer grado se encuentra en el nivel No togra; el zo% En
inicio;el lr%enel Niver Bdsico;ysóroun5%sehaila ensuficiente.porotrorado,para
el zdo. Grado de primaria, ros resurtados obtenidos son: un 44l^ de ros estudiantes
se encuentra en el nivel No logra; un 47% se halla En inicio y sólo un 3z se encuentra
en ef niver suficíente- De manera simirar ar rer grado, ros porcentajes mayores de
desempeño se encuentran en los dos niveles inferiores.
Evaluación de Safida:

El 43%delosestudiantessedel rer.Gradoseencuentraenel nivel Nologroyun3rl:.
se halfa en inicio; sóro un r% se encuentra en Suficiente. En ros resultados de ra
evafuación al zdo. Grado se puede apreciar que un 232 de ros estudiantes se
encuentra en el niver No rogra y un 50% se haila En lnicio; sóro un g% se encuentra en
ef nivef Suficiente.

Aunque no se observa un avance significativo en los níveres superiores de logro de
las capacidades, sí se nota una clara disminución en los niveles inferiores. En el
nivel de No logra der zdo. Grado, er porcentaje de 44.2% disminuye en zz.g%. Esta
disminución indica el desplazamiento a los siguientes niveles inmediatos superiores.
Evaluación de los Resultados zoog - zorr:
El análisis de la comparación de los resultados obtenidos con la intervención de lpAE
- Plan Leo zooS aplicados al rer. Grado frente a la evaluación IGDSL _ copEME
aplicada a 58 alumnos del 4to. Grado, ha sido con el fin de establecer una relación
secuencial de los resultados indicados en los respectivos planes que nos permita
hacer inferencias der progreso sostenido de ras metas trazadas para este pran, es
decir, verificar si se han logrado el desarrollo de estas capacidades. Este criterio se
aplica en cada uno de los planes evaluados.

comparación resuttados ;#3t:.t*t;t"c¡ón rcDsl - copEME 20r1
( 1ro. - 4to. Grado)

Fuente: Evaluación P¡an Leo - Red de parcoy - Informe de resultados 2008. IGDSL COPEME 2011.

Evaluación del Avance y el tmpacto del ',programa Minero de Sol¡daridad con el pueblo,,
(Aporte Votuntario) en la Zona de Inftu€nc¡a de CMH S.A.

Análisis de resultados de la evaluación de calidad

AD 72 5.3 ¿o 11.5 30 51.7
A 24 10.6 37 16.3 19 32.8
B 46 20.3 67 29.5 4 6.9
c 145 63.9 97 42.7 8.6

Total 100.0 227 100.0 58 100.0

óU





comparación resuttados f;it;:S;?;:ción rGDSL - copEME 2011
1ro. - 4to. Grado

Eloboroción: IGDSL - CO?EME

En el cuadro Vr.3.3 se muestra ros resurtados comparativos que evidencia una
evolución positiva en er desarroilo de ras capacidades de comprensión rectora.
observamos que ros niveres AD y A presentan un incremento significativo, noobstante, los niveles B y c disminuyen, por ro tanto, podemos afirmar que ra
intervención del programa "creando Escueras Exítosas,, sí ha tenido un impacto
positivo en la población beneficiaría.

comparación resurtados ii33:J"1;i;lción rGDSL - copEME 2011
(2do. - Sto. Grado)

AD 7 3.1 19 8.5 33 66.0
A 74 6.3 42 18.8 7L 22.O
B 104 46.4 772 5().0 4 8.0
c 99 44.2 51 22.8 2 4.O

Total 224 100.0 224 100.0 50 1(x).0
Fuente: Evaluac¡ón plan Leo - nea de

comparaciónresurtadosrlototJt:t=Yt"',t"liónrGDSL-G''EME2orl

Evaluación del Avan(ey er rmpadodet ¡'p¡ograma Minero dé sor¡daridad con erpuebro,,
(Aporte Voluntar¡o) en ta Zona d€ Influencia de CMH S.A.
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