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Presentacion

En diciembre del afio 2006, se firma un convenio entre el Estado Peruano y las
empresas mineras, en el marco del Decreto Supremo N°071-2006-EM y sus
maodificatorias, referido al Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo (PMSP)
(Aporte Voluntario). La empresa Consorcio Minero Horizonte S.A. inicié la
ejecucion del PMSP a mediados del afio 2007, ello representa una oportunidad
para asignar recursos de la actividad minera hacia las zonas de pobreza y
extrema pobreza en el drea de influencia directa e indirecta de la actividad
minera, a fin de aliviar y/o reducir esta situacion y sumar esfuerzos a los del
Estado y la sociedad civil, efectivizando la inversién social que apuesta a la
mejora de las condiciones de vida de las poblaciones ubicadas en el entorno de

las actividades mineras y con un concepto de Desarrollo Sostenible.

El consorcio IGDSL S.A.C.-COPEME, cuenta con experiencia en temas de
desarrollo local, disefio y promocién de proyectos productivos, fortalecimiento
de capacidades locales y/o regionales y en esta oportunidad esta encargada de
llevar a cabo la presente evaluacién del avance y el impacto de lo ejecutado en
los diferentes proyectos, en observancia de los lineamientos establecidos en las
clausulas de la norma, durante el periodo comprendido entre agosto 2007 y
agosto 2011, con un amplio y exhaustivo trabajo multidisciplinario para el
levantamiento de la informacién primaria y la revisién de diversas fuentes
secundarias, hasta la identificacién de los resultados que permitieron establecer

los diferentes niveles de impacto en las poblaciones beneficiarias.

En este Informe, se da cuenta de los aspectos mds relevantes de las
intervenciones realizadas en cada linea establecida para el PMSP, a fin de
brindarnos mayores elementos objetivos de analisis sobre las caracteristicas de lo
ejecutado a favor de la poblacién beneficiaria directa e indirecta de! ambito de

intervencion de CMH S.A.

Evaluacion del Avancey el Impacto del “Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo”
{Aporte Voluntario) en la Zona de Influencia de CMH S.A.
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Il. Antecedentes y Ambito de Intervencién

La empresa Consorcio Minero Horizonte S.A., formé parte del acuerdo firmado
con el Estado Peruano en el marco del Decreto Supremo N°071-2006-EM y sus
modificatorias, dando origen al Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo
{(Aporte Voluntario). La presente evaluacion ha sido realizada en base a Ia
propuesta del consorcio IGDSL-COPEME, aprobada por CMH S.A. para realizar la
evaluacion del avance y el impacto de lo ejecutado en el periodo definido para el
programay especificamente ejecutadas por el consorcio Minero Horizonte S.A., a
través de la Asociacién Parcoy, constituida para el manejo de los dos fondos:
Local y Regional, en coordinacién con los Comités Técnicos respectivos, que
vigilan la ejecucion y administracién de los diferentes proyectos definidos para
cada linea, quienes proponen ajustes o modificaciones de acuerdo a prioridades.

En el Departamento de La Libertad, Provincia de Pataz, se encuentran ubicados
los distritos de Parcoy y Pias. El ambito de intervencién fue definido en un total
de 33 Centro Poblados (CC.PP.), anexos y comunidades, distribuidas en 2 niveles
de intervencion, segtin detalle de los cuadros I1.1 y Il.2.

Distrito

3 Cuadro I1.1
Ambito de intervencién directa e indirecta

Ambito de intervencién directa Ambito de intervencién indirecta

Et Tambo, Cabrillas, San Fernando, La
Tranca, Bella Aurora, Vista Alegre, Collona,
Ciro Alegria, Vaquerias de Andas,
Uchucuayo, Buenavista, Queros y Huayllapa.

Parcoy, La Soledad, Alpamarca,
Curaubamba, El Trapiche,
Lucumas, Retamas, Pilancén.

Pias

Pias, Bellavista, Cenolén, Cruz Colorada y Alacoto.

Figura II.1 Mapa de ubicacién geografica
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Las actividades econémicas mas importantes son: mineria, agricultura, comercio
y otras (transporte y construccion); los principales recursos naturales son las
tierras de cultivo, minerales Y pastos naturales, los que dan lugar al desarrollo de
diversas actividades econdmicas. Sin embargo, en ciertas épocas del afio
aproximadamente la cuarta parte de la fuerza laboral local migra por trabajo,
dedicandose generalmente a la actividad minera.

ISDSL

Cuadro II.2
Principales Indicadores Socio-Econémicos y demograficos

Indicadores -
Socio-demograficos y de Educacidon
Superficie (Km.2) 304.99 371.67
Altitud del Centro Poblado (m.s.n.m.) 3182 2650
Peblacion _ 16437 1525
Poblacion Urbana 7478 (45.5%) 544 (35.7%)
Poblacidon Rural 8959 (54.5%) 981 (64.3%)
Tasa de mortalidad infantil (%) 54.6% 79.3%
Tasa de analfabetismo (15 y mas anos) 10.6% 17.9% |
Actividad Econémica

Agricultura, ganaderia, caza vy silvicultura 16.2% 37.3%
Explotacidn de minas y canteras 53.5% 13.0%
Construccién 4.5% 16.6%
Comercio 5.3% 6.3%
Otras actividades 20.5% 26.8%
PEA ocupada sin seguro de salud 36.7% 81.9%
Tasa de autoempleo y empleo en Microempresas (TAEMI) 41.1% 68.4%
% de fuerza laboral con bajo nivel educativo (PTBNE) 37.5% 56.5%

De vuinerabilidad =1
Poblacién menos de 5 afios 1922 176
Ratio de jefes del hogar con primaria completa 31.85% 10.68%
Pobres extremos (% de la poblacién total) 19% 11.6%
Tas,a de Desnutricion (2007) 64% 19% T
N° de nifios en riesgo de desnutricién 958 72
Clasificacion de N° de nifios en riesgo de desnutricién 3 1

Servicios Basicos de Vivienda

Total de Viviendas Particulares 3233 546
Viviendas con abastecimiento de agua 917 (28.7%) 12 (2.2%)
_Viviendas con Servicio higiénico 1378 (42.6%) 231 (42.3%)
Viviendas con alumbrado eléctrico 2158 (66.7%) 250 (45.8%)
;/;)urrlnobg;r:(f :Péc‘:;:;:;eo?das Particulares: Sin agua, ni desagiie; ni 13.6% 14.3%

Fuentes: Mapa de Pobreza 2006 - FONCODES, Censo de Pablacion y Vivienda del 2007 - INEI, Censo de Talla Escolar del 2005 ~

MINEDU, Informe del Desarrollo Humano 2006 — PNUD
Elaboracion: IGDSL SAC

Evaluacidn del Avance y el Impacto del “Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo®

{Aporte Voluntario) en la Zona de Influencia de CMH 5.A.
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lil. Objetivo General

Evaluar el Avance y el impacto del Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo” —
{Aporte Voluntario) ejecutados por Consorcio Minero Horizonte S.A. en el marco del
D.S. N° 071-2006-EM y modificatoria, durante el periodo: Agosto 2007 - Agosto 2011

IV. Objetivos Especificos

1. Verificar el cumplimiento de las condiciones previas establecidas para el
funcionamiento del PMSP, sefalado en cada una de las cldusulas de la norma.
2. Realizar [a evaluacién del avance y cumplimiento de cada linea de intervencisén en
base a indicadores propuestos y de acuerdo a la naturaleza de los proyectos:
» Nutricién y Salud
» Educacién
» Infraestructura
» Fortalecimiento de Capacidades
» Cadenas Productivas
3. Realizar la evaluacién y anilisis de los resultados e impactos, descritos para cada
linea de intervencién en base a informacién primaria y secundaria.

V. Metodologia General

La metodologia aplicada de manera general a la presente evaluacion, consideré en
una primera etapa el marco del D.S. N° 071-2006-EM, sus modificatorias y la
propuesta de COPEME-IGDSL, aprobada por CMH para la ejecucién de la presente
Consultoria. Esta metodologia empleada se basa en el uso de técnicas e
instrumentes cuantitativos y cualitativos debidamente validados en el trabajo de
campo (como principal fuente de informacién primaria), reuniones de coordinacidn
y entrevistas, el uso de fuentes secundarias, donde se recogieron los datos sobre
aspectos geograficos, socio-econdmicos, salud y nutricién, educacién, acceso a
servicios, infraestructura y otros de la poblacién intervenida con los Programas de
solidaridad con el Pueblo.

Se contd con profesionales multidisciplinarios especializados (médicos, educadores,
ingenieros, administradores, economistas, socidlogos, etc.) capacitados en el uso de
meétodos y andlisis de datos en las diversas etapas de la evaluacion. Se optd por un
estudio descriptivo transversal que mide las diferentes variables y sus estimados de
acuerdo a los objetivos trazados en el marco de las metas de cada linea.

El tipo de muestreo utilizado es el muestreo probabilistico aleatorio simple,
bietdpico por conglomerados del dmbito establecido, del cual se ha permitido
realizar algunas inferencias para las lineas evaluadas.

Los resultados han sido validados con informacién obtenida en las encuestas,
evaluaciones, entrevistas, visitas a la zona y teniendo como referencia informacién
secundaria, cuya fuente fueron INEI, PNUD y otras instituciones.

Evaluacién del Avance y el impacto del “Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo”
(Aporte Voluntario}en la Zona de Influencia de CMH S.A.






¥ IGDSL MVcorem

Cimuiinr e dopinalascionms pivades de
SIOMOCION i isiarmisihe 8 14 el - T amprasy

VI. Lineas de Evaluacién:

VI.1 Evaluacién del cumplimiento Normativo y Contable

La presente evaluacidn se refiere a la revision documentaria del cumplimiento
de la norma establecida para la ejecucién del Programa de Solidaridad con el
Pueblo (Aporte Voluntario) en los dos aspectos:

El primero, referente al Marco Normativo que se describe en el cuadro VI.1.1

El segundo, es la revisién de los registros contables que sustentan la ejecucién
del PMSP (Aporte Voluntario), en el periodo Agosto 2007 - Agosto 2011, de
acuerdo a lo informado anualmente (cuadro VI.1.2); v el registro de los
Proyectos ejecutados para el PMSP (descritos en cuadro resumen VI.1.3).

Evaluacién del Avancey el Impacto del “Programa Minero de Solidaridad con ] Pueblo”
(Aporte Voluntario) en Ia Zona de Influencia de CMH S.A.
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Resultados de la Evaluacién del cumplimiento Normativo y Contable:

» En resumen, el cumplimiento de lo estipulado en el convenio por parte de la
empresa Consorcio Minero Horizonte S.A. para la ejecucién del Programa
Minero de Solidaridad con el Pueblo (Aporte Voluntario) ha demostrado un
manejo contable y financiero sustentado, con documentacién auditada y bajo
las normas aprobadas por el D.5.071-2006-EM y sus modificatorias, en los
lineamientos principales del PMSP, partiendo del marco normative para el
proceso de ejecucién de los diferentes proyectos a favor de la poblacién
beneficiaria establecidos en el 4mbito de intervencisn del Programa.

» Respecto a los desembolsos del aporte econdémico del fondo local y regional
registrado en el drea contable y financiera, muestran una distribucion de
acuerdo a lo establecido en la norma.

» El resultado del Aporte voluntario registrado en los archivos contables de la
Asociacién Parcoy para ambos fondos, durante los periodos del ejercicio fiscal
afio 2007 hasta el afo 2011, suma un total de S/.7°721,202.34, transferidos de
la siguiente manera: al Fondo Minero Regional S/.6"391,056.16, que incluye
los desembolso a la Comisién de la Verdad; y para el Fondo Minero Local el
monto registrado es S/.1°330,146.18, estos montos forman parte de la

ejecucion a medio término del PMSP.
» Algunos proyectos se encuentran en proceso de ejecucién hasta la

culminacién del Programa, como es el caso de IPAE, AUDITEC S.A., CIUDAD
SALUDABLE y los proyectos de manejo directo de la Asociacidn Parcoy, para
los programas de Nutricién y Cadenas Productivas, en las comunidades
consideradas dentro de su dmbito de intervencidn.

# Es importante sefialar que los informes finales estin en proceso de
evaluacion, andlisis, conciliacién y verificacién documentaria, los que se
reflejaran con mayor claridad a la culminacién del programa a diciembre 2011.

-13-
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VI.2 Evaluacién del Lineamiento: Nutricién y Salud

Descripcién General y Antecedentes

El proyecto “Mejora de la Nutricién Infantil en las comunidades de los distritos de
Parcoy y Pias”, se inicié en agosto del afio 2007 con la elaboracién de una primera
linea de base, realizada por la consultora ESKE GROUP, en el que determinan
diversas variables socio-demogréficas, estado nutricional de nifios y gestantes asf
como précticas alimenticias de las madres de los nifios menores de 5 afos'. Se
ejecuta los proyectos “Parcoyanito fuerte” y “Piascinito feliz”, de acuerdo a Ia linea
de base desarrollada, enmarcados en mejorar las actitudes, practicas y
conocimiento sobre alimentacién de los nifios menores de tres anos de edad y
gestantes, interviniendo a nivel de centros educativos regionales con la finalidad de
mejorar el compromiso con la nutricién de nifios y gestantes, ademas de fomentar
la suplementacién nutritiva (chispitas) con la finalidad de enriquecer el aporte
nutritivo de los nifios; los proyectos fueron ejecutado hasta mediados del 2008
beneficiando a 1500 nifios menores de 3 afios y 150 gestantes’.,

En el afio 2009 (entre junio y agosto) la Asociacién Benéfica PRISMA (AB-PRISMA)
realiza una nueva linea de base para redefinir las estrategias de intervencién en
nutricion y salud de nifios menores de 3 afos y gestantes, estableciéndose un
universo de 1025 nifios y 146 gestantes distribuidos en 33 comunidades. Se aplicd un
estudio en la que se evalud principalmente 5 aspectos importantes:

Nivel de desnutricidn crénica infantil y anemia en nifios y nifias ¢ de 5 afos.

2. Nivel de practicas adecuadas de salud y nutricién entre las gestantes y las madres

de nifios menores de 3 afos.

3. Nivel de acceso y disponibilidad a suplementos nutritivos por parte de nifios y

gestantes.

4. Nivel y calidad de los servicios de nutricién ofrecidos por los establecimientos de

salud (EESS).
5. Nivel de gestién comunal en nutricién a nivel distrital.

Resultados de la Intervencién Operador AB -PRISMA

AB-PRISMA ejecutd sus actividades en dos fases. La primera fase tuvo una duracién
de 6 meses (junio a noviembre 2009). La segunda se inici6 en mayo del 2010 y
concluyd en febrero del 2011 con una duracién de 10 meses. La diferencia con la
primera fase consiste en la adicién de un resultado productivo y el apoyo con el
disefio y validacién de materiales de comunicacién adecuados al publico objetivo.

'Estudio de linea base en nutricién y salud — ESKE GROUP - 2007.

? Informe de Linea de base para el proyecto de mejora de la nutricién infantil en las comunidades de los
distritos de Parcoy y Pias.

* ibid.

Evaluacién del Avance y el impacto del “Programa Minero de Solidaridad con al Puehlo”
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El propdsito del proyecto fue mejorar la salud y nutricidn de las Bestantes y nifios
menores de 3 afios a través de 5 resultados:

1) Mejora de las Practicas de Salud ¥y Nutricidn en gestantes y nifios menores de 3

anos;

2) Nifios y Gestantes reciben suplementacion con Micronutrientes;
3) Fortalecer los servicios de nutricién brindados por los Establecimientos de Salud;
4) Fortalecimiento de la gestién en nutricién a nivel comunal y distrital en apoyo ala
Estrategia Nacional CRECER;
5) Diversificacién de la canasta alimentaria familiar.
Acciones especificas para el logro de las metas del Programa:

1) Mejora de las practicas de salud y nutricién en gestantes y nifios

1.1.

1.2.

1.3.

Diagndstico de necesidades de capacitacién de los Agentes Comunitarios
de Salud (ACS)

Se realizaron 4 talleres para el Diagnéstico de necesidades de capacitacion
en las comunidades de Llacuabamba, Parcoy, Pfas y Vaqueria de Andas en
la que participaron 17 ACS, 17 profesionales de la salud y 9 integrantes dej
Comité de VL. En base a estos talleres se elaboré el Documento
Diagndstico de los ACS que permitié el desarrollo del proceso de
capacitacion de acuerdo a sus necesidades en temas de salud y nutricion.

Capacitacién de Agentes Comunitarios de Salud en temas de nutricién y
salud

Se capacité a 29 ACS en temas de salud y nutricion, en las localidades de
Vaqueria de Andes, Parcoy y Pias (22, 25 y 15 ACS respectivamente).

Sesiones educativas y demostrativas a madres gestantes y nifios
menores de 3 afios en temas de salud y nutricién

Se llevaron a cabo 43 Sesiones Educativas en 14 comunidades de los
distritos de Parcoy y Pias con el propésito de brindar conocimientos en los
temas de lactancia materna, alimentacién de la gestante, alimentacién
complementaria a partir de los 6 meses, suplementacion con
micronutrientes, etc. Participaron: 11 ACS, 444 madres con nifios (as)
menos de tres afos, 29 gestantes, 191 madres con nifios (as) mayores a 3
afos y 33 personas mas.

Por otro lado se llevaron a cabo 27 Sesiones Demostrativas en 13
comunidades con el objetivo de que las madres aprendan a identificar el
tipo de alimentos seglin sus propiedades nutritivas y mejorar asi la
alimentacion de los nifios y las gestantes. Participaron: 2 ACS, 291 madres
con nifios (as) menores a 3 afios, 23 gestantes, 120 madres con nifios (as)
mayores a 3 afos y g personas mas.

Evaluacién de! Avance y el impacto del “Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo”
{Aporte Voluntario) en la Zona de Influencia de CMH §.A.
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1.4. Campana de comunicacién para la difusién de principales mensajes de
nutricién y posicionamiento del proyecto
Se elaboraron banners para las actividades del Resultado 1y guiones para
los spot radiales del Resultado 2. También se organizaron foros para
poner en agenda publica la nutricién infantil y se elaboraron materiales de
comunicacién con el objetivo de fortalecer las actividades pertenecientes
al resultado 5.

2) Distribucién de suplementacién con micronutrientes a Ninos y gestantes

2.1. Distribucién de micronutrientes a nifios mayores de 6 meses y menos de
36 meses
Se ha distribuido 3960 sobres de multi-micronutrientes (chispitas
nutricionales) beneficiando en total a 264 nifios menores de 3 afos:

Cuadro N°VI.2.1
Nifios que Recibieron Micronutrientes

iJ e - 0 0 Uddil Cl o (e &
(] L LHETO
Parcoy Parcoy 630 a2
¢ Retamas 1680 112
El Tambo 210 14
Cabrillas 570 38
Pilancdn a0 6
Pampa de la 60 4
Espina
Curaubamba 30 2
Llacuabamba Alpamarca 255 17
Trapiche 120 B
Lucumas 75 5
Lamas 105 7
La Soledad 135 9
Total dosis/mes 3960 264

2.2. Distribucion de sulfato ferroso y acido félico a gestantes

En total, 219 gestantes han sido beneficiadas con la entrega de estos
suplementos:

Cuadro N° VI1.2.,2

Gestantes que recibieron Suplementacion

Plas 14 14
Parcoy 50 70
Llacuabamba 120 120
Vaqueria de 35 35
Andas

Total 219 239

Evaluacion del Avance y el Impacto del “Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo”

(Aporte Voluntario) en la Zona de (nfluencia de CMH S.A.
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3) Fortalecer los servicios de nutricién de los establecimiento de salud

3-1. Capacitacién de personal de salud para mejorar la calidad de atencién en
nutricién
Se capacito en total a 47 personas: 1 ACS, 11 profesionales de Ia salud, 1
integrante del comité de VL; en temas como Lactancia materna exclusiva,
Alimentacién de la Gestante, Alimentacién complementarias a partir de
los seis meses, micronutrientes, lavado de manos, consejeria nutricional,
entre otros.

3-2. Implementacién y equipamiento de servicios de nutricién en EE.SS.
Se implementaron 4 establecimientos de salud con: 1 kit para sesiones
demostrativas (materiales y utensilios de cocina basica), 1 tallimetroy 4
baterias para evaluar la estimulacién temprana en los nifos menores.

3.3. Asistencia técnica para mejorar la calidad de atencion infantil en
nutricion
Se realizaron 45 reuniones de asistencias técnicas a los profesionales de
los establecimientos de salud de la zona de intervencion. La orientacion
brindada fue en funcidén a los errores observados, siendo el principal
limitante sefialado por el personal de salud, el factor tiempo y demanda
de paciente en todo lo referente a salud infantil y prenatal.

3-4. Visitas técnicas de monitoreo [ de evaluacién de la atencién nutricional
en los EE.SS. con la participacion del MINSA (DIRESA o RED).
Se realizaron 2 visitas técnicas de monitoreo a cada uno de los EE.SS. de
Parcoy, Vaqueria de Andas, Llacuabamba y Pias. Se aprovechd estas visitas
para reforzar al personal de salud en temas de antropometria y consejeria
nutricional y también, para entrevistarlos haciendo uso de unas fichas: en
total se aplicaron 43 formatos de entrevistas.

4) Fortalecimiento de la gestién en nutricién a nivel comunal y distrital en
apoyo a la estrategia nacional CRECER

4.1. Sensibilizacion de autoridades comunales en nutricién infantil
El objetivo principal de esta actividad fue el reconocimiento del proyecto
en su zona y la participacion a través de su compromiso. Se llevaron a
cabo en total 40 reuniones de sensibilizacién en 16 comunidades de los
distritos de Parcoy y Pias en la que participaron 87 autoridades
comunales, 8 ACS, 12 profesionales de la salud, 640 pobladores en general
Y 41integrantes de los Comités del PVL y/o Comedor Popular.

4.2. Elaboracion de mapas de actores
Se elaboré el documento Mapa de Actores de las comunidades de Parcoy
y Pias. Para su elaboracién se visité cada comunidad intervenida,

Evaluacidn del Avance y el Impacto del “Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo”
(Aporte Voluntario) en la Zona de Influencia de CMH S.A.
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identificando a los actores claves con cargo o sin cargo que intervienen en
cualquier iniciativa de acuerdo a las necesidades de la comunidad.

4-3. Incidencia para la promocién de la nutricién con autoridades distritales
Durante el proyecto se realizaron 8 visitas de incidencia con la finalidad de
involucrar y continuar reforzando en las autoridades el compromiso para
el trabajo sobre nutricién en la nifiez. Participaron: 34 autoridades, 8
profesionales de la salud y 2 representantes de las Organizaciones de
Base.

4.4. Eventos de sensibilizacién a autoridades distritales a lideres locales
Se realizaron 9 eventos de sensibilizacién (6 en el Auditorio de Parcoy, 1
en la comunidad de Pias y 2 en el P.S. de Vaqueria de Andas) dirigidos a las
autoridades distritales y lideres locales con el objetivo de buscar su
compromiso e involucramiento en el proyecto de nutricién. Participaron
158 autoridades, 29 profesionales de la salud, 6 ACS, 64 representantes de
Organizaciones de Base y 38 pobladores en general.

4.5. Conformacién de instancias de articulacién local (1AL)
Se conformd el comité del IAL para que realicen su plan de trabajo anual y
hagan monitoreo de lo acordado, siguiendo de cerca el cumplimiento de
los proyectos priorizados. Durante las reuniones asistieron autoridades
distritales, representantes de salud y educacién y toda persona
involucrada con el desarroilo local, haciendo un total de 17 participantes.

4-6. Asistencia técnica para la elaboracién del plan distrital de la IAL
Para concretar la elaboracion del Plan Articulado Anual del Comité de a
IAL se programaron 5 reuniones en la que se brindé asistencia técnica. En
este plan se concertd, acordd y aprobé el cronograma de trabajo anual en
base a los lineamientos para disminuir la desnutricién crénica infantil y
lucha contra la pobreza. Las reuniones se llevaron a cabo en la comunidad
de Parcoy y participaron 38 personas entre autoridades, profesionales de
la salud, etc.

4.7. Asistencia técnica para el monitoreo de la implementacién del plan
distrital de la IAL
En esta actividad se elaboré el Plan Distrital de la IAL, el cual contiene un
cronograma anual de todas las actividades a realizarse desde el Mes de
Febrero del 2011 a enero del 2012. Se organizaron 3 reuniones en las que se
brindé asistencia técnica y conté con la participacién de 3 autoridades del
distrito.

4.8. Asistencia técnica para la elaboracién de perfiles comunales y distritales
Se realizaron 13 visitas de asistencia técnica en la Municipalidad de Parcoy
con la finalidad de brindar orientacién a los integrantes del comité de la

Evaluacién del Avance y elImpacto del “Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo”
(Aporte Voluntario) en la Zona de Influencia de CMH §.A.
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IAL para que conjuntamente se elabore 3 perfiles de proyectos
(relacionados a la Desnutricién Crénica Infantil y a la Lucha contra Ia
Pobreza) y 7 fichas técnicas con Propuestas a beneficio de la poblacién
infantil.

5) Diversificacion de la canasta familiar

A lo largo del proyecto, bajo un ambiente de convivencia, se han realizado las
actividades desde una vision multisectorial e integradora de todas las
actividades. Para ello se emplearon variados tipos de herramientas que
respondan a cada poblacién objetivo, como las sesiones educativas y
demostrativas que han ayudado a incorporar pricticas de preparacién de
alimentos en las que se han usado los alimentos producidos en sus biohuertos
Y que son el resultado del Desarrollo de Cadenas Productivas con lo que se ha
logrado diversificar sus fuentes de nutrientes para cubrir sus requerimientos
de proteinas, hierro, vitaminas y minerales.

Objetivo general de la evaluacién

Determinar el nivel de los indicadores de impacto establecidos en los objetivos
marco del “Proyecto de mejora de la nutricién infantil en las comunidades de los
distritos de Parcoy y Pias”.

Objetivos especificos de la evaluacién

v' Medir el nivel de desnutricién crénica, aguda y global de la poblacion infantil de
menores de 3 afios en el dmbito de intervencidn del proyecto.

v" Medir el nivel de anemia en los nifios menores de 3 afnos en el ambito de
intervencién del proyecto.

v Medir el nivel de cuidado integrado de salud del nifio menor de 3 afios por parte
de las madres de familia.

v Medir la frecuencia de infecciones respiratorias agudas y diarreas agudas en el
ultimo mes en nifios menores de 3 afios.

¥ Medir el nivel de cuidado de la gestante y el nivel de las buenas practicas de
salud.

¥ Evaluar el nivel de equipamiento de los servicios de nutricién de los EESS.

Metodologia utilizada para la evaluacién

Tipo de Estudio:

El presente trabajo es un estudio descriptivo transversal que mide las diferentes
variables y sus estimados de acuerdo a los objetivos trazados en el marco de las
metas del “Proyecto de mejora de la nutricién infantil en comunidades de los
distritos de Parcoy y Pias”.
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Poblacién de Estudio y Muestra:

Se consideraron 1,025 nifios menores de 3 afios y 146 mujeres gestantes de 33
localidades.

Disefio de Muestreo:

El disefio de muestreo elegido fue de tipo bietdpico por conglomerados.

Tamaiio Muestral:

Se determind que se debieran obtener 120 encuestas de viviendas con la finalidad

de asegurar la confiabilidad del proceso respecto a las posibles pérdidas de datos y

negativas de los encuestados.

Cuadro N° VI.2.3
Tamaio Muestral

N2 DISTRITO ccrp Clasificacién Ne
1 Pias Pias Urbano 4
2 Pias Bellavista Rural 4
3 Pias Cruz colorada Rural 3
4 Parcoy ‘Parcoy Urbano 15
5 Parcoy Retamas Urbano 17
6 Parcoy La soledad Urbano 27
7 Parcoy El tambo Rural 4
8 Parcoy. Lamas Rural 4
9 Parcoy Cabrillas Rural 4
10 Parcoy Pilancon Rural 4
11 Parcoy Bella aurora Rural 3
12 Parcoy Ciro Alegria Rural 3
13 Parcoy Vaqueria de andas Rural 3
14 Parcoy Alpamarca Rural 4
15 Parcoy Uchucuayo Rural 4
16 Parcoy Curaubamba Rural 3
17 Parcoy Licumas Rural 4
18 Parcoy El trapiche Rural 3
19 Parcoy La tranca Rural 4
20 Parcoy Collona Rural 3
TOTAL | 120

Fuente: Tamafio de Muestra elaborado por IGDSL S.A.C. - COPEME 2011

Nivel de inferencia:

El nivel de inferencia que se considerd es tnico para todo el dmbito de intervencion
del proyecto en forma global, esto comprende las 33 comunidades contempladas
en el marco muestral.

Unidades de Observacion:
1. Niflos menores de 3 afios
2. Gestantes

3. Establecimiento de Salud

.30
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Recoleccidon de la informacién

Un equipo de 3 profesionales (1 supervisor y 2 encuestadores de campo
responsables de la toma de datos) realizé el trabajo de campo en un total de 10 dias
calendarios. Luego se procedié a Ia critica de las encuestas por parte del supervisor
y su posterior codificacidn y vaciamiento de informacién en las bases de datos
creados para tal fin.

Existié falta de datos en aproximadamente 5% de la muestra elegida, por las
siguientes razones:

Cuadro N° VI1.2.4
Encuestas con datos no validos

Negativa 3
Ausente 2
Datos Incompletos 3

TOTAL 8

Anilisis de datos

Se realizo y elaboré una base de datos con las tablas respectivas relacionadas en el
programa 5PSS v19, para luego iniciar el plan de andlisis del equipo investigador
mediante los estadisticos que deberian responder a los objetivos de la evaluacion.

Resultados y Evaluacién de Indicadores

Se alcanzé un total de 131 encuestas vélidas (descontando las pérdidas, después de
la critica) en todo el dmbito de intervencién, donde se detectaron 142 nifos
menores de 3 afios, a quienes se les realizé las medidas antropométricas
respectivas.

De manera paralela, se revisaron los registros de los 3 EE.SS. del distrito de Parcoy,
obteniendo los datos de un total de 167 gestantes.

Numero de Encuestas Ndmero de Nifios Nimero de Gestantes
VELTER menores de 3 anos adscritas a los EESS

| 131 [ 142 [ 167 |

Evaluacion de los Indicadores
Nivel del Estado Nutricional del Nifio

El presente estudio detectd una prevalencia de 34% de desnutricién crénica en nifos
menores de 3 afios, el cual muestra un descenso de 4 puntos porcentuales respecto
a la prevalencia de ia linea base.

Al evaluar la evolucién de la prevalencia de desnutricidn cronica en las diferentes
ENDES desde el 2000, 2005 y 2009, se ve que va disminuyendo en todos los sectores
progresivamente, siendo mayor el descenso en las zonas rurales y de sierra: 7y g
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puntos porcentuales respectivamente, porcentaje cercano al registrado en el
ambito de intervencién.

Grafico N° vI.2.1
Resumen de evaluacion antropométrica actual en nifios menores de 3 aiios

—

Porcantaje

Mo Dassiridon Emsruilncian
Gniea pars
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Aguda pura Chevbva]

Tipo Desnutriclén

Fuente. Evaluacidn IGDSL - COPEME

Asimismo, se observa que la desnutricién crénica y aguda pura, es decir, sin ser
ambas a la vez) son 27% y 6%. El valor de 34% de desnutricién crénica comentada
lineas arriba es la que resulta de sumar la desnutricién crénica pura mas la
desnutricién global.

Nivel del Estado de Anemia del Nifio

Se encontr6 una prevalencia de 70% de anemia en general, siendo
aproximadamente 5 puntos menos comparado a la linea base del 2009 (75%), con
una significancia estadistica p=0.17, por lo que la diferencia o descenso de la tasa de
anemia es ligeramente significativa.

El ENDES 2009 reporta una prevalencia de 57% y 60% de anemia en nifios menores de
3 afos a nivel rural y sierra, respectivamente. En el departamento de La Libertad
reporta una prevalencia de 49% el cual es 4 puntos mayor que el ENDES 2005. Si
bien estos valores no son semejantes a los encontrados en este estudio no distan
mucho de los mismos, ya que los maximos valores del intervalo de confianza al 95%
del ENDES 2009 llegan hasta 66% en la zona rural sierra, el cual es cercano a los
valores encontrados. Es decir, las acciones ejecutas por AB-PRISMA han contribuido
areducir el estado de anemia en los nifios y madres gestantes.

20,
22
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Grafico VI.2.2
Estado de Anemia

Estado de Anemia
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Estado de Anamia

Fuente: Evalugcidn IGDSL - COPEME

Manejo Integrado de la Salud del Nifio

El control de crecimiento y desarrollo del nific en cuanto a la Vacunacion Completa
para la edad segtn el programa nacional estd en un porcentaje del 58%. Esto,
comparado con la linea base que de acuerdo al esquema 2008 del Ministerio de
Salud (MINSA) fue de 38%, reporta una elevacién del 20% en la tasa de vacunacién
completa para la edad. Es decir, el impacto de las acciones ejecutadas ha sido

altamente significativo en este aspecto.

Grafico vVI.2.3
Vacunan Completas

Vacunas completas?

=
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Porcentaje
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Fuente: Evaluacion 1GDSE - COPEME

Por otro lado, al evaluar la Tasa de Deteccidn de Signos de Peligro en ninos menores
por parte de las madres o cuidadoras se concluye que el 49% detecta al menos 2

signos de alarma o peligro que requiera de atencién médica de urgencia. Y al menos
-93-
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un signo de alarma en el 97% lo cual indica que existe una mayor concientizacién del
cuidado del nifo.

Nivel de Frecuencia de IRA y de EDA

Respecto a la Morbilidad del Nifio en las dos Gitimas semanas, se concluye que solo
el 25% no estuvo enfermo. Un 30% reporté haber padecido alguna Infeccion
Respiratoria Aguda (IRA), otros 33% alguna Enfermedad Diarreica Aguda (EDA)y un
12% otras enfermedades agudas. Respecto a [a Linea de Base 2009 podemos sefialar
que la tasa IRA ha disminuido en 23% y la tasa EDA sélo ha disminuido ligeramente.
En general podemos concluir que el impacto de las acciones ejecutadas ha sido
positivo para los beneficiarios.

Grafico N° VI.2.4
Resuitado de la Evaluacién Actual Nifios — Enfermos en las 2 Gltimas semanas

Enfermo ult.dos semanas

Porcentaje

Tos/dificulad al respirar Fiebre

Enfermo ult.dos semanas

Fuente: Evaluacién IGDSL - COPEME

Cuando se pregunta sobre la ingesta de liquidos y comidas durante la enfermedad,
en general se encuentra que solamente el 26% comid normal. Del mismo modo Ia
ingesta de liquidos como rehidratante esencial para la recuperacién de Ila
deshidratacion en estas enfermedades arroja un 62% respecto a que los nifos toman
normal o mas de lo normal.

..
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Nivel del Cuidado de la Gestante

Se identificaron 167 gestantes adscritas en los 4 EE.SS. del ambito del proyecto, de
las cuales el 58% inicié sus Controles Prenatales (CPN) en el primer trimestre del
embarazo, el 60% de ellas tiene al menos 6 controles al final del embarazo. Y el 45%
logran un CPN adecuado (inician en primer trimestre y tienen por lo menos 6 CPN).

Grafico VI.2.5
Control Pre Natal Actual de Gestantes
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Fuente: Evaluacion IGDSL - COPEME

Por otro lado, de acuerdo al registro, el 35% ha ingerido sulfato ferroso de forma
regular, un 40% lo ingiere regular o parcial y el 25% no ingiere sulfato ferroso. El
consumo de acido folico en las gestantes registra un 40% que ingiere en forma
irregular, un 38% no lo consume y el 22% lo consume de manera regular.

Grafico VI.2.6 Gréfico VI.2.7
Consumpo de Sulfato Ferroso Consumo de Acido Félico por las
(S04fe) por las Gestantes Gestantes
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Fuente: Evaluacion 1GDSL - COPEME Fuente: Evaluacién 1GDSL - COPEME
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Nivel de Equipamiento de los Establecimientos de Salud (EE.SS.)

De los 4 Establecimientos de Salud (EE.SS.) asociadas al mbito del proyecto, el 50%
no tienen médico asistencial, el 100% posee personal de enfermeria, obstetriz y
técnico de enfermeria. Poseen un area compartida con enfermeria para Ia
evaluacién nutricional de los nifios menores Y gestantes y cuentan con balanza de
pie y ‘echado, asi como tallimetro respectivo.  Finalmente, el material de
construccion en los 4 EE.SS. es de material noble Y poseen sala de espera, farmacia,
consultorios y drea de toma de muestras para analisis auxiliares de laboratorio.
Ninguno posee personal de nutricién.

Cuadro N° VI1.2.5

Conclusiones de la evaluacién por indicadores:

Indicador 2009 2011 Impacto
Tasa de Desnutricién La variacion porcentual de 4 puntos ha
Cronica Infantil 8% 34% | significado una ligera disminucién de la tasa de
desnutricién crénica infantil.
Tasa de anemia La variacion porcentual de 5 puntos muestra
75% T0% ., .
| una reduccion en la tasa de anemia.
Salud del nifio
| Tasade Reconocimiento El resultado de la evaluacion es significativo y
de signos de alarma No 97% positivo, evidenciando que la mayor parte de las
reportado madres encuestadas, identifica los signos de
alarma en los nifios.
_Tasa de IRA La variacion porcentual es significativa: 23
53% 30% . .
puntos porcentuales, logra un impacto positivo.
Tasa de EDA La variacidn porcentual no es significativa, sin
31% 33% | embargo, muestra un incremento de 2 puntos
porcentuales,
'~ Vacunacién al dia La variacion porcentual indica un incremento de
(completo para la edad) 456 5% 20 puntos porcentuales.
Ha logrado un impacto positivo e importante en
el cuidado del nifio.
Cuidados de |a Gestante
B | La variacion porcentual si bien no  es
41% 45% s . .
CPN adecuado significativa, ha logrado un ligero incremento.
Equipamiento del servicio No 1605 El nivel de equipamiento es a un 100%, que
[ de nutricion en los EESS reportado muesira un avance importante.
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V1.3 Evaluacién del Lineamiento: Educacién

Descripcién General y Antecedentes

Poblacién en Edad Escolar:

La poblacion en edad escolar comprendida en los rangos oficiales es de 4, 869
personas (INE! - 2007), mientras que en el 2005 fue de 4, 468 personas, ello permite
reconocer que el incremento de la poblacion y la demanda estudiantil en ese rango
es de 617 alumnos solo en cuatro afos. La poblacién de hombres en edad escolar es
de 2,466 y la de mujeres es de 2, 403.

Condicién de Analfabetismo en Parcoy:
El 16,39% de la poblacién no sabe leer ni escribir.
Nivel educativo alcanzado:

El 40,9% de la poblacién tiene educacién primaria completa, el 25,6% de la poblacién
tiene secundaria completa y el 15,4% de la poblacién no tiene educacidn. La
poblacién educada se encuentra en la zona urbana y en alto nimero son hombres.
Por otro lado, se observa que el nimero de mujeres con educacién primaria en la
zona rural es mayor al de las mujeres de la zona urbana.

Asistencia a un centro de ensefianza regular:

El 93,8% de la poblacién de 6 a 11 afios asiste a un centro de ensefianza regular y solo
el 6,2% no lo hace. Las caracteristicas de las II.EE. del smbito intervenido son:

> 5 son Multigrado (Tambo, Cabrillas, Pampa del Espino y Curaubamba)

» 5 son Polidocente (Parcoy, La Soledad, Retamas, Trapiche y Alpamarca)

Ambito de intervencién:

La poblacién beneficiaria, indicada en la linea de base IPAE, son: alumnos del nivel
de educacidn primaria en 10 II.EE. Docentes, Directivos y Padres de Familia.

En el siguiente cuadro se detalla la intervencién del Programa por aiios.

Cuadro VI.3.1
Marco muestral del Programa “Construyendo Escuelas Exitosas"”

Poblacion beneficiaria intervenida Afio 1 Afo 2 Ano3 Afod
durante los periodos 2008 2009 2010 2011
00 04 06

Numero de Especialistas de UGEL No indica
Numero de Instituciones Educativas 10 10 10 10
Numero de Docentes 37 54 60 73
Ndmero de directivos educativos 10 10 10 10
Numero de estudiantes de primaria 1010 1190 | 1772 1760
Numero de padres de familia 30 100 300 1195
Nimero de autoridades locales 0 05 08 -

Fuente: Informe Anual 2010 Programa Construyendo Escuelas Exitosas Red Parcoy
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Objetivo General de la evaluacién en Educacién
Evaluar el avance e impacto del programa “Construyendo Escuelas Exitosas” en |a

Red Parcoy, en el marco del Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo (Aporte
Voluntario) del Consorcio Minero Horizonte S.A.

Objetivos Especificos

1. Analizar y evaluar los componentes e indicadores de cada uno de los planes.

2. Evaluacién de los resultados obtenidos en la fuente primaria comparados con
las fuentes secundarias.

Metodologia de la evaluacién:

Tipo de estudio: Se establecié un estudio de tipo descriptivo, transversal y no
experimental, a fin de medir los indicadores y su incidencia de acuerdo a los
objetivos trazados en cada Plan del Programa “Construyendo Escuelas Exitosas”.

Muestra:

¥' Tipo: muestreo aleatorio simple
v" Tamafo de la Muestra: N= 222 (nifios del nivel primario: 3ro, 4to, stoy 6to grado)

Instrumentos de Recoleccién de datos:

Datos Primarios: Para el trabajo de campo se establecieron pruebas dirigidas a los
alumnos para la evaluacién de la muestra definida, por grados y para las 10 II.EE. del
ambito de intervencion, en base a los modelos de evaluacidn para el nivel primario
del Minedu. Ademds, se disefié una encuesta dirigida a los directivos de las II.EE.

Datos secundarios: Se ha utilizado los documentos (Fuente: Informes IPAE) de
acuerdo a la linea de base de cada plan anual.
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Andlisis de resultados de la evaluacién de calidad
Descripcién General y Evaluacién de Resu Itados PLAN LEO (2008)

Objetivo Mejorar el desempefio lector de los estudiantes
Alcance Primer y segundo grado de primaria de la Red Parcoy
Poblacién beneficiaria 451 alumnos

Linea de base IPAE (Evaluacién de Entrada):

Un 64% de los estudiantes del 1er grado se encuentra en el nivel No logra; el 20% En
inicio; el 11% en el Nivel Bdsico; y sélo un 5% se halla en Suficiente. Por otro lado, para
el 2do. Grado de primaria, los resultados obtenidos son: un 44% de los estudiantes
se encuentra en el nivel No logra; un 47% se halla En inicio y sélo un 3% se encuentra
en el nivel Suficiente. De manera similar al 1er grado, los porcentajes mayores de
desemperio se encuentran en los dos niveles inferiores.

Evaluacién de Salida:

El 43% de los estudiantes se del 1er. Grado se encuentra en el nivel No logra y un 30%
se halla en inicio; sélo un 19% se encuentra en Suficiente. En los resultados de la
evaluacién al 2do. Grado se puede apreciar que un 23% de los estudiantes se
encuentra en el nivel No logra y un 50% se halla En Inicio; sélo un 8% se encuentra en
el nivel Suficiente.

Aunque no se observa un avance significativo en los niveles superiores de logro de
las capacidades, sf se nota una clara disminucién en los niveles inferiores. En el
nivel de No logra del 2do. Grado, el porcentaje de 44.2% disminuye en 22.8%. Esta
disminucién indica el desplazamiento a los siguientes niveles inmediatos superiores.
Evaluacidn de los Resultados 2008 - 2011

El analisis de la comparacidn de los resultados obtenidos con la intervencidn de IPAE
- Plan Leo 2008 aplicados al 1er. Grado frente a la evaluacidn IGDSL ~ COPEME
aplicada a 58 alumnos del 4to. Grado, ha sido con el fin de establecer una relacion
secuencial de los resultados indicados en los respectivos planes que nos permita
hacer inferencias del progreso sostenido de las metas trazadas para este plan, es
decir, verificar si se han logrado el desarrollo de estas capacidades. Este criterio se

aplica en cada uno de los planes evaluados.
Cuadro VI.3.3
Comparacién resuitados 2008 - Evaluacién IGDSL — COPEME 2011
{1ro. ~ 4to. Grado)
Evaluacién IGDSL-COPEME
2011 - 4to. Grado
N % N* %% ' %

Niveles de Entrada ler. Grado  Salida ler, Grado

desempeiio

AD 12 53 | 26 11.5 30 51.7
A 24 10.6 37 16.3 19 32.8
B 46 203 | &7 295 4 6.9
c 15 63.9 97 427 5 8.6
 Total 227 100.0 227 100.0 58 100.0

Fuente: Evaluacidn Plan Leo - Red de Parcoy - Informe de resultados 2008. IGDSL-COPEME 2011,
o
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Grafico VI.3.1
Comparacién resultados 2008 - Evaluacion IGDSL - COPEME 2011
(1ro. - 4to. Grado)
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En el cuadro VI.3.3 se muestra los resultados Ccomparativos que evidencia una
evolucién positiva en el desarrollo de las capacidades de comprensién lectora.
Observamos que los niveles AD Y A presentan un incremento significativo, no
obstante, los niveles B y C disminuyen, por lo tanto, podemos afirmar que la
intervencion del programa “Creando Escuelas Exitosas” si ha tenido un impacto

positivo en la poblacién beneficiaria.
Cuadro VI.3.4
Comparacién resultados 2008 - Evaluacién IGDSL - COPEME 2011
(2do. - 5to. Grado)

Evaluacion IGDSL-
Niveles de Entrada 2do. Grado  Salida 2do Grado COPEME

desempeno 2011 - 5to. Grado
N* % N* %

AD 7 3.1 19 8.5 33 66.0
A 14 6.3 42 188 | 11 220 |
B 104 6.4 1212 | so.0 4 8.0
¢ 99 M2 | 51 228 2 4.0
Total 224 100.0 224 | 1000 | 50 | 1000

Fuente: Evaluacidn Plan Leo - Red de Parcoy - Informe de resultados 2008. IGDSL-COPEME 2011,

Grafico VI.3.2
Comparacion resultados 2008 — Evaluacién IGDSL-COPEME 2011
(2do. - 5to. Grado)
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