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Lima, 15 de septiembre de 2023

Senores
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES DE HIDROCARBUROS MINISTERIO DE ENERGIA Y
MINAS
Calle Luis Aldana N°320
San Borja
Atencion: Alfredo Mamani Salinas
Director General de Asuntos Ambientales en Hidrocarburos
Asunto: Ampliacién de Plazo de Respuesta a Observaciones del “Plan de Abandono por la

Finalizacion del Contrato de Servicios Temporal para la Explotacion de hidrocarburos en el
Lote 192"

Referencia: Auto Directoral N° 012-2023-MINEM-DGAAH

Oficio N° 177-2023-MINEM/DGAAH/DEAH
Expediente N° 3192683

Estimados sefiores.

Por la presente nos referimos al Oficio N° 177-2023-MINEM/DGAAH/DEAH, notificado con fecha de 29 marzo de
2023, referido a la ampliacién de plazo otorgado a Frontera Energy del Peru S.A (en adelante “FRONTERA” o la
“Compafiia”) para la presentacidn de la subsanacion de las observaciones al Plan de Abandono por la Finalizacién
del Contrato de Servicios Temporal para la Explotacion de hidrocarburos en el Lote 192.

Al respecto, y luego de haber sostenido diversas reuniones con ustedes, asi como después de que la Compafiia
haya ejecutado todas las actividades de campo para la subsanacion de las observaciones, solicitamos se amplie
el plazo de respuesta hasta 31 de enero de 2024, a fin de poder completar al 100% todas las subsanaciones, las
metas trazadas por la compafia y tener claridad sobre responsabilidad y alcance de limpiezas para ser incluidos
dentro del referido Plan de Abandono, nuestra solicitud se sustenta en lo siguiente.

1.

La necesidad de que OEFA defina la responsabilidad de eventos superpuestos con derrames ocurridos
ajenos a la responsabilidad de la Compafiia y ocurrido posterior al término del Contrato de Servicios Temporal
para la Explotacién de hidrocarburos en el Lote 192, hechos que han sido notificados en reiteradas
oportunidades por la Compafiia ante la referida autoridad fiscalizadora, por lo que adjuntamos a la presenta
las diferentes cartas relacionadas a la superposicion de eventos como Anexo 1.

La demora en la evaluacion por parte de OEFA, respecto a la acreditacién de las emergencias que ya han
sido descontaminadas y acreditadas como descontaminadas ante la referida autoridad por parte de Frontera,
conforme lo evidenciamos en las cartas a OEFA que se adjuntan como Anexo 2

El pronunciamiento de OEFA respecto a los hallazgos ambientales identificados por Frontera, los cuales se
encuentran en las area que la Compaiiia debe realizar la limpieza y descontaminacion, debido a que nuestras
limpiezas se han visto incrementadas/afectadas sensiblemente por la ocurrencia de sitios en los que

Av. Santo Toribio 173, Via Principal 125, Torre Real Ocho, Piso 16, San Isidro, Lima - Pera
www.fronteraenergy.ca



DocuSign Envelope ID: 385B05B1-CBCB-4541-8649-0AEFF1426B7C
WORLD’S MOST '

S GOMEAILS $ FRONTERA
ETHISPHERE

previamente se presento la ocurrencia de emergencias ambientales en areas que en algunas oportunidades
superan ampliamente las que deben ser limpiadas por Frontera, y que en su momento fueron intervenidas
por antiguos operadores quienes, con autorizacién de la entidad ambiental competente de ese entonces,
realizé actividades de tratamiento hasta lograr niveles de cumplimiento para las sustancias contaminantes de
interés (hidrocarburos y metales) muy por encima de los actuales valores ECA, y que también viene
generando a Frontera mayores costos y plazos por asumir pasivos ambientales que no son responsabilidad
de la Compaiiia.

La Compaiiia viene realizando el analisis de cada uno de ellos, conforme se puede apreciar en el listado que
adjuntamos como Anexo 3, asi mismo adjuntamos la carta con el detalle de lo anteriormente mencionado
que fue radicado a OEFA, que adjuntamos como Anexo 4.

4. La demora en el andlisis de los muestreos de agua subterranea, esto debido a que los pozos piezométricos
que se construyeron para esta actividad tuvieron una muy lenta recuperacion considerando la estacionalidad
que debia tener en cuenta la Compafia, por tanto, algunas muestras aun deben tener resultados con fecha
22 de septiembre y recién se tendra la informacion completa para el anélisis de gabinete y la inclusion dentro
del Plan de Abandono.

5. La obtencion de resultados de Biorremediacion en campo que confirme los ensayos piloto y permita una
correcta definicidn de costos y tiempos a incluir en el Plan de abandono.

Lo anterior fundamentado en el articulo 101 del Decreto Supremo N° 039-2014-EM, Reglamento para la
Proteccion Ambiental en la Actividades de Hidrocarburos, en cual dispone que la autoridad ambiental competente
excepcionalmente podra por oficio prorrogar los plazos mencionados en atencién a las caracteristicas particulares
y la complejidad del caso en concreto.

Atentamente,

— e it

Andres Enrique Palacios Sanchez
Gerente General
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