
Jun-23
4ta 

semana
1ra 

semana
2da 

semana
3ra 

semana
4ta 

semana
1ra 

semana
2da 

semana
3ra 

semana
4ta 

semana
1ra 

semana
2da 

semana
3ra 

semana
4ta 

semana
1ra 

semana
2da 

semana
3ra 

semana
4ta 

semana
1ra 

semana
2da 

semana
1 Revisión de 80 observaciones

31 de DGAAH
20 de SERFOR
16 de MIDAGRI
13 de ANA

2 Reunión con DGAAH
3 Reunión con ANA y MIDAGRI (aclaración dudas) (*)
4 Proceso de procura por adicionales para subsanación
5 Coordinación con consultora para ingreso a campo
6 Ingreso a campo

1er ingreso
2do ingreso

7 Demora de ensayos de laboratorio
8 Entrega de resultados de laboratorio
9 Desarrollo de Informes de Subsanación de Observaciones (80)

10 Validación de Informes Rev. 0
11 Presentación Subsanación Observaciones a DGAAH

(*) Depende de disponibilidad de Opinantes

Realizado
Pendiente

Cronograma - Subsanación de Observaciones del PAD Lote IV

N° Actividades
Jul-23 Ago-23 Set-23 Oct-23 Nov-23


