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INFORME DE SUPERVISIÓN N° 014-2019-CING


1. OBJETIVO
La División de Supervisión de Hidrocarburos Líquidos (DSHL) de Osinergmin, asignó la Orden de Servicio N° 17779-2019-TMDHL-DSHL a la Empresa Supervisora CONSORCIO GAS OIL INSPECTION S.A.C.- OPC CONSULTORES S.A.C.-CASTRO INGENIEROS E.I.R.L., (en adelante El Consorcio); con el objetivo de verificar los avances del Cronograma de Ejecución sobre los Ductos del Lote V al 30 de junio del 2019, para la adecuación de diversos artículos del Anexo 1 y los artículos del Anexo 2 del Decreto Supremo N° 081-2007-EM, al amparo de la Resolución Ministerial N° 453-2016-MEM/DM, presentado por la empresa GRAÑA Y MONTERO PETROLERA S.A., mediante carta N° GMP 820/2019.
2. BASE LEGAL
2.1. Ley N° 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos.
2.2. Ley N° 26734, Ley de Creación de Osinergmin y su Reglamento.
2.3. Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
2.4. Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.
2.5. Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 043-2007-EM.
2.6. Reglamento de Transportes de Hidrocarburos por Ductos, aprobado por Decreto Supremo N° 081-2007-EM.
2.7. Resolución Ministerial N° 453-2016-MEM/DM[footnoteRef:1], promulgado el 28 de octubre de 2016, y publicado el 01 de noviembre de 2016. [1:  Mediante Resolución Ministerial N° 453-2016-MEM/DM, promulgada el 28 de octubre de 2016 y publicada el 01 de noviembre de 2016, se exonera temporalmente el cumplimiento de diversos artículos del Anexo 1 (17°, 18°, 21°, 41°, 43°, 57°, 58°, 62° y Única Disposición Complementaria) y Anexo 2 del Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos, aprobado por Decreto Supremo N° 081-2007-EM, de acuerdo a un cronograma de adecuación que deben presentar los Operadores de Ductos de hidrocarburos, en el lapso de 60 días hábiles contados a partir del 1 de noviembre de 2016.] 

2.8. Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo del Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD.
2.9. Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA de Osinergmin, aprobado por Decreto Supremo N° 045-2012-PCM y modificado por la Resolución de Consejo Directivo N° 095-2017-OS/CD.
3. ANTECEDENTES
3.1. Mediante Oficio N° 1250-2017-OS-DSHL, del 07 de abril de 2017, Osinergmin aprueba el Cronograma de Ejecución para la adecuación del Lote V, respecto de diversos artículos del Anexo 1 y los artículos del Anexo 2, del Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos, aprobado por Decreto Supremo N° 081-2007-EM, en adelante el Reglamento, al amparo de la Resolución Ministerial N° 453-2016-MEM/DM, presentado por la empresa GRAÑA Y MONTERO PETROLERA S.A., en adelante GMP. A través del mencionado Oficio, Osinergmin solicitó que la empresa operadora presente por escrito el estado del avance del Cronograma de Ejecución al término de cada trimestre.
3.2. Mediante Carta N° GMP 820/2019, ingresada el 09 de julio del 2019 con escrito de registro N° 201900111590, la empresa GMP presentó el estado de avance del cronograma de ejecución del Lote V, al amparo de la Resolución Ministerial N° 453-2016-MEM/DM, del trimestre abril-junio de 2019.
3.3. Mediante Orden de Servicio N° 17779-2019-TMDHL-DSHL, del 29 de octubre de 2019, Osinergmin asignó a El Consorcio, verificar los avances reportados al 30 de junio del 2019, por la empresa GMP.
4. VERIFICACIÓN DE AVANCES DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE DUCTOS  DEL LOTE V
4.1. Visita de supervisión
Con la finalidad de verificar los avances del Cronograma de Ejecución para la adecuación del Lote V, respecto de diversos artículos del Anexo 1 y los artículos del Anexo 2, del Reglamento, al amparo de la Resolución Ministerial N° 453-2016-MEM/DM; el 04 de noviembre de 2019, desde las 11:00 hasta las 17:30 horas, se realizó una visita de supervisión operativa a las instalaciones (oficina y campo) del Lote V. 
Durante la presente visita se realizaron las siguientes actividades:
a) Entrevista con el Ing. Juan Carlos Eyzaguirre, asignado por la empresa GMP, para atender la presente supervisión, recibiéndose la siguiente documentación, por parte del agente fiscalizado:
· Resultados de inspección de aislamiento de juntas bridadas en cruce de carretera desde la Batería 323 a Batería 320.
· Cargos de entrega de la documentación presentada por GMP a Osinergmin mediante Carta N° GMP 820/2019, de fecha 09 de julio del 2019; la cual refiere la presentación de los documentos siguientes:
· Política de Control de Corrosión Interna;
·  Manual de Operación y Mantenimiento.
b) Visita de campo en la que se constató la ejecución de los trabajos siguientes: 
· Instalación de trampas de lanzamiento y recepción de raspatubo;
· Adecuación de ductos que cruzan carreteras (protección catódica y revestimiento externo);
· Soportamiento de ductos aéreos; 
· Señalización del derecho de vía del gasoducto principal. 
Los trabajos anteriormente señalados, han sido ejecutados como parte de las actividades contempladas en su cronograma de ejecución.
c) La siguiente información fue solicitada a GMP con plazo de entrega, seis (6) días hábiles:
· Registro de toma de potenciales de protección catódica en cruces de carretera.
· Evidencias de ejecución del Programa de Mantenimiento, periodo 2018-2019.
d) Elaboración del Acta de Visita de Supervisión N° 0003661 y cierre de la visita.
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4.3. Evaluación de los avances del cumplimiento del cronograma de ejecución del Lote V (periodo abril-junio del 2019)
CUADRO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCES DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE DUCTOS DEL LOTE V
	Artículos del Anexo 1  y  Anexo 2, del Reglamento.
	Actividad
	Cronograma aprobado
	Avances
	Evaluación

	
	
	Inicio
	Fin
	Avance Programado
	Avance Reportado por GMP
	Avance Observado
	

	Artículo 17° – Anexo 1: Válvulas de bloqueo del ducto
	Instalación de válvulas de bloqueo, en los ductos de transporte (según lo determinado en el Estudio de Riesgos)
	Jul-17
	Feb-18
	100%
	No aplica
	100%
	La empresa GMP señala que el Lote V no tiene áreas de alta consecuencia, según sus estudios de riesgos aprobados por Osinergmin; por consiguiente, concluye que esta actividad “no aplica”.
Al respecto, es preciso aclarar a las empresas operadora que, en áreas que no son de alta consecuencia, las válvulas de bloqueo están exceptuadas tener actuadores con sistema de operación remota o sistemas de operación de cierre automático. En ese sentido, se ha verificado durante la visita de campo, que la empresa operadora cumple con lo estipulado por el presente artículo normativo; es decir, las válvulas: cumplen lo requerido por la norma ANSI/ASME B31.8; además, están protegidas con cercos para evitar el ingreso o manipuleo de personal no autorizado, y tienen acceso irrestricto. CONFORME

	Artículo 18° – Anexo 1: Trampas de lanzamiento y recepción de Raspatubo
	Instalación de sistema de lanzamiento y recepción de raspatubo, en ductos
	Jul-17
	Dic-18
	100%
	100%
	100%
	En la visita de campo de la supervisión operativa realizada, se evidencia que se han construido facilidades para la instalación de trampas de raspatubo, tipo “pig valve”, en el gasoducto que va desde la Batería 323 a la Batería 320 (ver Reporte Fotográfico en el Anexo 1, del presente Informe). Las “pig valve” son instaladas temporalmente, cuando corresponde ejecutar limpieza interna con raspatubo, según el programa de GMP.
También se informa que, el oleoducto de 3” de diámetro, que va desde la Batería 323 a la Batería 320 se encuentra fuera de servicio, al encontrarse con la válvula cerrada, tal como se evidenció en la presente visita.
Por lo tanto, el avance de cumplimiento de su Cronograma de Ejecución es CONFORME.

	Artículo 21° – Anexo 1: Obligación de contar con Sistemas SCADA
	Instalación de sistema SCADA.
	Jul-17
	Dic-18
	No aplica
	No aplica
	No aplica
	La empresa GMP señala que el Lote V no tiene áreas de alta consecuencia, según el Estudio de Riesgos aprobado por Osinergmin; por consiguiente, “no aplica” el presente artículo normativo.
Por lo tanto, puesto que los ductos del Lote V no transcurren por áreas de alta consecuencia, el presente artículo normativo “no aplica”. CONFORME

	Artículo 41° – Anexo 1: Cruces de cursos de agua, líneas férreas y carreteras.
	Adecuación de cruces de cursos de agua, líneas férreas y carreteras.
	Jul-17
	Dic-18
	100%
	100%
	90%
	En la presente visita de campo, de la supervisión operativa, se ha constatado que la empresa ha adecuado sus cruces de carretera, mediante la instalación de revestimiento y sistema de protección catódica con ánodos de sacrificio; sin embargo, en algunos casos, se observa la falta de profundidad de enterrado del ducto en el cruce de carretera, ubicados en las coordenadas: 17 M0489548 UTM 9539850. Ver foto N° 10. NO CONFORME

	Artículo 43° – Anexo 1: Señalización del Derecho de Vía
	Señalización del Derecho de Vía.
	Jul-17
	Dic-17
	100%
	100%
	100%
	A lo largo del derecho de vía, del ducto del Lote V, no se tienen carreteras públicas, zonas urbanas o líneas de otros servicios; sin embargo, GMP ha instalado señalización básica en cruces de trochas carrozables del lote V. CONFORME

	Artículo 57° – Anexo 1: Protección contra la corrosión interior
	Elaboración de Política de control de la corrosión interna.
	Jul-17
	Dic-18
	100%
	100%
	100%
	Al respecto, en la presente visita de supervisión, GMP entregó un archivo digital en PDF que contiene la Política de Control de Corrosión Interna de Ductos de los Lotes I, III, IV, V; la cual deberá ser ingresada oficialmente por mesa de partes de Osinergmin, para su evaluación correspondiente. CONFORME

	Artículo 58° – Anexo 1: Requerimientos de Protección Catódica
	Instalación de Protección Catódica en cruces de carretera.
	Jul-17
	Jun-18
	100%
	100%
	100%
	En la presente visita de supervisión operativa se ha constatado que han instalado sistemas de protección catódica por ánodos de sacrificio, en los cruces de carretera del gasoducto. CONFORME

	Artículo 62° – Anexo 1: Contenido del Manual de Operación y Mantenimiento
	Elaboración de Manual de Operación y Mantenimiento.
	Jul-17
	Dic-17
	100%
	100%
	100%
	En la presente visita de supervisión, GMP entregó un archivo digital en PDF referido al Manual de Operación y Mantenimiento de Ductos del Lote I y V. CONFORME

	Disposición Complementaria Única – Anexo 1: Ductos instalados en la superficie
	Instalación de ductos aéreos sobre soportes.
	Jul-17
	Dic-17
	100%
	100%
	90%
	En la presente visita de supervisión operativa se ha constatado que la empresa ha instalado soportes en gran parte del gasoducto de Batería 323 a Batería 320; sin embargo, se ha detectado falta de soportamiento a lo largo del trazo del ducto, ubicándose una de estas en las coordenadas 17M0488798 UTM 9539161. Por lo tanto, esta actividad se encuentra incompleta. NO CONFORME

	Anexo 2: Sistema de Integridad de Ductos.
	Sistema de Integridad de Ductos.
	Jul-17
	Dic-18
	No aplica
	No aplica
	No aplica
	La empresa GMP señala que el Lote V no tiene áreas de alta consecuencia, según el Estudio de Riesgos aprobado por Osinergmin. 
Por lo tanto, puesto que los ductos del Lote V no transcurren por áreas de alta consecuencia, este artículo normativo “no aplica”. CONFORME



5. 
6. HECHOS CONSTATADOS
De la evaluación efectuada a los avances del cumplimiento del cronograma de ejecución del Lote V (periodo abril-junio del 2019), se advierten incumplimientos a la normativa vigente aplicable al subsector hidrocarburos, tal como se detalla en el siguiente cuadro de hechos constatados:
	
Ítem
	Descripción

	1
	Hecho Constatado
Falta de soportamiento, observado en las coordenadas: 17M0488798-UTM 9539161, del gasoducto de Batería 323 a Batería 320 del Lote V.  
Base Legal
Disposición Complementaria Única del Anexo 1 del Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos, aprobado por Decreto Supremo N° 081-2007-EM.
Única.- Ductos instalados en la superficie
Los  Ductos  que  fueron  instalados  sobre  la  superficie,  antes  de  la  vigencia  del  Reglamento  de Transporte  de  Hidrocarburos  por  Ductos,  aprobado  mediante  Decreto  Supremo  N°  041-99-EM,  y cuya  permanencia  sobre  la  superficie  fuese  permitida,  deberán  estar  sobre  soportes  diseñados para sostener las tuberías, sin causar esfuerzos excesivos en el Ducto y sin excesivas fuerzas de fricción  axial  lateral  que  pudiera  prevenirse,  de  acuerdo  a  lo  considerado  en  las  Normas ANSI/ASME B31.4 o ANSI/ASME B31.8.
Análisis
En la presente visita de supervisión operativa, se ha constatado que la empresa, ha instalado soportes en gran parte del gasoducto, que une la Batería 323 a Batería 320; sin embargo, se ha detectado la falta de soportamiento del gasoducto principal, a la llegada de la Batería 320, incumpliendo lo exigido por La normativa vigente. Ver foto Nº 15 del presente informe.
Conclusión
Hecho constatado pendiente de levantar.

	2
	Hecho Constatado
Falta de mantenimiento, al verificarse la fuga de hidrocarburo en el ducto, observado en las coordenadas: 17M0488798-UTM 9539161, del gasoducto de Batería 323 a Batería 320 del Lote V.  
Base Legal
Artículo 65° del Anexo 1 del Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos, aprobado por Decreto Supremo N° 081-2007-EM.
Artículo 65°.- Obligación de mantener en buenas condiciones las instalaciones
El   Operador   está   obligado   a   conservar   sus   instalaciones   en   buenas   condiciones   de funcionamiento, cumpliendo todos los procedimientos, instrucciones y programas indicados en el Manual de Operaciones y Mantenimiento. La reparación de defectos en la tubería debe realizarse cumpliendo las exigencias establecidas en las normas ASME B.31.4 o ASME B.31.8.
Análisis
En la presente visita de supervisión operativa, se ha constatado que, la empresa operadora ha instalado soportes en gran parte del gasoducto que une la Batería 323 a Batería 320; sin embargo, a la llegada de la Batería 320 del Lote V, se ha detectado la fuga de hidrocarburo por falta de mantenimiento del gasoducto principal; haciendo caso omiso a los procedimientos, instrucciones y programas indicados en el Manual de Operación y mantenimiento.
Conclusión
Hecho constatado pendiente de levantar.

	3
	Hecho Constatado
El gasoducto principal del lote V, que une la Batería 323 a Batería 320, en uno de los cruces de carretera ubicado en las coordenadas: 17M 0489548 UTM 9539850, se observa que ha sido construido e instalado sin guardar estrictamente el diseño especificado para este caso, al encontrarse al ras o al nivel del terreno, expuesto a la fatiga y rotura posterior del ducto, debido a la carga continua sobre este por el pase de los vehículos. Ver foto Nº 10, del presente informe.
Base Legal
Literal a) del Artículo 41° del Anexo 1, del Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos, aprobado por Decreto Supremo N° 081-2007-EM.
Artículo 41°.-Cruces de cursos de agua, líneas férreas y carreteras.
Se deberán observar las siguientes indicaciones:
a) La construcción de cruces del Ducto con quebradas, ríos, lagos, líneas férreas, carreteras, debe realizarse siguiendo estrictamente el diseño especificado en forma individual para cada caso.
(…)
Análisis
Durante la visita de supervisión operativa realizada al Lote V, el 04 de noviembre del 2019, se ha constatado que la empresa ha realizado el recubrimiento y el sistema de protección catódica en los cruces de carretera; sin embargo, ha hecho caso omiso a lo señalado por la normativa nacional vigente, según se señala en el art. 41º, literal a), del Anexo 1, del Reglamento, al haber sido construido e instalado el ducto en el cruce de carretera observado (ver foto Nº 10 del presente informe), sin guardar estrictamente el diseño especificado para este caso; ya que, al estar expuesto a la carga constante por el pase de vehículos, podría producir la rotura del ducto por fatiga. Esta observación se ubica en las coordenadas: 17M 0489548 UTM 9539850.
Conclusión
Hecho constatado pendiente de levantar.

	4
	Hecho Constatado
El gasoducto principal del lote V, que une la Batería 323 a Batería 320, en uno de los cruces de carretera ubicado en las coordenadas: 17M 0489548 UTM 9539850, se observa que ha sido construido e instalado sin guardar la profundidad mínima requerida de 0.90 metros, recomendada en el párrafo 4.4, de la Norma API RP 1102-2007. Ver foto Nº 10, del presente informe.
Base Legal:
Artículo 92° del Anexo 1, del Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos, aprobado por Decreto Supremo N° 081-2007-EM.
Artículo  92°.-Normas  aplicables  para  el  diseño,  construcción,  operación  y  mantenimiento del Sistema de Transporte
Las normas que se indican a continuación son de aplicación en el diseño, construcción, operación y mantenimiento de Sistemas de Transporte en su versión vigente al momento de desarrollar la actividad normada, en todas las que no se opongan a las normas nacionales.
(…)
API RP 1102 Steel Pipelines Crossing Railroads and Highways, que traducido al español indica:
API RP 1102-2007.- Tuberías de acero que cruzan ferrocarriles y carreteras; en cuyo párrafo 4.4, traducido del inglés, señala:
[footnoteRef:2]4.4 cubierta.- [2:  4.4 Cover
4.4.1 Railroad Crossings
Carrier pipe under railroads should be installed with a minimum of cover, as measured from the top of the pipe to the base of the rail, as follows (see Figure 1):
4.4.2 Highway Crossings
Carrier pipe under highways should be installed with minimum cover, as measured from the top of the pipe to the top of the surface, as follows (see Figure 1).
Location Minimum Cover:
a) Under highway surface proper. 4 ft (1.2 m)
b) Under all other surfaces within the right-of-way. 3 ft (0.9 m)
c) For pipelines transporting HVL, from the bottom of ditches. 4 ft (1.2 m)
] 

4.4.2 Cruces de carreteras:
La tubería conductora, debajo de las carreteras, debe instalarse con una cubierta mínima, medida desde la parte superior de la tubería hasta la parte superior de la superficie, de la siguiente manera (ver Figura 1).


[image: ]
Ubicación cobertura mínima:
a) Bajo la superficie de la carretera, propiamente dicha: 4 pies (1.2 m);
b) Debajo de todas las otras superficies, dentro del Derecho de Vía: 3 pies (0.9 m);
c) Para tuberías que transportan HVL, desde el fondo de zanjas. 4 pies (1.2 m).

Análisis:
La citada norma señala que, en los cruces de carretera dentro del Derecho de Vía, los ductos deben ser instalados a una profundidad mínima de 0.9 metros. En la fotografía N° 10, del Anexo 1 del presente Informe, se observa que el gasoducto se encuentra instalado al ras o nivel de la superficie del terreno, sin guardar la profundidad mínima requerida (0.90 metros), exponiendo al ducto a una falla de rotura por fatiga, debido a la carga continuada por el paso de los vehículos que transitan por este cruce.
Conclusión
Hecho constatado pendiente de levantar.







7. CONCLUSIONES
Como resultado de la visita de supervisión, a los ductos del lote V y la evaluación realizada a la información presentada por la empresa GMP, sobre los avances del cumplimiento del Cronograma de Ejecución para la adecuación de ductos del Lote V, al amparo de la Resolución Ministerial N° 453-2016-MEM/DM, presentado por la empresa GRAÑA Y MONTERO PETROLERA S.A., mediante Carta N° 820/2019, se concluye en lo siguiente: 
7.1. Se observa el cumplimiento normativo de los artículos: 17°, 18°, 43°, 57°, 58°, 62° del Anexo 1, del Reglamento; según se señala en el Cuadro N° 1 del presente informe.
7.2. Se observa que no aplican los siguientes artículos: 21° del Anexo 1, y los artículos del Anexo 2 del Reglamento; según se señala en el Cuadro N° 1 del presente informe.
7.3. Se observa el incumplimiento normativo de los artículos 41°, 65°, 92° y la Disposición Complementaria Única del Anexo 1, del Reglamento; según se señala en el capítulo 5, de hechos constatados, del presente informe.
8. RECOMENDACIONES
8.1. Se recomienda comunicar, a la empresa GRAÑA Y MONTERO PETROLERA S.A., los hechos constatados advertidos en la supervisión realizada a las actividades realizadas en el Lote V.
8.2. Asimismo, se recomienda a la empresa GRAÑA Y MONTERO PETROLERA S.A., que ingrese por Mesa de Partes la Política de Control de Corrosión Interna de los ductos de los lotes I, III, IV y V, para su evaluación correspondiente; según se señala en el Cuadro Nº 1, del numeral 4.2, del presente informe, referido al artículo 57º del Anexo 1, del Reglamento.
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ANEXO 
REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA VISITA DE SUPERVISIÓN OPERATIVA REALIZADA EL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019, AL LOTE V
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   Foto 1.- Trampa lanzadora 2”Ø del gasoducto principal del lote V, en la Batería 323. 
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Foto 2.- Línea  3”Ø del oleoducto de la Batería 323 a la Batería 320, se observa fuera de servicio, con la válvula de bloqueo cerrada. El transporte de crudo se realiza por camiones cisternas.
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Foto 3.- Letrero de señalización en el cruce de  camino N° 1, ubicado en las coordenadas:  17M 0489446 UTM 954038.
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Foto 4.- Junta aislante en cruce de camino N° 1, ubicada en las coordenadas: 17M 0489435 UTM 9540404.   
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Foto 5.- Letrero de señalización, ubicado en las coordenadas: 17M 0489435 UTM 9540404.
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Foto 6.- Junta aislante y ánodo de sacrificio en cruce de camino N° 1, ubicados en las coordenadas: 17M 0489435 UTM 9540404.
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Foto 7.- Cruce de camino N° 1, ubicado en las coordenadas: 17M 0489435 UTM 9540404.  
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Foto 8.- Cruce de camino N° 2, ubicado en las coordenadas: 17M 0489533 UTM 9539819.
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Foto 9.- Junta aislante  ánodo de sacrificio en cruce de camino N° 2, ubicados en las coordenadas: 17M 0489533 UTM 9539819.  
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Foto 10.- Se aprecia que el ducto, en el cruce de carretera, no cuenta con la profundidad requerida por la norma API RP 1102-2007. Esta anomalía se ubica en las coordenadas: 17M 0489548 UTM 9539850.
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Foto 11.- Junta aislante y ánodo de sacrificio, en el cruce de camino N° 3, ubicados en las coordenadas: 17M 0489446 UTM 9539627.
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Foto 12.- Junta aislante y ánodo de sacrificio, en el cruce de camino N° 4, ubicados en las coordenadas: 17M 0489438 UTM 9539609.
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Foto 13.- Letreros de señalización, en el cruce de camino N° 4, ubicados en las coordenadas: 17M 0489381 UTM 9539486.  
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Foto 14.- Letreros de señalización, ubicados en las coordenadas: 17M 0489376 UTM 9539468.
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Foto 15.- Línea de llegada de gasoducto de 2”Ø a la trampa receptora, donde se observa sin soportes y con goteo en la junta.
[image: ]
Foto 16.- Trampa receptora 2”Ø del gasoducto principal, ubicada en las coordenadas 17M 0485896  UTM 9460820.
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CASTRO INGENIEROS EIRLtda.
INGEMERLA DE MANTENIMIENTD Y CONSTRUCCION

Talara- Piura, 08 de marzo de 2019
Sefior
Humberto Redtegui Gabancho
Gerente de Proyectos
15 INDUSTRIAL
Atencion: Ing. Luis Salcedo
Av. A-107, 2do. Piso, Parifias
Talara-Piura

Asunto: Cotizacién para la elaboracion del Estudio de Riesgos, Estudio HAZOP y el nuevo
Instrumento de Gestion Ambiental (ITS), para el servicio de “Suministro y Reemplazo de
Electrobombas en las Estaciones de Bombeo de Crudo en Refineria Talara”, de PETROPERU
S.A-Refineria - Talara

Presente

De mi mayor consideracién

Me es grato dirigirme a Usted a fin de presentarle nuestra Cotizacion N 07-2019-C, referido al
Servicio de “Suministro y Reemplazo de Electrobombas en las Estaciones de Bombeo de
Crudo en Refineria Talara”, de PETROPERU S.A., el cual comprende a los siguientes equipos de
bombeo de crudo:

a) Las Bombas B-0042 y B-0018, ubicadas en la Estacién 172-Par





