
Estado de la evaluación de los 
Planes de Rehabilitación

DGAAH – MINEM
Abril - 2022



Estado PR - Corrientes



Sitio
Observaciones 

Formuladas 
MINEM

Observaciones
Subsistentes Comentario Estado Opiniones 

Técnicas 

PR S0 118 70 10

Subsisten observaciones de forma MINEM, 
muestreo de material de préstamo y comprobación.

Asimismo, se debe considerar que si MINAM, no 
otorga opinión favorable, se podría requerir un 

muestreo complementario de suelos.

OT favorables de ANA, 
MIDAGRI, SERFOR y 

DIGESA. 
Pendiente OT de MINAM 

(Subsisten 2 Obs.)

PR S0 119 58 19

Realizará muestreo de campo para delimitar el 
nuevo API, y en función de los resultados del 

muestreo complementario se evaluará de forma 
integral las observaciones de área y volumen a 

remediar. 

OT favorables de 
MIDAGRI, DIGESA y 

SERFOR. 
Pendiente OT de MINAM 
(Subsisten 20 de 44 Obs.
ANA (Subsisten 5 de 12 

Obs.

PLANES DE REHABILITACIÓN (PR) – CUENCA CORRIENTES



Estado PR - Tigre



(*) Se sostuvo reuniones con la empresa consultora, Profonanpe y representantes de las federaciones, los días 24, 28 de febrero y 03 de marzo de 2022, 
en las que se presentaron las observaciones subsistentes.

PLANES DE REHABILITACIÓN (PR) – CUENCA TIGRE
QUE REQUIEREN ESTUDIO DE LABORATORIO PARA VALIDAR LA TÉCNICA DE REMEDIACIÓN 

Sitio
Observaciones 

Formuladas 
MINEM

Observaciones
Subsistentes

MINEM*
Principales temas subsistentes de fondo Estado Opiniones 

Técnicas

PR S0 121 58 17 - Sustentar la viabilidad de la tecnología
“Bioestimulación Enzimática” mediante ensayos de
laboratorio.

- Sustentar la aplicabilidad del “aditivo catalizador” y
modificador de arcillas.

- Corregir y precisar las dimensiones de las bioceldas y
reformular la cantidad de muestras requeridas para
muestreo de verificación.

- Corregir los costos del PR, considerando incluir costos
relacionados a todos de los Planes de manejo y
muestreo de verificación, y presentar la cotizaciones
y/o fuentes secundarias que sustenten los costos.

- Incluir el Plan de Manejo de Microrellenos (PR S0122)
- Reformular la Identificación de Impactos y sus

medidas de manejo.

OT favorables de ANA, 
MINAM, MIDAGRI, SERFOR 

y DIGESA.

PR S0 122 59 13

PR S0 123 52 11



(*) Se sostuvo reuniones con la empresa consultora, Profonanpe y representantes de las federaciones, el día 28 de febrero de 2022, en las que se 
presentaron las observaciones subsistentes.

PLANES DE REHABILITACIÓN (PR) – CUENCA TIGRE
QUE REQUIEREN ESTUDIO DE LABORATORIO PARA VALIDAR LA TÉCNICA DE REMEDIACIÓN 

Sitio
Observaciones 

Formuladas 
MINEM

Observaciones
Subsistentes

MINEM*
Principales temas subsistentes de fondo Estado Opiniones 

Técnicas

PR S0 126 55 7

- Sustentar la viabilidad de la tecnología
“Bioestimulación Enzimática” mediante ensayos de
laboratorio.

- Sustentar la aplicabilidad del “aditivo catalizador” y
modificador de arcillas.

- Corregir y precisar las dimensiones de las bioceldas y
reformular la cantidad de muestras requeridas para
muestreo de verificación.

- Corregir los costos del PR, considerando incluir costos
relacionados a todos de los Planes de manejo y
muestreo de verificación, y presentar la cotizaciones
y/o fuentes secundarias que sustenten los costos.

OT favorables de ANA, 
MINAM, MIDAGRI, SERFOR 
y DIGESA. Pendiente OT de 
MINAM (Subsisten 3 de 41 

Obs.)



PLANES DE REHABILITACIÓN (PR) – CUENCA TIGRE
QUE REQUIEREN MUESTREO COMPLEMENTARIO

Sitio 
Observaciones 

Formuladas 
MINEM

Observaciones
Subsistentes

MINEM
Comentario Estado Opiniones 

Técnicas *

PR S0120** 60 44

Se requiere de los resultados del muestreo complementario para la 
evaluación integral de las observaciones de área y volumen a 

remediar, de evaluación de riesgos y de la propuesta de 
remediación.

OT favorables de ANA, 
MIDAGRI, SERFOR y 

DIGESA.
Pendiente OT MINAM 

(Subsisten 13 Obs.)

PR S0124 52 34

Se requiere de los resultados del muestreo complementario para la 
evaluación integral de las observaciones de área y volumen a 

remediar, de evaluación de riesgos y de la propuesta de 
remediación.

OT favorables de ANA, 
MINAM, MIDAGRI, 
SERFOR y DIGESA

(*) A la fecha se cuenta con las opiniones técnicas favorables, sin embargo si a partir de los resultados del muestreo complementario se modifican las acciones de remediación 
propuestas, se trasladará nuevamente a las entidades opinantes para su evaluación.
(**) El PR S0120, requiere a su vez muestreo complementario y estudio de laboratorio para validar la técnica de bioestimulación propuesta.



PLANES DE REHABILITACIÓN (PR) – CUENCA TIGRE
QUE REQUIEREN MUESTREO COMPLEMENTARIO

Sitio 
Observaciones 

Formuladas 
MINEM

Observaciones
Subsistentes

MINEM
Comentario Estado Opiniones 

Técnicas *

PR S0125-127-
128

58 26

Se requiere de los resultados del muestreo complementario para la 
evaluación integral de las observaciones de área y volumen a 

remediar, de evaluación de riesgos y de la propuesta de 
remediación.

Opinión técnica Favorable 
MIDAGRI, DIGESA y 

SERFOR.
Pendiente OT de MINAM 
(Subsisten 5 de 30), ANA

(Subsisten 16 de 16).

PR S0129 64 22

Se requiere de los resultados del muestreo complementario para la 
evaluación integral de las observaciones de área y volumen a 

remediar, de evaluación de riesgos y de la propuesta de 
remediación.

OT favorables de 
MIDAGRI y DIGESA. 

Pendiente OT de MINAM 
(Subsisten 11 de 27 Obs.), 

ANA (Subsisten 6 de 15 
Obs.) y SERFOR (Subsisten 

2 de 20 Obs.).

(*) A la fecha se cuenta con las opiniones técnicas favorables, sin embargo si a partir de los resultados del muestreo complementario se modifican las acciones de remediación 
propuestas, se trasladará nuevamente a las entidades opinantes para su evaluación.



PLANES DE REHABILITACIÓN (PR) – CUENCA TIGRE

Sitio
Observaciones 

Formuladas 
MINEM

Observaciones
Subsistentes 

MINEM 
Comentario Estado Opiniones 

Técnicas 

PR S0 131 47 19

Debido al cambio de tecnología de remediación, áreas y 
volúmenes a remediar, y en función de ello, se evaluará 

de forma integral las observaciones por cambio de 
tecnología. 

El 13 y 19 de abril de 2022 PROFONANPE presentó 
información para SERNANP, SERFOR, MINEM y ANA, la 

cual esta siendo evaluada. 

OT favorables de ANA, 
DIGESA, MIDAGRI, 

SERFOR y SERNANP.

Pendiente OT de 
MINAM (Subsisten 5 de 

46 Obs.



Estado PR - Pastaza



MINEM: Requiere campo para
culminar la caracterización del
componente suelos y
sedimentos.



MINEM: Solicitud de opinión
enviada el 28 de diciembre de
2021.

MINEM: Requiere campo para
culminar la caracterización del
componente suelos y
sedimentos.



En evaluación.



En evaluación.



MINEM: El 25 de febrero se
brindó la retroalimentación de
las observaciones pendientes del
S0104, para MINEM.



MINEM: Se envió el 11 de abril la
retroalimentación de las
observaciones pendientes del
S0106, para MINEM.
Pendiente fecha de entrega de
información complementaria.



Sitio
Observaciones del MINEM

Comentarios Estado Opiniones Técnicas 
Formuladas Subsistentes

PR S0100 68 59

• Calcular y sustentar la superficie (área) y el volumen a remediar
para las matrices suelo y sedimentos, en base a un muestreo
complementario.

• Sustentar la selección de la tecnología de remediación.
• En función de las observaciones subsistentes, actualizar el

cronograma y presupuesto del PR.

OT favorables:
De MIDAGRI, SERFOR y DIGESA (*)

OT pendientes:
ANA (subsisten 11/19 obs)
MINAM (subsisten 3/16 obs)

PR S0101 69 59

• Calcular y sustentar la superficie (área) y el volumen a remediar
para las matrices suelo y sedimentos, en base a un muestreo
complementario.

• Sustentar la selección de la tecnología de remediación.
• En función de las observaciones subsistentes, actualizar el

cronograma y presupuesto del PR.

OT favorables:
De MIDAGRI y DIGESA (*).

OT pendientes:
ANA (subsisten 17/17 obs)
MINAM (subsisten 7/15 obs)
SEFOR (subsisten 9/11 obs)

(*) A la fecha se cuenta con las opiniones técnicas favorables, sin embargo si se modifican las acciones de remediación propuestas, se trasladará nuevamente a las entidades opinantes para su
evaluación.



Sitio
Observaciones del MINEM

Comentarios Estado Opiniones Técnicas 
Formuladas Subsistentes

PR S0102 61 52

• Sustentar la viabilidad de la tecnología seleccionada.
• Calcular y sustentar la superficie (área) y el volumen a remediar

para las matrices suelo y sedimentos.
• En función de las observaciones subsistentes, actualizar el

cronograma y presupuesto del PR.

OT favorables:
De MIDAGRI, SERFOR y DIGESA (*)

OT pendientes:
ANA (subsisten 11/19 obs)
MINAM (subsisten 21/112 obs)

PR S0103 64 55

• Sustentar la viabilidad de la tecnología seleccionada.
• Calcular y sustentar la superficie (área) y el volumen a remediar

para las matrices suelo y sedimentos.
• En función de las observaciones subsistentes, actualizar el

cronograma y presupuesto del PR.

OT favorables:
De MIDAGRI, SERFOR y DIGESA
(*).

OT pendientes:
ANA (subsisten 10/20 obs)
MINAM (subsisten 4/15 obs)

(*) A la fecha se cuenta con las opiniones técnicas favorables, sin embargo si se modifican las acciones de remediación propuestas, se trasladará nuevamente a las entidades opinantes para su
evaluación.



Sitio
Observaciones del MINEM

Comentarios Estado Opiniones Técnicas 
Formuladas Subsistentes

PR S0104 64 59
• Sustentar la selección de la tecnología de remediación.
• En función de las observaciones subsistentes, actualizar el

cronograma y presupuesto del PR.

OT favorables:
De MIDAGRI, SERFOR y DIGESA (*)

OT pendientes:
ANA (subsisten 6/17 obs)
MINAM (subsisten 1/16 obs)

PRS0106 64 54

• Sustentar la viabilidad de la tecnología seleccionada.
• Calcular y sustentar la superficie (área) y el volumen a remediar

para la matriz suelo.
• En función de las observaciones subsistentes, actualizar el

cronograma y presupuesto del PR.

OT favorables:
De MIDAGRI, MINAM, SERFOR y
DIGESA (*).

OT pendientes:
ANA (subsisten 6/15 obs)

(*) A la fecha se cuenta con las opiniones técnicas favorables, sin embargo si se modifican las acciones de remediación propuestas, se trasladará nuevamente a las entidades opinantes para su
evaluación.



GRACIAS!!


