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Estado PR - Corrientes




= {111 Siempre

PLANES DE REHABILITACION (PR) — CUENCA CORRIENTES

Subsisten observaciones de forma MINEM, O iVl el Ay,
. . L, MIDAGRI, SERFOR y
muestreo de material de préstamo y comprobacion. DIGESA

PRS0 118 70 10 Asimismo, se debe considerar que si MINAM, no
otorga opinion favorable, se podria requerir un
muestreo complementario de suelos.

Pendiente OT de MINAM
(Subsisten 2 Obs.)

OT favorables de
Realizard muestreo de campo para delimitar el MIDAGRI, DIGESA y
nuevo API, y en funcidn de los resultados del SERFOR.
PR SO 119 58 19 muestreo complementario se evaluard de forma Pendiente OT de MINAM
integral las observaciones de area y volumen a (Subsisten 20 de 44 Obs.
remediar. ANA (Subsisten 5 de 12

Obs.
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PLANES DE REHABILITACION (PR) - CUENCA TIGRE
QUE REQUIEREN ESTUDIO DE LABORATORIO PARA VALIDAR LA TECNICA DE REMEDIACION

Observaciones  Observaciones
Sitio Formuladas Subsistentes Principales temas subsistentes de fondo
MINEM MINEM*

Estado Opiniones
Técnicas

PR SO 121 58 17 - Sustentar la  viabilidad de la  tecnologia
“Bioestimulacion Enzimatica” mediante ensayos de
laboratorio.
- Sustentar la aplicabilidad del “aditivo catalizador” y
modificador de arcillas.
- Corregir y precisar las dimensiones de las bioceldas y
reformular la cantidad de muestras requeridas para OT favorables de ANA,
muestreo de verificacion. MINAM, MIDAGRI, SERFOR
- Corregir los costos del PR, considerando incluir costos y DIGESA.
relacionados a todos de los Planes de manejo y
muestreo de verificacidn, y presentar la cotizaciones
PR SO 123 52 11 y/o fuentes secundarias que sustenten los costos.
- Incluir el Plan de Manejo de Microrellenos (PR S0122)
- Reformular la Identificacion de Impactos y sus
medidas de manejo.

PR S0 122 59 13

(*) Se sostuvo reuniones con la empresa consultora, Profonanpe y representantes de las federaciones, los dias 24, 28 de febrero y 03 de marzo de 2022,
en las que se presentaron las observaciones subsistentes.
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PLANES DE REHABILITACION (PR) - CUENCA TIGRE
QUE REQUIEREN ESTUDIO DE LABORATORIO PARA VALIDAR LA TECNICA DE REMEDIACION

- Sustentar la viabilidad de la tecnologia

“Bioestimulacion Enzimatica” mediante ensayos de
laboratorio.

- Sustentar la aplicabilidad del “aditivo catalizador” y
modificador de arcillas.

PR S0 126 55 7 - Corregir y precisar las dimensiones de las bioceldas y
reformular la cantidad de muestras requeridas para
muestreo de verificacion.

- Corregir los costos del PR, considerando incluir costos
relacionados a todos de los Planes de manejo y
muestreo de verificacidn, y presentar la cotizaciones
y/o fuentes secundarias que sustenten los costos.

OT favorables de ANA,
MINAM, MIDAGRI, SERFOR
y DIGESA. Pendiente OT de
MINAM (Subsisten 3 de 41

Obs.)

(*) Se sostuvo reuniones con la empresa consultora, Profonanpe y representantes de las federaciones, el dia 28 de febrero de 2022, en las que se
presentaron las observaciones subsistentes.
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PLANES DE REHABILITACION (PR) — CUENCA TIGRE
QUE REQUIEREN MUESTREO COMPLEMENTARIO

OT favorables de ANA,
MIDAGRI, SERFOR y

Se requiere de los resultados del muestreo complementario para la
evaluacion integral de las observaciones de area y volumen a

Rl e = remediar, de evaluacion de riesgos y de la propuesta de BlE=a
: remediacign y prop Pendiente OT MINAM
’ (Subsisten 13 Obs.)
e e e et e TIPS oo d
PR S0124 52 34 & y MINAM, MIDAGRI,

remediar, de evaluacion de riesgos y de la propuesta de

. SERFOR y DIGESA
remediacion.

(*) A la fecha se cuenta con las opiniones técnicas favorables, sin embargo si a partir de los resultados del muestreo complementario se modifican las acciones de remediacién
propuestas, se trasladara nuevamente a las entidades opinantes para su evaluacion.
(**) EI PR S0120, requiere a su vez muestreo complementario y estudio de laboratorio para validar la técnica de bioestimulacion propuesta.
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PLANES DE REHABILITACION (PR) — CUENCA TIGRE
QUE REQUIEREN MUESTREO COMPLEMENTARIO

Siempre
; Tconelpugblo

Se requiere de los resultados del muestreo complementario para la
PR S0125-127- 58 2 evaluacion integral de las observaciones de area y volumen a
128 remediar, de evaluacion de riesgos y de la propuesta de

remediacion.

Se requiere de los resultados del muestreo complementario para la
evaluacién integral de las observaciones de drea y volumen a
remediar, de evaluacion de riesgos y de la propuesta de
remediacion.

PR S0129 64 22

Opinidn técnica Favorable
MIDAGRI, DIGESA y
SERFOR.
Pendiente OT de MINAM
(Subsisten 5 de 30), ANA
(Subsisten 16 de 16).

OT favorables de
MIDAGRI y DIGESA.
Pendiente OT de MINAM
(Subsisten 11 de 27 Obs.),
ANA (Subsisten 6 de 15
Obs.) y SERFOR (Subsisten
2 de 20 Obs.).

(*) A la fecha se cuenta con las opiniones técnicas favorables, sin embargo si a partir de los resultados del muestreo complementario se modifican las acciones de remediacién

propuestas, se trasladara nuevamente a las entidades opinantes para su evaluacion.
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PLANES DE REHABILITACION (PR) — CUENCA TIGRE

OT favorables de ANA,
Debido al cambio de tecnologia de remediacidn, areas 'y DIGESA, MIDAGRI,
volumenes a remediar, y en funcién de ello, se evaluara SERFOR y SERNANP.
de forma integral las observaciones por cambio de
PRS0 131 47 19 tecnologia. Pendiente OT de
El 13 y 19 de abril de 2022 PROFONANPE presento MINAM (Subsisten 5 de
informacién para SERNANP, SERFOR, MINEM y ANA, la 46 Obs.

cual esta siendo evaluada.
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Niumero de observaciones absueltas por entidad evaluadora para el sitio S0100

Mumero de observaciones

60 -

40-

20+

ANA

@

DIGESA

MIDAGRI MINAM
Entidad evaluadora

MINEM SERFOR

Fuente: Elaborado por la DGAAH (abril 2022)

j' ! I, ! Siempre

i { 11 cnapueblo

MINEM: Requiere campo para
culminar la caracterizacion del
componente suelos y
sedimentos.

Tipo de infarme

. Informe de Evaluacidn (1er Auta)
. Informe de Evaluacidn (2do Auto)
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Mumero de observaciones

Nimero de observaciones absueltas por entidad evaluadora para el sitio S0101

60 - MINEM: Solicitud de opinién
enviada el 28 de diciembre de
2021.

A
40 -
20-
0- [
AMA DIGESA

MIDAGRI
Entidad evaluadora

MINAM

MINEM SERFOR

Fuente: Elaborado por la DGAAH (abril 2022)

j' ! I, ! Siempre

i { 11 cnapueblo

MINEM: Requiere campo para
culminar la caracterizacion del
componente suelos y
sedimentos.

Tipo de infarme

. Informe de Evaluacidn (1er Auta)
. Informe de Evaluacidn (2do Auto)
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Numero de observaciones absueltas por entidad evaluadora para el sitio S0102

PI En evaluacion.

90 -
wn
18]
s
o
[od
E 2 Tipo de informe
60
8 . Informe de Evaluacidn (1er Auta)
% . Informe de Evaluacion (2do Auto)
(=]
)
E
S |
Pt

@) @

17

| S

ANA DIGESA MIDAGRI MINAM MINEM SERFOR
Entidad evaluadora
Fuenta: Elaborado por la DGAAH (abril 2022)
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Niumero de observaciones absueltas por entidad evaluadora para el sitio S0103

Mumero de observaciones

60 -

S
=
1

20

ANA

@

DIGESA

MIDAGRI MINAM
Entidad evaluadora

@

MINEM SERFOR

Fuenta: Elaborado por la DGAAH (abril 2022)

j' ! I, ! Siempre

i % 11 cnapueblo

En evaluacion.

Tipo de infarme

. Informe de Evaluacidn (1er Auta)
. Informe de Evaluacidn (2do Auto)
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Nimero de observaciones absueltas por entidad evaluadora para el sitio S0104

Mumero de observaciones

60 -

S
=
1

[p=]
=
1

ANA

@

DIGESA

MIDAGRI MINAM
Entidad evaluadora

MINEM SERFOR

Fuenta: Elaborado por la DGAAH (abril 2022)

j' ! I, ! Siempre

i % 11 cnapueblo

MINEM: ElI 25 de febrero se
brindé la retroalimentacidon de
las observaciones pendientes del
S0104, para MINEM.

Tipo de infarme

. Informe de Evaluacidn (1er Auta)
. Informe de Evaluacidn (2do Auto)
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Nimero de observaciones absueltas por entidad evaluadora para el sitio S0106

Mumero de observaciones

S
=
1

[p=]
=
1

ANA

@ @
ullulE
i

DIGESA

MIDAGRI MINAM
Entidad evaluadora

MINEM SERFOR

Fuenta: Elaborado por la DGAAH (abril 2022)

II”Slem re

% 17 con elpueblo

MINEM: Se envié el 11 de abril la
retroalimentacién de las
observaciones pendientes del
S0106, para MINEM.

Pendiente fecha de entrega de
informacién complementaria.

Tipo de infarme

. Informe de Evaluacidn (1er Auta)
. Informe de Evaluacidn (2do Auto)
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OT favorables:
De MIDAGRI, SERFOR y DIGESA (*)

* Calcular y sustentar la superficie (area) y el volumen a remediar
para las matrices suelo y sedimentos, en base a un muestreo
complementario.

PR S0100 68 59 ., , . OT pendientes:
* Sustentar la seleccion de la tecnologia de remediacidn. )
., . . . ANA (subsisten 11/19 obs)
e En funcion de las observaciones subsistentes, actualizar el .
MINAM (subsisten 3/16 obs)
cronograma y presupuesto del PR.
OT favorables:
* Calcular y sustentar la superficie (area) y el volumen a remediar De MIDAGRIy DIGESA (*).
para las matrices suelo y sedimentos, en base a un muestreo
complementario. OT pendientes:
PR 50101 69 >9 * Sustentar la seleccion de la tecnologia de remediacion. ANA (subsisten 17/17 obs)
* En funcion de las observaciones subsistentes, actualizar el MINAM (subsisten 7/15 obs)
cronograma y presupuesto del PR. SEFOR (subsisten 9/11 obs)

(*) A la fecha se cuenta con las opiniones técnicas favorables, sin embargo si se modifican las acciones de remediacidon propuestas, se trasladard nuevamente a las entidades opinantes para su
evaluacion.
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OT favorables:

» Sustentar la viabilidad de la tecnologia seleccionada. De MIDAGRI, SERFOR y DIGESA (*)
* Calcular y sustentar la superficie (area) y el volumen a remediar
PR S0102 61 52 para las matrices suelo y sedimentos. OT pendientes:
* En funcion de las observaciones subsistentes, actualizar el ANA (subsisten 11/19 obs)
cronograma y presupuesto del PR. MINAM (subsisten 21/112 obs)

OT favorables:

» Sustentar la viabilidad de la tecnologia seleccionada. De MIDAGRI, SERFOR y DIGESA
* Calcular y sustentar la superficie (area) y el volumen a remediar (*).
PR S0103 64 55 para las matrices suelo y sedimentos.
* En funcién de las observaciones subsistentes, actualizar el OT pendientes:
cronograma y presupuesto del PR. ANA (subsisten 10/20 obs)

MINAM (subsisten 4/15 obs)

(*) A la fecha se cuenta con las opiniones técnicas favorables, sin embargo si se modifican las acciones de remediacidon propuestas, se trasladara nuevamente a las entidades opinantes para su
evaluacion.
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OT favorables:
De MIDAGRI, SERFOR y DIGESA (*)

* Sustentar la seleccion de la tecnologia de remediacidn.
PR S0104 64 59 e En funcibn de las observaciones subsistentes, actualizar el OT pendientes:
cronograma y presupuesto del PR. ANA (subsisten 6/17 obs)
MINAM (subsisten 1/16 obs)

OT favorables:
De MIDAGRI, MINAM, SERFOR vy
DIGESA (*).

* Sustentar la viabilidad de la tecnologia seleccionada.

* Calcular y sustentar la superficie (area) y el volumen a remediar
PRS0106 64 54 para la matriz suelo.

* En funcion de las observaciones subsistentes, actualizar el

OT pendientes:
cronograma y presupuesto del PR.

ANA (subsisten 6/15 obs)

(*) A la fecha se cuenta con las opiniones técnicas favorables, sin embargo si se modifican las acciones de remediacién propuestas, se trasladard nuevamente a las entidades opinantes para su
evaluacion.
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GRACIAS!!



