
Planes de Rehabilitación
Cuencas Corrientes, Pastaza y Tigre



❖ Planes de Rehabilitación que  no requieren campo  
Cuenca Corrientes

Datos del Sitio S0107 (Sitio 1) S0108 (Sitio 2) S0109 (Sitio 3) S0110 (Sitio 5) S0111 (Sitio 16)

Descripció
n general

Cuenca Corrientes Corrientes Corrientes Corrientes Corrientes

Comunidad Nativa José Olaya José Olaya José Olaya Nueva Jerusalén José Olaya

MINEM

2do Auto.

Estado Culminado Culminado Culminado Culminado Abr -21

Comentario - - - - -

Mes proyectado Culminado Culminado Culminado Culminado Culminado

Informe Final

Estado En evaluación En evaluación En evaluación En Evaluación

Comentario
Se ingresó información para 

subsanar observaciones del segundo 
auto el 08 de febrero

Se ingresó información para 
subsanar observaciones del segundo 

auto el 23 de noviembre

Se ingresó información para 
subsanar observaciones del segundo 

auto el 23 de noviembre

Se ingresó información para 
subsanar observaciones del segundo 

auto el 23 de noviembre
-

Mes proyectado Jun-21 May-21 Abr-21 May-21 Jun-21

Opinantes Estatus

MINAM Subsisten 16  de 36 Subsisten 16 de 40 Subsisten 19  de 31 Subsisten 17  de 52 Subsisten 7 de 22

DIGESA Opinión favorable Opinión favorable Opinión favorable Opinión favorable Opinión favorable

MINAGRI Opinión favorable Opinión favorable Opinión favorable Opinión favorable Opinión favorable

ANA En evaluación de 21 observaciones En evaluación 6 observaciones Subsisten 7 de 18 Subsisten 5 de 11 Subsisten 10 de 14

SERFOR Subsisten 8 de 20 Subsisten 10 de 20 subsisten 9 de 20 subsisten 9 de 20 Subsisten 18 de 20



❖ Planes de Rehabilitación que  no requieren campo  
Cuenca Corrientes

Datos del Sitio S0112 (Sitio 35) S0113 (Sitio 13) S0114 (Sitio 14) S0116 (Sitio 12) S0117 (Sitio 17) S0118 (Botadero Comunidad 
Olaya

Descripci
ón 

general

Cuenca Corrientes Corrientes Corrientes Corrientes Corrientes Corrientes

Comunidad Nativa José Olaya Nueva Jerusalén Nueva Jerusalén Nueva Jerusalén Antioquía José Olaya

MINEM

2do Auto.

Estado Culminado Culminado Culminado Culminado Culminado En evaluación

Comentario - - - - - Requiere ingreso a campo

Mes proyectado Culminado May-21 Culminado Culminado Culminado May-21

Informe 
Final

Estado En evaluación - En Evaluación En Evaluación En evaluación -

Comentario

Se ingresó información para 
subsanar observaciones del 

segundo auto el 18 de 
noviembre

-

Se ingresó información para 
subsanar observaciones del 

segundo auto el 14 de 
diciembre

Se ingresó información para 
subsanar observaciones del 
segundo auto el 22 de enero

Se ingresó información para 
subsanar observaciones del 

segundo auto el 22 de 
diciembre

-

Mes proyectado Abr-21 Ago-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Ago-21

Opinante
s Estatus

MINAM Subsisten 13 de 40 Subsisten 7 de 14 Subsisten 20 de 59 Subsisten 26 de 66 Subsisten 36 de 100 Subsisten 19 de 37

DIGESA Opinión favorable Opinión favorable Opinión favorable Opinión favorable Opinión favorable Opinión favorable

MINAGRI Opinión favorable Opinión favorable Opinión favorable Opinión favorable Opinión favorable Opinión favorable

ANA En evaluación 6 observaciones Subsisten 14 de 19 Subsisten 8 de 16 Subsisten 6 de 17 Subsisten 5 de 16 Subsisten 11 de 19

SERFOR Subsisten 9 de 20 Subsisten 19 de 20 Subsisten 9 de 20 Subsisten 9 de 20 Subsisten 9 de 20 Subsisten 17 de 20



❖ Planes de Rehabilitación que requieren campo  
Cuenca Corrientes

Datos del Sitio S0119 (Botadero Jibarito)

Descripción 

Cuenca Corrientes

Comunidad Nativa Antioquía

MINEM

2do Auto.

Estado Culminado

Comentario Requiere ingreso a campo

Mes proyectado Culminado

Informe Final

Estado En evaluación

Comentario
Se ingresó información para el 

levantamiento de observaciones del 
segundo auto el 22 de diciembre

Mes proyectado Jul-21

Opinantes Estatus

MINAM Subsisten 20 de 44 

DIGESA Opinión favorable

MINAGRI Opinión favorable

ANA Subsisten 5 de 12

SERFOR Subsisten 9 de 18



❖ Planes de Rehabilitación que  no requieren campo  
Cuenca Pastaza

Datos del Sitio S0105 (Botadero CS-32)

Descripció
n general

Cuenca Pastaza

Comunidad Nativa Nuevo Andoas y Nuevo Porvenir

MINEM

2do Auto.

Estado Culminado

Comentario -

Mes proyectado -

Informe Final

Estado Culminado

Comentario Información pendiente de envío por la consultora (17/02/21)

Mes proyectado May-21

Opinantes Estatus

MINAM Subsiste 1 de 2

DIGESA Opinión favorable

MINAGRI Opinión favorable

ANA En evaluación 7 observaciones

SERFOR Subsisten 11 de 20



❖ Planes de Rehabilitación que requieren campo  
Cuenca Pastaza

Datos del Sitio S0100 (Sitio 22) S0101 (Ushpayacu) S0102 (Sitio 2) S0103 (Botadero Km 7) S0104 (Botadero Km 2) Sitio S0106 (Km 4)

Descripció
n general

Cuenca Pastaza Pastaza Pastaza Pastaza Pastaza Pastaza

Comunidad Nativa Nuevo Andoas Los Jardines Titiyacu Nuevo Andoas Nuevo Porvenir Titiyacu

MINEM

2do Auto.

Estado En evaluación En evaluación En evaluación En evaluación En evaluación En evaluación

Comentario Requiere ingreso a campo Requiere ingreso a campo Requiere ingreso a campo Requiere ingreso a campo Requiere ingreso a campo Requiere ingreso a campo

Mes proyectado May-21 May-21 Abr-21 Abr-21 Culminado Abr-21

Informe Final

Estado - - - - - -

Comentario - - - - - -

Mes proyectado Set-21 Oct-21 Oct-21 Set-21 Ago-21 Set-21

Opinantes Estatus

MINAM
La consultora no presentó 

levantamiento de 
observaciones

La consultora no presentó 
levantamiento de 

observaciones

La consultora no presentó 
levantamiento de 

observaciones

La consultora no presentó 
levantamiento de 

observaciones

La consultora no presentó 
levantamiento de 

observaciones

La consultora no presentó 
levantamiento de 

observaciones

DIGESA Opinión favorable Opinión favorable Opinión favorable Opinión favorable Opinión favorable Opinión favorable

MINAGRI
La consultora no presentó 

levantamiento de 
observaciones

La consultora no presentó 
levantamiento de 

observaciones

La consultora no presentó 
levantamiento de 

observaciones

La consultora no presentó 
levantamiento de 

observaciones

La consultora no presentó 
levantamiento de 

observaciones

La consultora no presentó 
levantamiento de 

observaciones

ANA
La consultora no presentó 

levantamiento de 
observaciones

La consultora no presentó 
levantamiento de 

observaciones

La consultora no presentó 
levantamiento de 

observaciones

La consultora no presentó 
levantamiento de 

observaciones

La consultora no presentó 
levantamiento de 

observaciones

La consultora no presentó 
levantamiento de 

observaciones

SERFOR
La consultora no presentó 

levantamiento de 
observaciones

La consultora no presentó 
levantamiento de 

observaciones

La consultora no presentó 
levantamiento de 

observaciones

La consultora no presentó 
levantamiento de 

observaciones

La consultora no presentó 
levantamiento de 

observaciones

La consultora no presentó 
levantamiento de 

observaciones



❖ Planes de Rehabilitación que no requieren campo 
Cuenca Tigre

Datos del Sitio S0121 (Sitio 16) S0122 (Sitio 17) S0123 (Sitio 18) S0126 (Sitio 2) S0130 (Botadero 12 de 
Octubre)

S0131 (Botadero San Juan de 
Bartra

Descripci
ón 

general

Cuenca Tigre Tigre Tigre Tigre Tigre Tigre

Comunidad Nativa 12 de Octubre 12 de Octubre 12 de Octubre 12 de Octubre 12 de Octubre San Juan de Bartra

MINEM

2do Auto.

Estado Culminado En evaluación En evaluación En evaluación En evaluación Culminado

Comentario - - Requiere ingreso a campo - - -

Mes proyectado Culminado Culminado May-21 May-21 Abr-21 Culminado

Informe 
Final

Estado - - - - - -

Comentario
Ingresó información para 

subsanar observaciones del 
segundo auto el 18 de febrero

- - - -
Ingresó información para 

subsanar observaciones del 
segundo auto el 8 de febrero . 

Mes proyectado Jul-21 Ago-21 Ago-21 Set-21 Set-21 Ago-21

Opinante
s Estatus

MINAM Subsisten 1 de 20 
observaciones Subsisten 16 de 54 Subsisten 7 de 27

La consultora no presentó 
levantamiento de 

observaciones

La consultora no presentó 
levantamiento de 

observaciones

En evaluación 20 
observaciones

DIGESA Opinión favorable Opinión favorable Opinión favorable Opinión favorable Opinión favorable Opinión favorable

MINAGRI Opinión favorable Subsiste 5 de 17 Subsisten 5 de 17
La consultora no presentó 

levantamiento de 
observaciones

Subsisten 3 de 17 Opinión favorable

ANA En evaluación 06 observaciones
La consultora no presentó 

levantamiento de 
observaciones

Subsisten 7 de 11
La consultora no presentó 

levantamiento de 
observaciones

La consultora no presentó 
levantamiento de 

observaciones
En evaluación 8 observaciones

SERNANP No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica Opinión favorable

SERFOR Subsisten 10 de 20 
observaciones

La consultora no presentó 
levantamiento de 

observaciones

La consultora no presentó 
levantamiento de 

observaciones

La consultora no presentó 
levantamiento de 

observaciones

La consultora no presentó 
levantamiento de 

observaciones
Subsisten 8 de 20



❖ Planes de Rehabilitación que requieren campo  
Cuenca Tigre

Datos del Sitio S0120 (Sitio 15) S0124 (Sitio 8) S0125 (Sitio 1), S0127 (Sitio 5y 6) y 
S0128 (Sitio 3) S0129 (Sitio 27)

Descripció
n general

Cuenca Tigre Tigre Tigre Tigre

Comunidad Nativa 12 de Octubre 12 de Octubre 12 de Octubre Marsella

MINEM

2do Auto.

Estado En evaluación Culminado En evaluación En evaluación

Comentario Requiere ingreso a campo Requiere ingreso a campo Requiere ingreso a campo Requiere ingreso a campo

Mes proyectado Abr-21 Culminado May-21 Mar-21

Informe Final

Estado - - - -

Comentario - Información pendiente de envío por 
la consultora (02/06/21). - -

Mes proyectado Oct-21 Jul-21 Nov-21 Oct-21

Opinantes Estatus

MINAM La consultora no presentó 
levantamiento de observaciones

Información pendiente de envío por 
la consultora (02/06/21).

La consultora no presentó 
levantamiento de observaciones

La consultora no presentó 
levantamiento de observaciones

DIGESA Opinión favorable Opinión favorable Opinión favorable Opinión favorable

MINAGRI La consultora no presentó 
levantamiento de observaciones

Información pendiente de envío por 
la consultora (02/06/21).

La consultora no presentó 
levantamiento de observaciones Subsisten 3 de 17

ANA La consultora no presentó 
levantamiento de observaciones

Información pendiente de envío por 
la consultora (02/06/21).

La consultora no presentó 
levantamiento de observaciones

La consultora no presentó 
levantamiento de observaciones

SERNANP No aplica No aplica No aplica No aplica

SERFOR La consultora no presentó 
levantamiento de observaciones

Información pendiente de envío por 
la consultora (02/06/21).

La consultora no presentó 
levantamiento de observaciones

La consultora no presentó 
levantamiento de observaciones
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