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Planes de Rehabilitacion
Cuencas Corrientes, Pastaza y Tigre
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Datos del Sitio S0107 (Sitio 1) $0108 (Sitio 2) $0109 (Sitio 3) S0110 (Sitio 5) S0111 (Sitio 16)
Cuenca Corrientes Corrientes Corrientes Corrientes Corrientes
Descripcio
n general Comunidad Nativa José Olaya José Olaya José Olaya Nueva Jerusalén José Olaya
Estado Culminado Culminado Culminado Culminado Abr -21
2do Auto. Comentario - - - - -
Mes proyectado Culminado Culminado Culminado Culminado Culminado
MINEM Estado En evaluacion En evaluacion En evaluacién En Evaluacion
Se ingreso informacion para Se ingresé informacion para Se ingresé informacion para Se ingresd informacion para
Informe Final Comentario subsanar observaciones del segundo|subsanar observaciones del segundo|subsanar observaciones del segundo|subsanar observaciones del segundo -
auto el 08 de febrero auto el 23 de noviembre auto el 23 de noviembre auto el 23 de noviembre
Mes proyectado Jun-21 May-21 Abr-21 May-21 Jun-21
MINAM Subsisten 16 de 36 Subsisten 16 de 40 Subsisten 19 de 31 Subsisten 17 de 52 Subsisten 7 de 22
DIGESA Opiniodn favorable Opinidn favorable Opinidn favorable Opiniodn favorable Opinion favorable
Opinantes Estatus MINAGRI Opiniodn favorable Opinién favorable Opinidén favorable Opinion favorable Opinidn favorable
ANA En evaluacion de 21 observaciones En evaluacion 6 observaciones Subsisten 7 de 18 Subsisten 5 de 11 Subsisten 10 de 14
SERFOR Subsisten 8 de 20 Subsisten 10 de 20 subsisten 9 de 20 subsisten 9 de 20 Subsisten 18 de 20
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Cuenca Corrientes
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Datos del Sitio S0112 (Sitio 35) S0113 (Sitio 13) S0114 (Sitio 14) S0116 (Sitio 12) S0117 (Sitio 17) S0118 (Botadero Comunidad
Olaya
L. Cuenca Corrientes Corrientes Corrientes Corrientes Corrientes Corrientes
Descripci
on
general Comunidad Nativa José Olaya Nueva Jerusalén Nueva Jerusalén Nueva Jerusalén Antioquia José Olaya
Estado Culminado Culminado Culminado Culminado Culminado
Mes proyectado Culminado Culminado Culminado Culminado
MINEM Estado En evaluacién - En Evaluacién En Evaluacién En evaluacién -
Se ingresé informacidn para Se ingresé informacion para . .. ., Se ingresé informacion para
. . Se ingresé informacion para .
Informe . subsanar observaciones del subsanar observaciones del ) subsanar observaciones del
X Comentario - subsanar observaciones del -
Final segundo auto el 18 de segundo auto el 14 de segundo auto el 22 de
. .. segundo auto el 22 de enero .
noviembre diciembre diciembre
Mes proyectado Abr-21 Ago-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Ago-21
MINAM Subsisten 13 de 40 Subsisten 7 de 14 Subsisten 20 de 59 Subsisten 26 de 66 Subsisten 36 de 100 Subsisten 19 de 37
DIGESA Opinién favorable Opinidn favorable Opinidn favorable Opinién favorable Opinidn favorable Opinion favorable
Opinante|
s Estatus MINAGRI Opinion favorable Opinion favorable Opinion favorable Opinion favorable Opinion favorable Opinidn favorable
ANA En evaluacién 6 observaciones Subsisten 14 de 19 Subsisten 8 de 16 Subsisten 6 de 17 Subsisten 5 de 16 Subsisten 11 de 19
SERFOR Subsisten 9 de 20 Subsisten 19 de 20 Subsisten 9 de 20 Subsisten 9 de 20 Subsisten 9 de 20 Subsisten 17 de 20




** Planes de Rehabilitacidon que requieren campo

Cuenca Corrientes

Datos del Sitio

S0119 (Botadero Jibarito)

Descripcion

Cuenca

Corrientes

Comunidad Nativa

Antioquia

Estado

2do Auto. Comentario

Requiere ingreso a campo

Mes proyectado

bl Estado En evaluacion
Se ingresd informacion para el
Informe Final Comentario levantamiento de observaciones del
segundo auto el 22 de diciembre
Mes proyectado Jul-21

MINAM Subsisten 20 de 44

DIGESA Opinidén favorable

MINAGRI Opinion favorable

Opinantes Estatus

ANA Subsisten 5 de 12

SERFOR Subsisten 9 de 18
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** Planes de Rehabilitacion que no requieren campo
Cuenca Pastaza

de Energia y Minas

Datos del Sitio S0105 (Botadero CS-32)
Descripcié Cuenca Pastaza
n general Comunidad Nativa Nuevo Andoas y Nuevo Porvenir
2do Auto. Comentario -
Mes proyectado -
MINEM
Informe Final Comentario Informacién pendiente de envio por la consultora (17/02/21)
Mes proyectado May-21
MINAM Subsiste 1 de 2
DIGESA Opinion favorable
Opinantes Estatus MINAGRI Opinidn favorable
ANA En evaluacion 7 observaciones
SERFOR Subsisten 11 de 20




** Planes de Rehabilitacidon que requieren campo

Cuenca Pastaza

Ministerio
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Datos del Sitio S0100 (Sitio 22) S0101 (Ushpayacu) S0102 (Sitio 2) S0103 (Botadero Km 7) S0104 (Botadero Km 2) Sitio S0106 (Km 4)
Cuenca Pastaza Pastaza Pastaza Pastaza Pastaza Pastaza
Descripcio
n general Comunidad Nativa Nuevo Andoas Los Jardines Titiyacu Nuevo Andoas Nuevo Porvenir Titiyacu
Estado En evaluacion En evaluacion En evaluacion En evaluacion En evaluacion En evaluacion
2do Auto. Comentario Requiere ingreso a campo Requiere ingreso a campo Requiere ingreso a campo Requiere ingreso a campo Requiere ingreso a campo Requiere ingreso a campo
Mes proyectado May-21 May-21 Abr-21 Abr-21 Culminado Abr-21
MINEM
Estado - - - - - -
Informe Final Comentario - - - - - -
Mes proyectado Set-21 Oct-21 Oct-21 Set-21 Ago-21 Set-21
La consultora no presento La consultora no presento La consultora no presento La consultora no presento La consultora no presento La consultora no presento
MINAM levantamiento de levantamiento de levantamiento de levantamiento de levantamiento de levantamiento de
observaciones observaciones observaciones observaciones observaciones observaciones
DIGESA Opinién favorable Opinién favorable Opinién favorable Opinién favorable Opinién favorable Opinién favorable
La consultora no presenté La consultora no presenté La consultora no presentd La consultora no presenté La consultora no presentd La consultora no presenté
Opinantes EsiEius MINAGRI levantamiento de levantamiento de levantamiento de levantamiento de levantamiento de levantamiento de
observaciones observaciones observaciones observaciones observaciones observaciones
La consultora no presento La consultora no presento La consultora no presento La consultora no presento La consultora no presento La consultora no presento
ANA levantamiento de levantamiento de levantamiento de levantamiento de levantamiento de levantamiento de
observaciones observaciones observaciones observaciones observaciones observaciones
La consultora no presenté La consultora no presenté La consultora no presenté La consultora no presenté La consultora no presenté La consultora no presento
SERFOR levantamiento de levantamiento de levantamiento de levantamiento de levantamiento de levantamiento de
observaciones observaciones observaciones observaciones observaciones observaciones
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Cuenca Tigre
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Datos del Sitio $0121 (Sitio 16) 0122 (Sitio 17) 50123 (Sitio 18) 0126 (Sitio 2) SUFEDEEELEOIGCE . || SRR (O M e e
Octubre) Bartra
Cuenca i i i i i i
et Tigre Tigre Tigre Tigre Tigre Tigre
on
general Comunidad Nativa 12 de Octubre 12 de Octubre 12 de Octubre 12 de Octubre 12 de Octubre San Juan de Bartra
Estado Culminado En evaluacion En evaluacion En evaluacion En evaluacion
2do Auto. Comentario - - Requiere ingreso a campo - - -
Mes proyectado Culminado Culminado May-21 May-21 Abr-21
MINEM Estado - - - - - -
Ingresd informacion para Ingresd informacion para
Informe . . .
Final Comentario subsanar observaciones del - - - - subsanar observaciones del
iha segundo auto el 18 de febrero segundo auto el 8 de febrero .
Mes proyectado Jul-21 Ago-21 Ago-21 Set-21 Set-21 Ago-21
. La consultora no presentd La consultora no presenté ..
MINAM Subsisten 1 de 20 Subsisten 16 de 54 Subsisten 7 de 27 levantamiento de levantamiento de En evaluac.lon 20
observaciones . ; observaciones
observaciones observaciones
DIGESA Opiniodn favorable Opinidn favorable Opinion favorable Opinioén favorable Opinion favorable Opinion favorable
Obinién favorable La consultora no presentd
MINAGRI P Subsiste 5 de 17 Subsisten 5 de 17 levantamiento de Subsisten 3 de 17 Opinidn favorable
Opinante : observaciones : :
s Estatus La consultora no presentd La consultora no presentd La consultora no presentd
ANA En evaluacién 06 observaciones levantamiento de Subsisten 7 de 11 levantamiento de levantamiento de En evaluacion 8 observaciones
observaciones observaciones observaciones
SERNANP No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica Opinidn favorable
Subsisten 10 de 20 La consultora .no presentd La consultora .no present6 | La consultora .no presentd La consultora .no presento )
SERFOR . levantamiento de levantamiento de levantamiento de levantamiento de Subsisten 8 de 20
observaciones ; ) A .
observaciones observaciones observaciones observaciones




** Planes de Rehabilitacidon que requieren campo
Cuenca Tigre
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o, i s $0125 (Sitio 1), S0127 (Sitio 5y 6) y ..
Datos del Sitio S0120 (Sitio 15) S0124 (Sitio 8) $0128 (Sitio 3) S0129 (Sitio 27)
Descripcid Cuenca Tigre Tigre Tigre Tigre
n general Comunidad Nativa 12 de Octubre 12 de Octubre 12 de Octubre Marsella
Estado En evaluacién En evaluacién En evaluacion
2do Auto. Comentario Requiere ingreso a campo Requiere ingreso a campo Requiere ingreso a campo Requiere ingreso a campo
MINEM Estado - - - -
Inf Final Comentario ) Informacién pendiente de envio por ) )
nrorme Fina la consultora (02/06/21).
Mes proyectado Oct-21 Jul-21 Nov-21 Oct-21
MINAM La consultora no presento Informacién pendiente de envio por La consultora no presentd La consultora no presenté
levantamiento de observaciones la consultora (02/06/21). levantamiento de observaciones levantamiento de observaciones
DIGESA Opinion favorable Opinion favorable Opinion favorable Opinién favorable
La consultora no presento Informacién pendiente de envio por La consultora no presento .
MINAGRI . . Subsisten 3 de 17
c levantamiento de observaciones la consultora (02/06/21). levantamiento de observaciones ubsisten 5 de
Opinantes Estatus
La consultora no presento Informacién pendiente de envio por La consultora no presentd La consultora no presenté
ANA . . . . . .
levantamiento de observaciones la consultora (02/06/21). levantamiento de observaciones levantamiento de observaciones
SERNANP No aplica No aplica No aplica No aplica
SERFOR La consultora no presento Informacién pendiente de envio por La consultora no presentd La consultora no presenté
levantamiento de observaciones la consultora (02/06/21). levantamiento de observaciones levantamiento de observaciones
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